
ITEM ELEMENTOS CRONOGRAMA UNIDADE
QUANTIDADE

(A)

VALOR UNITÁRIO

(R$) (B)
TOTAL (AxB)

ANO 1 (R$)

2025

ANO 2 (R$)

2026

ANO 3 (R$)

2027

ANO 4 (R$)

2028

1.
ETAPA 1 - Revisão Bibliográfica / Apropriação de Conhecimento Técnico / Ensaios 

Laboratoriais
2.044.073,40R$                    2.675.209,75R$                    105.520,00R$                      311.200,00R$                      

1.1. Atividade 1: Revisão Bibliográfica 31.480,00R$                        -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.2 Pesquisador 1 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.3 Pesquisador 2 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.4 Pesquisador 3 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.1.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00 3.120,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2 Atividade 2: Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do projeto  R$                   1.981.113,40  R$                   2.370.689,75  R$                        10.560,00  R$                                    -   

1.2.1 Computadores físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 7 R$ 31.372,66 R$ 219.608,62 219.608,62R$                      -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.2 Notebooks físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 14.432,67 R$ 14.432,67 R$ 14.432,67 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.3 Calandra de dois rolos físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 197.783,00 R$ 197.783,00 197.783,00R$                      -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.4 Máquina de ensaios mecânicos físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 283.911,37 R$ 283.911,37 283.911,37R$                      -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.5 Misturador Interno físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 959.299,88 R$ 959.299,88 -R$                                   959.299,88R$                      -R$                                   -R$                                   

1.2.6 TGA - ANALISADOR TERMOGRAVIMÉTRICO físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 398.243,10 R$ 398.243,10 -R$                                   R$ 398.243,10 -R$                                   -R$                                   

1.2.7 DSC - CALORÍMETRO EXPLORATÓRIO DIFERENCIAL físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 224.755,00 R$ 224.755,00 -R$                                   224.755,00R$                      -R$                                   -R$                                   

1.2.8 DMA - ANALISADOR DINÂMICO MECÂNICO físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 672.558,00 R$ 672.558,00 -R$                                   672.558,00R$                      -R$                                   -R$                                   

1.2.9 CÂMARA DE ENVELHECIMENTO físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 105.273,77 R$ 105.273,77 -R$                                   105.273,77R$                      -R$                                   -R$                                   

1.2.10 SOFTWARE ORIGIN LAB físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 19.697,30 R$ 19.697,30 19.697,30R$                        -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.11 SOFTWARE MATLAB físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 7 R$ 31.238,10 R$ 218.666,70 218.666,70R$                      -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.12 SOFTWARE SIMPACK físico 100% 33% 33% 33% 0%

financeiro un 3 R$ 10.560,00 R$ 31.680,00 10.560,00R$                        10.560,00R$                        10.560,00R$                        -R$                                   

1.2.13 SOFTWARE COMSOL físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 1.013.195,54 R$ 1.013.195,54 1.013.195,54R$                    -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.14 Livro: The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals by O. C. Zienkiewicz físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 573,55 R$ 573,55 R$ 573,55 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.15 Livro: Handbook of Railway Vehicle Dynamics by Simon Iwnicki físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 1.152,62 R$ 1.152,62 R$ 1.152,62 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.16 Livro: Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures by Ted Belytschko físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 762,17 R$ 762,17 R$ 762,17 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.2.17 Livro: Rail Vehicle Dynamics by Klaus Knothe físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro un 1 R$ 769,86 R$ 769,86 R$ 769,86 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

R$ 3.258,20

1.3 Atividade 3: Seleção e Envio de Amostras para Apropriação de Conhecimento Técnico 31.480,00R$                        -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.2 Pesquisador 1 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.3 Pesquisador 2 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.4 Pesquisador 3 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 5.200,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 1.080,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 100% 0% 0% 0%

financeiro meses 1 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 -R$                                   -R$                                   -R$                                   

1.3.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 100% 0% 0% 0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: ESTUDO DO COMPORTAMENO MECÂNICO, TÉRMICO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE COMPOSIÇÕES ELASTOMÉRICAS USADAS EM SISTEMAS DE SUSPENSÃO E FREIOS DE MATERIAL RODANTE



financeiro meses 1 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00 3.120,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                   



1.4 Atividade 4: Estabelecimento e Quantificação de Amostras Virgens e Pós-Consumo -R$                                   80.240,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.4.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.4.2 Pesquisador 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.4.3 Pesquisador 2 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.4.4 Pesquisador 3 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.4.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.4.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 3.120,00 R$ 6.240,00 -R$                                   R$ 6.240,00 -R$                                   -R$                                   

1.4.13 Bolsa - Mestrando 2 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 3.120,00 R$ 6.240,00 -R$                                   R$ 6.240,00 -R$                                   -R$                                   

1.4.14 Bolsa - Doutorando 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.520,00 R$ 11.040,00 -R$                                   R$ 11.040,00 -R$                                   -R$                                   

1.5 Atividade 5: Apropriação de Conhecimento Técnico -R$                                   155.080,00R$                      94.960,00R$                        283.600,00R$                      

1.5.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 0% 16,67% 27,78% 55,56%

financeiro meses 18 R$ 5.200,00 R$ 93.600,00 -R$                                   15.600,00R$                        26.000,00R$                        52.000,00R$                        

1.5.2 Pesquisador 1 físico 100% 0% 16,67% 27,78% 55,56%

financeiro meses 18 R$ 5.200,00 R$ 93.600,00 -R$                                   15.600,00R$                        26.000,00R$                        52.000,00R$                        

1.5.3 Pesquisador 2 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 5.200,00 R$ 78.000,00 -R$                                   26.000,00R$                        -R$                                   52.000,00R$                        

1.5.4 Pesquisador 3 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 5.200,00 R$ 78.000,00 -R$                                   26.000,00R$                        -R$                                   52.000,00R$                        

1.5.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 0% 16,67% 27,78% 55,56%

financeiro meses 18 R$ 1.080,00 R$ 19.440,00 -R$                                   3.240,00R$                          5.400,00R$                          10.800,00R$                        

1.5.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 0% 16,67% 27,78% 55,56%

financeiro meses 18 R$ 1.080,00 R$ 19.440,00 -R$                                   3.240,00R$                          5.400,00R$                          10.800,00R$                        

1.5.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 1.080,00 R$ 16.200,00 -R$                                   5.400,00R$                          -R$                                   10.800,00R$                        

1.5.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 1.080,00 R$ 16.200,00 -R$                                   5.400,00R$                          -R$                                   10.800,00R$                        

1.5.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 1.080,00 R$ 16.200,00 -R$                                   5.400,00R$                          -R$                                   10.800,00R$                        

1.5.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 1.080,00 R$ 16.200,00 -R$                                   5.400,00R$                          -R$                                   10.800,00R$                        

1.5.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 0% 33,33% 0% 66,67%

financeiro meses 15 R$ 1.080,00 R$ 16.200,00 -R$                                   5.400,00R$                          -R$                                   10.800,00R$                        

1.5.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 0% 66,67% 33,33% 0%

financeiro meses 6 R$ 3.120,00 R$ 18.720,00 -R$                                   12.480,00R$                        6.240,00R$                          -R$                                   

1.5.13 Bolsa - Mestrando 2 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 3.120,00 R$ 18.720,00 -R$                                   9.360,00R$                          9.360,00R$                          -R$                                   

1.5.14 Bolsa - Doutorando 1 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 5.520,00 R$ 33.120,00 -R$                                   16.560,00R$                        16.560,00R$                        -R$                                   

1.6 Atividade 6: Definição de Requisitos para Ensaios de Laboratório -R$                                   69.200,00R$                        -R$                                   27.600,00R$                        

1.6.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.6.2 Pesquisador 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.6.3 Pesquisador 2 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.6.4 Pesquisador 3 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   -R$                                   

1.6.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 3.120,00 R$ 6.240,00 -R$                                   6.240,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.13 Bolsa - Mestrando 2 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 2 R$ 3.120,00 R$ 6.240,00 -R$                                   6.240,00R$                          -R$                                   -R$                                   

1.6.14 Bolsa - Doutorando 1 físico 100% 0% 0% 0% 100%

financeiro meses 5 R$ 5.520,00 R$ 27.600,00 -R$                                   -R$                                   -R$                                   27.600,00R$                        



2 ETAPA 2 - Desenvolvimento de novas formulações -R$                                   150.999,93R$                      358.400,07R$                      36.960,00R$                        

2.1
Atividade 1 : Desenvolvimento de novas formulações com componentes elastoméricos e 

biodegradáveis
-R$                                   150.999,93R$                      187.960,07R$                      -R$                                   

2.1.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 10 R$ 5.200,00 R$ 52.000,00 -R$                                   26.000,00R$                        26.000,00R$                        -R$                                   

2.1.2 Pesquisador 1 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 10 R$ 5.200,00 R$ 52.000,00 -R$                                   26.000,00R$                        26.000,00R$                        -R$                                   

2.1.3 Pesquisador 2 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 5.200,00 R$ 31.200,00 -R$                                   15.600,00R$                        15.600,00R$                        -R$                                   

2.1.4 Pesquisador 3 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 5.200,00 R$ 31.200,00 -R$                                   15.600,00R$                        15.600,00R$                        -R$                                   

2.1.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 10 R$ 1.080,00 R$ 10.800,00 -R$                                   5.400,00R$                          5.400,00R$                          -R$                                   

2.1.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 10 R$ 1.080,00 R$ 10.800,00 -R$                                   5.400,00R$                          5.400,00R$                          -R$                                   

2.1.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 1.080,00 R$ 6.480,00 -R$                                   3.240,00R$                          3.240,00R$                          -R$                                   

2.1.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 1.080,00 R$ 6.480,00 -R$                                   3.240,00R$                          3.240,00R$                          -R$                                   

2.1.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 1.080,00 R$ 6.480,00 -R$                                   3.240,00R$                          3.240,00R$                          -R$                                   

2.1.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 1.080,00 R$ 6.480,00 -R$                                   3.240,00R$                          3.240,00R$                          -R$                                   

2.1.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro meses 6 R$ 1.080,00 R$ 6.480,00 -R$                                   3.240,00R$                          3.240,00R$                          -R$                                   

2.1.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro meses 4 R$ 3.120,00 R$ 12.480,00 -R$                                   12.480,00R$                        -R$                                   -R$                                   

2.1.13 Bolsa - Mestrando 2 físico 100% 0% 18,18% 81,82% 0%

financeiro meses 11 R$ 3.120,00 R$ 34.320,00 -R$                                   6.239,38R$                          28.080,62R$                        -R$                                   

2.1.14 Bolsa - Doutorando 1 físico 100% 0% 30,77% 69,23% 0%

financeiro meses 13 R$ 5.520,00 R$ 71.760,00 -R$                                   22.080,55R$                        49.679,45R$                        -R$                                   

2.2 Atividade 2: Desenvolvimento de Modelos Preditivos e Simulações -R$                                   -R$                                   170.440,00R$                      36.960,00R$                        

2.2.1 Coordenadora Tatianny Soares Alves físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   

2.2.2 Pesquisador 1 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 -R$                                   -R$                                   10.400,00R$                        -R$                                   

2.2.3 Pesquisador 2 físico 100% 0% 0% 100,00% 0,00%

financeiro meses 9 R$ 5.200,00 R$ 46.800,00 -R$                                   -R$                                   46.800,00R$                        -R$                                   

2.2.4 Pesquisador 3 físico 100% 0% 0% 100,00% 0,00%

financeiro meses 9 R$ 5.200,00 R$ 46.800,00 -R$                                   -R$                                   46.800,00R$                        -R$                                   

2.2.5 Bolsa - Iniciação Científica 1 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   

2.2.6 Bolsa - Iniciação Científica 2 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 2 R$ 1.080,00 R$ 2.160,00 -R$                                   -R$                                   2.160,00R$                          -R$                                   

2.2.7 Bolsa - Iniciação Científica 3 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 9 R$ 1.080,00 R$ 9.720,00 -R$                                   -R$                                   9.720,00R$                          -R$                                   

2.2.8 Bolsa - Iniciação Científica 4 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 9 R$ 1.080,00 R$ 9.720,00 -R$                                   -R$                                   9.720,00R$                          -R$                                   

2.2.9 Bolsa - Iniciação Científica 5 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 9 R$ 1.080,00 R$ 9.720,00 -R$                                   -R$                                   R$ 9.720,00 -R$                                   

2.2.10 Bolsa - Iniciação Científica 6 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 9 R$ 1.080,00 R$ 9.720,00 -R$                                   -R$                                   9.720,00R$                          -R$                                   

2.2.11 Bolsa - Iniciação Científica 7 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 9 R$ 1.080,00 R$ 9.720,00 -R$                                   -R$                                   9.720,00R$                          -R$                                   

2.2.12 Bolsa - Mestrando 1 físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro meses 1 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00 -R$                                   -R$                                   3.120,00R$                          -R$                                   

2.2.13 Bolsa - Mestrando 2 físico 100% 0% 0% 0% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.120,00 R$ 9.360,00 -R$                                   -R$                                   -R$                                   9.360,00R$                          

2.2.14 Bolsa - Doutorando 1 físico 100% 0% 0% 0% 100%

financeiro meses 5 R$ 5.520,00 R$ 27.600,00 -R$                                   -R$                                   -R$                                   27.600,00R$                        

3 Workshops, Congressos, Visitas Técnicas -R$                                   64.071,24R$                        71.866,52R$                        28.701,28R$                        

3.1 CBECIMAT (Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais) -R$                                   9.186,00R$                          -R$                                   -R$                                   

3.1.1 Passagens 4 passagens (2 idas e 2 voltas), para 2 membros do projeto físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 4 R$ 946,50 R$ 3.786,00 -R$                                   3.786,00R$                          -R$                                   -R$                                   

3.1.2 Diárias (10 diárias por viagem - 5 diárias/pessoa), sendo 1 viagem × 10 diárias - 02 participantes físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 10 R$ 380,00 R$ 3.800,00 -R$                                   3.800,00R$                          -R$                                   -R$                                   

3.1.3 Inscrição (2 pessoas) em 01 evento físico 100% 0% 100% 0% 0%

financeiro un 2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 -R$                                   1.600,00R$                          -R$                                   -R$                                   

3.2 CILAMCE (Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering) -R$                                   11.509,32R$                        11.509,32R$                        -R$                                   

3.2.1 Passagens: 4 passagens (2 idas e 2 voltas) para 2 membros do projeto. físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro un 8 R$ 1.039,83 R$ 8.318,64 -R$                                   4.159,32R$                          4.159,32R$                          -R$                                   

3.2.2 Diárias (10 diárias por viagem - 5 diárias/pessoa), sendo 2 viagens × 10 diárias - 02 participantes físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro un 20 R$ 380,00 R$ 7.600,00 -R$                                   3.800,00R$                          3.800,00R$                          -R$                                   

3.2.3 Inscrição (2 pessoas) em 02 eventos físico 100% 0% 50% 50% 0%

financeiro un 4 R$ 1.775,00 R$ 7.100,00 -R$                                   3.550,00R$                          3.550,00R$                          -R$                                   

3.3 COBEM (Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica) -R$                                   -R$                                   9.334,64R$                          -R$                                   

3.3.1 Passagens: 4 passagens (2 idas e 2 voltas) para 2 membros do projeto físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro un 4 R$ 573,66 R$ 2.294,64 -R$                                   -R$                                   2.294,64R$                          -R$                                   

3.3.2 Diárias (10 diárias por viagem - 5 diárias/pessoa), sendo 2 viagens × 10 diárias - 02 participantes físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro un 10 R$ 380,00 R$ 3.800,00 -R$                                   -R$                                   3.800,00R$                          -R$                                   

3.3.3 Inscrição (2 pessoas) em 02 eventos físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro un 2 R$ 1.620,00 R$ 3.240,00 -R$                                   -R$                                   3.240,00R$                          -R$                                   

3.4 CBPOL (Congresso Brasileiro de Polímeros) -R$                                   -R$                                   8.294,64R$                          -R$                                   

3.4.1 Passagens: 4 passagens (2 idas e 2 voltas) para 2 membros do projeto. físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro un 4 R$ 568,66 R$ 2.274,64 -R$                                   -R$                                   2.274,64R$                          -R$                                   

3.4.2 Diárias (10 diárias por viagem - 5 diárias/pessoa), sendo 1 viagem × 10 diárias - 02 participantes físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro un 10 R$ 380,00 R$ 3.800,00 -R$                                   -R$                                   3.800,00R$                          -R$                                   

3.4.3 Inscrição (2 pessoas) em 01 evento físico 100% 0% 0% 100% 0%

financeiro un 2 R$ 1.110,00 R$ 2.220,00 -R$                                   -R$                                   2.220,00R$                          -R$                                   

3.5 Viagem Vale - São Luís (4 viagens ao longo do projeto) -R$                                   29.349,28R$                        14.674,64R$                        14.674,64R$                        

3.5.1 Passagens (Cada viagem conta com 8 passagens (4 idas e 4 voltas), sendo 4 membros do projeto viajando) físico 100% 0% 50% 25% 25%



financeiro un 32 R$ 884,33 R$ 28.298,56 -R$                                   14.149,28R$                        7.074,64R$                          7.074,64R$                          

3.5.2 Diárias (20 diárias por viagem - 5 diárias/pessoa), sendo 4 viagens × 20 diárias físico 100% 0% 50% 25% 25%

financeiro un 80 R$ 380,00 R$ 30.400,00 -R$                                   15.200,00R$                        7.600,00R$                          7.600,00R$                          

3.6 Viagem Vale - Vitória (4 viagens ao longo do projeto) -R$                                   14.026,64R$                        28.053,28R$                        14.026,64R$                        

3.6.1 Passagens (Cada viagem conta com 8 passagens (4 idas e 4 voltas), sendo 4 membros do projeto viajando) físico 100% 0% 25% 50% 25%

financeiro un 32 R$ 803,33 R$ 25.706,56 -R$                                   6.426,64R$                          12.853,28R$                        6.426,64R$                          

3.6.2 Diárias (20 diárias por viagem - 5 diárias/pessoa), sendo 4 viagens × 20 diárias físico 100% 0% 25% 50% 25%

financeiro un 80 R$ 380,00 R$ 30.400,00 -R$                                   7.600,00R$                          15.200,00R$                        7.600,00R$                          



4 Taxas 220.308,15R$                      682.193,67R$                      42.862,93R$                        30.148,90R$                        

4.1 FADEX-Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação físico 100% 35% 49% 9% 6%

financeiro % 5% R$ 5.847.002,19 292.350,11R$              102.203,67R$                      144.514,05R$                      26.789,33R$                        18.843,06R$                        

4.2 Taxa da Universidade físico 100% 35% 49% 9% 6%

financeiro % 3% R$ 5.847.002,19 175.410,07R$              61.322,20R$                        86.708,43R$                        16.073,60R$                        11.305,84R$                        

4.3 Taxas de importação de equipamentos físico 100% 11% 89% 0% 0%

financeiro % 20% R$ 2.538.767,35 507.753,47R$              56.782,27R$                        450.971,20R$                      -R$                                   -R$                                   

SUBTOTAL R$ 6.822.515,84 2.264.381,55R$                    3.572.474,59R$                    578.649,52R$                      407.010,18R$                      

5 PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA (§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 17, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023) 113.219,08R$                      441.915,10R$                      71.578,95R$                        50.347,16R$                        

5.1 Custos Administrativos -R$                                   263.291,37R$                      42.646,47R$                        29.996,65R$                        

5.1.1 Custos Administrativos físico 100% 0% 78% 13% 9%

financeiro % 7,37% R$ 4.558.134,29 335.934,50R$              -R$                                   263.291,38R$                      42.646,47R$                        29.996,65R$                        

5.2 Reserva Técnica 113.219,08R$                      178.623,73R$                      28.932,48R$                        20.350,51R$                        

5.2.1 Reserva Técnica físico 100% 33% 52% 8% 6%

financeiro % 5% R$ 6.822.515,84 341.125,79R$              113.219,08R$                      178.623,73R$                      28.932,48R$                        20.350,51R$                        

TOTAL R$ 7.499.576,11 R$ 2.377.600,62 R$ 4.014.389,69 R$ 650.228,46 R$ 457.357,34


