
ITEM ELEMENTOS CRONOGRAMA UNIDADE
QUANTIDADE 

(A)
CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) TOTAL (AXB) ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

1. ETAPA 1: Levantamentos e organização de fontes históricas em fundos 
arquivísticos

R$ 478.243,95 R$ 478.243,95

1.1. Roteiro de Pesquisa e Levantamento sistemático das fontes R$ 377.043,95 R$ 377.043,95
1.1.1. Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 9.000,00 R$ 36.000,00  R$       36.000,00 
1.1.2. Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00  R$       24.000,00 
1.1.3. Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00  R$       24.000,00 
1.1.4. Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00  R$       20.000,00 
1.1.5. Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00  R$       20.000,00 
1.1.6. Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.7. Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.8. Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.9. Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.10 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 700,00 R$ 2.800,00  R$          2.800,00 
1.1.11 Assistente de graduação 2 físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 700,00 R$ 2.800,00  R$          2.800,00 
1.1.12 Assistente de graduação 3 físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 700,00 R$ 2.800,00  R$          2.800,00 
1.1.13 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.14 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.15 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 3 físico meses 100% 100%

financeiro 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00  R$       10.000,00 
1.1.16 8 pentes de Memória RAM - DDR5 128GB 5600MHZ ECC LRDIMM 4Rx4 

(Padrão Dell ou equivalente). físico produto 100% 100%
financeiro 8 R$ 18.740,00 R$ 149.920,00  R$    149.920,00 

1.1.17 Passagem de ônibus  Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e 
volta) físico passagem 100%

financeiro 15 R$ 201,57 R$ 3.023,55  R$          3.023,55 
1.1.18 Diárias em São João del Rei / Tiradentes físico diária 100% 100%

financeiro 50 R$ 335,00 R$ 16.750,00  R$       16.750,00 
1.1.19 Passagem nacional para pesquisa de campo (Rio de Janeiro) físico passagem 100% 100%

financeiro 2 R$ 1.200,20 R$ 2.400,40  R$          2.400,40 
1.1.20 Diárias nacionais para pesquisa de campo físico diária 100% 100%

financeiro 6 R$ 425,00 R$ 2.550,00  R$          2.550,00 

CONCESSIONÁRIA: MRS
TÍTULO DO PROJETO:  O complexo ferroviário de São João del-Rei e Tiradentes e a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas: história dos transportes como história total



1.2. Organização dos fundos arquvísticos selecionados / Descrição das 
Fontes fontes arquvísticas  R$        101.200,00  R$    101.200,00 

1.2.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 9.000,00  R$           18.000,00  R$       18.000,00 

1.2.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 6.000,00  R$           12.000,00  R$       12.000,00 

1.2.3 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 6.000,00  R$           12.000,00  R$       12.000,00 

1.2.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 5.000,00  R$           10.000,00  R$       10.000,00 

1.2.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 5.000,00  R$           10.000,00  R$       10.000,00 

1.2.6 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 1 R$ 5.000,00  R$             5.000,00  R$          5.000,00 

1.2.7 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 1 R$ 5.000,00  R$             5.000,00  R$          5.000,00 

1.2.8 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 1 R$ 5.000,00  R$             5.000,00  R$          5.000,00 

1.2.9 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00  R$          5.000,00 

1.2.10 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 700,00  R$             1.400,00  R$          1.400,00 

1.2.11 Assistente de graduação 2 físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 700,00  R$             1.400,00  R$          1.400,00 

1.2.12 Assistente de graduação 3 físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 700,00  R$             1.400,00  R$          1.400,00 

1.2.13 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 2.500,00  R$             5.000,00  R$          5.000,00 

1.2.14 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 2.500,00  R$             5.000,00  R$          5.000,00 

1.2.15 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 3 físico meses 100% 100%
financeiro 2 R$ 2.500,00  R$             5.000,00  R$          5.000,00 

2. ETAPA 2: Georeferenciamento e construção de Plataforma virtual  R$        697.669,81  R$       697.669,81 

2.1. Reconstrução georeferenciada do traçado da EFOM  R$        383.269,81  R$       383.269,81 
2.1.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 9.000,00  R$           54.000,00  R$          54.000,00 
2.1.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 
2.1.3 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 
2.1.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 
2.1.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 
2.1.6 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 
2.1.7 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 



2.1.8 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

2.1.9 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

2.1.10 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.1.11 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$             4.200,00 

2.1.12 Assistente de graduação 2 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$             4.200,00 

2.1.13 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.1.14 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.1.15 Passagem de ônibus  Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e 
volta) físico passagem 100% 100%

financeiro 4 R$ 201,57  R$                  806,28  R$                 806,28 
2.1.16 Passagem Internacional para pesquisa de campo (Harrisburg, EUA) físico passagem 100% 100%

financeiro 1 R$ 6.603,53 R$ 6.603,53  R$             6.603,53 
2.1.17 Diárias internacionais para pesquisa de campo físico diária 100% 100%

financeiro 5 R$ 2.220,00 R$ 11.100,00  R$          11.100,00 
2.1.18 Diárias em São João del Rei / Tiradentes físico diária 100% 100%

financeiro 16 R$ 335,00  R$             5.360,00  R$             5.360,00 

2.2. Elaboração de Plataforma virtual para informações digitais com fins 
didáticos

 R$        314.400,00  R$       314.400,00 

2.2.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 9.000,00  R$           54.000,00  R$          54.000,00 

2.2.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 

2.2.3 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 

2.2.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

2.2.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

2.2.6 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

2.2.7 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.2.8 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.2.9 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.2.10 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

2.2.11 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$             4.200,00 

2.2.12 Assistente de graduação 2 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$             4.200,00 

2.2.13 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%



financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
2.2.14 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

3. ETAPA 3: Produção de instrumentos de pesquisa e materiais 
paradidáticos

 R$        562.900,86 

3.1. Desenvolvimento de Metodologia original de História total dos 
transportes aplicada a projetos de educação e memória ferroviária 

 R$        354.975,84  R$       354.975,84 

3.1.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 9.000,00  R$           54.000,00  R$          54.000,00 

3.1.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 

3.1.3 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%
financeiro 3 R$ 6.000,00  R$           18.000,00  R$          18.000,00 

3.1.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

3.1.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

3.1.6 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

3.1.7 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

3.1.8 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

3.1.9 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 5.000,00  R$           30.000,00  R$          30.000,00 

3.1.10 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$            4.200,00 

3.1.11 Assistente de graduação 2 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$            4.200,00 

3.1.12 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

3.1.13 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%
financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

3.1.14 Passagem de ônibus  Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e 
volta) físico passagem 100% 100%

financeiro 4 R$ 201,57  R$                  806,28  R$                 806,28 
3.1.15 Diárias em São João del Rei / Tiradentes físico diária 100% 100%

financeiro 16 R$ 335,00  R$             5.360,00  R$            5.360,00 
3.1.16 Passagem Internacional para pesquisa de campo (Lisboa, Portugal) físico passagem 100% 100%

financeiro 1 R$ 6.359,16  R$             6.359,16  R$            6.359,16 
3.1.17 Diárias internacionais para pesquisa de campo físico diária 100% 100%

financeiro 5 R$ 2.220,00  R$           11.100,00  R$          11.100,00 
3.1.18 Passagem nacional para pesquisa de campo (Rio de Janeiro) físico passagem 100% 100%

financeiro 2 R$ 1.200,20  R$             2.400,40  R$            2.400,40 
3.1.19 Diárias nacionais para pesquisa de campo físico diária 100% 100%

financeiro 6 R$ 425,00  R$             2.550,00  R$            2.550,00 

3.2. Produção de livro paradidático  R$        207.925,02  R$       207.925,02 
3.2.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 9.000,00  R$           54.000,00  R$          54.000,00 
3.2.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%



financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 
3.2.3 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
3.2.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
3.2.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
3.2.6 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
3.2.7 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
3.2.8 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 700,00  R$             2.100,00  R$             2.100,00 
3.2.9 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 2.500,00  R$             7.500,00  R$             7.500,00 
3.2.10 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 2.500,00  R$             7.500,00  R$             7.500,00 
3.2.11 Custo de publicação do livro paradidático (revisão, diagração, impressão) - 

verba físico meses 100% 100%
financeiro 1 R$ 25.825,02  R$           25.825,02  R$          25.825,02 

4. ETAPA 4: Compartilhamento de experiências e resultados de pesquisa  R$        113.298,92 

4.1.
Workshop híbrido (online/presencial) - experiências internacionais 
(Campus Cultural da UFMG em Tiradentes + online)

 R$          55.576,02  R$          55.576,02 

4.1.2 Passagem Internacional para Workshop (Londres) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 8.669,43  R$             8.669,43  R$             8.669,43 

4.1.3 Passagem Internacional para Workshop (Barcelona) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 8.080,89  R$             8.080,89  R$             8.080,89 

4.1.4 Passagem Internacional para Workshop (Lisboa) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 5.950,50  R$             5.950,50  R$             5.950,50 

4.1.5 Passagem Internacional para Workshop (Paris) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 8.565,28  R$             8.565,28  R$             8.565,28 

4.1.6 Passagem nacional para Workshop (São Paulo) físico passagem 100% 100%
financeiro 4 R$ 663,48  R$             2.653,92  R$             2.653,92 

4.1.7 Diárias em São João del Rei / Tiradentes para Workshop (equipe) físico passagem 100% 100%
financeiro 28 R$ 335,00  R$             9.380,00  R$             9.380,00 

4.1.8 Evento workshop - orçamento físico verba 100% 100%
financeiro 1 R$ 12.276,00  R$           12.276,00  R$          12.276,00 

4.2.
Seminário Final híbrido (online/presencial)  (Campus Cultural da UFMG 
em Tiradentes + online) 57.722,90R$           R$          57.722,90 

4.1.1 Passagem Internacional para Workshop (Londres) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 8.669,43  R$             8.669,43  R$             8.669,43 

4.1.2 Passagem Internacional para Workshop (Barcelona) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 8.080,89  R$             8.080,89  R$             8.080,89 

4.1.3 Passagem Internacional para Workshop (Lisboa) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 5.950,50  R$             5.950,50  R$             5.950,50 

4.1.4 Passagem Internacional para Workshop (Paris) físico passagem 100% 100%
financeiro 1 R$ 8.565,28  R$             8.565,28  R$             8.565,28 

4.2.5 Passagem nacional para Workshop (Rio de Janeiro) físico passagem 100% 100%
financeiro 4 R$ 1.200,20  R$             4.800,80  R$             4.800,80 

4.2.6 Diárias em São João del Rei / Tiradentes para Workshop (equipe) físico diária 100% 100%



financeiro 28 R$ 335,00  R$             9.380,00  R$             9.380,00 
4.2.7 Evento workshop - orçamento físico verba 100% 100%

financeiro 1 R$ 12.276,00  R$           12.276,00  R$          12.276,00 

5. ETAPA 5: Relatórios  R$        362.671,28 
5.1. Relatório parcial com resultados da pesquisa histórica  R$        173.400,00  R$       173.400,00 
5.1.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 9.000,00  R$           54.000,00  R$          54.000,00 
5.1.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 6.000,00  R$           36.000,00  R$          36.000,00 
5.1.3 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
5.1.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
5.1.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
5.1.6 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$            4.200,00 
5.1.7 Assistente de graduação 2 físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 700,00  R$             4.200,00  R$            4.200,00 
5.1.8 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 
5.1.9 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 2.500,00  R$           15.000,00  R$          15.000,00 

5.2. Relatório final com resultados consolidados R$ 189.271,28  R$       189.271,28 
5.2.1 Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 9.000,00 R$ 54.000,00  R$          54.000,00 
5.2.2 Pesquisador Doutor Pleno físico meses 100% 100%

financeiro 6 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00  R$          36.000,00 
5.2.3 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00  R$          15.000,00 
5.2.4 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00  R$          15.000,00 
5.2.5 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00  R$          15.000,00 
5.2.6 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00  R$          15.000,00 
5.2.7 Pesquisador Doutor Júnior físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00  R$          15.000,00 
5.2.8 Assistente de graduação 1 físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 700,00  R$             2.100,00  R$             2.100,00 
5.2.9 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1 físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00  R$             7.500,00 
5.2.10 Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2 físico meses 100% 100%

financeiro 3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00  R$             7.500,00 
5.2.11 Passagem de ônibus  Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e 

volta) físico passagem 100% 100%
financeiro 4 R$ 201,57 R$ 806,28  R$                 806,28 

5.2.12 Diárias em São João del Rei / Tiradentes físico passagem 100% 100%
financeiro 19 R$ 335,00 R$ 6.365,00  R$             6.365,00 



SUBTOTAIS R$ 2.214.784,82 R$ 478.243,95 R$ 753.245,83 R$ 528.375,84 R$ 454.919,20
Taxa de Administração - IPEAD/UFMG R$ 553.696,21 R$ 119.560,99 R$ 188.311,46 R$ 132.093,96 R$ 113.729,80
Reserva Técnica R$ 110.739,24 R$ 23.912,20 R$ 37.662,29 R$ 26.418,79 R$ 22.745,96
Custo Administrativo da Concessionária R$ 163.229,64 R$ 35.246,58 R$ 55.514,22 R$ 38.941,30 R$ 33.527,55

TOTAIS R$ 3.042.449,91 R$ 656.963,71 R$ 1.034.733,80 R$ 725.829,89 R$ 624.922,51


