CONCESSIONARIA: MRS LOGISTICA S/A
TITULO DO PROJETO: "PASSAGENS EM NIiVEL: SOLUGOES BASEADAS NA ABORDAGEM DOS SISTEMAS SEGUROS PARA REDUGAO DA SINISTRALIDADE"

ELEMENTOS

CRONOGRAMA

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO (R$)

1. ETAPAT1 - Estado da arte R$ 64.787,00 R$ 64.787,00
1.1. Elaboracédo dos produtos da Etapa 1 R$ 64.787,00 R$ 64.787,00
1.1.1 Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR fisico 100%
financeiro valor mensal 2| R$ 18.350,00| R$ 36.700,00 | R$ 36.700,00
1.1.2. Editorac&o e divulgacdo do P.1.1 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 5.000,00| R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00
1.1.3. Taxas administrativas do ONSV fisico 100%
financeiro valor mensal 2| R$ 8.333,33| R$ 16.666,67 | R$ 16.666,67
1.1.4. Imposto de nota fiscal (11%) fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 6.420,33| R$ 6.420,33 [ R$ 6.420,33
2. ETAPA 2 - Desenvolvimento técnico R$ 834.285,40 R$ 713.117,70 R$ 121.167,69
2.1. Elaboracao dos produtos da Etapa 2 R$ 834.285,40 R$ 713.117,70 R$ 121.167,69
2.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVXCEPPUR/UFPR fisico 71% 29%
financeiro valor mensal 14| R$ 18.350,00| R$ 256.900,00 | R$ 183.500,00| R$ 73.400,00
2.1.2. Passagens fisico 100%
financeiro passagem aérea 24| R$ 600,00( R$  14.400,00 | R$ 14.400,00
2.1.3. Didrias (alimentacdo e hospedagem) fisico 100%
financeiro diaria 60| R$ 335,00) R$  20.100,00 | R$ 20.100,00
2.1.4. Empresa terceirizada - Levantamento aerofotogramétrico fisico 100%
financeiro servico 1] R$ 100.618,20| R$ 100.618,20 | R$ 100.618,20
2.1.5. Locacao de veiculo fisico 100%
financeiro diaria 20| R$ 280,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00
2.1.6. Combustivel fisico 100%
financeiro litros 620 R$ 6,53| R$ 4.048,60 | R$ 4.048,60
2.1.7. Pedagio fisico 100%
financeiro pedagio 85| R$ 15,00| R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00
2.1.8. Aquisicdo de software fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 35.000,00( R$  35.000,00 | R$ 35.000,00
2.1.9. Divulgacdo do P.2.1 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00
2.1.10. Editoracdo e divulgacdo do P.2.2 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 32.000,00| R$  32.000,00 R$ 32.000,00
2.1.11. Divulgacdo do P.2.3 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
2.1.12. |Taxas administrativas do ONSV fisico 100%
financeiro valor mensal 8| R$ 33.333,33| R$ 266.666,67 | R$ 266.666,67
2.1.13. Imposto de nota fiscal (11%) fisico 10% 90%
financeiro valor total 1] R$ 82.676,93| R$  82.676,93 | R$ 74.409,24 | R$ 8.267,69
3|ETAPA 3 - Disseminacéo do conheci 1to R$ 319.735,50 R$ 252.279,58 R$ 67.455,92
3.1. Elaboragéo dos produtos da Etapa 3 R$ 319.735,50 R$ 252.279,58 R$ 67.455,92
3.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR fisico 83% 16,67%
financeiro valor total 3| R$ 18.350,00| R$  55.050,00 R$ 45.875,00| R$ 9.175,00
3.1.2. Editorac&o e plataforma para disponibilizacdo do P.3.1 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 32.000,00| R$ 32.000,00 R$ 32.000,00
3.1.3. Editoracéo e divulgacdo do P.3.2 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 23.000,00| R$ 23.000,00 R$ 23.000,00
3.14. Disseminac&o do P.3.1 pela MRS Logistica S/A fisico 100%
financeiro valor total 1] R$ -| R$ - R$ -
3.1.5. Divulgacao do P.3.2 pela MRS Logistica S/A fisico 100%
financeiro valor total 1 R$ -| R$ - R$ -
3.1.6. P.3.3 - Relatdrio de impacto referentes aos itens 3.1.4 e 3.1.5 fisico 100%
financeiro valor total 1| R$ 28.000,00( R$  28.000,00 R$ 28.000,00
3.1.7. Taxas administrativas do ONSV fisico 83% 16,67%
financeiro valor total 6] R$ 25.000,00| R$ 150.000,00 R$ 125.000,00 [ R$ 25.000,00
3.1.8. Imposto de nota fiscal (11%) fisico 83% 16,67%




financeiro valor total R$ 31.685,50| R$  31.685,50 R$ 26.404,58 | R$ 5.280,92
ETAPA 4 - Amplo debate R$ 312.351,11 R$ 245.161,72 R$ 67.189,39
4.1. Elaboragéo dos produtos da Etapa 4 R$ 312.351,11 R$ 245.161,72 R$ 67.189,39
4.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR fisico 100,00%
financeiro valor mensal R$ 18.350,00| R$ 18.350,00 R$ 18.350,00
4.1.2. P.4.1 - Producdo de press release fisico 100,00%
financeiro valor total R$ 20.000,00] R$  20.000,00 R$ 20.000,00
4.1.3. P.4.2 - Producdo de webinar sobre o tema fisico 100,00%
financeiro valor total R$ 37.864,87| R$  37.864,87 R$ 37.864,87
4.1.4. P.4.3 - Debate publico fisico 100,00%
financeiro valor total R$ 38.000,00| R$  38.000,00 R$ 38.000,00
4.1.5. P.4.4 - Relatdrio sintese dos debates fisico 100,00%
financeiro valor total R$ 41.000,02| R$  41.000,02 R$ 41.000,02
4.1.6. Taxas administrativas do ONSV fisico 83% 16,67%
financeiro valor total R$ 22.923,50| R$ 137.541,00 R$ 114.617,50 | R$ 22.923,50
4.1.7. Imposto de nota fiscal (11%) fisico 83% 16,67%
financeiro valor total R$ 19.595,22 | R$ 19.595,22 R$ 16.329,35[ R$ 3.265,87
R$ 0,00 R$ 0,00
5.1. Relatérios ANTT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5.1.1. P.5.1 - Relatério parcial 1/2 - out/2026 fisico 100,00%
financeiro relatério R$ -| R$ - R$ -
5.1.2. P.5.2 - Relatério parcial 2/2 - out/2027 fisico 100,00%
financeiro relatério R$ -| R$ - R$ -
5.1.3. P.5.3 - Relatoério final 1/1 - mar/2028 fisico 100,00%
financeiro relatério R$ -| R$ - R$ -
TOTAL PARCIAL R$ 1.531.159,01 R$ 777.904,70 R$ 618.609,00 R$ 134.645,31
R$ 45.591,48 R$ 9.923,36
5 Gestéo Projeto MRS R$ 112.846,42 R$ 57.331,58 R$ 45.591,48 R$ 9.923,36
5.1 Administracdo Central (7,37%) fisico Percentual 50,80 79,52 21,77
financeiro R$ -
6 Fundo de Reserva fisico
6.1 Fundo de Reserva Portaria 17/23 financeiro R$  76.557,95| R$ 38.895,24 | R$ 30.930,45| R$ 6.732,27
fisico Percentual 50,80 79,52 21,77

TOTAL FINAL

R$ 1.720.563,38

R$ 874.131,52

R$ 695.130,93

R$ 151.300,93




