
CONCESSIONÁRIA: MRS LOGÍSTICA S/A
TÍTULO DO PROJETO: "PASSAGENS EM NÍVEL: SOLUÇÕES BASEADAS NA ABORDAGEM DOS SISTEMAS SEGUROS PARA REDUÇÃO DA SINISTRALIDADE"

ITEM ELEMENTOS CRONOGRAMA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO (R$) TOTAL ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7
1. ETAPA1 - Estado da arte R$ 64.787,00 R$ 64.787,00
1.1. Elaboração dos produtos da Etapa 1 R$ 64.787,00 R$ 64.787,00
1.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR físico 100%

financeiro valor mensal 2  R$                    18.350,00  R$      36.700,00  R$                      36.700,00 
1.1.2. Editoração e divulgação do P.1.1 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                      5.000,00  R$        5.000,00  R$                        5.000,00 
1.1.3. Taxas administrativas do ONSV físico 100%

financeiro valor mensal 2  R$                      8.333,33  R$      16.666,67  R$                      16.666,67 
1.1.4. Imposto de nota fiscal (11%) físico 100%

financeiro valor total 1  R$                      6.420,33  R$        6.420,33  R$                        6.420,33 

2. ETAPA 2 - Desenvolvimento técnico R$ 834.285,40 R$ 713.117,70 R$ 121.167,69
2.1. Elaboração dos produtos da Etapa 2 R$ 834.285,40 R$ 713.117,70 R$ 121.167,69
2.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR físico 71% 29%

financeiro valor mensal 14  R$                    18.350,00  R$    256.900,00  R$                    183.500,00  R$                      73.400,00 
2.1.2. Passagens físico 100%

financeiro passagem aérea 24  R$                         600,00  R$      14.400,00  R$                      14.400,00 
2.1.3. Diárias (alimentação e hospedagem) físico 100%

financeiro diária 60  R$                         335,00  R$      20.100,00  R$                      20.100,00 
2.1.4. Empresa terceirizada - Levantamento aerofotogramétrico físico 100%

financeiro serviço 1  R$                  100.618,20  R$    100.618,20  R$                    100.618,20 
2.1.5. Locação de veículo físico 100%

financeiro diária 20  R$                         280,00  R$        5.600,00  R$                        5.600,00 
2.1.6. Combustível físico 100%

financeiro litros 620  R$                             6,53  R$        4.048,60  R$                        4.048,60 
2.1.7. Pedágio físico 100%

financeiro pedágio 85  R$                           15,00  R$        1.275,00  R$                        1.275,00 
2.1.8. Aquisição de software físico 100%

financeiro valor total 1  R$                    35.000,00  R$      35.000,00  R$                      35.000,00 
2.1.9. Divulgação do P.2.1 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                      7.500,00  R$        7.500,00  R$                        7.500,00 
2.1.10. Editoração e divulgação do P.2.2 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                    32.000,00  R$      32.000,00  R$                      32.000,00 
2.1.11. Divulgação do P.2.3 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                      7.500,00  R$        7.500,00  R$                        7.500,00 
2.1.12. Taxas administrativas do ONSV físico 100%

financeiro valor mensal 8  R$                    33.333,33  R$    266.666,67  R$                    266.666,67 
2.1.13. Imposto de nota fiscal (11%) físico 10% 90%

financeiro valor total 1  R$                    82.676,93  R$      82.676,93  R$                      74.409,24  R$                        8.267,69 

3 ETAPA 3 - Disseminação do conhecimento R$ 319.735,50 R$ 252.279,58 R$ 67.455,92
3.1. Elaboração dos produtos da Etapa 3 R$ 319.735,50 R$ 252.279,58 R$ 67.455,92
3.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR físico 83% 16,67%

financeiro valor total 3  R$                    18.350,00  R$      55.050,00  R$                      45.875,00  R$                        9.175,00 
3.1.2. Editoração e plataforma para disponibilização do P.3.1 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                    32.000,00  R$      32.000,00  R$                      32.000,00 
3.1.3. Editoração e divulgação do P.3.2 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                    23.000,00  R$      23.000,00  R$                      23.000,00 
3.1.4. Disseminação do P.3.1 pela MRS Logística S/A físico 100%

financeiro valor total 1  R$                                 -    R$                   -    R$                                   -   
3.1.5. Divulgação do P.3.2 pela MRS Logística S/A físico 100%

financeiro valor total 1  R$                                 -    R$                   -    R$                                   -   
3.1.6. P.3.3 - Relatório de impacto referentes aos itens 3.1.4 e 3.1.5 físico 100%

financeiro valor total 1  R$                    28.000,00  R$      28.000,00  R$                      28.000,00 
3.1.7. Taxas administrativas do ONSV físico 83% 16,67%

financeiro valor total 6  R$                    25.000,00  R$    150.000,00  R$                    125.000,00  R$                      25.000,00 
3.1.8. Imposto de nota fiscal (11%) físico 83% 16,67%



financeiro valor total 1  R$                    31.685,50  R$      31.685,50  R$                      26.404,58  R$                        5.280,92 

4 ETAPA 4 - Amplo debate R$ 312.351,11 R$ 245.161,72 R$ 67.189,39
4.1. Elaboração dos produtos da Etapa 4 R$ 312.351,11 R$ 245.161,72 R$ 67.189,39
4.1.1. Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR físico 100,00%

financeiro valor mensal 1  R$                    18.350,00  R$      18.350,00  R$                      18.350,00 
4.1.2. P.4.1 - Produção de press release físico 100,00%

financeiro valor total 1  R$                    20.000,00  R$      20.000,00  R$                      20.000,00 
4.1.3. P.4.2 - Produção de webinar sobre o tema físico 100,00%

financeiro valor total 1  R$                    37.864,87  R$      37.864,87  R$                      37.864,87 
4.1.4. P.4.3 - Debate público físico 100,00%

financeiro valor total 1  R$                    38.000,00  R$      38.000,00  R$                      38.000,00 
4.1.5. P.4.4 - Relatório síntese dos debates físico 100,00%

financeiro valor total 1  R$                    41.000,02  R$      41.000,02  R$                      41.000,02 
4.1.6. Taxas administrativas do ONSV físico 83% 16,67%

financeiro valor total 6  R$                    22.923,50  R$    137.541,00  R$                    114.617,50  R$                      22.923,50 
4.1.7. Imposto de nota fiscal (11%) físico 83% 16,67%

financeiro valor total 1  R$                    19.595,22  R$      19.595,22  R$                      16.329,35  R$                        3.265,87 
R$ 0,00 R$ 0,00

5.1. Relatórios ANTT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5.1.1. P.5.1 - Relatório parcial 1/2 - out/2026 físico 100,00%

financeiro relatório 1  R$                                 -    R$                   -    R$                                   -   
5.1.2. P.5.2 - Relatório parcial 2/2 - out/2027 físico 100,00%

financeiro relatório 1  R$                                 -    R$                   -    R$                                   -   
5.1.3. P.5.3 - Relatório final 1/1 - mar/2028 físico 100,00%

financeiro relatório 1  R$                                 -    R$                   -    R$                                   -   
...
TOTAL PARCIAL R$ 1.531.159,01 R$ 777.904,70 R$ 618.609,00 R$ 134.645,31

R$ 45.591,48 R$ 9.923,36
5 Gestão Projeto MRS R$ 112.846,42 R$ 57.331,58 R$ 45.591,48 R$ 9.923,36

5.1 Administração Central (7,37%) físico Percentual 50,80 79,52 21,77
financeiro  R$                                   -   

6 Fundo de Reserva físico
6.1 Fundo de Reserva Portaria 17/23 financeiro  R$      76.557,95  R$                      38.895,24  R$                      30.930,45  R$                        6.732,27 

físico Percentual 50,80 79,52 21,77
TOTAL FINAL R$ 1.720.563,38 R$ 874.131,52 R$ 695.130,93 R$ 151.300,93


