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Estudo de Regeneracao de Energia
1 Etapa 1 - Diagnéstico Técnico-Operacional
Levantamentos de campo, inspegoes,
1.1 ' . .
topografia, coleta de dados operacionais
1.1.1 Servicos fisico 100% 100% 0%
1.1.2 financeiro Servico 1 R$ 384.000,00| R$  384.000,00/ R$  384.000,00| R$ -
2 Etapa 2 - Modelagem e Simulagao Elétrica
21 Desenvolvimento de modelos elétricos e energéticos e
) simulagdes operacionais
2.1.1 Servigos fisico 100% 100% 0%
21.2 financeiro Servico 1 R$ 480.000,00( R$  480.000,00| R$  480.000,00| R$ -
3 Etapa 3 - MedicGes e Grandezas elétricas
Instalagdo de sensores, medicoes em campo, validagao
3.1 dos modelos
3.1.1 Servicos fisico 100% 75% 25%
3.1.2 financeiro Servico 1 R$ 312.000,00| R$ 312.000,00| R$ 234.000,00( R$ 78.000,00
4 Etapa 4 - Estudo de Tecnologias de
Armazenamento e Regeneragao
41 Comparativo técnico-economico de alternativas (BESS,
) supercapacitores etc.)
4.1.1 Servigos fisico 100% 25% 75%
4.1.2 financeiro Servico 1 R$ 384.000,00| R$  384.000,00| R$ 96.000,00( R$  288.000,00
5 Etapa 5 - Analise Regulatéria e Ambiental
Enquadramento junto a ANEEL e CPFL, impactos
51 ambientais e licengas
5.1.1 Servicos fisico 100% 0% 100%
5.1.2 financeiro Servico 1 R$ 240.000,00| R$  240.000,00( R$ -| R$  240.000,00
6 Etapa 6 - Projeto Conceitual e Integragao
6.1 Elaboragdo de unifilares, fluxogramas, definicdo de
’ interfaces e infraestrutura
6.1.1 Servigos fisico 100% 0% 100%
6.1.2 financeiro Servico 1 R$ 336.000,00| R$ 336.000,00( R$ -| R$ 336.000,00
Etapa 7 - Consolidagao dos Resultados e
7 s
Relatorio Final
Integragdo técnica e econémica, roadmap e
71 apresentagio final




711 Servicos fisico 100% 0% 100%
71.2 financeiro Servico R$ 264.000,00| R$ 264.000,00| R$ -| R$ 264.000,00
Subtotal do Projeto
R$ 2.400.000,00| R$ 1.194.000,00( R$ 1.206.000,00
8 Reserva Técnica
8.1.1 Servicos fisico 100% 37% 63%
8.1.2 financeiro Servico R$ 120.000,00| R$ 120.000,00 | R$ 44.400,00 | R$ 75.600,00
9 Custos Administrativos
9.1.1 Servicos fisico 100% 37% 63%
9.1.2 financeiro Servico R$ 176.880,00| R$ 176.880,00| R$ 65.445,60| R$ 111.434,40
Total fisico 100% 48% 52%
financeiro R$ 2.696.880,00] R$ 1.303.845,60| R$ 1.393.034,40




