
Rumo Malha Paulista S.A.

Reforma Vagão 3180

ITEM CRONOGRAMA UNIDADE QUANTIDADE (A)
CUSTO UNITÁRIO 

(R$) (B)
TOTAL (AxB) ANO 1

1.
 R$           1.410.215,04  R$      1.410.215,04 

1.1. físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$          1.410.215,04  R$           1.410.215,04  R$      1.410.215,04 

2.
 R$                82.969,48  R$           82.969,48 

2.1. físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$               42.000,00  R$                42.000,00  R$           42.000,00 

2.2. físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$               40.969,48  R$                40.969,48  R$           40.969,48 

3.  R$              297.304,96  R$         297.304,96 

3.1 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$             193.248,22  R$              193.248,22  R$         193.248,22 

3.2 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$               59.460,99  R$                59.460,99  R$           59.460,99 

3.3 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$               44.595,74  R$                44.595,74  R$           44.595,74 

4.  R$              633.230,41  R$         633.230,41 

4.1 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$               40.056,44  R$                40.056,44  R$           40.056,44 

4.2 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$             493.615,15  R$              493.615,15  R$         493.615,15 

4.3 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$               99.558,82  R$                99.558,82  R$           99.558,82 

5.
 R$              580.767,86  R$         580.767,86 

5.1 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$             117.136,62  R$              117.136,62  R$         117.136,62 

5.2 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$             242.579,94  R$              242.579,94  R$         242.579,94 

5.3 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$             118.607,12  R$              118.607,12  R$         118.607,12 

5.4 físico 100% 100% 100%
financeiro 1  R$             102.444,17  R$              102.444,17  R$         102.444,17 

6.
 R$              501.099,85  R$         501.099,85 

6.1 físico 100%  R$               61.530,29 100% 100%

Aquisição de Materiais, Siderúrgicos e Insumos, mão de obra
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REFORMA ESTRUTURAL DO VAGÃO



financeiro 1  R$               36.918,18  R$                36.918,18  R$           36.918,18 
6.2 físico 100%  R$             773.636,13 100% 100%

financeiro 1  R$             464.181,68  R$              464.181,68  R$         464.181,68 

 R$           3.505.587,59  R$      3.505.587,59 

ACABAMENTOS(JANELAS, PORTAS, CORTINAS, ETC)

TOTAIS


