
ITEM ELEMENTOS CRONOGRAMA UNIDADE
QUANTIDADE

(A)

VALOR UNITÁRIO

(R$) (B)
TOTAL (AxB) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$)

1. ETAPA 1 - Revisão Bibliográfica, Aprimoramento e Validação do programa SIMLON 982.560,00R$                                         266.340,00R$                                         -R$                                                       

1.1. Atividade (a) - Estabelecimento das premissas básicas da pesquisa e Revisão Bibliográfica
226.020,00R$                                         -R$                                                       -R$                                                       

1.1.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.1.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.1.10 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.1.11 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.2 Atividade (b) - Estudo das condições de operação típicas ferroviárias – Condução e via
157.220,00R$                                         -R$                                                       -R$                                                       

1.2.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.2.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.2.10 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.2.11 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.3 Atividade (c) - Aprimoramento do Programa SIMLON
157.220,00R$                                         -R$                                                       -R$                                                       

1.3.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.3.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.3.10 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.3.11 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.4 Atividade (d) - Desenvolvimento de especificações técnicas para validação dos modelos
176.840,00R$                                         -R$                                                       -R$                                                       

1.4.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 10.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 24.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.4.9 Mestrando 1 físico 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.4.10 Mestrando 2 físico 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.4.11 Mestrando 3 físico 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.4.12 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.4.13 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.4.14 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.270,00 R$ 6.540,00 6.540,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

VALE

DINÂMICA LONGITUDINAL
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1.5 Atividade (e) - Validação teórica do Programa SIMLON
265.260,00R$                                         -R$                                                       -R$                                                       

1.5.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 15.600,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 36.000,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

1.5.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 9.810,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.5.10 Mestrando 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 9.810,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.5.11 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 9.810,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.5.12 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 9.810,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.5.13 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 9.810,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.5.14 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 9.810,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

1.6 Atividade (f) - Validação Experimental do Programa SIMLON, com dados da VALE
-R$                                                       266.340,00R$                                         -R$                                                       

1.6.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

1.6.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

1.6.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

1.6.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

1.6.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

1.6.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

1.6.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

1.6.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

1.6.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 -R$                                                       3.270,00R$                                              -R$                                                       

1.6.10 Mestrando 1 (Mestrado II) físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.450,00 R$ 6.900,00 -R$                                                       6.900,00R$                                              -R$                                                       

1.6.11 Mestrando 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 -R$                                                       9.810,00R$                                              -R$                                                       

1.6.12 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 -R$                                                       3.270,00R$                                              -R$                                                       

1.6.13 Mestrando 3 (Mestrado II) físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.450,00 R$ 6.900,00 -R$                                                       6.900,00R$                                              -R$                                                       

1.6.14 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 -R$                                                       9.810,00R$                                              -R$                                                       

1.6.15 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 -R$                                                       9.810,00R$                                              -R$                                                       

1.6.16 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 -R$                                                       3.270,00R$                                              -R$                                                       

1.6.17 Mestrando 6 (Mestrado II) físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.450,00 R$ 6.900,00 -R$                                                       6.900,00R$                                              -R$                                                       

2 ETAPA 2 - Estudo das variações nas características operacionais das ferrovias -R$                                                       803.340,00R$                                         633.200,00R$                                         

2.1 Atividade (g) - Simulação das diversas configurações de lotes de vagões (GDU, GDE e GDT) e mistas
-R$                                                       266.880,00R$                                         -R$                                                       

2.1.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.1.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.1.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.1.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.1.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.1.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.1.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.1.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.1.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.1.10 Mestrando 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 -R$                                                       9.810,00R$                                              -R$                                                       

2.1.11 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.1.12 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 -R$                                                       9.810,00R$                                              -R$                                                       

2.1.13 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.270,00 R$ 9.810,00 -R$                                                       9.810,00R$                                              -R$                                                       

2.1.14 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       
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2.2 Atividade (h) - Estudo das Estratégias para a redução dos esforços nos CCT
-R$                                                       267.960,00R$                                         -R$                                                       

2.2.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.2.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.2.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.2.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.2.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.2.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.2.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.2.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.2.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.2.10 Mestrando 2 (MS-I) físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 -R$                                                       3.270,00R$                                              -R$                                                       

2.2.11 Mestrando 2 (MS-II) físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.450,00 R$ 6.900,00 -R$                                                       6.900,00R$                                              -R$                                                       

2.2.12 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.2.13 Mestrando 4 (MS-I) físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 -R$                                                       3.270,00R$                                              -R$                                                       

2.2.14 Mestrando 4 (MS-II) físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.450,00 R$ 6.900,00 -R$                                                       6.900,00R$                                              -R$                                                       

2.2.15 Mestrando 5 (MS-I) físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 -R$                                                       3.270,00R$                                              -R$                                                       

2.2.16 Mestrando 5 (MS-II) físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.450,00 R$ 6.900,00 -R$                                                       6.900,00R$                                              -R$                                                       

2.2.17 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.3 Atividade (i) - Avaliação do efeito do aumento do número de vagões na composição da EFC
-R$                                                       268.500,00R$                                         -R$                                                       

2.3.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.3.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.3.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.3.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       15.600,00R$                                           -R$                                                       

2.3.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.3.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.3.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.3.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       36.000,00R$                                           -R$                                                       

2.3.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.3.10 Mestrando 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.3.11 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.3.12 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.3.13 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.3.14 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       10.350,00R$                                           -R$                                                       

2.4 Atividade (j) - Estudo do problema da subida das caixas dos vagões sobre os pratos-pião 
-R$                                                       -R$                                                       326.950,00R$                                         

2.4.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.4.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.4.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.4.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.4.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.4.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.4.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.4.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.4.9 Mestrando 1 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.450,00 R$ 3.450,00 -R$                                                       -R$                                                       3.450,00R$                                              

2.4.10 Mestrando 2 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 3.450,00 R$ 13.800,00 -R$                                                       -R$                                                       13.800,00R$                                           

2.4.11 Mestrando 3 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.450,00 R$ 3.450,00 -R$                                                       -R$                                                       3.450,00R$                                              

2.4.12 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 3.450,00 R$ 13.800,00 -R$                                                       -R$                                                       13.800,00R$                                           

2.4.13 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 3.450,00 R$ 13.800,00 -R$                                                       -R$                                                       13.800,00R$                                           

2.4.14 Mestrando 6 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 3.450,00 R$ 3.450,00 -R$                                                       -R$                                                       3.450,00R$                                              
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2.5 Atividade (k) - Desenvolvimento de interface para leitura do arquivo de registro da locomotiva 
-R$                                                       -R$                                                       306.250,00R$                                         

2.5.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.5.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.5.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.5.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.200,00 R$ 20.800,00 -R$                                                       -R$                                                       20.800,00R$                                           

2.5.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.5.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.5.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.5.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 -R$                                                       -R$                                                       48.000,00R$                                           

2.5.9 Mestrando 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       -R$                                                       10.350,00R$                                           

2.5.10 Mestrando 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       -R$                                                       10.350,00R$                                           

2.5.11 Mestrando 5 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.450,00 R$ 10.350,00 -R$                                                       -R$                                                       10.350,00R$                                           

3 ETAPA 3 - Treinamentos
-R$                                                       -R$                                                       206.400,00R$                                         

3.1 Atividade (l) - Treinamento da Engenharia da VALE sobre os modelos desenvolvidos
-R$                                                       -R$                                                       206.400,00R$                                         

3.1.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       -R$                                                       15.600,00R$                                           

3.1.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       -R$                                                       15.600,00R$                                           

3.1.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       -R$                                                       15.600,00R$                                           

3.1.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 -R$                                                       -R$                                                       15.600,00R$                                           

3.1.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       -R$                                                       36.000,00R$                                           

3.1.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       -R$                                                       36.000,00R$                                           

3.1.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       -R$                                                       36.000,00R$                                           

3.1.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 -R$                                                       -R$                                                       36.000,00R$                                           

4 ETAPA 4 - Divulgação e Conclusão
-R$                                                       -R$                                                       68.800,00R$                                           

4.1 Atividade (m) - Divulgação e Conclusão: Relatório Final do Projeto e Teses
-R$                                                       -R$                                                       68.800,00R$                                           

4.1.1 Pesquisador Líder físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 -R$                                                       -R$                                                       5.200,00R$                                              

4.1.2 Pesquisador 1 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 -R$                                                       -R$                                                       5.200,00R$                                              

4.1.3 Pesquisador 2 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 -R$                                                       -R$                                                       5.200,00R$                                              

4.1.4 Pesquisador 3 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 -R$                                                       -R$                                                       5.200,00R$                                              

4.1.5 Pós-doc 1 ou pesquisador visitante físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 -R$                                                       -R$                                                       12.000,00R$                                           

4.1.6 Pós-doc 2 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 -R$                                                       -R$                                                       12.000,00R$                                           

4.1.7 Pós-doc 3 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 -R$                                                       -R$                                                       12.000,00R$                                           

4.1.8 Pós-doc 4 físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 -R$                                                       -R$                                                       12.000,00R$                                           

5 Aquisição de materias permanentes e de consumo
118.833,88R$                                         10.900,00R$                                           13.400,00R$                                           

5.1 Aquisição de material permanente
98.500,00R$                                           6.500,00R$                                             8.200,00R$                                             

5.1.1 Computador Dell XPS 8960, com placa de vídeo RTX 4060, 64 GbRAM DDR5, SSD 2Tb, Monitor 32 pol físico 100% 100%

financeiro un 6 R$ 15.400,00 R$ 92.400,00 92.400,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

5.1.2 Livros físico 100% 29% 29% 42%

financeiro un 24 R$ 700,00 R$ 16.800,00 4.900,00R$                                              4.900,00R$                                              7.000,00R$                                              

5.1.3 Artigos Científicos físico 100% 30% 40% 30%

financeiro un 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 1.200,00R$                                              1.600,00R$                                              1.200,00R$                                              

5.2 Aquisição de material de consumo
20.333,88R$                                           4.400,00R$                                             5.200,00R$                                             

5.2.1 Outros Materiais Estudo (Catálogos, Manuais, ...) físico 100% 30% 30% 40%

financeiro un 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 1.200,00R$                                              1.200,00R$                                              1.600,00R$                                              

5.2.2 Dispositivo de Armazenamento  -  SSD 2TB - Interno físico 100% 100%

financeiro un 6 R$ 599,99 R$ 3.599,94 3.599,94R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

5.2.3 Placas de Video RTX 4060 ou equivalente físico 100% 100%

financeiro un 6 R$ 1.999,99 R$ 11.999,94 11.999,94R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

5.2.4 Memória RAM 32Gb - DDR4 físico 100% 100%

financeiro un 6 R$ 389,00 R$ 2.334,00 2.334,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

5.2.5 Material para impressão (cartuchos de tintas e toners) físico 100% 30% 30% 40%

financeiro un 20 R$ 200,00 R$ 4.000,00 1.200,00R$                                              1.200,00R$                                              1.600,00R$                                              

5.2.6 Material para Impressão 3D (filamentos) físico 100% 50% 50%

financeiro kg 20 R$ 200,00 R$ 4.000,00 -R$                                                       2.000,00R$                                              2.000,00R$                                              
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6 Licenças
16.980,00R$                                           16.980,00R$                                           16.980,00R$                                           

6.1 Licença Programa Computacional SIMPACK 
16.980,00R$                                           16.980,00R$                                           16.980,00R$                                           

6.1.1 Licença Programa Computacional SIMPACK físico 100% 33% 33% 33%

financeiro un 3 R$ 16.980,00 R$ 50.940,00 16.980,00R$                                           16.980,00R$                                           16.980,00R$                                           

7 Visitas  Técnicas e Congressos
97.185,64R$                                           105.878,72R$                                         49.745,60R$                                           

7.1 Visitas Técnicas EFC e EFVM
49.745,60R$                                           49.745,60R$                                           49.745,60R$                                           

7.1.1 Visita Técnica: Passagem Aérea Campinas-São Luis (MA) - Est Ferro Carajás físico 100% 33% 33% 33%

financeiro un 24 R$ 1.996,20 R$ 47.908,80 15.969,60R$                                           15.969,60R$                                           15.969,60R$                                           

7.1.2 Diárias em São Luis (MA) - Est Ferro Carajás físico 100% 33% 33% 33%

financeiro un 96 R$ 380,00 R$ 36.480,00 12.160,00R$                                           12.160,00R$                                           12.160,00R$                                           

7.1.3 Visita Técnica: Passagem Aérea Campinas-Vitória (ES) - Est. Ferro Vitoria-Minas físico 100% 33% 33% 33%

financeiro un 24 R$ 1.182,00 R$ 28.368,00 9.456,00R$                                              9.456,00R$                                              9.456,00R$                                              

7.1.4 Diárias Vitória (ES) - Est. Ferro Vitoria-Minas físico 100% 33% 33% 33%

financeiro un 96 R$ 380,00 R$ 36.480,00 12.160,00R$                                           12.160,00R$                                           12.160,00R$                                           

7.2 Participação em congressos e Visitas à Instituições de Pesquisa
47.440,04R$                                           56.133,12R$                                           -R$                                                       

7.2.1 Participação no Railways - 2026 - Passagem físico 100% 100%

financeiro un 2 R$ 10.348,02 R$ 20.696,04 20.696,04R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

7.2.2 Participação no Railways - 2026 - Inscrição físico 100% 100%

financeiro un 2 R$ 4.627,00 R$ 9.254,00 9.254,00R$                                              -R$                                                       -R$                                                       

7.2.3 Participação no Railways - 2026 - Diárias físico 100% 100%

financeiro un 10 R$ 1.749,00 R$ 17.490,00 17.490,00R$                                           -R$                                                       -R$                                                       

7.2.4 Participação 13th International Heavy Haul Association Conference - 2027  - Passagem físico 100% 100%

financeiro un 2 R$ 11.451,06 R$ 22.902,12 -R$                                                       22.902,12R$                                           -R$                                                       

7.2.5 Participação 13th International Heavy Haul Association Conference - 2027  - Inscrição físico 100% 100%

financeiro un 2 R$ 9.328,00 R$ 18.656,00 -R$                                                       18.656,00R$                                           -R$                                                       

7.2.6 Participação 13th International Heavy Haul Association Conference - 2027  - Diárias físico 100% 100%

financeiro un 10 R$ 1.457,50 R$ 14.575,00 -R$                                                       14.575,00R$                                           -R$                                                       

SUBTOTAL R$ 3.407.523,84 1.215.559,52R$                                      1.203.438,72R$                                      988.525,60R$                                         

8 Taxas e Ressarcimento de Custos Institucionais 273.500,89R$                                         270.773,71R$                                         222.418,26R$                                         

8.1 Taxas e Ressarcimento de Custos Institucionais 273.500,89R$                                         270.773,71R$                                         222.418,26R$                                         

8.1.1 Ressarcimento à Universidade - PIDs (8%) físico 100% 36% 35% 29%

financeiro % 8 R$ 3.407.523,84 R$ 272.601,91 97.244,76R$                                           96.275,10R$                                           79.082,05R$                                           

8.1.2 Ressarcimento à Universidade - FAEPEX (3%) físico 100% 36% 35% 29%

financeiro % 3 R$ 3.407.523,84 R$ 102.225,72 36.466,79R$                                           36.103,16R$                                           29.655,77R$                                           

8.1.3 Apoio Institucional à Unidade: AIU (5%) físico 100% 36% 35% 29%

financeiro % 5 R$ 3.407.523,84 R$ 170.376,19 60.777,98R$                                           60.171,94R$                                           49.426,28R$                                           

8.1.4 Taxa Administrativa FUNCAMP: (6,5%) físico 100% 36% 35% 29%

financeiro % 6,5 R$ 3.407.523,84 R$ 221.489,05 79.011,37R$                                           78.223,52R$                                           64.254,16R$                                           

SUBTOTAL R$ 4.174.216,70 1.489.060,41R$                                      1.474.212,43R$                                      1.210.943,86R$                                      

9 PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA (§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 17, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023) 184.196,77R$                                         182.360,08R$                                         149.793,76R$                                         

9.1 Custos Administrativos 109.743,75R$                                         108.649,46R$                                         89.246,56R$                                           

9.1.1 Custos Administrativos físico 100% 36% 35% 29%

financeiro % 7,37 R$ 4.174.216,70 R$ 307.639,77 109.743,75R$                                         108.649,46R$                                         89.246,56R$                                           

9.2 Reserva Técnica 74.453,02R$                                           73.710,62R$                                           60.547,20R$                                           

9.2.1 Reserva Técnica físico 100% 36% 35% 29%

financeiro % 5 R$ 4.174.216,70 R$ 208.710,84 74.453,02R$                                           73.710,62R$                                           60.547,20R$                                           

TOTAL 4.690.567,32R$                        1.673.257,18R$                                      1.656.572,52R$                                      1.360.737,62R$                                      


