
§ RESTAURO E REINTEGRAÇÃO OPERACIONAL DO CARRO DE PASSAGEIROS HISTÓRICO PC-75

DATA BASE mai/26

UF: SC

ITEM ELEMENTOS
CRONOGRA

MA
UNIDADE  QUANTIDADE (A)  CUSTO UNITÁRIO (R$) (B)  TOTAL (AxB)

Ano 1 [Projeto]
Ano 7 [Contrato]

1 EQUIPE TECNICA 1920,00  R$                              35,22 R$ 26.452,80 R$ 26.452,80

físico 100% 100%
2 EXECUÇÃO: REVISÃO DE TRUQUES 3,00  R$                     235.496,20 R$ 235.496,20 R$ 235.496,20

físico 100% 100%
3 EXECUÇÃO: CONJUNTO DE CHOQUE E TRAÇÃO 2,00  R$                       35.457,84 R$ 35.457,84 R$ 35.457,84

físico 100% 100%
4 EXECUÇÃO: SISTEMA DE FREIO 10,00  R$                       30.264,88 R$ 30.264,88 R$ 30.264,88

físico 100% 100%
5 EXECUÇÃO: SISTEMA ELÉTRICO 4,00  R$                       30.315,84 R$ 30.315,84 R$ 30.315,84

físico 100% 100%

6 EXECUÇÃO: SISTEMA HIDRÁULICO 3,00  R$                       15.484,07 R$ 15.484,07 R$ 15.484,07
físico 100% 100%

7 EXECUÇÃO: CAIXA - ESTRUTURA E EXTERIOR 8,00  R$                     219.295,72 R$ 219.295,72 R$ 219.295,72
físico 100% 100%

8 EXECUÇÃO: CAIXA - MARCENARIA E INTERIOR 12,00  R$                     136.752,50 R$ 136.752,50 R$ 136.752,50
físico 100% 100%

9 POLTRONAS 3,00  R$                       75.089,07 R$ 75.089,07 R$ 75.089,07
físico 100% 100%

10 DETALHAMENTOS DIVERSOS 5,00  R$                       81.882,39 R$ 81.882,39 R$ 81.882,39
físico 100% 100%

R$ 886.491,31 R$ 886.491,31

Anexo II - Cronograma físico-financeiro 

Valor total


