CONCESSIONARIA: MRS LOGISTICA EOUIPE EXECUTORA: BRASIL RESTAURO Previsao de inicio: Maio de 2025

TITULO DO PROJETO: CARTILHAS PARANAPIACABA LOCAL DE EXECUCAO: VILA DE PARANAPIACABA - SP Prazo de execucéo: 6 meses
1 Pré-Producdo RS 82.560.58 RS 82.560.58 R$ 0,00
11 SICRO e FDE Pesquisa e fisico més 3 1 RS 7.502,82 RS 22.778.46 RS 22.778,46 RS -
financeiro 100.00% 100.00% 0.00%
12, SICRO e FDE Visitas Técnicas sico més 3 1 RS 1.977.83 RS 5.933.49 RS 5.033.49 RS -
inanceiro 100.00% 100.00% 0.00%
13. SICRO e FDE Oficinas para sico més 1 1 RS 4.082.22 RS 4.082.02 RS 4.082.22
inanceiro 100.00% 100.00% 0.00%
14, Decreto n° 1187212023 ' sico didria 4 10 RS 425,00 RS 17.000,00 RS 17.000,00
inanceiro 100.00% 100.00% 0.00%
15. TAB HON FDE Transporte sico km 6 1224 RS 1.80 RS 132119 R$1321.19
inanceiro 100.00% 100.00% 0.00%
16. SICRO e FDE C & sico més 3 1 R$10.481.74 RS 31.445.22 RS 31.445,22
inanceiro 100.00% 100.00% 0.00%
2. Producéo RS 179.364.84 RS 35.434.81 RS 143.930.03
21 SICRO e FDE Andlises 5 sico més 3 1 RS 7.502,82 RS 22.778.46 RS 7.592,82 RS 15.185,64
inanceiro 100.00% 33.33% 66.67%
22. SICRO e FDE o das Cartihas sico més 3 1 R$10.481.74 RS 3144522 RS 10.481.74 RS 20.063.48
inanceiro 100.00% 33.33% 66.67%
23. SICRO e FDE Oficinas sico més 3 1 RS 1.977.83 RS 5.933.49 RS - RS 5.933.49
inanceiro 100.00% 0.00% 100.00%
24 Decreto n° 1187212023 ' sico didria 10 4 RS 425,00 RS 17.000,00 RS - | R$17.000,00
inanceiro 100.00% 0.00% 100.00%
25. TAB HON FDE Transporte sico km 6 1224 RS 1.80 RS 132119 RS - RS 132119
inanceiro 100.00% 0.00% 100.00%
26. SICRO e FDE C & sico més 4 07 R$10.481.74 RS 31.445.20 RS —| R$31.44520
inanceiro 100.00% 0.00% 100.00%
2.7. Minc / GAGED D sico més 4 1 RS 3.069.19 RS 12.276.76 RS 3069.19|  R$9.207.57
inanceiro 100.00% 25.00% 75.00%
29. Minc / GAGED Editor sico més 4 1 RS 3.069.19 RS 12.276.76 RS 3069.12| R$9.207.64
inanceiro 100.00% 25.00% 75.00%
29. Minc / GAGED Revisor sico més 4 1 RS 2.627.84 RS 1051136 RS 262784]  R$7.88352
inanceiro 100.00% 25.00% 75.00%
2.10. Minc / GAGED Fotdarafo sico més 4 1 RS 4.346.77 RS 17.387.08 RS 434677|  R$13.04031
inanceiro 100.00% 25.00% 75.00%
211, Minc / GAGED llustrador sico més 4 1 RS 4.247,33 RS 16.089,32 RS 424733]  R$12741,99
inanceiro 100.00% 25.00% 75.00%
3. Custos de Ci a RS 33.000.00 RS 9.000.00 RS 24.000.00
35. Minc / GAGED Social Media sico més 6 1 RS 3.000,00 RS 18.000,00 RS 9.000,00| R$ 9.000,00
inanceiro 100.00% 50.00% 50.00%
36. Minc / GAGED Assessoria de Imprensa sico més 3 1 RS 5.000,00 RS 15.000,00 RS -[Rs 15.000,00
inanceiro 100.00% 0.00% 100.00%
4. Custos RS 51.900.00 RS 25.950.00 RS 25.950.00
2.1 Minc / GAGED Contador sico més 6 1 RS 1.000,00 RS 6.000,00 RS 3.000.00[ R$ 3.000,00
inanceiro 100.00% 50.00% 50.00%
42. Minc / GAGED Advogado sico més 6 1 RS 1.350,00 RS 8.100,00 RS 4.050.00] R$ 4.050,00
inanceiro 100.00% 50.00% 50.00%
43. Minc / GAGED sico més 6 1 RS 3.500,00 RS 21.000,00 RS 10500.00] R$ 10.500,00
inanceiro 100.00% 50.00% 50.00%
4.4 Minc / GAGED Auxiliar sico més 6 1 RS 2.800,00 RS 16.800.00 RS 8.400,00[ R$ 8.400,00
inanceiro 100.00% 50.00% 50,00%
Total Etapas RS 346.825.41 RS 152.945.39 RS 103.880.03




