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1 INTRODUGAO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) tem como escopo estabelecer pardmetros técnicos e de
desempenho para os servicos e obras, bem como prazos, os quais sdo de cumprimento obrigatério pela
Concessionaria, com vistas a assegurar a adequada exploragao da infraestrutura e do servigo de transporte
rodoviario.

Dentre as diretrizes perseguidas destacam-se: a preservagao dos bens concedidos, a mitigagao de impactos
socioambientais, a melhoria continua da seguranga viaria, o conforto do usuario, a manutengao de niveis de
servico (fluidez) adequados, dentre outros.

2 DESCRIGAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario, objeto desta concesséo, inclui os elementos integrantes da faixa de dominio (faixas
de rolamento principais, laterais, marginais, canteiros, obras de arte correntes e especiais, acostamentos,
sinalizagao, faixas laterais de seguranca, acessos e algas), bem como dispositivos especificos ligados a
rodovia (como trevos, trombetas, conexdes diamantes, parclos com e sem rotatéria). Também fazem parte
do Sistema Rodoviario os elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio e as areas ocupadas
pelas instalagdes operacionais e administrativas relacionadas a concessao. A descrigao detalhada do sistema
Rodoviario encontra-se no PER Volume II.

3 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece metas, critérios, requisitos, intervengdes obrigatérias, diretrizes técnicas, normas,
escopo, parametros de desempenho, paradmetros técnicos e respectivos prazos para seu atendimento,
divididos em quatro frentes:

a) Frente de Servigos Estruturais
i. Trabalhos Iniciais;
ii. Recuperacao; e
iii. Manutencéo.

b) Frente de Obras (Ampliagdo de Capacidade, Melhorias e Manutengéo do Nivel de Servigo).
c) Frente de Conservagéo.
d) Frente de Servigos Operacionais.

Em cada Frente, sdo detalhadas as atividades de responsabilidade da concessionaria, fixando-se prazo e
condigbes para o atendimento integral ao PER.

Os projetos executivos das obras e servicos das Frentes de Servicos Estruturais, de Ampliacdo de
Capacidade, Melhorias e Manutencao do Nivel de Servigo, de Conservacgao e de Servigos Operacionais, bem
como o cadastro de todos os elementos da infraestrutura do Sistema Rodoviario, devem ser desenvolvidos
de acordo com as normas técnicas vigentes da ANTT, do CONTRAN, do DNIT, da ABNT, e das demais
entidades normatizadoras a que a concessionaria esteja vinculada pela regulagcéo pertinente e apresentados
a fiscalizagao da ANTT. Observar-se-a a ordem de preferéncia normativa prevista em regulamento da ANTT.

A Concessionaria deve desenvolver e apresentar Plano de Desenvolvimento BIM - Building Information
Modeling, de acordo com condigdes e detalhamentos dispostos nos regulamentos da ANTT em suas versdes
atualizadas, a partir do qual serdo elaborados e apresentados os projetos de engenharia necessarios as obras
€ aos servigos da concessao.
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TRABALHOS INICIAIS

Objeto: Conjunto de obras e servigos destinados a eliminar problemas que impliquem riscos pessoais e
materiais iminentes, provendo o Sistema Rodoviario de requisitos minimos de seguranga e conforto aos
usuarios.

Periodo: Inicia-se na data de assungao do Sistema Rodoviario e estende-se até o final do 24° més da
concessao, exceto para parametros considerados essenciais, para os quais estende-se até o final do 12°
més.

A concessionaria devera comunicar a conclusdo dos trabalhos iniciais conforme regulamento da ANTT que
disciplina o recebimento dos Trabalhos Iniciais, a fim de viabilizar a vistoria e avaliagdo pela agéncia.

RECUPERAGAO

Objeto: Conjunto de obras e servigos que visam a atualizagdo do Sistema Rodoviario as normas vigentes e
ao atendimento aos pardmetros de desempenho estabelecidos, incorporando as melhorias estruturais,
funcionais e operacionais.

Periodo: Inicia-se da conclusdo dos Trabalhos Iniciais e estende-se até o final do 8° ano de concessao.

A Recuperagdo da rodovia devera ser executada de forma gradual, atendendo aos Parametros de
Desempenho previstos nas respectivas tabelas a seguir. A concessionaria devera estabelecer um Programa
de Intervencbes de Recuperacdo para todo o Sistema Rodoviario, detalhado em programacgbes mensais
(podendo ser ajustado semanalmente), priorizando os trechos mais importantes e urgentes, de acordo com
critérios de volume de trafego, seguranga, condi¢cdo do pavimento e socioambiental. Esse programa devera
ser atualizado a cada relatério de monitoragao.

MANUTENCAO

Objeto: Conjunto de intervencdes fisicas programadas que a Concessionaria devera realizar com o objetivo
de recompor e aprimorar as caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas fisicas da concessao dentro
de padrbes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcangados niveis indesejados.

Periodo: Inicia-se ao final da fase de recuperagéo, ou a partir da conclusdo das intervengbes previstas na
Frente de Obras, e estende-se até o final do prazo da concesséo.

CONSERVACAO

Objeto: Conjunto de operagdes rotineiras e de emergéncia que a Concessionaria devera realizar com o
objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e operacionais do sistema rodoviario e de suas instalagdes,
dentro dos padrdes de servigos estabelecidos. Contempla os servigos de corregao e prevengéo de defeitos e
inconformidades, executados de forma rotineira, com programacao regular, em ciclos de curta duragao,
executados por equipes qualificadas, alocadas permanentemente aos mesmos.

Periodo: Inicia-se na data de assungao do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da concessao.

RECEBIMENTO AO FINAL DA CONCESSAO

Objeto: conjunto de parametros especificos que serdo exigidos quando da devolugao do Sistema Rodoviario
ao Poder Concedente.

Periodo: momento da devolug¢ao do sistema Rodoviario ao Poder Concedente.
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CONDIGOES GERAIS

Nas tabelas de parametros de desempenho do item 3.1, marca-se com um “X” o prazo para atendimento do
parametro indicado ou indica-se o préprio parametro a ser atendido, apds o qual a concessionaria devera
manté-lo até o final da concessao.

Para parametros de desempenho com metas crescentes, a concessionaria devera manter o ultimo indicador
para os anos subsequentes.

Para as obras da Frente de Obras, a concessiondria devera manter, desde a entrega, o ultimo parametro
indicado na Fase de Recuperagao, bem como observar os parametros de manutengéo, observadas eventuais
excegdes constantes nas tabelas.

Os indicadores deverao ser avaliados em toda a extensdo do Sistema Rodoviario sob sua responsabilidade,
incluindo todas as vias, sejam elas principais, marginais, dispositivos de interconexao, acessos, OAEs e todos
os bens existentes na Faixa de Dominio, exceto quando indicado de forma diferente nas tabelas de parametro
de desempenho.
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3.1 FRENTE DE SERVICOS ESTRUTURAIS

A Frente de Servigos Estruturais engloba as fases de: i) Trabalhos Iniciais; ii) Recuperagao; e iii) Manutengao
do Sistema Rodovidrio, conforme exposto a seguir.

3.1.1 Pavimento

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Servicos iniciais de reabilitagao dos pavimentos que compdéem a rodovia, de forma a permitir
trafegabilidade com segurancga, obedecendo os niveis de serventia minimos definidos pelos parametros de
desempenho.

Procedimentos:

1. Corregédo de degrau superior a 5 cm entre a pista de rolamento e o acostamento, tanto interno
quanto externo, em toda a largura do acostamento, e eliminagdo de desnivel entre faixas de
rolamento contiguas ou entre faixa de rolamento e faixa de seguranca.

2. Eliminagao de flechas sobre trilhas de roda (ATR) superiores ao valor limite estabelecido na Tabela
de Parametros de Desempenho.

3. Corregao de areas trincadas de modo a atender aos limites estabelecidos na Tabela de Parametros
de Desempenho.

4. Eliminagdo de segmentos que apresentem IRl superior ao limite estabelecido na Tabela de
Parametros de Desempenho.

5. Correcado de segmentos que apresentem macrotextura — avaliada pelo Mean Profile Depth (MPD)
ou Altura de Areia (HS) — ou microtextura — avaliada pelo Grip Tester (GN) ou Péndulo Britanico
(VRD) — inadequados aos valores limites estabelecidos na Tabela de Pardmetros de Desempenho.

6. Intervir no pavimento rigido de forma a manter as condi¢gbes do pavimento nos limites de ICP da
Tabela de Parametros de Desempenho.

RECUPERACAO

Escopo: Tanto para os pavimentos flexiveis como para os pavimentos rigidos, compreende servigos para
reestabelecer niveis de serventia e de capacidade estrutural minimos, visando o atendimento aos
parametros de desempenho ora estabelecidos, de maneira a garantir seguranga e conforto ao usuario.

Procedimentos:

1. Recuperagéo ou recomposicdo das pistas de rolamento, faixas de seguranga e acostamentos, de
modo a atender as larguras minimas e demais condi¢des especificadas no item 3.2.8.1.

2. Implantagdo de acostamentos nos trechos faltantes, observados os parametros e as condi¢des
definidos no item 3.2.8.1 e concomitantes a recuperagao das pistas existentes.

3. A média da deflexdo maxima do pavimento devera respeitar os limites de deflexdo admissivel
(Dadm) estabelecidos em fung¢ao do trafego, conforme quadro que relaciona o Numero N com a
Deflex&o admissivel (Dadm) constante no item 5 da Metodologia de Aferigéo.

4. Reforgo estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstru¢gdo de segmentos cujo
nivel de deterioragao, condigbes estruturais ou ambos ndo comportem o refor¢co do pavimento
existente, de modo a atender aos parametros de desempenho.

5. Correcao de segmentos cujo indice de aderéncia ndo atenda aos limites da Tabela de Parametros
de Desempenho.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 11



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Recuperacao do pavimento rigido, com reparo ou substituicdo de placas danificadas, recomposi¢ao
e/ou execugao das selagens de juntas e trincas, possibilitando o atendimento aos Parametros de
Desempenho.

Para os segmentos rodoviarios que ndo sao objeto de obras de ampliagdo de capacidade ou de
reconstrucao do pavimento, permite-se manter o limite maximo de 5 cm de desnivel entre pistas de
rolamento e acostamento durante todo o periodo de concesséo.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de intervengdes programadas com base na monitoragao e gerenciamento do pavimento,
visando garantir padroes de qualidade e seguranga estabelecidos pelos pardmetros de desempenho.

Procedimentos:

1.

As intervengbes deverdo utilizar técnicas e tecnologias que impliguem a minima interferéncia
possivel com o trafego.

Adogéao preferencial de manutengéo preventiva, com solugdes técnicas que visem preservar as
caracteristicas funcionais do pavimento, segundo critérios toleraveis de deterioracdo garantindo a
funcionalidade do pavimento até a proxima intervengéo programada.

METODOLOGIA DE AFERIGAO

Escopo: na afericdo dos paradmetros de desempenho deverdo ser consideradas as Normas Técnicas
aplicaveis, em sua versao mais recente, e os procedimentos e condi¢gdes descritas neste item.

Procedimentos:

1.

Os desniveis entre pistas contiguas e pistas e acostamentos devem ser avaliados de forma
continua, em 100% da extens&o da rodovia, medidos por meio de equipamento de varredura a laser
ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo. Os dados devem ser consolidados em
segmentos individuais de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos de 1 km, ndo sendo
admitidos valores superiores aos limites estabelecidos, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo. Admitir-se-a, para pistas novas, o desnivel de até 1,2 cm nos
segmentos individuais, em funcdo de distorgbes de medidas inerentes ao levantamento a laser
decorrente da inclinagdo dos acostamentos, bem como de evitar a necessidade de intervengdes
do microrrevestimento nos segmentos individuais.

Os afundamentos sobre trilhas de roda (ATR), internos e externos, deverao ser avaliados de forma
continua, em 100% da extensao da rodovia, obtidos por meio de perfildmetro laser, equipamento de
varredura a laser, ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, consolidados em segmentos
de 200 m e média consolidada em segmento homogéneo de 1 km, ndo sendo admitidos valores
superiores aos limites estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo.

O percentual de trincas FC2 + FC3 deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia
equivalente que venha a substitui-lo devidamente calibrados, de maneira continua, em 100% da
extensdo da rodovia.

O IRI deve ser avaliado por meio de equipamento de varredura a laser ou tecnologia equivalente
que venha a substitui-lo, de maneira continua, em 100% da extensdo da rodovia (pavimento rigido
e flexivel), consolidado em segmentos de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos
de 1 km, nos pavimentos rigido e flexivel, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites
estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto para o segmento
homogéneo.
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5. O Falling Weight Deflectometer - FWD ou metodologia que possua correlagbes comprovadas com
os seus resultados, deve ser utilizado com espagamento de 200 m na mesma faixa de trafego e
alternado em 100 m na faixa mais carregada (caso haja), em 100% da extens&o da rodovia, com
excegao das algas de dispositivos e acostamentos. Para o calculo da deflexdo média, devem ser
considerados segmentos de 1 km. A avaliagdo devera ser realizada ao final da fase de recuperagéo
da rodovia e, apds, a cada 5 anos durante a fase de manutengdo, assim como no ano de
recebimento final. Para as faixas principais e marginais, a média das deflexdes maximas dos
segmentos individuais do pavimento deverdo respeitar os limites de deflexdo admissivel
apresentados na tabela a seguir, estabelecidos em fungao do volume de veiculos comerciais para
um horizonte de cinco anos.

VDMA comercial, faixa de rolamento em N estimado D adm
analise (unidirecional) (5 anos) (0,01 mm)
0 500 6,0E+06 70
500 1.000 1,2E+07 60
1.000 2.500 3,0E+07 50
2.500 5.000 6,0E+07 45
> 5.000 1,3E+08 40

Devera ser utilizado, preferencialmente, equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha a
substitui-lo, para obtengédo do (MPD), com integragdo dos dados a cada 200m, em 100% da extenséo
da rodovia, e Grip Tester, ou equipamentos equivalentes que atendam a norma ASTM E-1960 (2001),
para leitura da microtextura, avaliando-se sempre a trilha de roda externa, e integrando-se valores de
atrito a cada 200 m, para 20% da extensao da rodovia, em segmentos considerados criticos. Os
segmentos homogéneos avaliados deverdo possuir extensdo continua de no minimo 1 km.
Alternativamente, para avaliagbes pontuais (como em pontos com altos indices de sinistros de transito,
para avaliagao a nivel de projeto ou nivel de rede para pequena extensao), pode ser utilizado o Ensaio
de Mancha de Areia, para macrotextura, e o Péndulo Britanico, para microtextura.

O ICP deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha a
substitui-lo, levantamento visual ou por meio de equipamentos de video registro, de maneira continua,
em 100% da extensao da rodovia, excluindo Pragas de Pedagio, Postos de Paradas e Descanso — PPDs
e balangas, quando estes forem pavimento rigido. Os dados devem ser consolidados em amostras
compostas por um numero especifico de placas, conforme metodologia estabelecida pela norma DNIT
062/2004 — PRO ou por eventuais normativos que possam vir a substitui-la
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Ap";ab."l‘;d?:e em Trabalhos Iniciais Recuperagao Manutencgao
Parametro de Desempenho AVIMENLo; Pista
Rigido Flexivel 12 meses 24 meses 5° Ano 8° Ano 9° ao 30° ano
Principal 12 mm 10 mm 7 mm
1 Flechas nas trilhas de roda @ X
Marginal 12 mm 12 mm
; e < Principal e 20% da area 15% da area
- Avaliada em segmentos de 1 km Marginais do seg. 1 km do seg. 1 km
3 Desnivel entre a faixa de trafego e os acostamentos (externo x x Principal e 5cm @
e interno) (tolerancia maxima) Marginais
Faixas de
4 Auséncia de desnivel entre faixas de trafego paralelas X X trafego X
paralelas
Princial e 4,00 m/km, em 3,50 m/km em
5 IRI - Irregularidade Longitudinal Maxima © X X Mar. i?lais 50% da 4,00 m/km 60% da 3,00 m/km
9 extensao extensado
. 70 em 60% das ®
6 ICP - Auséncia de amostras inferiores a: X linrg‘rcﬁ ﬂi: 55 amostras/55 em J;)sear?n:)(s)gfs
g 40% da rodovia
7 Deflexdo média inferior a Deflexdo Admissivel (Dadm) X Principal e X Avaliacdo
determinada em fungéo do VDMc Marginais Quinquenal
8 IFI (International Friction Index) X X Fl:l'l-g]r(;%e:alise >0,13 >0,2

1 Trechos de acostamentos construidos em Hard Shoulder deverdo seguir os mesmos padrdes das pistas principais ou marginais.

2 Ao final da fase de recuperagdo (82 ano) e durante toda a fase de manutengdo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 7 mm (principais) e 12 mm (marginais); e valores individuais (200m) < 10 mm (principais) e
12 mm (marginais).

3 Para as obras novas indica-se a auséncia de desnivel entre pista e acostamento, com tolerdncia madxima de 1,2 cm nas leituras individuais.

4 Ao final da fase de recuperagdo (82 ano) e durante a toda a fase de manutengdo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 3,0 m/km (principais e marginais); e valores individuais (200m) < 3,5 m/km (principais) e
4,0 m/km (marginais).
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3.1.2 Sinalizagao e Elementos de Protecdo e Segurancga Viaria

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recomposic¢ao, recuperacao e substituicao da sinalizagao vertical, horizontal e aérea, bem como
dos elementos de protegcéo e seguranga viaria, existentes, de modo a atender aos normativos do DNIT,
do CONTRAN, do CTB e da ABNT, inclusive nos acessos particulares.

Procedimentos:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Recomposigdo da sinalizagao vertical, com adigcéo, recuperagdo e substituicdo de dispositivos
danificados, ilegiveis ou removidos (placas de regulamentagéo de velocidade, regulamentagéo de
sentido, regulamentagao de gabarito, regulamentagéo de ultrapassagem, placas de adverténcia de
curvas, placas de adverténcia de gabarito, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de
alinhamento, marcos quilométricos, sinalizagdo indicativa nos acessos), de modo a contemplar
todos os trechos que apresentarem deficiéncia de sinalizagao vertical.

Antes de cada UOP ou Delegacia da Policia Rodoviaria Federal (PRF), deveréo ser implantadas: i)
1 placa de pré-sinalizagdo, 1 placa de confirmacdo de saida e 1 placa de identificagdo, com
posicionamento conforme Volume IIl — Sinalizagéo Vertical Indicativa (CONTRAN); ii) 2 placas de
velocidade; e iii) 1 placa com a indicagdo “caminhdes e Onibus: uso obrigatorio faixa da direita”
(quando aplicavel).

Deverao ser implantadas placas indicativas: i) dos servigos de assisténcia ao usuario; ii) de inicio e
fim do trecho concedido; e iii) de todos os principais acessos.

Deverao ser implantadas placas com indicagdes do Sistema de Comunicacgao por telefonia gratuita
(0800) a cada 10 km, em ambos os sentidos.

Deverao ser implantadas placas com indicagées da Ouvidoria da ANTT, no padrdo da ANTT, no
minimo a cada 30 km, em ambas as pistas.

Substituicao de placas de sinalizagao vertical e aérea que nao atenderem aos indices minimos de
retrorreflexdo especificados nas normas NBR 14644, NBR 15426 e NBR 14891, em suas versdes
atualizadas.

Escolha das peliculas de acordo com a NBR 14644 e NBR 14891, em suas versdes atualizadas.

Implantagao/complementacado das sinalizagbes verticais indicativas e educativas, com densidade
média minima de 10 m? de placas por quilémetro considerando toda extenséo da rodovia e ndo cada
quilometro individualmente e conforme diretrizes do Volume Ill — Sinalizagdo Vertical Indicativa
(CONTRAN), observadas as dimensdes minimas do Anexo Il — Sinalizagao Vertical, da Resolugao
CONTRAN n° 160.

Implantacdo de sinalizacdo vertical de adverténcia e de regulamentacdo nos trechos em que
verificada sua auséncia, bem como reparagao nos trechos cuja sinalizagdo esteja em desacordo
com o Manual de Sinalizagao Rodoviaria do DNIT, em sua versao atualizada.

Recomposicédo de trechos em que a sinalizagao apresenta descontinuidade ou desconformidade
com o Manual de Sinalizagéo Rodoviaria do DNIT, em sua versao atualizada.

Recomposicao da sinalizagao horizontal nos locais onde foram executados servigos emergenciais
no pavimento, de acordo com a NBR 15405, em sua versao atualizada.

Aplicacao de pintura proviséria, de acordo com a NBR 12935, em sua versao atualizada, nas linhas
delimitadoras de faixas de trafego, delimitadoras de bordo, de transigdo de largura de pista e em
marcas de canalizacdo de faixa de trafego.

Apés a cura do pavimento, a pintura definitiva de faixas devera sempre seguir os padrdes descritos
em norma, no que tange a aderéncia que nao deve ser inferior a do pavimento, especialmente em
trechos criticos.

Implantagao e substituicdo de tachas refletivas no pavimento ao longo da rodovia, de acordo com o
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT e NBR 14636, em suas versdes atualizadas.
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Implantagédo de sinalizagédo horizontal nos trechos em que for verificada sua auséncia, bem como
reparagcdo nos trechos cuja sinalizagdo esteja em desacordo com o Manual de Sinalizagédo
Rodoviaria do DNIT e com a NBR 14723, em suas versdes atualizadas, incluindo faixas de bordo e
eixo, zebrados, escamas e tachas retrorrefletivas.

Recuperagao ou substituicdo de dispositivos de seguranga, em atendimento aos padrdes
estabelecidos na NBR 6971, NBR 14885 e NBR 15486, em suas versdes atualizadas.

Fixagao de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espagados de acordo com
as normas vigentes do DNIT e com a NBR 15486, em suas versdes atualizadas.

Reparagao de trechos com desniveis acentuados ou remog¢ao de obstaculos rigidos em bordos
externos de curvas acentuadas ou a menos de 4 m da borda externa do acostamento, conforme
diretrizes das NBR 15486, NBR 6971 e manuais do DNIT, em suas versdes atualizadas.

Instalagdo de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla sobre barreiras
de concreto e sob passarelas sobre pista dupla, com, no minimo, 400 m de extensao, observando-
se as diretrizes do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias do
DNIT e da NBR 7941, em suas versdes atualizadas.

Quando da necessidade de adequacao de sinalizagao horizontal antiga e/ou conflitante, devem ser
observadas as diretrizes da NBR 15402, em sua versao atualizada.

Placas de marco quilométrico deverao ser implantadas a cada quildmetro, em ambos os sentidos,
obedecendo as diretrizes do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT e ao SNV vigentes e
adequando-se aos marcos existentes.

Apo6s o ciclo de obras ou em caso de identificagdo de descontinuidades nos marcos existentes, a
concessionaria devera apresentar estudo técnico com proposi¢cdo de realocagdo dos marcos
quilométricos, estabelecendo o referenciamento entre o existente e o proposto, com informacdes e
justificativas necessarias para a alteragcdo do SNV.

Apos a realizagao dos servigos de pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a rodovia nao sera
liberada ao tréfego sem adequada sinalizagdo horizontal ou vertical — ainda que proviséria ou de
obras — que garanta a seguranga dos usuarios. Admite-se temporariamente o uso de dispositivos
balizadores (do tipo cone ou similares) caso as condi¢des do substrato do pavimento inviabilizem a
demarcacgao (por exemplo, pavimento umido).

Utilizar o conceito de moderagao do trafego — “traffic calming” —, com o uso de sinalizagédo e
dispositivos de protecao, de forma a reduzir a velocidade, especialmente em trechos urbanos, com
dispositivos em nivel, préximos a escolas, a hospitais, dentre outros locais que necessitem de
trafego controlado.

RECUPERACAO

Escopo: Implantacdo de sinalizagdo definitiva horizontal, vertical e aérea, bem como implantagéo,
complementacao, recuperacao e substituicdo de elementos de protecdo e segurancga viaria, de forma a
atender aos normativos do DNIT, do CONTRAN, do CTB e da ABNT, em suas versdes atualizadas.

Procedimentos:

1.

Deverao ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos nas curvas, sem prejuizo das
demais sinalizagdes de solo, em observancias as especificagdes técnicas constantes no Volume VI
— Dispositivos Auxiliares (CONTRAN) e no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT.

A implantacdo de placas de regulamentacdo e adverténcia verticais e aéreas se dard em fungao
das condi¢gbdes geométricas e topograficas da rodovia.

Placas de servigos auxiliares deverao ser implantadas a 500 m e no inicio do faper de desaceleragéo
do acesso, sendo uma de pré-sinalizagao e outra de confirmacgao.
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Placas de identificagao da rodovia deverao ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleracao
dos principais acessos de ligagéo viaria. Deverdo ser implantadas, também, junto aos marcos
quilométricos multiplos de 10.

Devera ser implantada placa indicativa de fim da faixa adicional.

Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverao ser implantadas, no minimo: i) placas de sinalizagéo
aérea a 1 km; ii) placas de confirmagéo no inicio da faixa de desaceleracgao; e iii) placas com
indicacdo de saidas e locais para excesso de carga, na area interna.

Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverao ser implantadas: i) uma placa
de adverténcia, a 300 m antes do inicio da faixa; ii) uma placa de regulamentagéo, a 100 m apds o
inicio da faixa, indicando que veiculos lentos devem utiliza-la; e iii) outra placa indicando o seu final.

No caso de curva perigosa, deveréo ser implantadas: i) uma placa composta de adverténcia, entre
200 e 500 m antes do inicio da curva, ii) uma placa de redugéo de velocidade; e iii) uma placa de
adverténcia.

A 500 m antes de cruzamento em nivel, deverao ser implantadas: i) uma placa de pré-sinalizagéo;
i) uma placa de redugéo de velocidade; e iii) uma placa de cruzamento a frente, apenas na via
secunddria.

Devera ser implantada, no minimo, uma placa em cada sentido, na divisa entre municipios.

Em segmentos com pista de trés ou mais faixas, desde que as condi¢gdes geométricas, topograficas
e de seguranga do transito exijam, devera ser implantada placa complementar do lado esquerdo
(canteiro central) do sentido de diregado do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

As placas deverao ser executadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda externa do
acostamento ou do reflugio (orla lateral interna da placa); 1,20 m do solo (orla inferior da placa); e
6,50 m do solo, no caso de sinalizagao aérea (orla inferior da placa).

A disposicéo das placas devera estar de acordo com os manuais do DNIT, CONTRAN e ABNT
vigentes. As placas de sinalizagdo vertical e aérea deveréo estar de acordo com as normas NBR
11.904 e NBR 14.644, em suas versoes atualizadas.

Nos locais onde forem realizados recapeamentos, realizar-se-a nova sinalizagdo horizontal,
inclusive aqueles em que a recuperacéo se dé com pavimento rigido.

As especificagbes técnicas para a sinalizagdo horizontal deverdo obedecer as normas atualizadas
do DNIT, CONTRAN, CTB e ABNT, com largura minima de 15 cm, exceto se provisorias.

Devera ser implantada sinalizagao horizontal de alto indice de refletorizagdo nos locais de maior
incidéncia de sinistros de transito, no periodo noturno, sob chuva ou neblina. As especificagdes
técnicas deverdo obedecer as normas do DNIT.

Em complemento a sinalizag&o horizontal, deverao ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados
sobre o pavimento, seguindo as orientacbes técnicas da NBR 14636, manuais do DNIT e do
CONTRAN.

Implantar-se-ao dispositivos de contengao viaria nos locais necessarios, de acordo com as normas
do DNIT e com a NBR 15486, em suas versbes atualizadas, complementando os dispositivos
implantados na fase de Trabalhos Iniciais.

Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitagdo pluviométrica, deverao ser
utilizadas tintas especiais para a sinalizagdo horizontal com indices de aderéncia superiores ao
pavimento e deverdo ser implantados, quando possivel, elementos de sinalizagdo vertical de
reforco. As especificagdes técnicas deverdo obedecer as normas atualizadas.

Apods a identificagdo dos locais de incidéncia de neblina, deverao ser implantadas sinalizagdes
complementares — horizontal e vertical —, alertando os usuarios sobre a distancia minima de
visibilidade e a necessidade de redugao de velocidade.

Para as obras de ampliagdo de capacidade, melhorias, recuperagédo de pavimento, manutengao de
nivel de servigo, obras emergenciais, obras em trechos urbanos e edifica¢cdes operacionais, deverao
ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas indicativas com breve descrigdo da obra,
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informagdes relativas ao responsavel técnico, logomarca da ANTT e da Concessionaria, observadas
as orientagdes do Manual de Placas de Obras e regulamentagdes vigentes. Para obras pontuais,
devera ser implantada uma placa em cada sentido de trafego. Para obras lineares, devera ser
implantada uma placa em cada sentido de trafego, no inicio e no término da obra, além de placas
adicionais a cada 10 km. Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condi¢des
geomeétricas, topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa
complementar no canteiro central, idéntica a placa implantada a direita.

Implantagado de sinalizagéo ostensiva em pontos de atengdo da rodovia — englobando os Pontos
Criticos (conforme Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatério similar, previsto
em regulamento), utilizando tecnologias e equipamentos modernos.

Apbs a realizagao dos servigos de recuperagao do pavimento, a rodovia nao sera liberada ao trafego
sem a adequada sinalizagao horizontal e vertical — ainda que proviséria ou de obras — que garanta
a seguranga dos usuarios.

Apos a conclusdo das obras de ampliagao de capacidade e melhorias devera ser realizada a
atualizacdo do cadastro e/ou projeto executivo de sinalizagdo, devendo ser apresentada a
fiscalizagdo.

MANUTENGAO

Escopo: Manutengdo da sinalizagao da rodovia, observando-se as normas vigentes de sinalizagéo

horizontal, vertical, aérea e a contencao viaria. Substituicdo de defensas, barreiras de seguranga,
atenuadores de impacto e demais dispositivos de protegéo e seguranga, ao longo de toda a rodovia para
eventual necessidade de adequagao as normas atualizadas de dispositivos pré-existentes e implantados
nas frentes anteriores.

Procedimentos:

1.

Manutencgéo da sinalizagéo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos,
balizadores e delineadores, e dos dispositivos de segurancga, tais como defensas metalicas,
barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto, ao longo de toda a
rodovia concedida para preservagao dos pardmetros de desempenho.
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A TRABALHOS INICIAIS NSAUHEA A MANUTENGAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
12 MESES 24 MESES 5° ANO 8° ANO 9° ao 30° ANO

1 Auséncia de dispositivos de contengdo viaria danificados, sem a devida X

ancoragem, transigdo ou balizadores retrorrefletivos
2 Auséncia de locais com sinalizagao vertical em desacordo com o CTB e X

resolugdes do CONTRAN

y -
100 para pintura i?;ij:l:%ra 130 para pintura

Auséncia de sinalizagao horizontal com indice de retrorreflexdo — medido em branca e 80 para branca e 110 para
3 para amarela,

mcd/Ix/m? — menor do que: amarela, em em 50 % da amarela, em 100 %

100 % da rodovia 0 da rodovia
rodovia

4 | Auséncia de sinalizagao vertical ou aérea suja ou danificada X

Auséncia de sinalizagdo vertical e aérea com indice de retrorreflexdo — em
5 relagdo ao valor inicial — das peliculas inferior a (conforme especificado na 80% 85%

NBR 14644):

Implantacao e substituicdo de tachas refletivas em toda a rodovia, de acordo
6 com o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT e NBR 14636 em suas X

versbes atualizadas

Implantagdo de sinalizagdo vertical de seguranca nos Pontos Criticos
7 | (conforme Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatorio X

similar, previsto em regulamento)
8 Implantagao/complementagéo, no sistema de sinalizagdo vertical, de placas X

educativas e indicativas, conforme diretrizes do CONTRAN.
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A TRABALHOS INICIAIS e MANUTENGAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO

12 MESES 24 MESES 5° ANO 8° ANO 9° ao 30° ANO

Instalagdo das placas antecedendo as Unidades Operacionais e Delegacias
da PRF, indicativas de servigos ao usuario e da Ouvidoria da ANTT

10 | Implantacdo de marcos quilométricos de acordo com o SNV vigente X!

Implantagcdo dos dispositivos de seguranga, conforme normas da ABNT
(NBR 15.486, NBR 14.885 e NBR 6.971) em suas versdes atualizadas, nos
Pontos Criticos (conforme Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da
Rodovia, ou relatério similar, previsto em regulamento)

Complementagéo da implantagéo dos dispositivos de seguranga ao longo de
toda a rodovia, de acordo com as normas da ABNT (NBR 15.486, NBR
14.885 e NBR 6.971), em suas versdes atualizadas, inclusive com
substituicdo e adequagédo dos dispositivos pré-existentes

11

12 50% da rodovia | 100% da rodovia

" A implantagdo de todos os marcos quilométricos na rodovia de acordo com o SNV vigente devera ocorrer até o 24° més. Porém, a partir do 9° més, os marcos
deverao obrigatoriamente estar referenciados na rodovia e de facil identificacéo pela fiscalizagdo, com a implantacdo de pintura de sinalizag&do ou ainda outra solugéo
similar.
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3.1.3 Obras de Arte Especiais

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Os servigos referentes as obras de arte especiais (OAEs) envolvem todas as pontes, viadutos,
passagens inferiores e superiores, além das passagens subterraneas, de fauna e passarelas de pedestres,
existentes na Faixa de dominio.

Procedimentos:

1. Limpeza de todas as OAEs, reparos e recuperagado de todos os guarda-corpos, guarda-rodas,
dispositivos de protecao (defensas e barreiras), passeios e do pavimento das obras de arte
especiais, mantendo-se suas caracteristicas originais. Os elementos ndo passiveis de
recuperacao devem ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas exigidas
nas normas vigentes.

2. Pintura protetora de guarda-corpos, guarda-rodas e dispositivos de protecdo (defensas e
barreiras), bem como, corregdo e/ou complementag¢ao da pintura de todas as estruturas metalicas.
Para as barreiras de concreto localizadas nas extremidades do tabuleiro, exige-se apenas a pintura
de sua face interna.

3. Correcao emergencial de depressdes ou desniveis no encontro das OAEs com a via,
caracterizando riscos de seguranga aos usuarios.

4. Injecao ou selagem de fissuras.
5. Limpeza de juntas e de aparelhos de apoio.

6. Remocao e destinagdo adequada dos materiais oriundos de demolicdo, bem como de todos os
residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela legislagcao vigente.

7. Limpeza, desobstrugéo e recuperacao dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'agua
e encontros das OAEs, além de eliminacdo de infiltragdes, especialmente em passagens
subterréneas.

8. Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passagens inferiores, passagens subterraneas e
passarelas de pedestres, com implantagdo de sinalizacdo de regulamentacdo e de adverténcia
correspondente, de acordo com o Cdadigo de Transito Brasileiro (CTB) e o Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) em suas versdes
atualizadas.

9. Eliminacdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam
colocar em risco a estabilidade e/ou a durabilidade das OAEs.

10. Identificacdo das OAEs sob a responsabilidade de terceiros, ndo integrantes do sistema rodoviario
concedido.

11. Inspegao e classificacdo das OAEs, inclusive atualizagbes periddicas, conforme NORMA DNIT
010/2004 - PRO ou norma que venha a substitui-la, em sua versdo atualizada.

RECUPERACAO

Escopo: Os servicos contemplam a reparagdo, a reforma (alargamento de viadutos e pontes ou
alongamento de passagens inferiores e prolongamento de passarelas) e o reforgco para o TB-45 de
viadutos, pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem o patrimbénio do Sistema
Rodoviario.
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Procedimento:

1.

N o o &

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Recuperagao estrutural integral, com eliminagdo de patologias das obras-de-arte especiais,
restaurando-lhes as caracteristicas originais. Os elementos n&o passiveis de recuperagdo devem
ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas exigidas nos normativos em
versodes atualizadas.

Eliminagdo de todas as manifestagbes patoldgicas existentes que possam comprometer o
desempenho, a vida util, a segurancga ou a resisténcia das OAEs, em nivel global ou local.

Recomposigédo e protegcado de taludes contra erosdes, bem como protegdo dos elementos de
fundagao contra erosbdes, solapamentos e acumulo de materiais que possam causar obstrugao do
leito do rio.

Reparacgéo dos elementos de protegao dos pilares (dolphins), em vias navegaveis.
Reparacgao dos aparelhos de apoio, com substituicdo dos que estiverem danificados.
Reparagédo e complementagéo dos dispositivos de drenagem associados a OAE.

Reparagao e complementagéo dos dispositivos de protegao (defensas e barreiras), de acordo com
normativo em versao atualizada, com eliminagcdo de guarda-rodas em padrdo antigo e demais
dispositivos desatualizados.

Reforco das obras de arte especiais existentes, considerando as cargas méveis do normativo
vigente (atualmente a carga movel rodoviaria padréo € o trem-tipo TB-45). Caso ocorra atualizagao
normativa, o atendimento a nova carga movel sera exigido para as OAEs ainda néao reforgadas.

No caso de OAEs alargadas ou alongadas, o reforco mencionado deve abranger a parte existente
da OAE, compatibilizando-a com a parte nova a ser construida. O reforgo deve abranger todos os
elementos estruturais, inclusive nédo visiveis.

Alargamento das OAEs (tais como passagens superiores, pontes e viadutos), para incorporar
acostamentos, faixas de seguranca e passeios, adequar o numero e a largura das faixas de
rolamento, de modo a compatibilizar a largura da OAE com a largura da rodovia, evitar
estreitamento da plataforma da OAE e obter melhorias de funcionalidade.

Alongamento de OAEs, tais como passagens inferiores, viadutos e passarelas, para adequagao
da largura final da rodovia e obtencao de melhorias de funcionalidade.

Demoligao e substituicao de OAEs sem condi¢des de aproveitamento.

Intervengdes vinculadas a durabilidade das OAEs, tais como a recomposi¢ao de cobrimento das
armaduras, recuperagédo ou implantagdo de pingadeiras, injegbes de fissuras passivas, pintura
protetora de todos os elementos estruturais, entre outras.

Recuperagao ou implantagado de laje de transigdo, concomitante as obras de alargamento, reforgo
e construcdo de vias marginais, onde se aplicar.

No caso de OAEs em regidbes urbanas, deve-se prever a implantacdo de passeios laterais
longitudinais em ambos os sentidos, de acordo com normativos atuais referentes a acessibilidade
e a largura necessaria, com o devido dispositivo de prote¢éo fazendo a segregagéo entre passeios
e pistas de rolamento.

Para OAEs integrantes de intersegdes em desnivel, em areas urbanas, ou mesmo, em areas rurais
nas quais se observe a travessia de pedestres nas proximidades, deve-se prever, sob as mesmas,
e transversalmente a rodovia, instalagbes que possibilitem o cruzamento seguro de pedestres,
com passeios interligados, implantacdo de faixas de pedestre e de iluminagdo, dentre outros
dispositivos complementares.

Deve-se garantir a ligagdo com passeios e ciclovias existentes na pista adjacente, mantendo-se
as caracteristicas existentes.
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18. Remocgao e destinagdo adequada dos materiais oriundos de demolicdo, bem como de todos os
residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela legislacdo vigente.

19. Nos trechos em que nao estiverem previstas obras de ampliagdo de capacidade e de vias
marginais, deve-se adequar as OAEs em concreto armado e protendido, para manter nota 4 ou
superior, conforme classificagdo da NORMA DNIT 010/2004 — PRO, ou equivalente em versao
atualizada.

MANUTENCAO

Escopo: Compreende o conjunto de intervengdes programadas com base em sua monitoragao, a partir
das avaliagbes ali determinadas, de modo a garantir seu desempenho estrutural e funcional adequado,
assim como sua boa aparéncia e condi¢des de durabilidade.

Procedimentos:

1. Acdes de manutencdo a fim atender aos parametros de desempenho, e garantir a capacidade
estrutural, a funcionalidade e as condicbes de durabilidade adequadas das OAEs, sendo
consideradas como tipicas:

a. Reparos, reconstrucdo e reforgcos, se necessario, em elementos estruturais, inclusive
barreiras;

b. Reparos ou substituicdo de juntas;

c. Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;

d. Pintura das barreiras das OAEs;

e. Recomposigao e protecdo de taludes dos encontros; e

f. Intervengdes para eliminagao de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs.

2. As OAEs em concreto armado e protendido devem ser recuperadas de forma atender nota 4 ou
superior, conforme classificacdo da norma DNIT 010/2004 — PRO, ou normas vigentes a época.
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R TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGCAO MANUTENGCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENH
0s S 0 12 MESES 24 MESES 5° ANO 8° ANO 9° ao 30° ANO
1 Guarda-corpos, guarda-rodas, dispositivos de contengdo viaria e passeios sem X
necessidade de recuperagao ou substituicao
2 |Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos ou obstruidos X
3 Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com placas de sinalizagéo, X
com indicag&o do gabarito vertical de passagem
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo,
4 |possam colocar em risco a estabilidade das OAEs (tais como nota 1, conforme X
classificagdo norma DNIT 010/2004 — PRO)
5 |Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres X
Al a AE h a i i
dequagao das O . s, dos trec c?s em que n.ao es~t|verem previstas obras. de 50% da extensdo | 100% da extensdo
6 |ampliacdo de capacidade e melhorias para as dimensées adequadas da rodovia e
. . ~ . x total das OAEs total das OAEs
trem-tipo TB-45 e implantagéo de passeios nas regides urbanas.
C itante a realizagédo das obras de Ampliagéo d
Adequacgdo das OAEs, dos trechos com previsdo de obras de ampliagéo de o_ncoml ante a rga zagao das o~ ras e. mp |a<;jao. °
. . . i . . Capacidade e Melhorias e Construgéo de Vias Marginais. Nos
7 |capacidade e melhorias para as dimensdes adequadas da rodovia e trem-tipo TB-45 ~ ~
. ~ . x trechos onde n&o houver obras, as OAEs deverao ser
e implantagdo de passeios nas regides urbanas. ~
adequadas na Fase de Recuperagao
8 |Recalque maximo em encontro com OAE 10 mm
9 |Auséncia de depressao no encontro com a via 50% da extenséo | 100% da extenséo
P total das OAEs total das OAEs
10 |Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida util ou danificados X
Adequagao das OAEs em concreto armado e protendido de modo a atender nota 4 c Co'r;cc;mlta:;els rgallzagao dtas oﬂbre(ljs ci?, AmNThag:ao.deN
11 |ou superior conforme classificagdo norma DNIT 010/2004 - PRO ou norma, que apacidade e Ve ?rlas e Lonslrugao de vias arg~|na|s. 0s
. - . 1 trechos onde n&o houver obras, as OAEs deverao ser
venha a substitui-la, em sua versao atualizada. (" N
adequadas na Fase de Recuperagao

™) Em caso de mudanga de norma, deve-se manter a propor¢gdo da nota atual, para diferentes critérios aplicaveis relacionados a condigdo estrutural e a durabilidade.
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Conjunto de obras e servigcos emergenciais de restauragio, desobstrugao e limpeza do sistema
de drenagem superficial, subterrdnea e do pavimento da rodovia, assim como das OACs, restabelecendo
suas condigdes funcionais e impedindo a degradacgdo progressiva de seus dispositivos.

Procedimentos:

1. Limpeza, desassoreamento e desobstrucdo de dispositivos de drenagem superficial, tais como
sarjetas, canaletas, valetas, descidas d’agua, caixas coletoras, bocas de lobos, entre outros, e obras
de arte correntes (OACs), seguindo as orientagdes das especificacdes de servigo do DNIT 028/2004
e 029/2004, em suas versdes atualizadas.

2. Implantacdo de sistema de drenagem superficial de emergéncia em locais com acumulo de agua
sobre a pista.

3. Colocagdo de tampas nas caixas coletoras destampadas.

Execucéao de todas as obras e servigos considerados emergenciais, de restauragao, desobstrugao
e limpeza do sistema de drenagem da rodovia de acordo com as especificagdes de servigo DNIT
028/2004-ES e 029/2004-ES em suas versdes atualizadas, abrangendo os dispositivos de
drenagem superficial, subterranea, bem como as OACs.

RECUPERACAO

Escopo: Compreende os servigos de restauracdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem,
além da recomposicdo ou substituicdo das OACs, compreendendo sarjetas, valetas, meios-fios, saidas
d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua etc.

A implantacdo ou complementacdo dos sistemas de drenagem, conforme a monitoragao venha a detectar
a necessidade, obedecera as normas e manuais de drenagem do DNIT em suas versdes atualizadas. As
obras de drenagem deverao ser compativeis com as obras de terraplenagem e pavimentacéo.

Procedimentos:

1. Limpeza e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua, bem como a recomposicao de
trechos descontinuos.

2. Recuperagado, complementagdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da
recomposigado ou substituicdo das OACs, considerando o cadastro, a monitoragéo e a verificagao
da capacidade do sistema de drenagem existente, obedecendo as normas e manuais de drenagem
do DNIT em suas versoes atualizadas.

Recomposicao de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia danificados.

Implantagdo de drenagem profunda, do pavimento e das OACs (bueiros de greide e de talvegue)
nos trechos apontados pelo projeto executivo de drenagem, seguindo o Manual de Drenagem de
Rodovias do DNIT, em sua versao atualizada.

5. Complementagédo dos dispositivos de drenagem para a prevengdo de erosdes, preservando a
integridade da via e faixa de dominio.

6. Recuperacao dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas
condi¢cdes de funcionamento e eliminacdo de todas as manifestagbes patolégicas existentes que
possam comprometer desempenho e vida util.

7. Prover sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de
durabilidade.
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MANUTENGAO

Escopo: A manutencgao do sistema de drenagem compreendera o conjunto de intervengdes programadas
com base na monitoragdo, para garantir o seu funcionamento adequado e prevenir o surgimento de
problemas.

Procedimentos:

1.

Reparacdo de dispositivos deteriorados, restabelecendo condigbes de funcionalidade e
prolongando suas vidas Uteis.

Recomposicédo ou reconstrugdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem
danificados, eliminando pontos danificados.

Recomposicéo de saidas, descidas d’agua, dissipadores de energia, caixas coletoras, bueiros e
drenos.

Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’agua,
segundo cuidados especiais que deverao ser tomados considerando a incidéncia do deslocamento
de seus corpos.

Acompanhar a demanda das bacias hidroloégicas, provendo os sistemas de drenagem de
capacidade para manutengao da segurancga do sistema rodoviario.
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_ MANUTENGA
. TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO o ¢
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
12 MESES | 24 MESES 5° ANO 8° ANO 9° ao 30° ANO
Auséncia de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperagéo ou de substituicdo
1 emergencial, garantidas as condigbes funcionais do sistema e impedindo a continuidade X
progressiva de destruicao de seus dispositivos
2 Auséncia de segbes com empogamento de agua sobre as faixas de rolamento X
3 Auséncia de elemento de drenagem ou OAC obstruido X
4 Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar X
em risco a rodovia
- , 60% d 100% d
5 Recomposigéo de trechos descontinuos % .a o . a
rodovia rodovia
6 Recuperacgéo, limpeza e aumento de eficiéncia da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, 60% da 100% da
meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua entre outros rodovia rodovia
Recuperagéo dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas 60% da 100% da
7 condicdes ideais de funcionamento e eliminagdo de todas as manifestagbes patoldgicas existentes ° °
o rodovia rodovia
que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida util
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3.1.5 Terraplenos e estruturas de contengao

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recuperacdo emergencial de terraplenos (recomposicdo de aterros, remogdo de barreiras,
reconformacao de taludes de corte, recomposi¢do da drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.)
e das obras de contengéo (limpeza, desobstrugao do sistema de drenagem e recuperagdo de obras com
indicios de comprometimento), bem como providéncias emergenciais em locais que possam comprometer
a seguranga da plataforma da rodovia, como nos casos de erosdes e escorregamentos de taludes e
contengoes classificados com risco Muito Alto (R4).

Procedimentos:

1. Recomposicdo de aterros e reconformacao de taludes de corte que estiverem comprometendo a
plataforma da rodovia.

2.  Remogéao de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma da rodovia,
bem como das areas localizadas a menos de 4 m do bordo externo do acostamento.

3. Intervencdes de estabilizagéo de erosbes e de escorregamentos em terraplenos localizados a menos
de 4 m do bordo externo do acostamento.

4. Remogao dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, nos limites da faixa de dominio,
que possam atingir o corpo estradal.

5. Limpeza e a desobstrugéo dos sistemas de drenagem das obras de contengao e transporte do material
retirado para um local onde ndo haja possibilidade de carreamento posterior.

6. Recomposicéo das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das aguas e
evitar a erosao de terraplenos e contengdes, especialmente apds os servigos de recomposi¢ao de
taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.

7. Execugdo de tratamento emergencial as obras de contencdo com indicios de comprometimento, como:
a) ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;

b) movimentagdo nitida do macico contido;

c) deslocamento de pegas ou ocorréncia de recalques diferenciais;

d) sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;

e) estrutura de concreto com desagregacgao e armaduras expostas;

f)  ocorréncia de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem;

g) erosao na base ou na fundagéo das obras;

h) presenca de indicativos de perda de protensdo ou rompimento de tirantes; e

i) presenca de indicativos de perda da integridade dos capacetes de protecdo das cabegas de
tirantes.

8. Todos os taludes e contengdes deverao ser classificados por criticidade (Risco), conforme Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM), e NBR 11682 em suas versdes atualizadas, em: Baixo (R1), Moderado
(R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4), sendo obrigatdria a intervencao nos elementos classificados com risco
muito alto (R4).

RECUPERACAO

Escopo: Recuperacgéo dos terraplenos e obras de contengéo, de forma a eliminar problemas existentes e
prevenir o surgimento de outros, priorizando os locais de maior risco, conforme Manual de Mapeamento de
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Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), e NBR 11682 em suas versfes atualizadas, indicados na monitoragao.

Procedimentos:

1.

Execugcdo de todos os servicos necessarios ao estabelecimento das condigdes ideais de
estabilidade dos terraplenos, inclusive coma implantagdo de elementos de drenagem ou de
contencéo, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam comprometer
sua integridade.

Os servigos e obras para estabilizacdo dos taludes e terraplenos deverdo promover a reducdo do
risco visando o atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos no quadro a seguir.

Para os casos de comprovada inviabilidade de redugao dos riscos aos niveis estabelecidos, a
concessionaria devera comprovar as condigdes geomorfolégicas que caracterizem o local, adotando
as medidas mitigadoras necessarias a seguranga da infraestrutura rodoviaria.

Implantagédo de cobertura vegetal nos terraplenos e, em caso de taludes estéreis, adogao de outros
processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente.

Execugéao das intervengdes necessarias nas obras de contencao, para o restabelecimento de suas
condi¢des ideais de funcionamento, com a eliminacdo de todas as manifestagdes patolégicas
existentes que possam comprometer seu bom desempenho estrutural, funcional ou sua vida util.

Anualmente, a concessionaria devera atualizar o mapeamento e classificagéo da criticidade (Risco)
de terraplenos e contengdes inventariados no Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de
Contengéo (SGTEC), conforme preconizado no Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a
Movimentos Gravitacionais de Massa da CPRM e NBR 11.682 em suas versdes atualizadas, em:
Baixo (R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4).

Devera avaliar ainda as areas de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa, existentes
e potenciais, identificar sua area de geracao e projetar sua area de atingimento e magnitude, com o
objetivo de identificar todos os processos que possam afetar areas dentro da faixa de dominio da
rodovia e prever as solugdes de engenharia para sua mitigacdo e minimizacdo dos impactos.

MANUTENGAO

Escopo: A manutengéo dos terraplenos e obras de contengdo compreendera o conjunto de intervengdes
programadas com base na monitoragcdo, para garantir o seu funcionamento adequado e prevenir o
surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de seguranca de obras de
contengao.

Procedimentos:

1.

Intervengbes nas obras de contencdo para o reestabelecimento das condigbes normais de
funcionalidade, abrangendo recomposigdo de pecas estruturais, substituicdo de tirantes e seus
dispositivos de protegao, reprotenséo, reconstrucao de partes dos muros de gabides, sistema de
drenagem e demais elementos componentes do conjunto.

Execugéao de atividades para a manutengao dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularizagéo
manual ou mecéanica da superficie dos taludes, complementacéo da cobertura vegetal e do sistema
de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis com processos que sejam adequados e se
justifiquem tecnicamente.

Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros como
de problemas nas obras de contencdo existentes, compreendendo estudos e projetos executivos
apresentados a ANTT.
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. TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO MANUTENGAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
12 MESES | 24 MESES 3° ANO 5° ANO 6° ANO 8° ANO 9° ao 30° ANO
Auséncia de terraplenos ou obras de contengdo com problemas
1 emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam X
colocar em risco a seguranga dos usuarios [l
Auséncia de | Auséncia de Auséncia de | Manutengao da
2 Terraplenos e Obras de contengéo segundo classificacdo de riscos de estruturas estruturas estruturas | classificagédo das
movimentos gravitacionais de massa classificadas | classificadas classificadas | estruturas com
como R4 como R3 como R2 nivel R1 [
3 Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos X
terraplenos e das obras de contengéo, limpos e desobstruidos
Auséncia de material resultante de deslizamento ou erosées para a
4 plataforma da rodovia bem como de areas a menos de 4 m do bordo X
externo do acostamento
5 Auséncia de estruturas instaveis ou com problemas construtivos ou X
desgastes

[l Entende-se como risco ao usuario aqueles que comprometam a condigdo operacional (trafego) e/ou fisica da rodovia.

21 Em caso de ocorréncia de riscos classificados como R2 a partir do 5° ano, a concessionaria devera intervir em até 2 anos para manutengdo em nivel R1.
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3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Acdes destinadas a delimitagao da faixa de dominio, sua limpeza e conservagao, levantamento
dos acessos a via e ocupagdes irregulares.

Procedimentos:

1. Execucgao de servigos de rogada, poda e/ou capina do revestimento vegetal em toda a extenséo e
largura da faixa de dominio da rodovia, incluindo canteiro central, de forma a assegurar a visibilidade
e funcionalidade dos elementos do sistema rodoviario, segundo normas vigentes e conforme os
parametros minimos a seguir:

a) Anualmente ou quando se ultrapassar os pardmetros minimos exigidos, deve-se realizar os
servigos em toda a faixa de dominio e no canteiro central;

b) Em, no minimo, 4 m de largura de cada lado de toda a extens&o da faixa de dominio da
rodovia, ou com largura superior suficiente para assegurar adequada visibilidade (como por
exemplo, em bordos internos das curvas horizontais);

c) Em toda a area gramada dos acessos, trevos e entroncamentos;
d) Em toda a extensao e largura do canteiro central;

e) Ao longo da extensao de todos os elementos de drenagem, inclusive de terraplenos, de forma
a permitir o facil acesso e verificagdo quanto ao estado de conservacao desses elementos.

2. Despraguejamento de gramados, corte e remogdo de arvores, arbustos presentes na faixa de
dominio ou préximo a ela, que afetem a visibilidade dos usuarios, gerando risco a seguranga de
trafego, de estruturas, linhas elétricas ou telefonicas, dutos etc., bem como dos que estiverem
mortos ou doentes.

3. Retirada de propaganda irregular, entulhos e materiais organicos da faixa de dominio.
4. Recomposigdo de cobertura vegetal, compreendendo:
f) o canteiro central e os taludes e cortes desprotegidos; e
g) conservagao de arvores e arbustos, com poda, capina e adubagéo.
5. Atividades para delimitacdo da faixa de dominio e levantamento de acessos, que compreendem:

a) locacdo precisa dos limites da faixa de dominio a ser realizada com a recuperagéo,
substituicdo ou implantagao de todas as cercas e mourdes nos padrées do DNIT e implantagao
das faixas de protegéo das cercas (aceiros), com largura minima de 1,5 m ao longo das divisas
da faixa de dominio do sistema; e

b) levantamento quantitativo e diagnéstico da situacdo dos acessos ou interferéncias nao
inclusos no conjunto de obras do contrato, com descricdo detalhada das agbes a serem
tomadas para os casos que requeiram regularizagao (por meio de adequagéo ou fechamento)
pela concessionaria ou pelo particular, priorizando-se a melhoria dos padrdes de seguranga
dos usuarios e moradores lindeiros a rodovia.

6. Adocéo de providéncias necessarias para regularizacao, desocupacao ou realocagao de ocupacdes
de areas invadidas, acessos, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas.

RECUPERACAO

Escopo: Acdes destinadas a delimitacdo da faixa de dominio, regularizacdo dos acessos e ocupagdes
dentro da faixa de dominio ou area nao edificavel, conforme regulamentos da ANTT em suas versodes
atualizadas.
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Procedimentos:
1. Recuperagdo da faixa de dominio e do canteiro central com objetivo de preservar a area.

2. Regularizagao de acessos e interferéncias que nao fazem parte do conjunto de obras do contrato,
conforme critérios e parametros técnicos estabelecidos no item 3.2.8, bem como a remogéo das
ocupagoes irregulares.

3. Paraos acessos irregulares ndo contemplados com as melhorias e readequacgdes previstas no PER
Volume Il, a concessionaria devera adotar as medidas cabiveis para que o interessado promova a
regularizacdo ou o fechamento do acesso.

4. Bloqueio dos acessos particulares ndo autorizados.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de intervengdes corretivas e preventivas, programadas com base na monitoragao para
preservar as condigées de integridade do canteiro central e da faixa de dominio do Sistema Rodoviario.

Procedimentos:

Intervencdes necessarias para a preservagao da area da faixa de dominio, incluindo as cercas.

2. Manutengao das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos sob responsabilidade da
Concessionaria, bem como dos novos previstos nas obras de Melhorias.

3. Inclusao das areas pavimentadas dos acessos nos servicos de manutengéo do pavimento definidas
para as pistas e acostamentos da rodovia.
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. TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
12 MESES 24 MESES 5° ANO 8° ANO 9° ao 30° ANO
1 Locagéo da faixa de dominio com cercas e mourdes, seguindo o padréo DNIT () X
5 Levantamento da situagdo dos acessos ou interferéncias ndo previstas no contrato, e X
plano de acdo para regularizagéo e adequacao
3 Auséncia de vegetacao rasteira nas areas nobres (acessos, trevos, pragas de pedagio X
e postos de pesagem) com altura superior a 20 cm
4 Auséncia de vegetacdo ou de material residual ou de entulho na faixa de protegao X
(aceiro) ao longo das cercas da faixa de dominio
Anualmente, deverédo ser realizados os servigos de rogada, capina, poda e remogao do
5 material resultante, em toda a extens&o e largura da faixa de dominio da rodovia X
(incluindo canteiro central)
Auséncia de vegetacgéo rasteira com altura superior a 50 cm em toda extensdo da faixa
6 de dominio numa largura minima de 4m. Nos bordos internos das curvas, auséncia de X
vegetacgao rasteira com altura superior a 30 cm, com largura suficiente para assegurar
adequada visibilidade
Auséncia de vegetagdo que afete a visibilidade dos usuarios ou cause perigo a
7 seguranca de trafego ou das estruturas fisicas, ou que estejam mortas ou, ainda, X
afetadas por doencga
8 Notificagdo de todos os responsaveis para a regularizagdo ou remogéo das ocupagdes X
irregulares
Regularizagdo de Acessos Existentes em trechos onde ha previsdo de obras de ) . . )
9 . ) . Concomitante a execugdo das obras nos respectivos trechos
ampliagéo de capacidade ou melhoria conforme PER Volume I
10 Regularizacdo de Acessos Existentes em trechos onde nao ha previsdo de obras de 50% até o 100% até o
ampliagéo de capacidade ou melhoria conforme PER Volume I 5° ano 7° ano
11 Remogéo ou regularizagéo das ocupagdes irregulares ou judicializagéo Até 0 7° ano @

) No caso de cercas existentes com composigées iguais ou superiores as do DNIT, podera ser avaliada a manutengdo das mesmas ou a substitui¢do para o padrdo DNIT.

@ Nas demais situagées, a remogéo devera ocorrer até o final do ciclo de obras ja previsto no PER Volume |I.
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3.1.7 Implantagao e Recuperacgao das Edificacoes e Instalagoes Operacionais

Sao consideradas como operacionais as seguintes edificagbes e instalagbes: pragas de pedagio,
BSO+SAU, PPD, PPV, escritérios de fiscalizagdo, CCO, quando localizadas na faixa de dominio e as Bases
de Conserva, quando implantadas em areas constantes no Termos de Arrolamento e de Transferéncias de
de Bens.

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Construgao, recomposicao e reforma das edificagdes da rodovia.
Procedimentos:
1. Construcao de edificagdes da concessionaria, de modo a oferecer suporte fisico para as atividades
operacionais da Concessionaria.
Reforma e adequacao dos Escritérios de Fiscalizagao da ANTT.
Reforma e adequacao das demais edificagdes existentes do Sistema Rodoviario.

A Concessionaria podera iniciar os servicos apds a entrega do projeto executivo, ainda sem o
respectivo certificado de inspegao, para obras das edificagbes operacionais que integram a fase
de trabalhos iniciais. No entanto, fica a concessionaria obrigada a apresentar o referido certificado,
previamente a conclusédo das obras. Apés autorizado o inicio das obras, eventuais alteragées no
projeto executivo aceito deverao ser comunicadas previamente a ANTT.

RECUPERACAO

Escopo: Construcdo de novas instalagdes operacionais.
Procedimentos:

1. Construgado, Reconstrugao, Demolicdo e Ampliacdo das edificagdes operacionais e, quando
relacionadas no PER Volume Il, as UOPs ou Delegacias da PRF e do BPRv existentes dentro da
faixa de dominio da rodovia, atendendo os normativos de identificagédo visual vigentes da PRFe
do BPRv em suas versdes atualizadas, com o mesmo padréo de qualidade das edificagbes
operacionais da Concessionaria.

2. Construgcdo de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema viario e areas de
estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrdes de operagéo e
capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servigos Operacionais.

3. Execucédo de servigos necessarios a preservagao da funcionalidade dos sistemas operacionais,
como pintura, eventuais ampliagbes das edificagdes e instalagdes, e reformas de grande porte
envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.

MANUTENGAO

Escopo: Execugao de intervengdes programadas, considerando a vida util de cada componente das
edificagbes e instalagbes operacionais que compdem os bens da concessdo e seus respectivos
equipamentos, de modo a preservar as suas condigbes de funcionalidade e garantir a integridade do
patrimdnio da rodovia.

Procedimentos:

Servigos para atualizagdo e modernizagao das edificagoes e instalagbes operacionais.

2. Eventuais ampliacdes das edificacdes e instalacdes ou reformas de grande porte, envolvendo
substituicbes de paredes ou de coberturas, quando necessario a preservagao da funcionalidade
dos sistemas operacionais.

3. Cumprimento de cronograma de manutencao de edificagdes e instalagdes prediais que considere
o término da vida util de cada componente.
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As edificagbes e instalagdes de servigo existentes na rodovia, incluindo as pragas de pedagio -
estejam elas desativadas ou nao integradas ao projeto operacional - deverdao ser mantidas e
conservadas nas mesmas condi¢des das demais estruturas. A concessionaria podera optar pela
demolicdo das edificagbes ndo operacionais, arcando integralmente com os custos dos servigos
e mediante prévia aprovagao da ANTT.
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ITEM

PARAMETROS DE DESEMPENHO

TRABALHOS INICIAIS

RECUPERACAO

12 MESES

24 MESES

3° ANO 5° ANO

MANUTENCAO
6° ao 30° ANO

Edificagbes e instalagbes operacionais existentes na rodovia deverdo estar adequadas as
funcionalidades e aos padroes de operagao requeridos, observado o disposto na Frente

1 X
de Servicos Operacionais, atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na NBR
9.050 da ABNT em sua vers&o atualizada
Novas edificagbes, deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrbes de
2 operagado requeridos, observado o disposto na Frente de Servigos Operacionais, X
atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na NBR 9.050 da ABNT em sua verséo
atualizada
3 Reforma dos postos de pesagem existentes X
4 Postos de pesagem novos, como previsto em projeto, totalmente funcionais Conforme cronograma operacional
== ! R RIS, (PER Volume Il)
5 Reforma de UOPs e delegacias da PRF, quando relacionado no PER Volume I X
5 Ampliacdo, Demolicdo e construcdo de novos UOPs da PRF e delegacias, quando Conforme cronograma operacional
relacionadas no PER Volume I (PER Volume II)
- PPD para motoristas profissionais (Lei n° 13.103/2015), como previsto em projeto, Conforme cronograma operacional

totalmente funcionais

(PER Volume II)
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminacgéo

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recomposicdo integral dos sistemas elétricos e de iluminacdo existentes dentro da faixa de
dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de
paradas de Onibus, passagens subterrdneas, passarelas e travessias de pedestres, nas edificagdes
operacionais € nos trechos operacionais criticos, cuja responsabilidade de implantagdo e/ou manutencgao
esteja a cargo da concessionaria.

Os custos de consumo de energia dos sistemas elétricos e de iluminagdo existentes dentro da faixa de
dominio, relativos aos trechos previstos na Concessao, estardo a cargo da concessionaria, excegao feita as
edificagbes da PRF.

Procedimentos:

1. Implantagdo de sistemas elétricos e de iluminagdo na rodovia nos trechos préximos as BSOs, ao
CCO, aos postos de pesagem fixos existentes, as UOPs ou Delegacias da PRF existentes e aos
Postos Fiscais existentes.

2. Implantacdo do sistema elétrico e de iluminagao das pragas de pedagio juntamente com as referidas
edificagoes.

3. Limpeza geral de postes e luminarias e, se necessario, sua pintura.
Substituigdo de postes, luminarias, reatores e lampadas danificadas.

Recuperacao ou substituicdo de redes de alimentacao e aterramento, assim como de comandos de
acionamento da iluminagdo, quando forem constatados inoperantes ou deficientes, exceto quando
de responsabilidade das companhias de energia comercial.

6. Recuperagao, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminagdo existentes em
acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas.

RECUPERAGAO

Escopo: Implantagdo ou complementacéo dos sistemas elétricos e de iluminagéo existentes dentro da faixa
de dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de
paradas de Onibus, passagens subterrdneas, passarelas e travessias de pedestres, nas edificacdes
operacionais € nos trechos operacionais criticos, cuja responsabilidade de implantagdo e/ou manutengao
esteja a cargo da concessionaria.

Procedimentos:

1. Implantagdo de sistemas de iluminagdo na rodovia nos trechos proximos aos novos postos de
pesagem veicular fixos.

2. Complementacao dos sistemas de iluminagéo existentes conforme descrito no item 3.2.2 do PER,
concomitante as obras do ciclo de investimentos, conforme cadastro no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

3. Recomposicao dos demais sistemas elétricos e de iluminagéo, sob responsabilidade da Unido e dos
seus entes, existentes ao longo da rodovia, apds a sua inclusdo no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

4. A concessiondria buscara empregar sistemas elétricos e de iluminagdo modernos, observando a
classe de iluminagdo adequada, conforme NBR 5101 em sua versdo atualizada, priorizando a
eficiéncia energética e as fontes de energia limpas e renovaveis.
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MANUTENGAO

Escopo: Manutencédo dos sistemas de elétricos e iluminagdo da rodovia por meio da programagao de
conjunto de intervengdes, definidas com base na monitoragédo, de modo a preservar as condigbes e garantir
a integridade do patriménio da rodovia. Deverado ser enquadrados na manutengao os servigos de maior
porte, inclusive os que envolvam mudanga do sistema, sendo os demais servigos rotineiros alocados nas
atividades de Conservagéo.

Procedimentos:

1. Execucgéo de intervengdes de acordo com a programacgao indicada pela monitoragao, abrangendo
os sistemas elétricos e de iluminagao implantados na rodovia, nas pragas de pedagio, nos postos
de pesagem e demais instalagbes operacionais da concessiondria e seus respectivos
equipamentos.

2. Execugdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengbes corretivas nos
sistemas e aumentar sua confiabilidade.
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TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO i
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO Mf\NUTEONGAO
12 MESES | 24 MESES | 3° ANO 5° ANO 6% aci305ANG
1 Sistemas elétricos e de iluminagéo existentes na rodovia totalmente recuperados X
ou substituidos
Complementagédo dos sistemas de iluminagdo existentes na rodovia, conforme
2 . . e X
descrito nos procedimentos dos Trabalhos Iniciais
i |étri iluminaga i it 2.2 PER total t
3 Sistemas elétricos e de iluminagédo previstos no item 3 do otalmente Concomitante s obras do ciclo de investimentos

implantados
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3.1.9 Sistemas de Operagao e Seguranga de Tunel

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Conjunto de servicos e testes realizados nas estruturas dos Tuneis com o objetivo de reestabelecer
as condi¢gdes minimas de segurancga para a operagao destes dispositivos.

Procedimentos:

1. Avaliagdo completa do atendimento das normas vigentes para tuneis, com levantamento de todos
os sistemas necessarios para o pleno funcionamento e atendimento as normas.

2. Teste do funcionamento de todos os sistemas de maneira integrada, verificando alarmes
automaticos, com reposi¢céo em caso de indisponibilidade de algum sistema.

3. Verificagdo do nivel de vibragao dos jato-ventiladores.

4. Limpeza de luminarias e testes para verificar atendimento aos padrées da ABNT NBR 5.181/2013
em sua versao atualizada, com adequagao em caso de ndo atendimento.

5. Auséncia de infiltracdo nas paredes ou teto ou implementagéo de tratamento estrutural adequado
para infiltragdo e gotejamento.

RECUPERACAO

Escopo: Conjunto de servigos e testes destinados a identificar eventual necessidade de recuperar as
condi¢des de funcionalidade, seguranca e operabilidade das estruturas de tuneis, viabilizando as operacoes
de manutengdo durante o periodo de concessao, observando-se a necessidade de atendimento dos
parametros de desempenho e adequagao as normas vigentes e atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperacdo dos Sistemas de Controle e Seguranca do Tunel por meio de intervencdes
tempestivas, de natureza preventiva e corretiva, aumentando a confiabilidade e garantindo o
atendimento dos parametros de desempenho estabelecidos.

2. Recuperagao estrutural integral, com eliminagdo de patologias, restaurando-se ou substituindo os
elementos necessarios com vistas a restabelecer as caracteristicas originais, garantindo a vida util,
seguranga e resisténcia dos tuneis.

3. Organizacéo de arquivos e catalogacdo das intervengdes de recuperagcdo em campo.

4. Estabelecimento de rotinas de inspegéo, com execugao de trabalhos em campo, visando identificar
eventuais necessidades de recuperagéo.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de servigos e atividades relativas as estruturas dos Tuneis, com o objetivo de manter
durante todo o periodo da concesséao, todas as funcionalidades destes equipamentos, garantindo operagao
segura em todas as situagdes, garantindo ainda a atualizagdo e ampliagbes em estrutura e sistemas
necessarios para adequacgao as normas € manuais mais recentes.

Procedimentos:

1. Manutencgao dos sistemas de Controle e Seguranga do Tunel por meio da programacao de conjunto
de intervencgdes, de modo a preservar as condigdes e garantir a integridade do patriménio da
rodovia.

2. Cumprimento de cronograma de manutengdo, abrangendo todos os sistemas de Operagédo e
Seguranga do Tunel.
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Aquisicao e devidas atualizagdes do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Execugdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengdes corretivas nos
sistemas e aumentar sua confiabilidade.

Organizagédo de arquivos e catalogagéo das intervengdes de manutengdo em campo.
Estabelecimento de rotinas de manutengao, com execucgao de trabalhos em campo.

Observagéao dos ciclos de vida recomendados pelos fabricantes para promover a substituicdo dos
equipamentos.

Atendimento dos requisitos das Normas Técnicas, de no minimo:
a. ABNT NBR 5.181:2013 - Sistemas de iluminacao de tuneis - Requisitos;
b. ABNT NBR 15.661:2019 - Protecao contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos;

c. ABNT NBR 16.736:2019 - Protecdo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos -
Operacao de emergéncia em tuneis rodoviarios e urbanos;

d. ABNT NBR 15.981:2011 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Sistemas
de sinalizagao e de comunicagdo de emergéncias em tuneis; e

e. ABNT NBR 15.775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Ensaios,
comissionamento e inspegoes.
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. TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
12 MESES 24 MESES 3° ANO 5° ANO 6° ao 30° ANO
1 Relatério de avaliagao de atendimento as normas e levantamentos dos X
sistemas
2 Projeto de operagdo e manutengao do tunel X
3 Sistemas elétricos, eletrdbnicos ou mecanicos recuperados ou X
substituidos
4 Outros sistemas previstos, recuperados ou substituidos X
5 Operacao do Tunel com atendimento as normas vigentes X
6 Auséncia de infiltragdo nas paredes ou teto ou implementagdo de X
tratamento estrutural adequado para infiltragéo e gotejamento
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3.2 FRENTE DE OBRAS

A Frente de Obras compreende as obras necessarias para garantir fluidez do trafego e segurangca aos
usuarios do Sistema Rodoviario, bem como para proteger e preservar o meio ambiente. As obras classificam-
se em:

o Obras de Ampliagao da Capacidade e Melhorias: englobam duplicagbes obrigatérias, faixas
adicionais, vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, trevos em nivel, corregcbes de
tracado, passarelas e melhorias em acessos etc., a serem executadas conforme cronograma;

e Obras de Contornos em Trechos Urbanos: representam alternativa proposta pela concessionaria
e aprovada pela ANTT as obras de Ampliacdo de Capacidade e Manutengéo de Nivel de Servigo, em
trechos urbanos com restricdo de espaco;

e Obras de Manutencgao de Nivel de Servigo: destinam-se ao reestabelecimento da fluidez de trafego
desejado e condicionadas ao atingimento dos gatilhos volumétricos;

¢ Obras Emergenciais: buscam restaurar as condicdes de trafego e seguranca afetadas por qualquer
evento imprevisivel que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario, tais como quedas de
barreiras e deslizamentos de taludes; e

o Obras de Melhorias para a Segurang¢a Viaria: correspondem as intervengdes propostas pela
concessionaria, com a finalidade de aumentar a condigdo da seguranga viaria aos usuarios.

Notas de Procedimentos para Projetos

A Concessionaria devera elaborar os projetos e executar as obras de acordo com as normas e especificagdes
adotadas pelo DNIT, ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.

Os projetos deverdo ser submetidos a autorizagdo da ANTT, acompanhados de Certificacdo do projeto,
conforme descrito em regulamentos e regras contratuais especificas.

Havendo alteragées no projeto original que impliquem impactos socioambientais distintos dos previstos no
processo de licenciamento ambiental, o relatério devera apresentar manifestagdo favoravel do 6rgao
responsavel pelo licenciamento ambiental da obra correlata.

Os projetos das novas obras devem ser compatibilizados com os elementos da rodovia ja existentes, tais
como OAEs, sistemas de drenagem, acessos etc., adequando-os sempre que necessario.

Notas de Procedimentos para Obras

Antes do inicio de qualquer obra ou servigo, um sistema de sinalizagdo proviséria aderente as normas e
instrucdes do DNIT devera ser implantado para propiciar seguranga aos usuarios, aos operarios e a populagcéao
lindeira, conforme manual do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.

As Obras de Ampliagdo da Capacidade e Melhorias deverdo manter o tipo de pavimento (rigido ou flexivel)
existente no segmento objeto da intervengéo.

Durante a execugéao das obras e servigos de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias, a concessionaria devera
garantir que somente uma faixa de trafego por sentido seja interrompida. Caso haja necessidade
tecnicamente justificada, o fechamento de mais de uma faixa de trafego ou bloqueio total da pista (em caso
de pista simples) devera ser previamente submetido a aprovagdo da ANTT.

Quando da concluséo da obra ou servigo, a concessionaria comunicara a ANTT e apresentara a respectiva
certificagdo, acompanhada de relatério detalhado, conforme regulamentos e contrato.

Eventuais alteragbes em relagdo ao projeto original serdo detalhadas em projeto as built.
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Considerar-se-d0 concluidas as obras da Frente de Obras, quando atendidas as condi¢des de seguranga
para abertura ao trafego.

3.2.1 Obras de Ampliagcao de Capacidade

Objeto: conjunto de obras de ampliagao de capacidade da rodovia, tais como duplicagdes e implantagédo de
faixas adicionais, observados os Paradmetros Técnicos definidos no item 3.2.8.

Periodo: devem ser concluidas nos prazos definidos no PER Volume I, salvo as excegbes expressamente
indicadas.

As Obras de Ampliagdo de Capacidade do sistema Rodoviario objeto desta Concessdo apresentam seu
detalhamento no PER Volume II.

Em trechos com niveis de servigo criticos, nos quais a concessionaria nao possui obrigagdes contratuais de
realizar obras de melhorias, pode ser pleiteada junto a Agéncia a utilizacdo, de forma provisoria, do
acostamento como faixa adicional de rolamento para veiculos leves. Nesse sentido, € necessario que sejam
feitas as adequagdes de infraestrutura necessarias para o atendimento aos paradmetros de desempenho e
aos parametros geométricos observados na pista de rolamento adjacente. Esta alternativa técnica visa a
melhoria de fluidez em carater temporario, depende de analise e aprovagao prévias da Fiscalizagdo e nao
devera implicar recomposig¢éo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

3.2.2 Obras de Melhorias

Objeto: conjunto de obras, tais como implantagdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e
inferiores, trevos em nivel, corregbes de tragado, passarelas, melhorias em acessos, passagens de fauna,
ciclovia, contornos de trechos urbanos, entre outros, observados os Parametros Técnicos definidos no item
3.2.8.

Periodo: devem ser concluidas nos prazos definidos no PER Volume I, salvo as excegbes expressamente
indicadas.

A implantagdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, interconexdes, retornos em
desnivel, passarelas e melhorias em acessos, devera ocorrer preferencialmente de acordo com localizagao,
detalhamento e quantitativos indicados no PER Volume II.

Alteragoes de tipo de dispositivo ou sua localizagao serao previamente solicitados a ANTT para analise, e sua
aprovagao nao ensejara reequilibrio econdmico-financeiro.

A partir do recebimento definitivo da obra de contorno de trechos urbanos, a sua extensao sera incorporada
a Concessao, sendo o trecho urbano contornado transferido ao Poder Concedente e a sua extensao
descontada da Concessao. Ressalte-se que, até a efetivagédo da transferéncia, permanece a concessionaria
responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas condigdes do restante da concesséo, inclusive com
relagcdo ao monitoramento. Nestes casos, deve-se manter o atendimento aos parametros definidos no PER,
correspondentes ao ano da concesséao previsto para a conclusao do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos parametros da concessao para o mesmo periodo.

Apos a liberagdo do contorno ao trafego e autorizagdo da ANTT, a Concessionaria deixara de operar o
segmento contornado e passara a operar exclusivamente o trecho do contorno.

Trechos rodoviarios nao pavimentados, que fazem parte do cronograma de Obras de Ampliagdo de
Capacidade (item 3.2.1 do PER Volume Il), até sua completa execucdo deverdo seguir os padrbes de
manutengao e conservagao, contidos no Manual de Conservagédo Rodoviaria do DNIT, especialmente quanto
ao item 4.2.1 Tarefas de Conservagdo Corretiva Rotineira, para todos os itens referentes ao segmento
rodoviario.
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3.2.3 Obras de Manutencao de Nivel de Servigo

Objeto: conjunto de obras de implantagao de duplicagdo ou faixas adicionais, e adaptagao dos dispositivos
necessarios, observados os Pardmetros Técnicos, condicionados ao atingimento de Gatilhos Volumétricos.

Periodo: inicia-se a partir da Data de Assuncao e estende-se até o 25° ano da Concessao para aferigao dos
Gatilhos Volumétricos e até o 28° ano para a concluséo das obras decorrentes.

A concessionaria devera executar as obras relativas a implantagédo de faixas adicionais caso sejam atingidos
os volumes de trafego indicados dos Gatilhos Volumétricos (VDMA equivalente para fins de capacidade),
aferidos de acordo com a categoria de veiculo que trafega na rodovia e seu correspondente peso VDMAEQ,
com base na média mével de 365 dias:

Peso das Categorias de Veiculos para Determinagdao do VDMAE(q
de capacidade de Gatilho Volumétrico

CATEGORIA DE VEICULO PESO VDMAE(q
Categorias 1,3 e 5 1,00
Categoria 11 0,33
Categorias 2 e 4 1,50
Categorias 6 a 8 2,00
7 Eixos ou mais 2,50
. Peso atribuido conforme o enquadramento
Categoria 12 , . .
do veiculo oficial nas categorias de 1 a 11

Os gatilhos apresentados referem-se ao fluxo de veiculos em cada Trecho Homogéneo. Atingido o gatilho é
necessario elaborar analise de capacidade e nivel de servigo para o elemento em questdo, com base nos
elementos geométricos atualizados (extensdo e magnitude das rampas ou dos segmentos especificos) a fim
de validar a adequabilidade da intervengéo proposta. Nesta ocasido, a concessionaria devera apresentar
cronograma para sua execugao, considerando a realizagdo das obras no ano de concessao imediatamente
subsequente. As obras deverao ser entregues em condi¢des para operagao, incluindo a adequacao de OAEs,
acessos e interconexdes.

A concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagao do projeto
e licenciamento ambiental requeridas para a implantagcdo das obras com a antecedéncia suficiente para o
cumprimento do prazo estipulado, observadas as disposi¢gdes contratuais.

Os valores dos Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogéneo desta concessio estdo detalhados no PER
Volume II.

3.2.4 Obras de Contorno Alternativo em Trechos Urbanos

Objeto: conjunto de obras e servigos de adequagao da rodovia por meio de contorno em trechos urbanos
propostos pela Concessionaria e aprovados pela ANTT, como alternativa:

e aexecucgdo das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias, itens 3.2.1 e 3.2.2, de trechos que
atravessem areas urbanas; e

e a execugdo de Obras de Manutengéo de Nivel de Servigo, item 3.2.3, de trechos que atravessem
areas urbanas.

Periodo: de acordo com o cronograma de investimentos da concesséo.

Procedimento:
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Deverao ser considerados aspectos relacionados a (i) seguranga viaria; e a (ii) manutencado da modicidade
tarifaria em relacdo aos custos relacionados a adequagéo do trecho urbano existente aos parametros da
classe da rodovia previstos no item 3.2.8 e a desapropriagao que exceda a verba prevista no contrato.

Deve a concessionaria apresentar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) para
o contorno pretendido em até 6 (seis) meses apds a aprovagdo do inicio dos estudos pela ANTT,
apresentando ainda propostas alternativas de contorno para avaliagdo da ANTT, de acordo com a
regulamentacao vigente.

Como parte do EVTEA, a concessionaria devera apresentar anteprojeto, de acordo com regulamentagéo da
ANTT, para cada uma das alternativas de tragado propostas, contendo:

a) justificativas técnicas para a execugao do contorno proposto no trecho urbano da obra;

b) valor estimado de execugdo comparado com o valor da intervengao originalmente prevista para o
trecho urbano considerado;

c) custos de restauragcao, manutencgéo e operagao do trecho;

d) demonstrativo da redugdo dos custos de recuperagdo, manutengédo e operagao do segmento
original em caso de devolugéo ao Poder Concedente.

e) comprovacao de atendimento de todos os Parametros Técnicos; e
f) comprovagéo de atendimento a toda a regulamentagdo da ANTT.

As alternativas de tragado serao analisadas pela ANTT, devendo ser submetidas a Processo de Participacéo
e Controle Social.

A ANTT avaliara a proposta de implantagéo do contorno com base, no minimo, nos seguintes critérios:

a) ganho efetivo de nivel de servico em comparagédo com a solugao de melhorias no trecho urbano
considerado;

b) demonstragédo de vantajosidade para os usuarios de longo curso;
c) compatibilidade da solugéo técnica em relacdo ao trafego existente e projetado para a rodovia; e
d) verificagéo de interesse da sociedade com base em Processo de Participagdo e Controle Social.

Decidindo a ANTT pela inclusdo do trecho de contorno, a concessiondria devera apresentar dois projetos
executivos — do trecho originalmente previsto e do contorno —, no prazo de 12 meses, para analise.

O prazo e as condi¢des de execucdo das obras do contorno serédo estabelecidos na gestdo contratual.

A concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagao do projeto
executivo e licenciamento ambiental requeridas para a implantagdo das obras com a antecedéncia suficiente
para o cumprimento do prazo estipulado.

Apds a conclusao definitiva da obra de contorno alternativo de trechos urbanos, sua extensdo sera
incorporada a Concesséo. O trecho urbano contornado sera passivel de devolugédo ao Poder Concedente e,
caso efetivada, sua extensao sera descontada da Concessao. Ressalta-se que, até que essa transferéncia
seja concluida, a concessionaria continua responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas
condicdes do restante da concessao, incluindo o monitoramento. Nessas circunstancias, a concessionaria
deve continuar atendendo aos parametros estabelecidos no Programa de Exploragdo da Rodovia,
correspondentes ao ano da concessao proposto para a conclusdao do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos parametros da concessao para 0 mesmo periodo.

N&o sendo aprovada pela ANTT a inclusdo do contorno, a concessionaria permanece obrigada a realizar as
obras da Frente de Obras observando prazos e condigdes originais.
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Custos de EVTEA e projeto executivo para a implantagéo do contorno utilizado como subsidio para a decisao,
cujo desenvolvimento tenha sido autorizado pela ANTT, serdo objeto de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, independente da aprovacgao.

3.2.5 Obras Emergenciais

Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as condi¢gbes de trafego e de
segurancga afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario;

Periodo: inicia-se a partir da data de assuncado do Sistema Rodoviario e estende-se até o prazo final da
Concesséo.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionaria imediatamente apds a ocorréncia do
evento que as motivou, durante todo o prazo da Concesséo.

Quando verificada a necessidade de intervengdes emergenciais que impliquem remogao de vegetacao para
estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, deve-se notificar
imediatamente aos érgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio das intervengées, sem prejuizo da
execucgao imediata dos trabalhos de emergéncia. A Concessionaria devera observar ainda a existéncia de
possiveis condicionantes ambientais que se refiram ao assunto. Considera-se emergencial, entre outros, a
existéncia de erosdes ou material de escorregamento a menos de 4 m da borda externa do acostamento.

Uma vez restauradas as condi¢des de trafego e de seguranga, devera ser promovida imediatamente a
recuperagao das areas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a agédo emergencial.

As acdes necessarias a reabilitagdo ambiental do componente impactado, embora de carater emergencial,
deverao ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais, devendo ser apresentadas no Relatério de
Acompanhamento Socioambiental correspondente, constante no item 5 do PER. A implementagao de solugéo
definitiva para sanar os problemas decorrentes do evento emergencial devera atender as normas ambientais
pertinentes.

A comunicacdo da realizagdo das obras e servicos emergenciais deve ser feita para a ANTT em, ho maximo
24 horas do seu inicio. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitagdo prévia pela ANTT,
devendo ser encaminhados a fiscalizagdo para acompanhamento previamente ao seu inicio, € o projeto “as
built” devera ser entregue em até 30 dias apds a conclusao.

Quando ocorrer uma interrupcao do trafego, devera ser restabelecida a circulagdo entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faga necessaria a implantagao
de desvios provisoérios, mesmo eventualmente utilizando vias externas ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para postergagéo do
inicio dos servigos emergenciais de reparo.

3.2.6 Caracteristicas dos Segmentos — Fator D

Para fins de aplicagdo do Fator D, deverao ser consideradas as caracteristicas dos segmentos presentes e
detalhados no PER Volume Il

3.2.7 Estoque de Melhorias

Conjunto de obras e servigos definidos a critério da ANTT, que poderao ser solicitados ao longo do periodo
da concesséo, no cronograma e localizagées definidos pela agéncia, observados os Parametros Técnicos e
disposi¢cdes de regulamento especifico.

A concessionaria tera o prazo de 18 meses, a contar da solicitagdo formal da ANTT, para concluir a
implantacdo da melhoria, exceto nas obras consideradas de alta complexidade, caso em que podera ser
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autorizado expressamente prazo superior. Sendo necessaria desapropriacao de imével, sera acrescido prazo
adicional de 6 meses.

3.2.8 Parametros Técnicos
3.2.8.1 Caracteristicas Geométricas da Rodovia

Os parametros técnicos para a caracterizagdo geométrica da Rodovia deverdo ser fundamentados nos
conceitos e recomendagbes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do
DNIT, em sua versao atualizada. Adicionalmente, considerando os conceitos listados a seguir, devem ser
atendidas as premissas abaixo.

- Pista Simples (PS): plataforma da pista de rolamento contemplando uma faixa de rolamento em cada

sentido do fluxo de trafego e auséncia de separador fisico central;

- Pista Dupla (PD): plataforma(s) da(s) pista(s) de rolamento contemplando duas ou mais faixas de

rolamento por sentido de fluxo de trafego, com presenga de separador fisico central;

- Faixa adicional em Pista Simples (FAPS): adicdo de uma faixa de rolamento em um determinado

sentido do fluxo de trafego, seja em trechos de aclive ou para fins de ultrapassagem (passing lane),
em locais de pista simples; e

- Faixa adicional em Pista Dupla (FAPD): adicdo de uma ou mais faixas de rolamento, normalmente

em ambos os sentidos do fluxo de trafego, em locais de pista dupla.

a. Pistas Existentes

i. A Concessionaria devera adequar as pistas existentes conforme tabela a seguir ou manter as larguras
existentes caso sejam superiores.

Medidas minimas para pistas existentes
Secao Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,5
Acostamento externo* 2,0
Acostamento interno 0,6

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, sera admitida a largura para o acostamento externo de
1,20 m. Esta possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trafego.

i. Para os segmentos em Pista Dupla onde o canteiro central existente for menor do que 6 m, devera ser
mantido ou implantado separador central normatizado. Esta condigdo também se aplica para casos onde
houver coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego. A largura total do canteiro central inclui a largura
dos acostamentos internos e dos elementos de protegéo e seguranca.

iii. Os prazos para as adequacgbes deverdo ser os mesmos previstos para as obras de ampliacdo de
capacidade e melhorias nos segmentos adjacentes, onde houver, e até o final da fase de recuperagado nos
demais segmentos.

iv. A geometria de curvas verticais e horizontais das pistas existentes n&o precisarao ser adequadas, exceto
nos trechos com corregdes de tragado previstas no PER Volume |I.

v. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fung¢do da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deveréo ser considerados, para fins de elaboragao
dos projetos, os parametros definidos pela classe M-I.

b. Pistas Novas Adjacentes
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Conceitua-se como pistas adjacentes aquelas com geometria (horizontal e vertical), preferencialmente,
paralelas ao greide da pista existente, cujas linhas de bordo estdo distantes em, no maximo, 12 m. Sao
exemplos desta configuragéo as representagdes:
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i > >|

T pista acostamento
adjacente

! ] 1!  canteiro
: i P <12m
' Lzl acostamento

pista ' T

existente

€ S
acostamento

i 4

acostamento
Para esta configuracdo, seguem as premissas:

i. As obras deverao atender os parametros minimos estabelecidos conforme a tabela a seguir:

Medidas minimas para pistas novas adjacentes
Secao Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,6
Acostamento externo* 2,5
Acostamento interno 0,6
Canteiro central** 6,0"**
Gabarito vertical 55
Rampa Igual ou inferior a rampa da pista existente adjacente

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, sera admitida largura para o acostamento externo de 1,20 m. Esta
possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trafego.

** Largura minima absoluta devera ser considerada como sendo a soma dos elementos: largura minima dos acostamentos internos de
ambos os lados e largura minima dos elementos de protegao e seguranga, onde aplicavel.

***Nos casos de PD, em segmentos com comprovada restricdo de ordem técnica para implantagdo do canteiro central e/ou onde houver
coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego, valores inferiores para a largura do canteiro central poderdo ser adotados, desde
que os segmentos de restricao sejam devidamente evidenciados e justificados na apresentagdo dos projetos e que o valor minimo
normatizado seja atendido. Devem ainda ser atendidos todos os requisitos normativos referentes a adogdo de dispositivos de contengado
viaria.

Podem ser considerados como restricbes de ordem técnica os seguintes fatores, sem limitagao de outras especificas de cada projeto ou
regido de implantagdo: travessias urbanas ou trechos com restricao na largura de faixa de dominio; trechos montanhosos; areas de
preservagdo ambiental ou de amortecimento; interferéncias de dificil relocagdo, como linhas de transmissao elétrica e gasodutos; areas
alagaveis ou segmentos em solo-mole; restrigcées de gabarito horizontal no cruzamento com OAEs existentes.

i. A geometria de curvas verticais e horizontais devera atender a Classe |, em fungédo das velocidades
diretrizes minimas pré-estabelecidas para os segmentos conforme PER Volume II, independente da
classificagéo do relevo.

iii. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungéo da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deveréo ser considerados, para fins de elaboragéo
dos projetos, os parametros definidos pela Classe I.

c. Pistas Novas Nao Adjacentes

R ¥} >
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Conceitua-se como pistas ndo adjacentes aquelas com geometria (horizontal e vertical) afastada do bordo da
via existente e a uma distancia superior a 12 m, bem como contorno e binarios. A exemplo desta configuracao,
a representagao abaixo:

H
H
H

Nl S ) i

y

i€ = : g R : - : >

acostamento pista T distancia T pista acostamento
>12m
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Para esta configuragéo, seguem as premissas:

i. As obras deverdo atender as mesmas larguras minimas estabelecidos na tabela de pistas novas
adjacentes, com excegao do seguinte parametro:

Medida para pistas novas nao adjacentes

Parametro Medida

Rampa Maximo de 6%

ii. Ageometria de curvas verticais e horizontais devera atender as premissas geométricas minimas da Classe
I, conforme classificagdo do relevo da area onde o novo tragado sera implantado, desde que estas sejam
melhores que aquelas obtidas a partir das velocidades diretrizes pré-estabelecidas para o respectivo
segmento existente, conforme PER Volume II.

iii. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungéo da
velocidade diretriz e que nao estejam definidos neste PER, deverao ser considerados, para fins de elaboragao
dos projetos, os parametros definidos pela Classe I.

d. Velocidades Diretrizes

Antes da implantagao das obras de ampliacdo de capacidade e melhorias, no prazo de 18 (dezoito) meses
apods a assungao do Sistema Rodoviario, a Concessionaria devera apresentar a ANTT um estudo de retro
analise da geometria horizontal e vertical (curvas horizontais e verticais) das vias existentes e projetadas, com
o objetivo de mapear velocidades divergentes das velocidades diretrizes minimas apresentadas no PER
Volume Il e implementar as seguintes medidas neste prazo:

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em até 10 km/h, podera ser restringida
a velocidade através de sinalizagao ostensiva;

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em mais que 10 km/h, € n&o houver
obra prevista para o local, manter a velocidade diretriz minima, aplicando-se medidas mitigadoras, como:

- Incremento da declividade transversal na curva (superelevagao), limitando-se ao valor maximo de
10%, de modo a se evitar riscos de tombamentos;

- Melhoria do atrito pneu-pavimento (com aplicagdo de um tipo de revestimento especifico, quando do
recapeamento da via, por exemplo);

- Melhoramento das condi¢cdes de drenagem (técnicas de “grooving” etc.);

- Implantagao de iluminagao em curvas cdncavas; e

- Solugdes alternativas tecnicamente adequadas, suficientes e necessarias.

Reducbes de velocidade em locais especificos, como pragas de pedagio, acessos, algas, intersecbes ou
rotatérias, ndo serao consideradas como limitadores geométricos para definigido da velocidade diretriz. Estes
casos poderao ser tratados por meio da sinaliza¢ao regulamentadora e ostensiva.
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As diferengas entre velocidades subsequentes ndo devem ser superiores a 20 km/h e os condutores dos
veiculos devem ser informados adequadamente, principalmente nos locais onde ocorrem as redugdes de
velocidades.

e. Correcéao de tragado

Nos locais onde estdo previstas correcbes de tracado expressamente, conforme PER Volume II, a
Concessionaria devera apresentar projeto executivo para tratamento definitivo da geometria das vias
existentes com vistas a atender as velocidades diretrizes minimas pré-estabelecidas para o referido
segmento.

Para a concepgéao desta solucdo definitiva, ndo sera permitido o uso de solugdes paliativas.

Somente poderao ser consideradas medidas definitivas de melhorias das condigbes da via, tais como:
i. readequacgéo da superelevagao da curva horizontal, sendo o valor maximo de 10%;

ii. readequacao fisica do raio horizontal;

iii. readequacao fisica da curva vertical, com vistas ao atendimento de padrdes de distancia de visibilidade
de parada; e

iv. implantagdo de iluminagdo em curvas verticais céncavas, com vistas ao atendimento de padrbes de
distancia de visibilidade de parada.

f. Dispositivos de seguranga

Os dispositivos de seguranga deverdo observar os critérios definidos na NBR 15486, em sua versao
atualizada.

g. Veiculo de projeto

As pistas principais, marginais, ramos e al¢cas deverdo ser projetados dotados de espiral de transicao,
superlargura e superelevacéo, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semirreboque (carreta) com
distancia entre eixos equivalente de 10,50 m.

h. Excegoes

As excegdes aos parametros técnicos exigidos, quando existentes, seréo listadas no PER Volume Il

3.2.8.2 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

a) Intersegcoes em desnivel

Nas interseg¢oes e remodelagdes nos dispositivos existentes, os tragados planialtimétricos deverao permitir
velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os ramos direcionais, € 40 km/h para os ramos
semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padrao e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h,
para os casos de dispositivos de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

No detalhamento de cada interse¢éo, devera constar o respectivo estudo de capacidade dos ramos, de acordo
com a demanda de trafego para o horizonte de projeto, que ndo devera ser inferior a 20 anos. Assim, o nimero
de faixas por ramo resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das intersegbes deverdo ser de 6,0%, sempre que possivel,
admitindo-se o valor maximo de 8,0% para os ramos semidirecionais de elevado padrao, e 10,0% para os
ramos semidirecionais de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).
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Na concordéancia dos ramos das interse¢cdes com as rodovias, deverao ser previstas faixas auxiliares seguidas
de tapers compativeis com a velocidade de projeto prevista para a classe do trecho, respeitadas as
caracteristicas do terreno, cujo comprimento sera corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias,
conforme recomendacgdes da publicacdo A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das intersecdes deverao ser dotadas de espirais de transicdo, com excegao do dispositivo do tipo
“diamante”, no qual as curvas com 0os menores raios deverao ser, no minimo, “compostas de trés centros”.

Para a superelevagao nos ramos das intersegdes, sera adotado, como regra, o valor de 8,0%, para os ramos
semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, a superelevagao sera definida em fungao dos raios adotados
e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo com a “terceira hipétese de calculo de
superelevagdes para raios acima do minimo”, constante das Instrugdes para superelevagao e superlargura
em projetos rodoviarios do DNIT.

Os greides dos ramos obedecerdo aos parametros K minimos para as curvas verticais, de modo a garantir
distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo.

b) Acessos

As intervengdes de melhorias em acessos deverdo contemplar a inclusdo e/ou a corregdo dos elementos que
0 integram, adequando-os aos normativos vigentes e visando garantir a melhoria da estrutura, da
funcionalidade e da segurancga do acesso. Deverao ser acrescentados ou adaptados, no minimo, os seguintes
elementos:

- Raios das curvas dos ramos;

- Faixas de aceleragao e de desaceleragao;

- Tapers;

- Dispositivos de canalizagao de trafego;

- Sinalizagdo no acesso e no segmento rodoviario em que se insere; e
- Dispositivos de drenagem.

Previamente a apresentacao dos projetos especificos, a concessionaria devera submeter a analise e aceite
da fiscalizagdo a relagao de acessos a serem contemplados com as melhorias, observando-se a distribuicao
nos segmentos homogéneos estabelecida e a seguinte ordem de prioridade:

1. acessos a vias publicas em regides rurais;

2. acesso a vias publicas em regides urbanas, quando n&o houver vias marginais existentes ou
previstas;

3. acessos a bens ou éareas de interesse publico, quando ndo houver vias marginais existentes ou
previstas;

4. acesso a propriedade privada de uso ndo comercial, devendo atender os seguintes critérios:

a. disponibilizagdo de um unico acesso por propriedade;

b. impossibilidade de utilizar acesso secundario, mesmo que indireto a rodovia; e

c. viabilidade em termos de seguranga viaria, podendo ser prevista a canalizagédo do fluxo de
conjunto de acessos para um Unico acesso a rodovia.

5. acesso a propriedade privada de uso comercial para prestagao de servigos aos usuarios da rodovia,
em que se devera comprovar a hipossuficiéncia para custeio da regularizacdo por meio da
comprovagao de adesido ao Microempreendedor Individual (MEI) ou Simples Nacional relativo ao
servico principal ofertado; e

6. acesso a propriedade privada de uso comercial ou industrial, independente do porte, de acordo o
indice de ocorréncia de sinistros de transito para a classificagéo da via.

Quando da implantagéo de obras de ampliagdo de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou aprovadas
posteriormente pela ANTT, as autorizagdes para os acessos localizados no mesmo trecho ou em trecho
contiguo também poderao ser revistas.
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c) Obras de artes especiais:

Todas as OAEs a serem implantadas na rodovia concedida deverao respeitar os parametros de desempenho
e cronograma especifico do item 3.1.3.

As novas obras de arte especiais deverao ser dimensionadas considerando as cargas moveis do normativo
vigente. Quanto as obras de arte especiais existentes, devem ser habilitadas para o trem-tipo vigente, durante
0 programa de recuperagao.

d) Vias Marginais:

As vias terdo alinhamentos adequados as construgdes existentes e preferencialmente com condicbes
minimas de cortes e aterros. A seg¢ao da nova via tera:

- Faixa de rolamento com 3,50 m de largura;
- Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50 m;
- Acomodagéo do talude com 1,00 m de largura para o outro lado; e

- Em ambos os lados devera haver meio-fio e sarjetas de 0,45 m.

e) Passarelas:
- Tela de protegdo em trecho de travessia da via, que impega o pedestre jogar objetos nos veiculos;
- lluminagao;
- Elementos construtivos pré-fabricados;
- Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;

- Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensao e 2 m de altura, como obstaculo a travessia
em nivel;

- Calgadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir acesso pessoas com
deficiéncia, segundo a NBR 9.050 em sua versao atualizada, ou norma que a substitua;

- As passarelas devem transpor as vias principais e marginais, existentes ou com previsdo de
implantacdo, além de permitir a movimentacdo de pessoas de forma segura, a fim de facilitar a
interligagao entre as areas adjacentes a rodovia e/ou 0 acesso aos equipamentos urbanos existentes;

- Aimplantagédo de passarelas devera ser realizada preferencialmente em vao unico. Em funcgéo das
condigdes especificas de cada local que indiquem a necessidade de elementos de apoio ou pilares
adicionais, estes devem ser protegidos de acordo com as normas de segurancga vigentes; e

- Deverao ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares de acesso na
entrada e saida das rampas das passarelas.

f) Travessias em nivel

Nos trechos urbanos das rodovias de pista simples em que for identificada a necessidade de implantagao de
travessia de pedestres, e nos quais nao ha previsdo de implantagao de passarelas, deverao ser implantados
dispositivos de seguranga que possibilitem a travessia da rodovia, e vias marginais quando existentes,
incluindo:

- Faixa de travessia de pedestres tipo zebrada (FTP-1);
- llha de protegéo para acomodar pedestres em seguranga, enquanto aguardam no meio da travessia;

- Linhas de canalizagado do trafego;
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Marcas transversais no pavimento (sonorizador) para reducao de velocidade;
Sinalizagao vertical ostensiva;
lluminagao; e

Proibi¢cao de utilizagdo de acostamento no local, por meio de sinalizagéo de linhas de canalizagao.

Deverao ser observadas ainda as recomendagdes do Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas,
em sua versdo mais atualizada.

g) Pontos de Paradas de Onibus

A localizagao dos pontos de parada de 6nibus devera ser definida pela concessionaria, por meio de
estudos técnicos e avaliagéo das premissas do transporte urbano estabelecidas pelos municipios
préoximos a rodovia, cuja aprovagao sera submetida a ANTT;

Deve-se observar os quantitativos minimos previstos no PER Volume II;
Deverao conter baia para acomodacgao do veiculo fora da faixa de trafego; e

O projeto das baias dos pontos de parada de 6nibus devera incluir plataformas pavimentadas com
abrigo para passageiros, sinalizagao de placas, marcas no pavimento e passeio para direcionamento
do fluxo de pedestres, iluminagao e demais dispositivos constantes na NBR 9.050.

h) Passagem superior

Definigdo: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via.

A passagem superior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes dos
segmentos anterior e posterior;

A passagem superior devera ter pistas separadas por barreiras de concreto e, estando em regides
urbanas, devera ter passeios laterais (0 mesmo para as passagens superiores - OAE). Excecbes a
implantagéo de passeios poderdo ser submetidas a apreciagdo da ANTT, desde que justificadas;

As algcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

Cabera ao 6rgédo ou a empresa responsavel pela via inferior, caso seja necessario ampliar a sua
capacidade, o alongamento da OAE. Quando essas vias fizerem parte deste PER, por serem
utilizadas como retorno, fica o prolongamento, se necessario, a cargo da concessionaria.

i) Passagem inferior

Definigdo: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via.

A passagem inferior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensbées dos
segmentos anterior e posterior;

A passagem inferior devera ter passeios laterais, quando estiverem em regides urbanas;

As alcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

Sera responsabilidade da concessionaria o alongamento da OAE, quando necessario ampliar a
capacidade da rodovia objeto deste PER.

j) Areas de Escape
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Possuirao comprimento minimo de 180 m, largura minima de 5 m e profundidade maxima de 1 m, preenchidas
com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficacia na frenagem segura dos veiculos.

Paralela as caixas, deve ser prevista uma pista de servigo para manutencgéo da caixa e operagao de guinchos
para retirada de veiculos.

A concessionaria apresentara estudo especifico de seguranca viaria para a definicao do local mais adequado
para implantagao das areas de escape, submetendo-o previamente a ANTT para aprovagao.

I) Ciclovias

Aimplantacgao de ciclovias deve basear-se em estudos de engenharia que considerem aspectos operacionais,
geomeétricos e de seguranga, observados o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VI —
Dispositivos Auxiliares e a NBR 15486 sobre dispositivos de contencgao viaria atualizados.

Os elementos de projeto baseiam-se no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VIII —
Sinalizagédo Cicloviaria, aprovado pela Resolugdo CONTRAN n° 874, de 13 de setembro de 2021, quais
sejam:

- Largura da ciclovia: fungéo do fluxo de bicicletas. Até 1.000 bicicletas por hora e por sentido, a
largura util minima recomendada € de 1,0 m a 1,5 m para circulagéo unidirecional e de 2,0 ma 2,5 m
para circulagdo bidirecional. Para fluxos maiores, ver o Manual supracitado.

- Rampas: sdo aceitas rampas com 5 a 6% de inclinagao em extensdes de até 300 m. Para condi¢des
especificas, ver o Manual supracitado.

- Pavimento: a superficie deve ser regular e antiderrapante, pavimentada em concreto, asfalto ou outro
material apropriado com a mesma capacidade de suporte, com estrutura de suporte similar a de
pavimentos destinados a pedestres.

3.3 FRENTE DE CONSERVAGAO

Objeto: operacbes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as
caracteristicas técnicas, fisico e operacionais do Sistema Rodoviario e das instalagbes da concessionaria;

Periodo: inicia-se na data de assuncgao do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da concessao;

As atividades de conservagédo deverdo obedecer ao escopo minimo previsto a seguir, aos Parametros de
Desempenho estabelecidos neste PER e aos prazos de solugdo previstos em regulamentacdo da ANTT. O
ndo cumprimento sujeitara a concessionaria as penalidades previstas na regulamentagdo da ANTT e no
Contrato.

3.3.1 Pavimentacgao

1. Acbes preventivas e corretivas do pavimento de faixas de rolamento, vias marginais, acostamentos, faixas
de seguranga, acessos, trevos, ciclovias, entroncamentos e retornos, de modo a preservar as condigdes
de limpeza, conforto e seguranga do pavimento;

2. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento flexivel: buracos, panelas, juntas sem selagem, ondulagdes, escorregamentos, e
areas exsudadas. O prazo para atendimento é de 24 horas para buracos e panelas, e de 72 horas para
os demais defeitos citados, contados da ciéncia da concessionaria, respeitadas as tolerancias das frentes
de Trabalhos Iniciais e Recuperacéo;

3. Remogéo total ou parcial do pavimento seguida de reconstrugcdo, fresagem de parte da camada
betuminosa, reparos e recomposigcao de areas localizadas;
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4. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa;

5. Limpeza e corregéo de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto; e

6. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento rigido com grau de severidade classificado como alto: juntas sem selagem, defeitos
de algamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida), escalonamento ou degrau, placa
bailarina, quebras localizadas ou passagem de nivel. O prazo para atendimento é de 48 horas, contados
da ciéncia da concessionaria.

3.3.2 Sinalizagao e Elementos de Protecao e Seguranga Viaria

1.

Acbes preventivas e corretivas da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachodes
retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranga, tais como defensas
metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.

3.3.3 Obras de Arte Especiais

1.

Acdes preventivas e corretivas destinadas a preservacdo das caracteristicas das Obras-de-Arte
Especiais, incluindo pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores, passagens subterraneas e
passarelas, devendo abranger, em especial:

-~ ® o 0 T ®

J @

Limpeza geral das superficies com remocéao para local adequado dos dejetos;

Limpeza e desobstrugdo dos dispositivos de drenagem;

Limpeza e remogéao de vegetacao nas juntas de dilatagdo e junto aos aparelhos de apoio;
Substituicao de juntas de dilatagédo e aparelhos de apoio danificados;

Remocgao de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento;

Rocgada e capina dos encontros;

Pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem;

Pintura em barreiras;

Pequenas recomposi¢cdes no pavimento e em taludes de encontro; e

Reparos e eliminacao de infiltracdes, especialmente em passagens subterraneas.

3.3.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

1.

Conservacgao do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia devera abranger os seguintes servigos
principais:

a.

Limpeza de sarjetas, meios-fios, bocas de lobo, caixas coletoras, valetas, canaletas, descidas
d’agua, bueiros, juntas e OACs;

Enchimento de juntas e selagem de trincas; e

Recomposicao de elementos de drenagem superficial e bueiros.

3.3.5 Terraplenos e Estruturas de Contencgao

1.

Limpeza e reparos nos dispositivos de drenagem dos terraplenos e das estruturas de contencdo, com
remocéao de vegetacao e outros detritos;

Remogéo de material proveniente de deslizamento e limpeza da plataforma;

Recomposicao de taludes erodidos e reparos em estruturas de contengao; e

Selagem de trincas em terraplenos.
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3.3.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

1.

N o s

Rocada, capina e poda e remogao do material resultante, em toda extensao e largura da faixa de dominio
da rodovia (incluindo canteiro central), no minimo uma vez por ano, conforme cronograma de servigo
previamente apresentado a fiscalizagdo. Na faixa de 4 m de largura, em ambos os lados da rodovia,
contados a partir do bordo externo do acostamento, e nos canteiros centrais, os servigos deverao ser
executados visando a manuteng¢ao dos parametros;

Recomposicao de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, conservagao de arvores
e arbustos.

Execucgéo de servicos de rogada, capina e poda em toda a area gramada dos entornos de passarelas,
de edificagbes e de areas operacionais, acessos, dispositivos incluindo as algas, entroncamentos, em,
no minimo, 10 m de largura;

Conservacgao das faixas de protecido das cercas, por meio de aceiros, cortes e remogao de arvores;
Limpeza e remogéo de lixo, de faixas e de painéis publicitarios, de entulho e de materiais organicos;
Conservacao, reposicao e reinstalagao das cercas delimitadoras da faixa de dominio; e

Preservagéo da faixa de dominio de novas ocupagdes irregulares.

3.3.7 Edificagodes e Instalagdes Operacionais

1.

Reparo e conservacao rotineira dos elementos componentes das edificagdes e instalagdes operacionais
que compdem os bens da concessao e seus respectivos equipamentos.

2. Os principais servigos de conservagao abrangem:

a. Substituicdo de lampadas e luminarias, tomadas e chaves defeituosas;

b. Reparo e substituicao de lougas e metais das instalagdes hidrossanitarias;

c. Limpeza e desobstrucdo das edificacdes e instalagdes de apoio das areas utilizadas pela
concessionaria, inclusive ruas e jardins, redes de esgoto e aguas pluviais, e coleta de lixo; e

d. Pintura e reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias.

3.3.8 Sistemas Elétricos e de lluminagao

1.

Conservacao rotineira dos sistemas elétricos e ligados a funcionalidade da rodovia (excluindo as linhas
de alta e baixa tens&o sob responsabilidade das companhias de energia comercial) e de iluminag&o do
Sistema Rodoviario, conforme previsto no PER.

Devera abranger os seguintes servigos principais:

a. Limpeza, substituicdo ou reparo de lampadas, luminarias, peca ou componente defeituoso,
avariado ou desgastado pelo uso ou pelo tempo;

b. Tratamento antiferruginoso e substituicdo de postes, bem como garantia de sua verticalidade;
c. Substituicdo de conectores, disjuntores, fusiveis, reatores, contatores e de cabeamento;

d. Reparo ou substituigdo de painéis de comando, quadros elétricos e tubulagdo de passagem de
cabos;

e. Conservacao dos sistemas de protegao contra descargas atmosféricas; e

f.  Reparo e substituicido de subestagdes, transformadores e conjuntos motogeradores.
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3.3.9 Tuneis
1. Limpeza, pintura, substituicdo ou reparo de barreiras New Jersey e tachas refletivas nelas instaladas.
Limpeza e conservacgao da galeria de passagem de cabos e dutos;

Conservacgao e substituigdo das portas corta-fogo; e

P 0D

Intervencdo para tratamento de infiliragdes e gotejamento sobre a pista, em até 30 (trinta) dias apos
identificacao.

3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

O Objeto é a implantacado e a operacionalizagdo dos seguintes servigos e infraestruturas:
1. Sistemas de Gestdo e Controle Operacional;

Sistemas de Controle e Monitoragao de Trafego;

Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacgao;

Servigo de Atendimento ao Usuario;

Sistema de Comunicacéo;

Sistema de Pesagem;

Sistema de Transmisséo de Dados;

Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial;

© ® N o g k~ 0w N

Fiscalizagdo ANTT; e

-
o

. Unidades Operacionais — UOPs e Delegacias da Policia Rodoviaria Federal — quando relacionadas
no PER Volume Il

Periodo: inicia-se da data de assung¢do da Concessao e estende-se até o final da Concesséao, observados os
prazos do cronograma de implantac&o operacional constante no PER Volume II.

Os servigos e equipamentos deverao ser implantados/disponibilizados nos prazos previstos, observados os
Parédmetros de Desempenho e os Paradmetros Técnicos especificados a seguir.

e servigos relativos a operagéo da estrutura administrativa e a conservagao de seus elementos deverao
ter inicio a partir de sua implantagéo e instalagédo e se estender até o final da Concessao.

e servigos relativos a reposigao e a constante atualizagdo dos elementos dos sistemas operacionais
deverao se dar a partir de sua implantagao e instalagédo e se estender até o final da Concessao, de
modo a manter sua funcionalidade.

o edificagles e instalagdes operacionais, Unidades Operacionais e Delegacias da PRF e Escritérios de
Fiscalizagdo da ANTT deverdo seguir as exigéncias de acessibilidade da versao atualizada da NBR
9050.

e sistemas e equipamentos de ITS previstos neste capitulo devem operar de forma harmédnica,
garantindo a intercambialidade e interoperabilidade entre os sistemas durante todo o periodo da
concessao.

e sistemas e equipamentos de ITS deverdo ser substituidos ao termo de suas vidas uteis, assim
consideradas como o periodo de efetiva funcionalidade operacional e capacidade de atendimento dos
parametros de desempenho relacionados a cada respectivo equipamento.

O monitoramento da vida util dos sistemas e equipamentos de ITS se dara por meio do Sistema de Geréncia
de Equipamentos de ITS (SGITS), subsistema do Sistema de Gestdo de Ativos da Concessédo (SIGACO),
descrito no capitulo 4.10.
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3.4.1 Sistema de Gestao e Controle Operacional

3.4.141

Centro de Controle Operacional - CCO

Escopo 1

1.

Disponibilizagdo e operacionalizagdo do CCO da Concessionaria, o qual devera integrar todos os
demais sistemas, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas. P)/®)

Implantar a interligagdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da
ANTT, tanto na estrutura provisoria quanto definitiva.

Parametros Técnicos

1.

Os parametros técnicos das estruturas apresentadas deverao seguir as disposi¢cdes de regulamentos
da ANTT. (P)XD)

Coordenacao geral e monitoracdo de todas as atividades da rodovia, mediante recebimento das
informacdes, analise e tomada de decisbes para solugdo dos problemas. (P)P)

Concentragao dos meios de comunicagdo com os usuarios, equipes e agentes externos, como PRF,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e outros. (PXP)

Manutengéo e dicionarizagdo dos bancos de dados informatizados para balizar as agbes a serem
tomadas. ©®)

Gerenciamento do Sistema de Informacdes Georreferenciadas - SIG. ©

Estrutura capaz de gerenciar pessoas e equipamentos eletrénicos de comunicagao que utilizem
recursos de informatica para processar e armazenar os dados recebidos do ambiente rodoviario e
transforma-los em informagdes perceptiveis ao operador, tais como painel com display grafico,
monitores de video, mesas e consoles de radiocomunicagdo, dispositivos de telefonia e de
telecomunicacgdes, além de painel eletronico de situagéo. @

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em painéis de imagens,
monitores e permanentemente gravadas, conforme resolucéo especifica da ANTT vigente a época,
observando sempre o periodo minimo de gravagéo, formato e qualidade especificos para as situagdes
de Ocorréncias de sinistro de transito e Monitoragao (Pistas). ®

Acesso a PRF e aos dados necessarios a prestagao de servico policial e de autoridade de transito. O
acesso deve ser dado em tempo real, diretamente nas instalagées do CCO ou por link fornecido pela
Concessionaria em pelo menos um ponto indicado pela PRF (dentro ou fora da faixa de dominio),
com banda compativel com o servigo a ser prestado pela autoridade policial. Caso a Concessionaria
opte pelo fornecimento do link a PRF, deve-se prover também uma estagao de trabalho completa,

com monitores de video, radiocomunicadores e equipamentos necessarios a prestacdo do servico.
©)

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdo permanentemente atender as
suas fungdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade. (®)

10. Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com idade (contada

a partir de sua aquisicéo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis. ()

* (P) Provisério; (D) Definitivo.
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11. O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente, durante 24 horas do dia, em

todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados. (P)D)

12. A concessionaria podera alocar o Centro de Controle Operacional fora do sistema rodoviario, desde

que acordado previamente com a ANTT, provendo acesso remoto de forma a possibilitar a
Fiscalizagdo da ANTT acesso a todas as informagdes, dados, imagens, sistemas, etc, bem como
recursos, comunicagdo imediata com o0s responsaveis pelas diversas areas operacionais da
concessionaria disponiveis no CCO em tempo real. Para efeito de reversibilidade dos bens, ao final
da concessao a edificagao prevista inicialmente devera ser construida dentro do sistema rodoviario,
nos prazos previstos em regulamentacgéo especifica. (P)(P)

Escopo 2

1.

Disponibilizar e manter um Sistema de Gestado Operacional - SGO no CCO. O Sistema devera integrar
todos os demais sistemas: Atendimento ao Usuario, Comunicagdo com usuario (Site, APP, PMV,
etc.); Ouvidoria, reclamagao e sugestdes; Detecgdo e Sensoriamento de Pista; Sensoriamento
Meteoroldgico; Circuito Fechado de TV — CFTV; Controle de Velocidade; Controle de Monitoramento
de trafego; Pesagem; Pedagio e Controle da Arrecadacgao; Transmissao de Dados; Condicdes fisicas
elementos da rodovia; Estatistica e controle de ocorréncias; Seguranga Viaria; Informagodes
Geograficas — SIG, Monitoragdo e manutengéo do patriménio concedido, dentre outros necessarios
a operacéo rodoviaria. ()

Parametros Técnicos

1.

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em informagbes a
serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisdes e agbes em todas as atividades da
Concessionaria, da PRF e da ANTT. (P(D)

Utilizacdo das informagdes para elaboracédo de relatérios gerenciais sobre: fluxo de veiculos (por
classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de veiculos, condi¢cdes
meteoroldgicas e condi¢des fisicas da rodovia, informagdes estas que deverdo ser compartilhadas
em tempo real com a ANTT. ©

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados conexdes, em tempo real para
a ANTT. ©®

O sistema devera permitir a abertura de notificagbes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou através de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento. ©

O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais sistemas
operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online e dados em tempo
real, com as seguintes caracteristicas minimas: registro de dados de viagem
(latitude/longitude/altitude, data e hora de partida e chegada, identificador do veiculo, distancia
percorrida, tempo de viagem, velocidade do veiculo, etc); histérico de localizagdo; download e upload
de dados no/do equipamento instalado nos veiculos operacionais. ®)

Transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas para o SIG. ©

Envio periddico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da internet, aplicativos, servigo
de radiodifusdo, sobre as condi¢des de trafego, condicdes do tempo, velocidade maxima permitida,
avisos de atengao, servigos prestados ao usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis
para reclamacgbes e sugestdes, bem como o fornecimento de informagdes completas, precisas,
seguras e atualizadas, para divulgagao junto aos meios de comunicacao locais e regionais. ©
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Escopo 3

1. Disponibilizar a interligagdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da
ANTT. (P)P)

Parametros Técnicos

1. Integracgéo (link de dados) do CCO com o CNSO da sede da ANTT. (P)XD)
2. Visualizagdo, em tempo real, das cameras do CFTV da Concessionaria no CNSO. ©

3. Envio, em tempo real, de todas as informacdes existentes no CCO da Concessionaria para o CNSO. @

3.4.2 Sistemas de Controle, Monitoracao e ITS
3.4.21 SAGT - Sistema de Apoio a Gestao do Trafego
Escopo

1. Disponibilizagédo e operagéo de Sistema de Apoio a Gestédo do Trafego (SAGT).

2. Trata-se de plataforma digital que integra e processa dados coletados pelos equipamentos de
deteccao na via e dados de usuarios e meteorologia em tempo real e permite ao operador controlar
os dispositivos a partir das esta¢des de trabalho, identifica eventos a partir destes dados e auxilia na
tomada de decisdes e na elaboracio de planos de agao, incluindo agées automaticas.

Parametros Técnicos

1. O sistema deve ter capacidade de receber dados operacionais e fisicos (provenientes dos
equipamentos de detecgédo na via e dados de usuarios e meteorologia), processar e transformar
informagdes a serem distribuidas a outros sistemas em tempo real, subsidiando decisées e agbes em
todas as atividades da Concessionaria, da PRF e da ANTT.

2. Deve monitorar remotamente o desempenho dos dispositivos de campo (todos os equipamentos que
tém comunicacgao por protocolo SNMP ou similar), a fim de identificar e informar qualquer excecéo a
operagao normal destes componentes.

3. Eventos a serem detectados pelo SAGT a partir de equipamentos de detecg¢ao na via, dos dados de
usuarios e meteorologia e servigos de resgate, no minimo:

a. Incidentes de transito — presenga de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada
a partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos moveis e/ou
chamadas de emergéncia;

b. Problemas de fluidez no trafego — Nivel de servico D por mais de 15 minutos, detectado a
partir de CFTV, da informagéao de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados
dos usuarios provenientes de seus dispositivos moveis, contagens de equipamentos de
Andlise de Trafego e posterior calculo de densidade; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — detectadas a partir de estagdes meteoroldgicas e
banco externo de dados meteoroldgicos.

4. Dever-se-a estabelecer interface com as solugbes de ITS que serao utilizadas para receber os dados
por elas coletados e enviar comandos de acionamento e desacionamento de acordo com os seguintes
eventos, no minimo:

a. Incidentes de transito — mensagem de alerta pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulagdo dindmica da velocidade), acionamento da equipe mais préxima ao
incidente de transito;
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b. Congestionamento — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs, liberacdo de
acostamentos em Trechos de Operacgao Critica; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — divulgacao pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulagao dindmica da velocidade), acionamento ou aumento da intensidade da
iluminagéo inteligente.

A Concessionaria devera participar do desenvolvimento do sistema elaborando planos de agéo e
definindo o grau de automacdo de cada acgédo (dispositivos podem ser acionados de maneira
automatica na ocorréncia de eventos ou mediante aprovagédo do operador).

Utilizagao das informagdes para elaboragcédo de dashboards e relatérios gerenciais sobre, no minimo:
fluxo de veiculos (por classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de
veiculos, condigdes meteoroldgicas e condigdes fisicas da rodovia. Estas informagbes deverao ser
compartilhadas em tempo real com a ANTT.

A concessionaria deve manter registro de dados e criar estatisticas de sinistros de transito, que
permitam otimizar os planos de agao do sistema e a criagdo de programas eficazes de prevencao de
sinistros, intervengdes de engenharia, fiscalizagao, operagéo e educagao de transito.

Criacao de série historica de sinistros de transito, em banco de dados de registros lavrados pelos
agentes gerenciadores representantes do Poder Concedente, disponibilizando, entre outros
resultados, os quantitativos dos sinistros com ou sem vitimas fatais.

Possibilitar a extragdo de dados periddicos em qualquer periodo, dia da semana e hora, por tipo de
veiculo, por tipo de sinistro de transito, perfil dos condutores, condicdo de clima e da pista, pelos
locais com maior incidéncia de sinistros.

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis, e deve ser disponibilizada conexao em tempo
real para a ANTT.

O sistema devera permitir a abertura de notificagbes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou por meio de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento.

Envio periédico de mensagens aos usuarios, por meio dos PMVs, site da internet, servico de
radiodifusdo, aplicativo de celular sobre as condi¢cbes de trafego, condigbes do tempo, velocidade
maxima permitida (incluindo limite de velocidade variavel), avisos de atencgéo, servicos prestados ao
usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis para reclamagodes e sugestdes, bem como
fornecimento de informagdes completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgacao junto aos
meios de comunicagéo locais e regionais.

A concessionaria devera cumprir os ditames regulatérios atinentes ao transporte de cargas
indivisiveis e excedentes em peso ou dimensdes ao limite estabelecido nas legislagdes vigentes, para
o conjunto de veiculo e carga transportada, assim como por veiculos especiais.

De forma a promover o atendimento ao disposto, devera atender a regulamentagao do CONTRAN
(CTB) e em resolucao DNIT (vigentes a época), sobre a emissdo de Autorizacao Especial de Transito
(AET).

A concessionaria devera atender, em especial, a regulamentacdo do CONTRAN (CTB) e as
resolugdes do DNIT (vigentes a época) sobre a emisséo de Autorizagao Especial de Transito (AET).

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Apoio a Gestédo do Trafego devera atender ao estabelecido na Tabela
1.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Péagina | 62



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

3.4.2.2 SAT - Sistema de Analise de Trafego

Escopo

1.
2.

Instalagdo dos equipamentos do Sistema de Analise de Trafego - SAT.

A localizagdo dos equipamentos de analise de trafego devera ser proposta pela Concessionaria e
apresentada a ANTT para avaliagao.

ApOs a realizagao de obras de ampliagdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalagdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econédmico-
financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1.

6.

As Unidades de analise de trafego deverdo cobrir todas as faixas da rodovia, 24 horas, inclusive
quando houver a implantagéo da faixa adicional ou vias marginais.

Deverao dispor das fungdes de analise automatica de trafego.

Instalacdo de estagbes ao longo da rodovia, em pontos estratégicos, cobrindo todas as faixas de
rolamento, nos dois sentidos, de forma a permitir a caracterizagdo adequada da composicdo e do
comportamento do trafego.

Os equipamentos deverado fornecer as seguintes informacgdes: contagem veicular, velocidade dos
veiculos, classificagédo dos veiculos (motocicletas, automoveis/caminhonetes(as),
caminhdes/carretas/6nibus), determinagéo do intervalo de tempo entre veiculos, determinagao do
comprimento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo.

Os equipamentos deverao ser instalados em trechos do Sistema Rodoviario que caracterizem regides
homogéneas ou areas de maior complexidade operacional:

a. em locais necessarios a obtengao de informagdes e estatisticas associadas ao cumprimento
de suas obrigagdes contratuais, tal como obras de ampliagdo condicionadas ao volume de
trafego e monitoracdo de fluidez e velocidade nos dispositivos e entroncamentos, conforme
definido no Contrato de Concessao; e

b. nos principais acessos e entroncamentos do Sistema Rodoviario.
Deverao ser fornecidos a ANTT, mensalmente:

a. Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de trafego seréo emitidos
e classificados por tipo de veiculos (motocicletas, automoéveis/caminhonetes(as) e
caminh&o/carretas/énibus) e por faixas de velocidade e de horario, em modelos e formularios
préprios, ou em sistema, a serem definidos pela ANTT;

b. Relatérios de funcionamento de todos os equipamentos instalados, com acesso via
webservice para ANTT.

c. Relatérios de atingimento do Gatilho Volumétrico: para o monitoramento do gatilho previsto
no item 3.2.3 do PER, além dos dados de trafego classificados, devera ser apresentado um
relatério com o VDMA equivalente para fins de analise de capacidade, conforme tabela de
conversao por categoria de veiculo apresentada no mesmo item. Para tanto devera ser
disponibilizado webservice para que essa informacéao seja disponibilizada & ANTT.

d. Acesso, em tempo real, a informagbes sobre a velocidade dos trechos que mudam
temporariamente e da velocidade dos veiculos.

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade dos Sistemas de Andlise de Trafego e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.
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3.4.2.3 DAI - Detec¢do Automatica de Incidentes

Escopo

1.

Implantagéo de sistema de Detecgdo Automatica de Incidentes (DAI) em cadmeras do CFTV, visando
a monitoragdo, em tempo real, das condigdes do trafego nas faixas de rolamento, acostamentos e
vias marginais e identificagédo, de forma automatizada, de eventuais anomalias e incidentes.

O DAI devera ser instalado nos Trechos Operacionais Criticos, conforme detalhamento no PER
Volume II.

Parametros Técnicos

1.

As cameras implementadas com o DAI deverao ter resolugcao que permita identificagao de ocorréncias
na rodovia, com o detalhamento necessario para sua classificagéo.

O Software de Analise Inteligente de Video deve possuir capacidade de analisar, processar e
armazenar todos os dados das cameras em tempo real e ter a possibilidade de:

a. Gerar sinal visual/sonoro na tela do operador;
b. Enviar mensagens e imagens a operadores remotos (smartphones e tablets); e
c. Permitir acesso ao operador remoto a imagens em tempo real.

Nos Trechos Operacionais Criticos, a distancia entre as cameras nido devera ser superior a 1.000 m,
ndo sendo admitidos falhas ou pontos cegos.

O Sistema deve possuir as seguintes funcionalidades minimas:
a. Detecgédo de veiculos parados (na pista ou no acostamento);
b. Detecgdo de veiculos circulando na contraméao; e

c. Detecgéo de objetos na pista.

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Detecgédo Automatica de Incidentes e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.4 CFTV - Sistema de Circuito Fechado de TV

Escopo

1.

Disponibilizar e operacionalizar o CFTV, destinado ao monitoramento visual da rodovia, vias
marginais, edificagbes e passarelas existentes na faixa de dominio, conforme regulamento da ANTT.

Caso se verifique interferéncia no monitoramento devido a execucado das obras de ampliagdo de
capacidade e melhorias, a ANTT podera solicitar a Concessionaria sua reinstalagdo em novo local,
nao cabendo reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1.

As especificagdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender a resolugao da
ANTT.

As cémeras deverdo ser instaladas de modo que o Sistema Rodoviario seja monitorado nos trechos
criticos (travessias urbanas, segmentos em serras e tlineis) e em pelo menos 30% dos demais trechos
da rodovia.
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As cameras de monitoramento das edificagdes devem ser instaladas nas pragas de pedagio e
auxiliares (em ambos os sentidos), BSO/SAUs, Escritorios de Fiscalizagdo da ANTT, PPV, PPD,
edificacdes da PRF e demais edificacbes operacionais localizadas no sistema rodoviario concedido.

Parametros de desempenho

1.

3.4.2.5

Escopo

A disponibilidade do Sistema de Circuito Fechado de TV e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

PMVTf - Painéis de Mensagens Variaveis — fixos

1.

Parame

Disponibilizagéo, revitalizacdo e operagdo de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs) na rodovia.
Sua localizagéo sera proposta pela concessionaria e apresentada para a ANTT para aceitagéo.

tros Técnicos

1.

Apés a realizagédo de obras de ampliagdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalagdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econémico-
financeiro do contrato.

Instalacdo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego, especialmente usuarios
constantes, possibilitando eventuais tomadas de decis&o por parte do motorista, quanto a mudangas
no roteiro, ou na sua programacao de viagem.

Instalagdo obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2 km acessos
estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo devera permitir, com conforto
e seguranga, a opgao de saida da rodovia em casos de interrupgao do trafego por qualquer motivo.

Os PMVs deverdo permitir que mensagens possam ser programadas e/ou enviadas pelo CCO, em
tempo real, com informagdes sobre ocorréncias ou informes de interesse dos usuarios.

Quando ndo houver mensagens de alerta para a seguranca do usuério, deverdo ser apresentadas
mensagens informativas quanto as formas de comunicagdo com a concessionaria, prioritariamente,
destacando os servicos de telefonia gratuita (0800) e aplicativo (sistema APP), bem como mensagens
educativas.

Seu regime de operagdo devera ser permanente, de modo a ndo comprometer o padrédo de seguranca
rodoviario.

Deverdo ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting Diod) ou de
qualidade superior, dispostos na forma de matrizes graficas, montados sobre estrutura resistente a
ambiente agressivo.

Os painéis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo indice de luminosidade podera ser
ajustado em fungao da luminosidade ambiente;

b. O painel devera permitir a configuragédo de sinais de transito conforme especificado no CTB,
apresentando cluster dos simbolos nas cores verde, vermelha, amarela (dmbar) n&o
ofuscante;

c. Visibilidade e Legibilidade a distadncia minima de 300 metros a velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condigao climatica, durante o dia ou a noite;

d. Ter no minimo 2 linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar 2 vezes a “caixa”
do caractere em uma unica linha;

e. Cada linha devera possibilitar, no minimo, 15 caracteres;
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f. Caractere com “caixa minima” de 45 centimetros de altura;

g. Ter moédulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada;

h. Area atil minima de 12 m?, e

i. Conter modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e “roll-down”.

9. Os painéis deverdo ser instalados em estruturas de pérticos ou outras estruturas similares de
sustentagdo de sinalizagdo aérea, localizados a distancia regulamentar da linha do bordo do
acostamento.

10. Os PMVS deverao dispor de conectividade de hardware junto a ANTT para monitoramento das
informagdes disponibilizadas em tempo real, através de webservice.

11. Os painéis devem permanecer conectados a rede de dados da rodovia para manter os usuarios
informados sobre a situacdo atual e permitir a interagcdo com aplicativos que emitem alertas na
rodovia.

12. O sistema devera atender ao disposto na NBR 17.050 da ABNT, em sua versao atualizada.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do sistema de Painéis de Mensagens Variaveis fixos e de seus equipamentos
devera atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.6 PMVm - Painéis de Mensagens Variaveis — moveis

Escopo

1. Disponibilizacdo e operacionalizagao de painéis do tipo movel, para atender situagcbes especiais do
Sistema Rodoviario.

Parametros Técnicos

1. Oferecer ao usuario em trafego informacéo instantanea e atualizada sobre as condi¢des de operagéo
do Sistema Rodoviario em locais ndo contemplados com PMVs fixos.

2. Os PMVs moveis deverao ser instalados em reboque ou semirreboque préoprio, dotados de engate e
podendo ser acionados e controlados pelo CCO em tempo real.

3. A localizagao devera ser definida em fungdo da necessidade de fornecimento de informagbes ao
usuario em emergéncias, de realizagdo de obras e servigos, entre outras.

4. O regime de operagao dos PMVs modveis devera ser permanente, apds entrada em funcionamento,
enquanto se configurar sua necessidade.

5. Visibilidade e legibilidade a distdncia minima de 300 metros a velocidade de 80 km/h, sob qualquer
condigdo climatica, durante o dia ou a noite.

6. Os PMVs modveis deveréo ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Ter no minimo 2 linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar (2 vezes) o caractere
em uma unica linha;

b. Cada linha devera possibilitar pelo menos 7 caracteres;

c. Caractere com “caixa minima” de 35 centimetros de altura;

d. Ter mddulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada; e
7. Conter, no minimo, os modos de apresentagao fixo, piscante e sequencial.

8. Dispor de alimentacao elétrica prépria, com autonomia minima de 12 horas de operagéao.
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9. Os painéis devem manter conexdo com a rede de dados, a fim de manter os usuarios das rodovias
informados sobre a situagdo atual da rodovia.

10. Os equipamentos devem possuir telemetria com dados inviolaveis e integrados no SGO.

11. Os equipamentos devem ser acessados de forma remota em tempo real para atualizagdo das
mensagens.

12. O sistema devera atender ao disposto na NBR 17.050 da ABNT, em sua versao atualizada.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade dos Painéis de Mensagens Variaveis moveis devera atender ao estabelecido na
Tabela 1.

3.4.2.7 SDA - Sistema de Detecc¢ao de Altura

Escopo

1. Disponibilizagdo de sistema de detecgdo de altura, instalando um equipamento para afericdo na
entrada do posto e outro para conferéncia nas proximidades da balanca de precisado, antes da saida,
de todos os postos de pesagem fixos.

Parametros Técnicos

1. Capacidade de detecgdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura determinados para a
rodovia conforme Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB) e restrigbes de gabarito vertical da OAE no
mesmo sentido de trafego apds o Posto de Pesagem.

2. O Sistema devera acionar alarme no SGO para alertar o operador do CCO e possibilitar o
monitoramento do percurso pelo CFTV e adogao de providencias.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Detecgao de Altura e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.8 SCV -Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

1. Disponibilizacdo de um sistema de controle automatico de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou
superior) de veiculos composto pelas unidades de monitoragao eletrénica de velocidade do tipo radar
fixo ou redutor eletronico de velocidade (barreira ou lombada eletrénica).

2. Os equipamentos de controle de velocidade existentes no sistema rodoviario e operados por
autoridade rodoviaria, de forma a permitir a sua continuidade, devem ser assumidos e mantidos em
operagao pela concessionaria desde o inicio da concessao. Os equipamentos que ndo estiverem em
condi¢cbes de operacgao deverao ser restabelecidos ou substituidos no prazo de 60 dias.

3. Os servigos a serem realizados compreendem:

a. disponibilizacdo, instalagdo, manutengcdo e permanente reposicao de equipamentos das
unidades de monitoragao eletrénica de velocidade;

b. coleta e processamento de imagens e dados captados pelos equipamentos;

c. envio das imagens captadas a ANTT para validagdo e obtengdo de dados dos
veiculos/proprietarios;

d. processamento dos dados e imagens validados pela ANTT;
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e. impressao das notificagdes de infragcao e, posteriormente, das notificacbes de penalidade;
f. envio das notificacdes a ANTT para postagem;

g. geracao de relatorios estatisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos
equipamentos e sistema de processamento; e

h. disponibilizacdao a ANTT de todas as imagens captadas e dados processados.

Parametros Técnicos

1.

6.

As unidades de monitoragao eletronica de velocidade deverao ser instaladas em trechos do Sistema
Rodoviario que se caracterizem como criticos e sua localizagdo devera ser proposta pela
Concessionaria e apresentada a ANTT e a PRF para aceitagdo, de acordo com a Resolugéo
CONTRAN n° 798/2020 ou posteriores. A localizagdo podera ser alterada, a pedido da ANTT e/ou
PRF ao longo da execugao contratual.

Unidade de monitoragéo eletrénica de velocidade € o equipamento que cobre, no minimo, duas faixas
de rolamento, durante 24 horas por dia e realiza a coleta, armazenamento e tratamento de dados
volumeétricos, classificatérios e de velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da imagem
dos veiculos com excesso de velocidade.

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de velocidade deverdo atender as
seguintes premissas:

a. Basear-se em padrbes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equipamentos
de monitoragao eletrénica de velocidade do tipo fixo;

b. Assegurar interface amigavel ao usuario, equipamentos e sistemas de informacgoes;
c. Permitir a integracéo das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas;

d. Garantir a integridade dos dados e a seguranga fisica e légica das informagdes obtidas, bem
como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; e

e. Garantir a agilidade na disponibilizagdo das informagdes.

Equipamento fixo de medigao de velocidade é aquele com portaria de aprovagdo de modelo emitida
pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia também a Portaria n°
115/1998 do INMETRO, a Portaria n°® 544/2014, ou posteriores.

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:
a. Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital dela;

b. acesso ao arquivo com imagens a ANTT, para consulta de caracteristicas de veiculos e
proprietarios identificados;

c. ldentificagado do veiculo, mediante comparagéo da visualizagdo das imagens com os dados
do cadastro;

d. acesso ao arquivo das imagens para validacéo pela ANTT; e
e. Disponibilizagao para consulta pela ANTT via webservice.
O software de processamento devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

a. Possuir a informagéo referente ao numero de ordem de cada uma das imagens capturadas,
de maneira a possibilitar a verificagdao do relacionamento entre os dados e as imagens
coletadas em campo;

b. Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Péagina | 68



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e caracteristicas
originais;

Possuir funcéo de identificacao e registro de usuarios e agentes de transito, com controle de
acesso e com senhas protegidas;

Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a ANTT e/ou PRF, que
realizara as consultas necessarias para obtencao dos dados cadastrais e suas caracteristicas
junto aos DETRANSs conveniados;

Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela ANTT e/ou PRF com as
imagens e dados do cadastro;

Imprimir a notificagdo de infragdo apds a validagao das imagens pela ANTT, com a distorgcéo
e/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes;

Imprimir a notificagdo de penalidade apods solicitagdo da ANTT, com a distor¢gdo e/ou
encobrimento da regidao do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes; e

Fornecer a ANTT e/ou PRF, arquivo de consulta dos dados da infragdo, acessado pelos
seguintes dados:

i. Numero do auto de infragao;

ii. Numero de aviso de recebimento;
ii. CPF ou CNPJ;
iv. Placa do veiculo; e

v. Numero do RENAVAM.

7. O arquivo disponibilizado a ANTT devera conter, no minimo, os seguintes dados:

a.
b.

C.

Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e endereco completo);
Dados do veiculo (placa/marca/modelo/espécie); e

Dados da infracdo (numero do auto de infragc&o, cddigo e descricdo da infracao, tipificacéao,
pontuagédo, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da infragdo, valor da multa,
cédigo do equipamento medidor de velocidade).

8. Asimagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

a.

g.

Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com possibilidade de
verificagdo de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infragdo, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infragao.
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infragao;

Identificacdo do equipamento utilizado; e

Data de verificagdo do equipamento pelo INMETRO.

9. Os relatérios estatisticos e gerenciais deverdo compreender, no minimo:

a.

Dados relativos as notificagdes de infragcao e notificagdes de penalidade, emitindo estatisticas
quantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes;
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b. Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos, gerando
informacgdes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragdes e notificagbes; e

c. Relatérios de fluxo de veiculos por:
i. Intervalo de faixa de velocidade;
ii. Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos);
ii. Intervalo de data (dia, semana ou més);
iv. Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminh&o 6nibus); e
v. Por intervalo de comprimento dos veiculos.
10. Deverao ser fornecidos a ANTT, semanalmente:

a. Notificagdes de infracdo e notificacdes de penalidade, disponibilizadas em meio digital,
contendo a imagem (apds a validagéo pela ANTT) do respectivo veiculo no momento do
cometimento da infragdo, conforme prescreve o CTB e as normas vigentes pertinentes do
DENATRAN e CONTRAN;

b. Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem os respectivos autos de
infragdo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impressao, de forma
que as informagdes contidas ndo sejam alteradas sob nenhuma hipétese; e

c. Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Controle de Velocidade e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

2. Estudo com a proposta de localizagao pela concessionaria: até o 6° més para implantagdo dos novos
equipamentos.

3. Os prazos de instalacdo dos novos equipamentos fixos estdo previstos no cronograma de
implantacéo, constante no PER Volume II.

4. Os equipamentos portateis seguem os mesmos prazos dos novos equipamentos fixos.

3.4.2.9 SCDV - Sistema de Controle Dindmico de Velocidade

Escopo

1. Disponibilizagdo de um sistema de controle com limite de velocidade variavel nos Trechos
Operacionais Criticos, de acordo com as condigdes de fluidez, condigbes climaticas e ocorréncias,
provenientes dos dados de usuarios e da rodovia obtidos em tempo real.

Parametros Técnicos

1. Definicdo de limite de velocidade podera ser feito com apoio do SAGT (automaticamente ou perante
aprovacgao de operador) nos seguintes casos:

a. Sinistro de Transito — presencga de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada a
partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos moveis e/ou chamadas
de emergéncia;

b. Congestionamento — nivel de servi¢o D por periodo maior que 15 minutos, detectado a partir
de CFTV, da informacao de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados dos
usuarios provenientes de seus dispositivos mdveis, contagens de equipamentos de Andlise
de Trafego e posterior calculo de densidade;
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c. Chuva - detectada a partir de estacbes meteorolégicas e banco externo de dados
meteoroldgicos;

d. Neblina - detectada a partir de estacbes meteorolégicas e banco externo de dados
meteoroldgicos.

2. A Concessionaria devera realizar estudo técnico sobre velocidade limite a ser definida e submeté-lo
para aprovacao da ANTT.

3. Informagédo do limite de velocidade devera ser divulgada pelo aplicativo e mostrada em painéis de
LED.

4. Os painéis de LED estardo localizados obedecendo os critérios de distancia estabelecidos na
Resolucdo n° 798, Anexo IV, do CONTRAN. Os painéis deverao ser dispostos, no minimo, aos pares,
para que a informagéao seja redundante.

5. A area de visibilidade devera ser definida pela projetista.

6. O sistema supbe uma mudanga de legislagao, visto que o cddigo vigente ndo prevé regulamentacao
variavel de velocidade.

7. Deve possuir sistema de alimentagao elétrica proveniente de painéis de geragéo fotovoltaica, capazes
de atender a cada dispositivo de maneira ininterrupta no periodo de luz solar, nos periodos noturnos
ou de interrupgao na geragéo. Deve prever a instalagdo de nobreak com bancos de baterias capazes
de prover alimentagao por no minimo 24 horas.

Parametros de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Controle Dindmico de Velocidade e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.10 SMM - Sistema de Monitoramento Meteorolégico

Escopo

1. Realizagdo de analises meteoroldgicas utilizando dados meteoroldgicos convencionais (temperatura,
precipitacdo, umidade e visibilidade), obtidos pelos equipamentos implantados na rodovia e dados
meteoroldgicos nao convencionais (dados de radar, dados de satélites meteoroldgicos).

Parametros Técnicos

1. O monitoramento das condi¢gdes meteorolégicas na rodovia, inclusive a possivel existéncia de
neblina, devera ser coordenada pelo CCO, que tera o papel de receber, analisar e disseminar os
informes sobre as condigdes do tempo pelos meios de informagdes disponiveis.

2. O monitoramento de visibilidade também sera efetuado através das equipes de inspecgao de trafego,
demais equipes da concessionaria e CFTV, transmitindo com frequéncia as condigdes ao longo da
rodovia. Os dados observados deverao ser transmitidos para o CCO, em tempo real.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Monitoramento Meteoroldgico e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.11 SII - Sistema de lluminagao Inteligente

Escopo

1. Disponibilizagcéo de sistema de iluminagao inteligente, com acionamento e controle de intensidade de
luminosidade, por meio de comandos enviados pelo CCO.
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Parametros Técnicos

1. O sistema devera ter os seguintes parametros minimos:

a. Temperatura de Cor padronizadas em toda a rodovia (obedecendo as normas de seguranca),
evitando causar ofuscamentos pela variagdo desta luminosidade;

b. indice de Reprodugdo de Cor (IRC) igual ou superior a 70; e

c. Estar em conformidade com os padrbes nacionais estabelecidos pela Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
— INMETRO e, na auséncia de padrdoes nacionais, em conformidade aos padroes
internacionais estabelecidos pelo IEC, IES e ASTM.

2. Sistema de telegestdo por meio de software com tecnologia adequada a gestédo dos ativos remotos,
podendo variar de acordo com a evolugéo das tecnologias.

3. A solucao deve ser integrada ao sistema da Concessionaria e ter interface com a Gestao de Ativos e
com SAGT.

4. Permitir o agrupamento dos pontos de iluminagéo, possibilitando a execugao das seguintes funcoes
de forma individual ou em grupo:

a. Criar agendamentos de controle para desligar/ligar;

b. Ajustar intensidade da luminosidade de acordo com os planos de agdo parametrizados pelo
SAGT; e

c. Criar programas de controle agendado com base em critério diario, semanal, final de semana
ou eventos especiais.

Parametro de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Illuminagéao Inteligente e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.12 SRF - Sistema de Reversao de Faixas de Rolamento

Escopo

1. Sistema de gerenciamento de trafego que permita a instalagdo e operagao de faixa reversivel de
sentido de tréfego, utilizando separador fisico mével de fluxos opostos.

2. Ficara a cargo da ANTT, a aprovagao da operagéo da rodovia, utilizando este sistema.

Parametros Técnicos

1. O sistema deve incluir um separador fisico mével de fluxos que impega que um veiculo da faixa oposta
transponha o dispositivo e atinja outros veiculos no sentido contrario, garantindo ainda nivel de
contencéo de trafego e desempenho compativel com regulamentacéo e normativos.

2. O separador central deve possuir propriedades de absor¢do de impacto e deformagado controladas
(testados e normatizados), obedecendo as normas de seguranga nacionais e, na auséncia destas,
internacionais mais recentes, evitando o seu deslocamento e obstrugdo da faixa oposta.

3. O separador deve ser capaz de além de absorver o impacto, deformar de forma controlada,
diminuindo a energia do impacto da colisao redirecionando o veiculo a pista de rolamento.

4. A operagao de reversao de faixa devera ser concluida em no maximo 60 minutos, possibilitando o
aumento de capacidade do sentido do trafego mais carregado, de forma a impactar minimamente os
usuarios por possivel diminuicdo do nivel de servigo em horarios de pico.
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O sistema deve ser operado preferencialmente de forma automatizada, minimizando interferéncias
manuais no trafego, para reducgéo do risco de sinistros de transito pela mudanga nas caracteristicas
de operagao da via.

A reversao de faixas devera ser amplamente sinalizada (Painéis de Mensagens Variaveis — fixos e
méveis), com antecedéncia de 1.000 m e 500 m, de forma a possibilitar ao usuério, tomada de decisédo
quanto a utilizagdo da faixa adicional. Devera ainda trazer a informacgao de qual tipo de veiculo podera
trafegar por esta faixa.

A concessionaria ficara responsavel pela operagao do sistema, e ficara sujeita a fiscalizagcao de
paradmetros de desempenho estabelecidos pela agéncia, principalmente no que tange a diminuicao
da ocorréncia de sinistros de transito especificamente neste segmento. Caso seja verificado um
aumento no numero de sinistros de transito a partir da utilizagao do sistema, a ANTT podera solicitar
a interrupgao desta operacgédo até que um plano de melhorias seja apresentado pela Concessionaria
e aprovado pela ANTT.

O sistema devera ser capaz de operar 24 h por dia, de forma segura, com toda sinalizagdo necessaria
que este tipo de operagao requer.

O trafego na faixa reversivel, ficara restrito a movimentacdo de veiculos de passeio e utilitarios de
dois eixos, com peso bruto limitado a 4.000 kg.

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungdes com elevado padrao de
qualidade e de modernidade, atendendo sempre ao normativo de seguranga e operagdo em sua
versdo atualizada.

A operagao deve garantir, no minimo, 3 faixas de rolamento no sentido de maior carregamento, por
no minimo 6 horas consecutivas, e 2 faixas de rolamento no sentido inverso, ndo sendo permitido o
trafego no acostamento.

3.4.3 Servigo de Atendimento ao Usuario

3.431

Escopo

SAU - Servigo de Atendimento ao Usuario

1.

Disponibilizacdo de Servico de Atendimento ao Usuario (SAU), capaz de fornecer o suporte
necessario aos usuarios da rodovia. Através do atendimento durante 24 horas do dia, em todos os
dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados, o usuario pode solicitar auxilio em
emergéncias, informar a existéncia de sinistros de transito ou interferéncias na rodovia, além de
receber informagdes sobre a rodovia. Sua localizagdo devera estar de acordo com o PER Volume I
- APENDICE D, podendo sua posicao ser alterada em até 5 km. (P)XD)"

O SAU compreendera, no minimo, os servigos de assisténcia a seguir definidos: (i) atendimento pré-
hospitalar; (ii) socorro mecanico; (ii) combate a incéndios e apreensédo de animais na faixa de
dominio; (iv) sistema de informagdes aos usuarios; (v) sistema de manifestagdo dos usuarios; (P)P)

O SAU compreendera ainda: (vi) Sistema APP - Aplicativo para tablets e smartphones que permita a
integragdo com satélite (GPS) e botao de emergéncia para comunicagéo de sinistros de transito. (®

Parametros Técnicos

1.

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases de Servigos Operacionais (BSOs), alocadas
pela Concessionaria ao longo da rodovia. ()0

* (P) Provisério; (D) Definitivo.
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Nas BSOs/SAUs provisorias, a concessionaria podera adotar modelos prontos e disponiveis no
mercado, tais como contéineres, pré-fabricados, dentre outros, desde que atendam as condi¢des de
conforto, climatizagao, limpeza e aos normativos vigentes. (P

As BSOs/SAUs definitivas terdo, no minimo, 220 m? de area edificada e 2.000 m? de area total, com
as seguintes unidades basicas: depdsito, escritdrio, copa/refeitdrio, vestiarios (feminino e masculino),
sanitarios (feminino, masculino e portador de necessidades especiais).

BSOs/SAUs

1.

10.

11.

As bases sao destinadas para estacionamento das viaturas operacionais e atendimento aos usuarios.
Deverao estar estrategicamente distribuidas ao longo das rodovias para atendimento aos paradmetros
operacionais dos recursos do SAU. Normas trabalhistas, de seguranga no trabalho e normas técnicas
especificas para cada tipo de servico do SAU, bem como outras legislagdes vigentes aplicaveis
deveréo ser observadas. (F)D)

Deve disponibilizar atendimento aos usuarios, durante 24 horas do dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados. (P(P)

Deverao dispor de instalagbes de atendimento aos usuarios, por meio de atendentes ou Totem de
Atendimento. Estes deverdo permitir ao usuario contatar o CCO da concessionaria por video
chamada, bem como permitir acesso a internet e informagdes inerentes a concessao. ()0

Deve disponibilizar rede Wireless ou tecnologia superior, com acesso a internet, gratuita, na area dos

SAUs, para que o usuario possa conectar-se com seu aparelho préprio (notebook, smartphone etc.).
(D)

Deve ter infraestrutura com sanitarios masculino, feminino, adaptados para PCD (Pessoas com
Deficiéncia), para os usuarios, ambiente exclusivo para fraldario (climatizado), sala de atendimento
(climatizada) e agua potavel. A Concessionaria devera manter a conservagéo e limpeza dos espagos
destinados aos usuarios. P)(P)

As instalagdes de atendimento aos usuarios deverao ser implantadas para garantirem o atendimento
aos parametros operacionais dos recursos do SAU, preferencialmente alternando os sentidos de
direcao, ao longo da rodovia.

As BSOs/SAUs deverao dispor de area para estacionamento, pavimentada, para, no minimo, 6
veiculos leves e, no minimo, 2 veiculos pesados, sendo destinadas exclusivamente para uso dos
usuarios. Deve ser previsto, pelo menos, 1 ponto de recarga para veiculos elétricos em cada posto
de SAU com baia livre, exclusiva e adequada para o carregamento. Deverao dispor também de area
reservada aos veiculos de atendimento, espago condizente com a manobra desses veiculos, além
de tapers de entrada e saida, iluminagéo e sinalizagdo indicativa.

As BSOs deverao ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes, de meios de
comunicagao para contato com as viaturas e érgaos envolvidos com a operagéo da rodovia (CCO,
PRF, Corpo de Bombeiros etc.) e equipamentos de protegdo e segurangca para as equipes ali
alocadas, para a realizacao dos servigos emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de
incéndio, cones, cavaletes etc.). (P)IP)

As BSOs deverao dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali deverao ser depositados
pelos veiculos de apreensdo de animais e permanecer até sua destinagao final. ()0

Todas as informagdes coletadas e as agdes adotadas em resposta deverdo ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoragdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, podendo ser acessadas online e a qualquer instante pela ANTT. ©

As solugdes propostas deverdao ser submetidas a aprovagao prévia da ANTT e deverdo
obrigatoriamente atender condigbes minimas de conforto e seguranga aos usuarios. ©)
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3.4.3.2 SIT - Servico de Inspecao de Trafego

Escopo

1.

Disponibilizagdo de frota de veiculos (VIT — Veiculo de Inspecao de Trafego) e equipe destinadas a
circular permanentemente nos trechos de rodovias integrantes do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade, com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao Usuario, inspecionar as
pistas e a faixa de dominio, quanto a irregularidades, necessidade de manutengéo, presenga de
animais, retirada de objetos da via etc., e participar ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio na
faixa de dominio, sinistros de transito, remoc¢do de animais e outras situagbes de emergéncia,
providenciando sinalizagdo de emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos demais servigos.

Parametros Técnicos

1.

9.

Na hipotese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessidade de paralisagdo de uma das
viaturas, as demais, deverdo se adequar a situagdo, com a inclusdo, se necessario, de um novo
veiculo de inspecgdo ao sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecgao estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador automotivo,
dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de iluminagdo emergencial, radiocomunicador,
dispositivos de sinalizagao, vassoura, rodo de madeira, lanterna manual e caixa de ferramentas
basicas.

A inspecéao de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada, também, em
emergéncias.

Devera ser continua e sem interrupgées, durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados.

As equipes responsaveis por estes servigos deverao trabalhar uniformizadas.
As atividades deverédo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes setoriais:

a. ldentificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagdo, de pavimento, de equipamentos
eletroeletrénicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupacéo irregular da faixa de dominio
e area nao edificante da rodovia etc.;

b. Prestar pronto atendimento aos usuarios da rodovia, orientando-os quanto a situagbes
operacionais criticas;

c. Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima urgéncia;

d. Propiciar ao usuario condigbes de seguranga e de conforto, especialmente em emergéncias;
e

e. Efetuar sinalizacdo de emergéncia em situagdes de risco a circulagio.

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspeg¢ao devera prestar auxilio basico no local e
devera acionar os servigos necessarios, utilizando os meios de comunicagéo disponiveis.

Os critérios de utilizagao e posicionamento dos sinais e dispositivos deverao obedecer no minimo ao
Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias do DNIT.

A sinalizagdo temporaria de emergéncia (sinistros em geral - atropelamentos, abalroamentos,
colisbes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos sobre a faixa de rolamento,
obstaculos na via, atendimentos aos usuérios, e servicos emergenciais de conservacgéo) devera ter o
objetivo de:

a. Alertar os usuarios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condicbes adequadas para
a adogao de novos comportamentos no volante, frente as mudangas impostas; e
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b. Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situagdes inesperadas.

Parametros de desempenho

1. Em qualquer ponto da rodovia, a somatoéria dos atrasos com relagao a frequéncia estabelecida para
a inspegéao de trafego, a cada 4 viaturas, ndo podera ser superior a 60 minutos.

2. Os servigos de Inspecao de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de circulagdo de 90
minutos, em condicbes normais de operagao, para os 3 primeiros anos da concessao, periodo este
de implantagdo do sistema de CFTV. Apds a implantacdo do CFTV, ou caso esse sistema ja exista
em quantidade minima exigida, o tempo de circulagdo passa para 180 minutos. Admitir-se-a, na
verificacdo do paradmetro, o uso dos demais veiculos operacionais.

3. O periodo de circulagao € definido como o intervalo de tempo necessario para a viatura de inspegao
passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego.

3.4.3.3 APH - Servigo de Atendimento Pré-Hospitalar
Escopo

1. Disponibilizagéo de servigo de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia, em todos os dias
da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Parametros Técnicos

1. Atendimento a portaria GM n° 2048/2002 do Ministério da Saude.

2. Permanente supervisado e orientagao de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma das BSOs
do Servigo de Atendimento ao Usuario (SAU).

3. Comunicagao entre o usuario e a Concessionaria, assim como a visualizagdo de sua necessidade
pelo CFTV, deverdo ser imediatamente registrados e transmitidos a BSO que devera atender a
solicitagao, com a orientagdo do médico regulador, que definira as condigbes e procedimentos para
o atendimento.

4. O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de atendimento de emergéncia,
designando, nos casos em que houver necessidade de se ausentar da BSO, o seu substituto em
outra BSO.

5. As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as especificagdes contidas na
portaria GM n° 2048/2002, do Ministério da Saude, para o tipo C, com as seguintes equipes e
indicagdes:

a. Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-hospitalares de
pacientes vitimas de sinistros de transito ou pacientes em locais de dificil acesso, com
capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de salvamento de acordo
com o especificado na Portaria GM n° 2048/2002 do Ministério da Saude.

6. A ambulancia do tipo C devera conter aparelhos para salvamento, com condi¢cdes de retirar
rapidamente acidentados das ferragens, bem como devera estar equipada com equipamentos
hidraulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares
como extintores, correntes, faréis auxiliares, ferramentas e mascaras contra gases

7. Os veiculos deverao dispor de mapa de localizagdo dos hospitais, GPS e sistema de telemetria,
permanentemente monitorados pelo CCO.

8. Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverdo compor um relatério mensal,
encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho
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Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 30
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

3.4.3.4 Servigco de Atendimento Mecanico

Escopo

1.

Disponibilizagdo de veiculos tipo guinchos leves (GL) e pesados (GP), devidamente equipados,
destinados a proceder a operagdes de desobstrugdo de pista, remogao de veiculos e remocéao de
cargas tombadas dentro e fora da plataforma, operados por pessoal especializado em regime de
prontiddo nas Bases de Servigos Operacionais.

Parametros Técnicos

1.

Nas BSOs deverao estar de prontidao os utilitarios como guinchos leves, com equipamentos para
guinchar veiculos leves para a prestagao do servigo de socorro mecéanico e veiculos em pane ou
acidentados nas rodovias.

Os guinchos leves sao destinados a remogéao localizada de veiculos leves.

Os guinchos pesados, destinados a remocgéo localizada de veiculos pesados, deverao ter capacidade
para remogao de veiculos de até 60 toneladas.

Os veiculos de socorro mecanico deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizagao e equipamentos necessarios a prestagao dos servigos.

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

As equipes de atendimento, alocadas em unidades moéveis, deveréo atuar sob regime de prontidao,
durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Todas as informacgdes coletadas e as agdes adotadas em resposta deveréo ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoragdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, e serdo acessadas em tempo real pela ANTT.

O parametro podera ser atendido através do uso de motocicleta, quando a necessidade do usuario
assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido o tempo médio mensal previsto para o servigo
de guincho leve.

Parametros de Desempenho

1.

Guincho Leve (GL): tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das ocorréncias
dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120 minutos nos demais
10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificacdo do incidente
até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse parametro devera ser respeitado
mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em diferentes pontos do sistema rodoviario.

Guincho Pesado (GP): tempo maximo de chegada ao local menor ou igual a 90 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, nao podendo exceder o tempo médio mensal de 180 minutos
nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagdo do
incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse parametro devera ser
respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em diferentes pontos do sistema
rodoviario.
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3. O parémetro podera ser atendido através do uso de motocicleta, inspegéo de trafego, ou outro veiculo
operacional, quando a necessidade do usuario assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido
o tempo médio mensal previsto para o servigo de guincho leve.

3.4.3.5 Atendimento a Demais Incidentes

Escopo

1. Disponibilizacdo de caminhdes-pipa e veiculos operacionais adaptados para a apreensao e
transporte de animais, sendo permitida a Concessionaria a contratagdo de forma eventual.

Parametros Técnicos

1. Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |, equipado com bomba e
mangueira para langamento. As equipes da concessionaria deverédo dar apoio as equipes do Corpo
de Bombeiros, que deverao ser acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua
chegada.

2. Veiculo operacional adaptado para apreenséao e transporte de animais ou carretinha: caminhdao com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos interligados, com tampa
basculante, para propiciar a entrada e saida dos animais com capacidade da langa de 1,8 tonelada e
da lanca extensora de 1,5 tonelada.

3. Todas as equipes operacionais da Concessionaria, que atuam na rodovia, deverdo ser capacitadas
a realizar a apreensdo e manejos de animais e a iniciar o combate aos incéndios. Essas equipes
deverao fornecer apoio a PRF, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de dominio da
rodovia, colocando os usuarios em situagdo de risco, deverao ser presos pelas equipes da
Concessionaria, que aguardarao equipe da PRF, acionada pelo CCO, para sua devida apreenséo.
Posteriormente o caminhdo “gaiola” procedera ao recolhimento e transporte dos animais ja
apreendidos.

4. Mini pa-carregadeira ou equivalentes e similares, para atividades operacionais.

5. Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares, materiais de
sinalizagao e equipamentos necessarios a prestagao dos servigos.

6. Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

7. Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio deverao
compor um relatério mensal, encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho

1. Tempo maximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 90% das ocorréncias dentro do periodo
de um més, ndo podendo exceder o tempo mensal de 240 minutos nos demais 10% das ocorréncias.
Esse parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

3.4.3.6 Ponto de Parada e Descanso — PPD

Escopo

1. A Concessionaria devera implantar pontos de parada e descanso para motoristas profissionais (Lei
n°® 13.103/2015).

2. Localizagoes referenciais e respectivas areas construidas estdo detalhadas no PER Volume II.

Parametros Técnicos
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Os PPDs deverdo estar em conformidade com a legislagdo vigente durante todo o prazo da
concessao, em especial a Lei n° 13.103/2015, Decreto n° 8.433/2015, Resolucdo da ANTT n°
6.054/2024, portarias ministeriais e demais normativos relacionados.

Os PPDs deverao estar disponiveis aos motoristas 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados, com estacionamento exclusivo em vagas capazes de
acomodar caminhdes bitrem.

O tempo de permanéncia maximo para cada veiculo sera de 12 horas continuas, a cada periodo
de 24 horas.

O patio de estacionamento devera contar com solugdo em pavimento — rigido ou flexivel —
atendendo aos parametros de desempenho indicados no item 3.1.

A area devera possuir sistema de vigilancia e seguranca privada. Os servigcos, conforme
discriminados neste item e nos normativos relacionados, e o acesso a infraestrutura deverao ser
ofertados sem custo aos usuarios.

Os PPDs deverao atender as normas de pavimento e de edificagbes vigentes, tendo em vista o
namero maximo simultaneo e o tipo de veiculos a serem atendidos.

Os PPDs deverao dispor de tomadas para cargas refrigeradas de acordo com a demanda e com a
adocgao de, pelo menos, 1 ponto de recarga para veiculos elétricos em cada PPD em baia livre,
adequada e exclusiva para o carregamento.

A Concessionaria devera desenvolver estudo, no prazo de 12 meses, contemplando a definigdo
dos locais de implantagdo dos PPD e das respectivas distribuicbes das vagas previstas, além da
previsao de exploragao de outros servigos associados.

A escolha dos locais que receberdo os PPDs devera considerar a combinagédo dos critérios de
demanda e abrangéncia ao longo de todo o sistema rodoviario.

Os PPDs devem ser posicionados proximos a retornos, de forma a facilitar o acesso aos usuarios
que trafeguem em ambos os sentidos da rodovia.

O espaco devera ofertar quantidade de vagas compativel com o volume e a caracteristica do trafego
das rodovias, distribuindo as vagas proporcionalmente ao volume de veiculos comerciais. No PER
volume Il é apresentado croqui referencial proposto para os PPDs.

O estudo especifico devera ser aprovado pela ANTT, autorizando a instalagdo dos PPDs.

Outros servicos sao de livre oferta e exploracdo, podendo gerar receitas extraordinarias para a
Concessionaria.

istema de Comunicag¢ao com o Usuario

Sistemas de Comunicagao

1.

Parame

Disponibilizar um sistema de comunicagao, para suportar o sistema operacional da rodovia, para
atender aos servigos de atendimento emergencial, de informagdes, de assisténcia ao usuario e de
guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os diversos servigos de
forma flexivel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo.

tros Técnicos

A fibra otica sera o principal meio de transmissao entre as instalacées fixas do sistema operacional,
inclusive da ANTT e da PRF.

O sistema de comunicagao devera atender a solicitagdes de dados e informagdes de modo geral, e
servir como base e meio de integragédo dos sistemas de controle que serdo implantados, devendo ser
projetados de forma que possam servir a interconexado de equipamentos e sistemas diversos com
sinais de voz, dados e video.
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Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, devera ser inteiramente
compativel com os sistemas definitivos.

O Sistema de Comunicagéo devera ser monitorado por telemetria com integragdo ao SGO.

Devera ser disponibilizado link de dados dedicados com capacidade para integragao dos dados do
CCO com o0 CNSO, com alta velocidade e alta capacidade de transmissao.

Disponibilidade fisica para acesso, pela ANTT, aos ativos de informagdes que mantém a infraestrutura
tecnoldgica da rodovia.

Todos os sistemas, meios de comunicagao, protocolos e equipamentos deverao ser especificados de
forma a garantir a compatibilidade com expansdées e modificagbes futuras, com simples adigdes de
equipamentos ou médulos e a respectiva reprogramagao operacional dos sistemas.

O sistema de comunicagao devera ser dimensionado para atender aos sistemas que deverao ser
implantados, abrangendo no minimo os seguintes servigos:

a. dados para PMVs;

b. coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos;
c. coletade imagens de TV,

d. pracgas de pedagio;

e. postos de pesagem;

f. UOPs ou delegacias da PRF — quando relacionadas no PER Volume lI;
g. Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT;
h. BSOs, SAUs etc;

i. CCO;
j- sistema de informacdes aos usuarios; e
k. comunicagdo com viaturas.

Os equipamentos utilizados nos sistemas de comunicagao deverao atender permanentemente as
suas fungbes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer
momento, ter idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas
vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagao.

Parametros Técnicos dos demais Elementos do Sistema de Comunicagao

Estacdo de Telecomunicagbes

1.

A estacao de telecomunicacbes devera ser o ponto de acesso digital com a rede de comunicag¢édo ou
radio digital.

Os sistemas de deteccdo de veiculos poderdo ser integrados através de uma estacdo de
telecomunicagoes.

Devera ter como principio basico a modularidade e conectividade de sistemas.
As entradas e saidas da estagéo de telecomunicagdes deverao prever:

a. energia;

b. interface de comunicagoes;

c. analisadores de trafego; e

d. PMVs.

As fungdes da estacdo de telecomunicagdes compreenderao:
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a. condicionamento dos sinais digitais e analdgicos;

b. autoteste;

c. autoinicializagao;

d. formatacdo das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede;

e. codificagio e decodificagdo de voz;

—h

transmissao de dados dos analisadores de trafego;
g. transmissédo das mensagens destinadas ao PMV; e
h

fonte de alimentagéo AC e DC (bateria).

Radiocomunicagao

1.
2.

Devera assegurar agilidade operacional.

Devera ser constituido por estagbes fixas ao longo da rodovia, moveis (viaturas) e portateis
(individuais), que deverao operar em frequéncia a ser definida pelo projeto técnico da rede.

As estagbes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar a
comunicacdo entre si, com o CCO e com as BSOs permitindo cobertura integral do segmento
concedido.

As unidades moveis deverao ser instaladas em todos os veiculos operacionais da Concessionaria,
PRF — quando relacionadas no PER Volume Il - e ANTT. Deverao ser fornecidos equipamentos
portateis, Tipo HT, com alcance minimo de 3 km.

Deverao ser instaladas estagdes fixas nas pragas de pedagio, postos de pesagem veiculares,
BSOs/SAUs, no CCO, nas UOPs e delegacias da PRF — quando relacionadas no PER Volume Il - e
nos Escritérios de Fiscalizagao da ANTT.

As unidades portateis devem estar distribuidas conforme descrito no PER Volume II.

A rede devera utilizar repetidoras de voz e dados com antenas omnidirecionais, localizadas em
posic¢oes tais que realizem toda a cobertura da rodovia.

Os sitios de telecomunicagdo a serem implantados e mantidos pela concessionaria deverédo ser
projetados para o uso compartilhado, integrado e seguro, a fim de atender as necessidades
operacionais e padrdes técnicos de comunicagéo da concessionaria, ANTT, PRF. Da mesma forma,
nos trechos rodoviarios onde a PRF ja possua rede de radiocomunicacdo em operac¢ao, havendo
convergéncia técnica entre estes 6rgaos policiais e concessionaria, esta pode implantar estruturas de
telecomunicacbes nos sitios ja utilizados pela PRF e assumir a infraestrutura, manutencéo e
conservagao.

A concessionaria devera disponibilizar espago em seus sitios de telecomunicagéo para instalagao de
estagbes radiobase da PRF (ERBs) e unidades operacionais (UCAs), conforme descrito no PER
Volume Il

Telefonia operacional

1.

Sistema composto por aparelhos com caracteristicas de linhas privada e publica, que poderao ser
utilizados pelos usuarios, pelos membros da administracdo geral, pelas equipes operacionais de
projetos e obras e de manutengao/conservagao da concessionaria, bem como pela PRF e 6rgéos de
fiscalizagdo do poder concedente.

O sistema de telefonia convencional devera oferecer a possibilidade de comunicagéo, via telefone
comum, em todas as instalagdes operacionais e administrativas da concessionaria, dentre as quais
podem ser citadas:
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a. CCO;

b. Pragas de Pedagio;

c. Postos de Pesagem Veicular fixos;

d. Bases de Servicos Operacionais;

e. Unidades de Servigos de Conservacao;

f. Ponto de Parada e Descanso para motoristas profissionais (Lei n° 13.103/2015);
g. UOPs e Delegacias da PRF — quando relacionadas no PER Volume II; e

h. Escritérios de Fiscalizagao da ANTT.

3. A concessionaria devera disponibilizar uma linha telefénica do tipo 0800, para ser acessada pelos
usuarios inclusive pelo telefone celular, demandando quaisquer informagdes sobre a rodovia, seu
transito, problemas enfrentados, condigbes climaticas, necessarias ao planejamento e execugao das
viagens, bem como disponibilizar canal para as reclamagdes e sugestées dos usuarios.

4. A disponibilidade do Sistema de Comunicagéo - Linha Telefénica 0800 e de seus equipamentos
devera atender ao estabelecido na Tabela 1.

Transmissio de Dados

1. Disponibilizagdo de sistema de transmissédo de dados ao longo de toda a extensao da rodovia, com
objetivo de suportar a operagao da concessionaria, inclusive a comunicagdo com a ANTT e PREF,
podendo este ser ou ndo de fibra dptica.

Aplicativo APP

1. A concessionaria devera disponibilizar um Sistema APP - Aplicativo para dispositivo mobile, por meio
do qual o usuério pode ter acesso a varios servicos, como acesso a pagina web da Concessionaria,
aos Servigos da Concessionaria, informagdes em tempo real da rodovia, relato de ocorréncias e um
navegador GPS.

2. Aplicativo devera ser desenvolvido em plataformas Android, 10S e similar atendendo aos padrdes de
tecnologias e conectividade a época.

Site na Internet

1. A concessionaria devera disponibilizar um site responsivo, por meio do qual o usuario podera ter
acesso a varios servigos, tais como acesso a informacdes gerais sobre o Sistema Rodoviario sob
responsabilidade da Concessionaria, acesso a informagdes em tempo real da rodovia, registro de
ocorréncias, reclamacdes e pedidos de informagao.

2. Site na internet mantido durante todo o periodo de concesséao.

3.44.2 Sistema de Informagdes aos Usuarios

Escopo

1. Elaboragdo de carta de servigos aos usuarios, impresso ou eletronico periddico, atualizado e
disponibilizado gratuitamente, com os aspectos importantes da Concesséao, conforme regulamento
da ANTT.

Parametros Técnicos
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1. Com enfoque jornalistico, essa publicagdo devera fornecer informacdo de todos os meios de
comunicacao dos usuarios com a Concessionaria e com a ANTT, além de oferecer espacgo para a
manifestacdo dos usuarios, podendo conter publicidade, tratada como receita acessoéria.

2. A Concessionaria devera compartilhar informag6es sobre interdi¢cdes, obras, lentidées de trafego e
outros eventos e situagdes relevantes que afetem o conforto ou a seguranga dos usuarios nas
principais plataformas de navegagao por GPS.

Parametros de Desempenho

1. O boletim deverd ser editado conforme periodicidade prevista no regulamento da ANTT.

3.4.4.3 Sistema de manifestagées dos usuarios

Escopo

1. Os servigos abrangerdo as manifestagcbes dos usuarios, tais como reclamacgtes, pedidos de
informagéao e sugestdes, tendo como objetivo o recebimento, analise, tomada de deciséo, resposta e
comunicagao aos usuarios.

Parametros Técnicos

1. A Concessionaria devera receber manifestagdes por varios canais de comunicagéo, que deverao ser
colocados a disposi¢céo dos usuarios, incluindo:

a. cartas, e-mails, entregues diretamente a Concessionaria, com divulgagao do enderego no site
da Concessionaria;

b. cartas, e-mails ou outros registros, entregues diretamente a ANTT, posteriormente
encaminhadas a Concessionaria;

c. sistema de registro de manifestagdes, a serem colocados a disposigdo dos usuarios nas
BSOs;

d. servigo telefbnico gratuito; e
e. aplicativo para telefone celular.

2. As manifestagdes dos usuarios serdo tratadas de acordo com as seguintes atividades: i) recebimento
e registro da manifestacdo; ii) analise e avaliagcdo pela concessionaria; iii) encaminhamento de
propostas de intervencado nas areas pertinentes da concessionaria; iv) emissao de respostas aos
usuarios; e v) comunicacdes em geral aos usuarios e a ANTT.

3. A Concessionaria devera implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da rodovia, conforme
padrao, quantidade e localizag&o estabelecidos pela ANTT.

4. O nivel de desempenho para o servigo de atendimento gratuito devera seguir o disposto no Decreto
Federal n° 11.034/2022 e demais legislagdes pertinentes.

3.4.4.4 Funcao de chamada de emergéncia

Escopo

1. Disponibilizagdo da fungdo de chamada de emergéncia em aplicativo préprio ou integragdo com
aplicativo ja existente.

Parametros Técnicos

1. A fungdo de chamada de emergéncia deverd estar presente em aplicativo desenvolvido pela
Concessionaria (detalhado no item 3.4.4 Sistema de Comunicagdo com o Usuario) para uso em
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dispositivos méveis (smartphone, tablet e outros), ou devera ser integrada a aplicativo ja existente,
de forma a garantir, no minimo, a comunicagéo do usuario com o CCO da Concessionaria com as
seguintes funcionalidades:

a. Acionamento de “botdo de alerta” em emergéncias por parte do usuario (com fungdes de
geolocalizagédo), automaticamente interligado ao sistema de controle de eventos do CCO e
com acionamento da equipe mais proxima a localizagao do usuario;

b. Atendimento ao usuario via tecnologia de audioconferéncia, videoconferéncia ou outra que
venha a ser proposta e aprovada pela ANTT. Devera ser previsto software para
gerenciamento e armazenamento das informagdes e dos dados relativos aos atendimentos
realizados; e

c. Devera ser prevista a integracao sistémica e arquitetura de dados alinhados com o CCO e
compativeis com as tecnologias definidas e adotadas pela ANTT que suporte todas as
demandas existentes e futuras, caso ocorram.

2. No caso de desenvolvimento de aplicativo proprio pela Concessionaria, a tela de abertura do
aplicativo deve conter apenas os icones referentes a cada servico identificados pelo nome do servigo
logo abaixo. Deverao ser desenvolvidas as seguintes rotinas basicas:

a. Disponibilidade Multiplataforma; e
b. Disponibilidade em plataformas Android, IOS e similar.

3. O aplicativo devera permitir que o usuario realize o pedido de socorro de forma simples e direta, com
a confirmacgao, por parte da concessionaria, do recebimento da mensagem. O aplicativo devera
permitir a localizagdo do usuario e informar ao CCO a necessidade de atendimento.

3.4.5 Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao

Escopo

1. A Concessionaria devera disponibilizar e operar o sistema de arrecadagéo ao longo do trecho a ser
concedido conforme estrutura e localizagcao definida no PER Volume Il

2. A estrutura de arrecadagdo podera ser composta por Pragas de Pedagio e/ou Pérticos de Livre
Passagem (Free Flow).

3. A ANTT podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle empregados para
controlar e gerenciar as transacbes efetuadas nos sistemas, equipamentos e estruturas de
arrecadacgao.

Parametros Técnicos

1. Toda a operagéo de arrecadagao devera ser permanentemente monitorada por registros de video e
de imagens exclusivamente instaladas para esta finalidade, abrangendo todos os pontos de
arrecadagédo, com localizagao e resolugdo que permitam a correta identificagao do veiculo.

As informagdes deveréo ser disponibilizadas em tempo real para acesso da ANTT.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacédo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual préprio, que devera ser
elaborado pela Concessionaria e submetidos a ANTT para aceitagao.

DBT E DUF

1. O Sistema de Arrecadacgao devera prever o controle, identificagdo e aplicagdo de tarifas diferenciadas,
com possibilidade de configurar descontos para atender o DBT — Desconto Basico de Tag e DUF —
Desconto para Usuarios Frequentes.

2. DBT — Desconto Basico de TAG, exclusivo a cobranga automatica e aplicavel a todas as categorias
de veiculos.
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DUF - O Sistema de Arrecadacao, cobranga automatica, devera ser capaz de identificar todos os
usuarios frequentes (Todas as Categorias), porém, o desconto sera aplicado para as categorias 1, 3
e 5, sendo: 1 para veiculos leves tipo automdvel, caminhonete e furgédo; 3 veiculos leves tipo
automoéveis, caminhonete e furgdo com semirreboque; e 5 veiculos leves tipo automoveis,
caminhonete e furgdo com reboque.

O Sistema de Arrecadacao devera emitir relatérios gerenciais e estatisticos referente as modalidades
de tarifas com desconto, DBT e DUF, com filtros, volume de veiculos, categorias, fluxo horario etc.

SGO

O Sistema de Arrecadagédo de Pedagio devera estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso
direto (sem passar pelo SGO), permitir a transmisséo dos dados em tempo real, referente ao fluxo de
veiculos das pragas de pedagio e transmitir informagbes por praga ou pértico, por pista, por
modalidade de cobranga, por eixo, por veiculo.

3.45.1

O Sistema de Arrecadagédo devera estar integrado com o SGO da Concessionaria, com todas as
aplicagdes dos Sistemas de Arrecadacao de Pedagio, com dados de fluxo e receita, controles de
isentos, abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais
sistemas da praga de pedagio e/ou dos Pérticos de Livre Passagem, possibilitando a operagao remota
e controle a partir do CCO.

Pracgas de Pedagio

Escopo

1.

A Concessionaria devera implantar e operar o sistema de arrecadacao de pedagio, os edificios de
apoio e as pragas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido, com localizagdo de acordo com o
PER Volume Il, podendo sua posigao ser alterada em até 5 km.

Caso a concessionaria julgue conveniente a alteragdo de qualquer praga de pedéagio, além dos 5 km,
devera submeter a ANTT, para sua aprovagao, estudo técnico e analise do impacto local que justifique
a alteracao da localizagao da praca de pedagio.

Parametros Técnicos

1.

Os sistemas de arrecadagdo do pedagio contemplardo trés modalidades (dispondo de meios de
pagamento de acordo com as normas e regulamentos vigentes na ANTT), todas com condi¢des de
identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer veiculo:

a. Sem parada de veiculos: cobranga automatica;

b. Com parada de veiculos: cobranga semiautomatica; e

c. Com parada de veiculos: cobranga manual.

As pragas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificagées de modo a oferecer
condi¢des adequadas de conforto e seguranga aos usuarios, inclusive iluminagdo em cada diregédo
da rodovia, bem como sinalizagao indicativa, entre outros.

As pracgas de pedagio deverdo contar com pista adicional de, no minimo, 10 metros de largura, com
altura livre, destinada a passagem de veiculos especiais em cada sentido de trafego.

Toda a operacéo das pragas de pedagio devera ser permanentemente acompanhada por cAmeras
de video (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de gravagédo, em todas as pistas
e em todas as cabines (audio/video). Deverdo também ser previstas cdmeras que permitem a
visualizagao da sinalizagéo horizontal das filas maximas de 200 e 400 metros.

As informagdes deveréo ser disponibilizadas em tempo real para acesso da ANTT.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacédo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual préprio, que devera ser
elaborado pela Concessionaria e submetidos a ANTT para aceitagao.
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Parametros de Desempenho

1.

Filas maximas nas pragcas de pedagio, limitadas a 200 metros de extenséao, limite que devera ser
visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para afericdo deste parametro sera analisado,
durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200
metros, caracterizando, desta maneira, infracao.

Filas maximas limitadas a 400 metros na véspera e nos feriados, fins de semana e eventos notaveis,
sendo esta extensdo também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de afericdo de ambos os
parametros.

Sera mantida a forma de afericdo de ambos os parametros.

Os horarios de pico serdo definidos a critério da ANTT de acordo com as particularidades de cada
trecho concedido.

Caso a concessionaria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera liberar a passagem
de veiculos sem cobranga de pedagio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento.
Os sistemas de iluminagado das pragas de pedagio, tanto internos como externos, deverdo seguir as

Normas Técnicas vigentes e oferecer padrdo de iluminagdo compativel com as fungdes especificas
e condigdes climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

A disponibilidade dos equipamentos de comunicagao com os usuarios devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

Parametros Técnicos para Implantagdo das Pragas de Pedagio

SINALIZAGAO

Area de aproximagao sinalizada a 2 km antes da praga (por pértico ou bandeira).

2. Sinalizagao: placas de sinalizagdo aérea em poérticos, antecedendo o pedagio em 1 km; placas de
regulamentacao (redugao de velocidade) e proibigdo para estacionar e parar; placas de adverténcia
de estreitamento de pista.

3. Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedagio (sinalizagao vertical), a na
praga de pedagio, de tal forma que permita a visualizagdo da informagao no minimo a 50 metros da
cabine de pedagio.

Linhas de canalizacao para as cabines e by-pass na entrada e saida da praca (sinalizagao horizontal).
Linhas de canalizacdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m (sinalizagédo
horizontal).

Sinalizagdo semaférica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.

Sinalizagdo semaférica de cores vermelha e verde indicativa do status de operagédo da cabine,
localizada na marquise da praga, acima de cada cabine.

8. Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.

9. Sinalizagao semaforica para retencao e liberagdo dos veiculos parados na cabine.

10. Identificagao do arrecadador na cabine.

11. Faixas transversais a 200 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.

PAVIMENTO

1. Nas pracas de pedagio, a solugdo de pavimento devera prever os efeitos de aceleragao e frenagem

caracteristicos desses pontos, bem como uma gestéo eficiente de sua manutencao.
DRENAGEM

1.

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda a area da praca.

ELEMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA
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Implementagéo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées presentes nas ilhas, assim
como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos luminosos) para segregagéo dos
sentidos de trafego na aproximacgéo e saida dos veiculos.

2. A éarea da praca de pedagio sera iluminada em uma extensao de, no minimo, 400 m da aproximagao

e 400 m da saida da praga de alto rendimento ou LED.
EDIFICACOES

1. As edificagdes deverao estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo tanto a sua
iluminagdo como a iluminagao da propria praga.

2. As edificagdes devem possuir um grupo gerador, com Nobreak, que permitira a alimentagéo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrénicos caso houver interrupcdo do
fornecimento de energia elétrica.

3. Cada cabine de arrecadagdo devera ser equipada de uma ilha e submarino para permitir o
afunilamento dos veiculos.

4. A cabine devera obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergonémicos, de design de acordo com
as normas pertinentes.

5. Seraimplementada area de estacionamento operacional junto as pracas.

PARA CADA PISTA

© © N o a bk wbd =

-
o

Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.

Detectores de rodagem.

Detectores de composicao de veiculos.

Cameras com tecnologia OCR.

Cancelas.

Antenas para identificagcdo dos veiculos equipados com etiqueta eletrénica (para pistas AVI).
Estagdes de trabalho das cabines.

Impressoras de recibos com capacidade para impressao de todas as informagdes necessarias para
a devida caracterizagdo da operagao efetuada e conforme orientagdo da ANTT.

. A disposi¢ao dos equipamentos acima listados devera permitir a efetiva detecgdo dos caminhdes com

eixos suspensos quando transpuserem a praca de pedagio.

RECURSOS HUMANOS

1.

Os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (cracha) e possuir
equipamentos de protecgao individuais.

Parametros Técnicos para Operacao das Pragas de Pedagio

SISTEMA DE COBRANGCA MANUAL

1.

Operacao com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuério a correspondente tarifa e executara
0 processamento da cobranca.

SISTEMA DE COBRANGA AUTOMATICA

1.
2.

Operagao com equipamentos de cobranga que permitam minimizar o tempo de espera e pagamento.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de reducéo significativa
na velocidade do veiculo, mediante utilizagdo de etiqueta eletrénica ou equipamento detector de sinal
de radio, emitido por um dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados
semelhantes, contratados pelo usuario, de uma Administradora de Meios de pagamento para
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Arrecadacao de Pedagio (AMAP) e sistema OCR capaz de verificar a placa do veiculo e consultar no
banco de dados das AMAPs com objetivo de dirimir possiveis falhas de leitura do sistema principal.

Os equipamentos empregados na cobrangca automatica deverdo permitir a transmissdo de
informagdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverao ainda armazenar os dados relativos a operagao.

Os usuarios poderao contratar os servigos das AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolugao
especifica.
A velocidade dos veiculos durante a cobranga automatica devera obedecer a limite a ser estabelecido
pela ANTT.

No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por sentido, por praga de
pedagio para posterior substituigdo gradativa dos equipamentos existentes.

SISTEMA DE COBRANCA SEMIAUTOMATICA

1.

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine e/ou leitor remoto, que permita o pagamento e
imediata identificagdo por meio de: cartdo bancario (crédito e débito) e transferéncia eletrénica de
valores.

Podera ser previsto meio de pagamento adicional por meio de dispositivos com tecnologia de
aproximagao.

PADRAO DOS SISTEMAS AUTOMATICO E SEMIAUTOMATICO

1.

2.

Os sistemas de cobranga automatica e semiautomatica de pedagio deverao ser padronizados para
que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas existentes.

Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmisséo e protocolo de comunicacdo padronizados
pela ANTT.

SISTEMA DE CONTROLE DE VIOLAGOES

1.

2.

Qualquer que seja o sistema de arrecadagdo empregado, devera ser implantado um sistema de
controle e processamento de violagdes que registrara a(s) imagem(ns) de veiculos infratores.

Permitir identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da infragdo, como também o veiculo
infrator (placa e marca), em consonancia com a legislacéo vigente.

PARAMETROS APLICAVEIS AOS SISTEMAS DE COBRANGA AUTOMATICA, SEMIAUTOMATICA E MANUAL

1.

N
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11.
12.
13.

14.
15.

Permitir que a capacidade de vazao das pragas de pedagio seja suficiente para o fluxo atual e
possiveis ampliagdes quando ocorrer o aumento deste fluxo.

Permitir a cobranga em fungao das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como quantidade de eixos,
tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢cao de dois ou mais itens.

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia.
Inibir as tentativas de fraudes.

Registrar, de forma inequivoca, as violagbes ao sistema.

Apresentar facilidades de supervisao, controle, operagao e manutengao.
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integragao com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO da rodovia e da praga de pedagio, assim como para
a ANTT, informacdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo).

. Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislagdo de transito

existente.
Permitir modernizagéo, sem necessidade de troca total do sistema.
Ser flexivel para a inclusdo de novas fungdes e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer a vazao do
sistema.

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sistema.
Permitir telecomando.

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES E DOS EQUIPAMENTOS DE COBRANGCA
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O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacdo e dos equipamentos de
cobranga, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de servico satisfatério e atender aos
Parametros de Desempenho, deve ser apresentado a ANTT para aceitagao, antes de sua execucao.

Deve ser adequado o numero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da Concessao
e atendimento aos Parametros de Desempenho.

SISTEMA DE ARRECADACAO DE PEDAGIO

1.

2.

A operagao das cabines deve ser adequada as variagdes de fluxo que ocorrem nas horas-pico e dias
de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias escolares etc.).

A operacao das pragas de pedagio envolvera a adogédo de procedimentos especiais nos casos de
isencdo, conforme Resolugdo 6032/2023/DG/ANTT/MT ou outra que venha a substitui-las ou
complementa-las.

A Concessionaria, diretamente ou por meio de terceiros, devera comercializar os cartbes e etiquetas
eletrOnicas para a cobranga automatica.

Serd aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale-Pedagio habilitados
pela ANTT, nos termos da Lei n° 10.209, de 23 de margo de 2001 e de regulamentagéo especifica
da ANTT.

A ANTT podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle empregados para
controlar e gerenciar as transagdes efetuadas nas pragas de pedagio.

CONTROLE E OPERACAO DO PEDAGIO

1.

o krowbn
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Implantagdo e manutengéo de sinalizagdo indicativa dos valores atualizados das tarifas de pedagio,
em pontos adequados préximos das pracas de pedagio.

Sinalizar as pistas.
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.
Fiscalizar a arrecadacgéo.

Garantir a seguranga da circulagéo de valores e sua transferéncia para a sede da Concessionaria, ou
banco.

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.
Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.
Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacgéo e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de trabalho e por agente
arrecadador.

. Prestar atendimento ao usuario.
. Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT.

3.45.2 Sistema Free Flow

Escopo

1.

O sistema de arrecadagédo de Tarifa de Pedagio na modalidade Free Flow (ou Livre Passagem)
podera ser utilizado em substituicdo as pracas de pedagio, nos termos definidos em contrato e/ou em
regulamentacao especifica e complementado para o Gerenciamento de Trafego quando previsto no
contrato ou sob prévia aprovacao da ANTT, nos termos da regulamentacao vigente.

A localizacao para a implantagao dos poérticos esta definida no PER Volume Il, podendo sua posigéo
ser alterada em até 2 km. Caso a concessionaria julgue necessaria a realocagéo dos pérticos além
desse limite, devera submeter a ANTT, para sua aprovagao, estudo técnico e analise do impacto local
que justifique a alteragéo da localizagéo.

Parametros de Desempenho

1.

Implantagdo de toda a estrutura de porticos, contadores automaticos, medidores de velocidade,
displays indicadores de tarifa, pérticos de sacrificio e demais equipamentos necessarios a viabilizagdo
do Free Flow.

O pagamento da tarifa de pedagio devera ser realizado sem necessidade de reducdo de velocidade
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do veiculo, pela identificacdo e leitura de dispositivos instalados nos veiculos, contratados pelo
usuario, de uma AMAP e leitura das placas por meio de sistema OCR ou similar.

O sistema OCR ou similar devera ser capaz de verificar a placa do veiculo com maior precisdo
possivel e permitir a para correta classificagdo do veiculo para cobranca de tarifa, com relagéo a
categoria e a quantidade de eixos, tanto para os veiculos que ndo possuem contratos com as AMAPs,
quanto aqueles que possuem.

Os equipamentos empregados na cobranga automatica deverdo permitir a transmissdo de
informagdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverdo, ainda, assegurar o armazenamento dos dados gerados pelos sistemas
relacionados a operacgao de toda a estrutura de poérticos.

Os usuarios poderédo contratar os servigos das Administradoras de Meios de pagamento para
Arrecadacao de Pedagio — AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolugao especifica.

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de Free Flow deverdo permanentemente atender as
suas fungdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos nao devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisicao
pela Concessiondria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciagao.

Qualquer equipamento ou elemento do sistema Free Flow que apresente problema devera ser
reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas.

10. A disponibilidade do Sistema Free Flow e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido na

Tabela 1.

Parametros Técnicos para Operagao dos Pérticos de Livre Passagem

1.

O projeto de sinalizacao referente aos sistemas de Livre Passagem (free flow) deve obedecer ao
disposto nos Anexos Il e IV da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, que institui o
Regulamento de Sinalizac&o Viaria ou norma legal que vier a sucedé-la.

A instalagdo de estruturas de pedagio eletrénico deve ser realizada de modo a garantir o transito de
cargas excedentes em dimensdes, contemplando, ainda, solugdes alternativas de passagem destes
veiculos, observadas as limitagbes técnicas e operacionais caracteristicas de cada local.

Nos casos de combinagao veicular, a identificacdo se dara pela placa de identificagao veicular da
unidade tratora.

3.4.6 Sistema de Pesagem

3.4.6.1

PPVf - Posto de Pesagem Veicular - fixo

Escopo

1.
2.

Implantar postos de pesagem novos ou adequar os existentes;

A implantagdo de novos postos de pesagem fixos devera ser precedida de estudo de origem-destino
realizado pela concessionaria, o qual sera avaliado pela ANTT, que justifique sua localizagao.

Os postos de pesagem veicular existentes, regularmente aferidos e operados por autoridade
rodoviaria, devem ser assumidos e mantidos em operagao pela Concessionaria desde o inicio da
concessao. Os equipamentos que nao estiverem em condigdes de operagao deverao ser
restabelecidos no prazo de 12 meses.

Parametros Técnicos
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Quando da assuncdo da Concessao, os postos existentes que nao atenderem aos padrdes
estabelecidos serdo recuperados e reformados, ou receberdao nova edificagdo, sendo os projetos
apresentados para analise da ANTT. Eventuais equipamentos sem condi¢ao de operagao deverao
ser substituidos ou reparados em até 12 meses.

Os postos de pesagem veicular fixos deverao ter dimensdes compativeis com o fluxo de trafego de
veiculos de carga, inclusive com relagéo aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em
excesso, além de tfapers de entrada e saida, iluminacgao, sinalizagao indicativa, entre outros.

Os postos de pesagem veicular fixos deverdo dispor de todo o equipamento necessario para a
pesagem dindmica, inclusive para a autuagéao, a ser efetuada pela ANTT, que devera contar com sala
prépria e isolada do restante e rede de transmissao de dados.

Os postos de pesagem veicular fixos deverdo dispor de sistema de cameras fotogréficas (OCR),
estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semaforos, de modo a registrar as
placas dos veiculos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuagao.

A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operacao dos
postos de pesagem veicular fixos.

A Concessionaria devera instalar todos os recursos necessarios para implementagédo de um sistema
de autuacao remota por parte da ANTT.

Os patios para transbordo de produtos perigosos serao instalados em areas contiguas a cada posto
de pesagem veicular fixa, sem interferéncia ou acesso direto com as areas destinadas a pesagem
normal dos caminhdes, e serdo devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.

Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverado atender permanentemente as suas
fungdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer momento, ter
idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas uteis
informadas para efeitos de depreciagao.

Balangas fixas deverao ser objeto de certificagdo, verificada periodicamente na forma dos
regulamentos editados pelo INMETRO.

Postos de pesagem veicular fixos deverao operar permanentemente, durante 24 horas por dia, em
todos os dias da semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

Nao sera admitida formacgao de filas de veiculos em areas externas as areas dos postos de pesagem
(veiculos em espera nos acostamentos ou faixas de trafego causadas por ineficiéncia do sistema de
pesagem) nem o estacionamento de veiculos retidos fora do espaco de estacionamento destinado a
esta finalidade.

tro de Desempenho

1.

3478
3.471

Escopo

A disponibilidade do Sistema de Pesagem e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

istema de Transmissao de Dados
Rede de dados

1.

Disponibilizar sistema de transmissao de dados para suportar o sistema operacional da rodovia, para
atender aos servigos de atendimento emergencial, de informagdes, de assisténcia ao usuario e de
guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os diversos servicos de
forma flexivel, modular e capaz de promover a comunicagdo com alta velocidade e alta capacidade.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 91



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

2. Quando implantado sistema de fibra 6ptica, devera ser implementado cabo de fibra 6tica, que atenda
as especificagbes regulamentares, com o objetivo de suportar a transmissdo de dados para a
operacgao da concessionaria, inclusive a comunicagdo com a ANTT e PRF.

Parametros Técnicos

1. Para a passagem de cabos sob a rodovia, deveréo ser utilizados métodos nao destrutivos, sempre
que possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando-se maquinas perfuratrizes.

2. O sistema deve ser mantido em plena operacionalizagéo ao longo da rodovia.

3. O sistema e/ou tecnologia utilizados, devem viabilizar a comunicagédo entre o Centro de Controle
Operacional com todas as bases e servigos por eles controlados.

3.4.7.2 Conectividade

Escopo

1. Disponibilizagdo de rede de comunicagdo sem fio adequada para satisfazer as demandas de
capacidade, levando em consideragdo o niumero de usuarios potenciais e os servigos oferecidos
através dessa rede.

Parametros Técnicos

Antenas devem permitir conexao de dispositivos méveis, para chamada de emergéncia.

2. O sinal deve ter qualidade minima para envio de mensagens de voz e texto, imagens da camera e
videos de acordo com a ocorréncia.

3. Devem ser configurados para ndo haver necessidade de o usuario mudar de rede constantemente
ou que essa mudanga nao dependa da agdo do usuario.

O sistema devera ser monitorado por telemetria e integrado ao SGO da Concessionaria.

O sinal devera permitir ao usuario comunicagao imediata com a concessionaria (para solicitagées de
atendimento, informacdes de condi¢des de trafego etc.)

6. Nas Bases de Servigos Operacionais, devera ser concedido ao usuario acesso a internet, sendo
facultado pela concessionaria a limitagdo do tempo de uso (no minimo 60 minutos por dia por usuario).

7. A concessionaria sera responsavel pela seguranga de seus dados e dos usuarios.

Parametros de Desempenho

1. A Concessionaria deve apresentar, até o final do 12° més, um projeto para implementagdo de
conectividade na rodovia.

2. Apds a aprovagao do projeto, a Concessionaria tera até o 36° més para concluir a implementagéo
das solugdes propostas, a fim de garantir a cobertura de 100% da rodovia.

3. Adisponibilidade da Conectividade ao longo da Concessao devera atender ao estabelecido na tabela
1 - Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho presente no item
3.4.12.

3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Escopo

1. Implantagdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizara as estruturas fisicas
operacionais da rodovia, os postos de pesagem veicular, os pontos de paradas de descanso,
Escritorios de Fiscalizagdo da ANTT.

Parametros Técnicos
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1. Padrao de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessario, com o
treinamento adequado para a prestagdo dos servigos de vigilancia patrimonial assegurando a
integridade das edificages.

Auséncia de equipamentos com idade (contada da sua aquisigdo pela Concessionaria) superiores as
suas respectivas vidas uteis informadas para efeitos de depreciagéo.

3.4.9 Sistema de Operacgao e Seguranc¢a de Tunel

Escopo

1. Implantagéo de Sistema de Operacgédo e seguranga dos Tuneis.

Parametros Técnicos

1. Deverao ser previstos: telefonia de emergéncia, monitoramento das condi¢gdes ambientais do tunel
(ventilagdo e iluminagédo), monitoramento de imagens por cameras coloridas com sistema de
captagéo e analise de imagens a distancia e cameras fixas, instaladas de forma a cobrir 100% do
interior do tunel.

2. Deverao ser registradas as ocorréncias principais e mais significativas.

3. Painel de Mensagens Variaveis para avisos dindmicos, através de mensagens eletrdnicas sobre
sinistros de transito, obras, ventos, chuvas, neblina, tipo de operagao e condigdes do transito.

4. Sistema ou dispositivo para detecgdo automatica de incidentes no interior do tunel, nas salas da
subestagéo e do prédio de apoio administrativo/operacional.

5. Sinalizagdo de evacuagdo de emergéncia, inclusive com sonorizagdo do tunel (megafonia),
monitoramento e controle da rede de hidrantes e deteccdo de acesso aos extintores manuais de
incéndio e semaforos e balizadores de trafego.

6. Sistemas de vigilancia e segurancga patrimonial.

Sistema de energia

1. Constituido por trés fontes independentes e redundantes de alimentagao para garantir a continuidade
do fornecimento de energia elétrica aos diversos sistemas do tunel.

Controle Operacional

1. Devera concentrar e gerenciar todas as ferramentas necessarias @ manutencéo da seguranca, fluidez
e controle das condigbes de trafego do sistema.

2. Até a completa instalagao dos equipamentos para a monitoragao do tunel a partir do CCO, de sistema
de transmisséo de dados e dos devidos equipamentos operacionais, a concessionaria devera manter
uma equipe de operagao exclusiva para os tuneis.

Parametros Técnicos

1. Deverdo ser realizadas as inspe¢des preconizadas na ABNT NBR 15.775/2009.

3.4.10 Fiscalizagao da ANTT
3.4.10.1 Escritorios de Fiscalizagcao da ANTT

Escopo

1. Construgdo de Escritérios de Fiscalizagdo) da ANTT, com area total minima de 800 m?, com area
minima de 170 m? de area edificada, no minimo 50 m? de area de estacionamento coberto e, no
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minimo, 150 m? de area de estacionamento descoberto, ambos pavimentados. Neste caso, a
localizagéo do escritério sera indicada pelo érgéao fiscalizador.

Mediante solicitacdo da ANTT, o Escritorio de Fiscalizagdo podera ser ofertado mediante locacao de
edificagdo com area em torno de 100 m?, com 4 vagas de estacionamento.

Parametros Técnicos

1.

Os escritorios deverao dispor de sala de espera, cozinha/copa, 3 salas, 1 sala de arquivo, sanitarios
(feminino, masculino e portador de necessidades especiais).

Os escritorios deverdao ser equipados com equipamentos de escritério (mesas, cadeiras,
computadores, impressoras e demais equipamentos para o adequado funcionamento administrativo
e fiscalizagao).

Os escritérios deverao ser equipados com equipamentos de refrigeracdo em todos os ambientes,
exceto cozinha/copa e banheiros.

Os escritérios deverao ser equipados com sistema de internet a cabo e sem fio de alta velocidade e
infraestrutura para instalagdo da rede e internet/intranet da ANTT.

Os escritérios deverao conter todos os equipamentos de prote¢ao de incéndio, prote¢do de descargas
elétricas etc.

Deverao possuir alto padrao de qualidade e de modernidade e as solugbes propostas deverao ser
submetidas a aprovagao prévia da ANTT.

3.4.10.2 Veiculos de Fiscalizagdo da ANTT

Escopo

1.

Fornecimento e manutengao de veiculos para a fiscalizagdo da ANTT.

Parametros Técnicos

1.

Os veiculos para a fiscalizagdo da ANTT deverao ser fornecidos segundo os seguintes critérios:

a. Deverdo ser fornecidos veiculos do tipo caminhonete, de grande porte, a diesel, capacidade
acima de 1.000 kg, carroceria sobre chassi, de cor branca, 0 km, caracterizados, com
capacidade para 5 ocupantes, tracdo nas 4 rodas, ABS, Air Bag, diregao hidraulica/elétrica,
ar-condicionado, vidros e travas elétricas;

b. O veiculo definitivo (D), entregue no 6° més, devera ser equipado com sistema de
comunicagdo entre os veiculos e os Escritérios de Fiscalizagcdo da ANTT, sinalizador
automotivo, hodémetro digital de alta precisdo e GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT e
pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB);

c. O veiculo provisdrio (P) a ser entregue no 1° més podera ser locado, caso em que nao serdo
exigidos os equipamentos especificados no item “b”; e

d. A Fiscalizagdo regional da ANTT podera alterar o tipo do veiculo, suas caracteristicas e
redefinir o tipo de combustivel (novas tecnologias), porém, limitado ao valor maximo do
veiculo especificado no item “a”.

Para efeito de precificagdo do valor do veiculo, a concessionaria devera propor um veiculo que atenda
a todas as especificagbes técnicas descritas no item “a”.

3. A ANTT recomenda, preferencialmente, a adocao de tecnologias e combustiveis mais sustentaveis.
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4. A concessionaria sera responsavel pela manutengdo, conservacado e limpeza dos veiculos, pelo
pagamento de taxas, impostos e servigos correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de transito
relativas a conducgéao do veiculo e do combustivel.

5. Os veiculos deverado ser equipados dos seguintes equipamentos para auxilio a fiscalizagido: trena
convencional (50m) e eletrbnica, lanterna, hodémetro de precisdo, camera digital
fotografica/filmadora com GPS (com suporte e acessorio) e carregador de celular. As caracteristicas
destes equipamentos serao definidas pela ANTT.

6. Os veiculos serdo isentos da cobranca de pedagio.

7. Deverao possuir alto padrao de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos
necessarios e adequados.

Parametros de desempenho

1. Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicao pela Concessionaria)
superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagao.

3.4.11 Fiscalizagdo da Policia Rodoviaria Federal
3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF
Escopo

1. Construgao/Adequacao de UOPs e delegacias da PRF, quando relacionadas no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1. Deverao ser reformadas ou adaptadas as Unidades Operacionais e Delegacias existentes no Sistema
Rodoviario, atendendo as normas da ABNT e normativos de identificacao visual vigentes.

2. Adicionalmente, para a PRF, devera ser seguido o Regulamento de Identidade Visual em sua edi¢do
mais recente.

3. Deverao ser construidas as Unidades Operacionais e Delegacias, seguindo as normas técnicas
construtivas existentes, bem como especificagées dos normativos de identificacéo visual vigentes da
PRF.

4. Devera ser fornecida conexao de internet em banda compativel com os servigos prestados pela PRF,
além de conexao ao sistema da Concessionaria necessarios a atividade policial e de fiscalizagao de
transito.

5. Patios de Apreensdo de Veiculos deverdo ser instalados em areas contiguas ou integrantes das
UOPs e Delegacias da PRF existentes. Os patios devem ser cercados e iluminados.

6. As UOPs e Delegacias existentes na faixa de dominio da rodovia deverdo contar com blindagem
balistica.

7. Detalhamento e localizagdo das edificagdes estao dispostos no PER Volume II.

8. Deverao possuir alto padrao de qualidade e de modernidade.

3.4.11.2 Veiculos da PRF

Escopo

1. Fornecimento de veiculos para o policiamento rodoviario objeto desta concessdo, quando
relacionados no PER Volume II.
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Parametros Técnicos

1.

o & »w N

Deverao ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de grande porte, de cor branca,
caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tragdo nas 4 rodas, direcdo hidraulica, ar-
condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicagao entre os veiculos
€ 0s postos, com sinalizador automotivo.

A caracterizagao dos veiculos devera seguir os normativos vigentes de ldentidade Visual.
Os veiculos serdo isentos da cobranca de pedagio.
Detalhamento do quantitativo de veiculos no PER Volume II.

Os equipamentos nao poderéo ter idade (contada da sua aquisi¢ao pela Concessionaria) superiores
as suas respectivas vidas uteis informadas para efeitos de depreciagéo.

3.4.11.3 Equipamentos de Radiocomunicagao

Escopo

1.

Fornecimento de equipamentos de radiocomunicagao, tais como Unidades Controladoras de Areas
— UCAs, Estagbes Radiobase — ERBs e Terminais, para a comunicagdo exclusiva da PRF nas
atividades de policiamento do sistema rodoviario federal objeto desta concessdo, quando
relacionados no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1.

Deverdo ser fornecidos Unidades Controladoras de Areas — UCAs novas, Estacdes Radiobase —
ERBs novas e Terminais Fixos, Moveis e Portateis, seguindo a tecnologia adotada pela PRF a época
da aquisicao.

Detalhamento do prazo e do quantitativo dos equipamentos de radiocomunicagdo no PER Volume II.

3.4.12 Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Os equipamentos e sistemas listados na Tabela 1 devem atender aos parametros de desempenho, tendo
como base:

Indisponibilidade do equipamento: definido pelo periodo continuo maximo de indisponibilidade, em
horas, individualmente, para cada equipamento, o qual servira de limite para reparo ou troca do
equipamento com problemas de funcionamento;

Performance do sistema: definida por um percentual minimo de disponibilidade e funcionamento do
conjunto de equipamentos, que compdem o sistema, no periodo de um més. A apuragdo dessa
performance sera a relacdo entre o somatério de horas operacionais efetivas de todos os
equipamentos que compdem o sistema e a quantidade de horas operacionais previstas de todos
esses mesmos equipamentos, mensalmente.

Tabela 1: Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Indisponibilidade do
equipamento (h)
. Performance do
i Trecho sistema (%)
Operacional Demais trechos
Critico (
SAGT - Sistema de Apoio a Gestao do Trafego - 99%
SAT - Sistema de Analise de Trafego 72 h 97%
DAI - Detecgao Automatica de Incidentes 24 h - 99%
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Indisponibilidade do
equipamento (h)
Sistema Performance do
Trecho sistema (%)
Operacional Demais trechos
Critico (

CFTV - Circuito Fechado de TV 24 h 72 h 99%
PMVf - Painel de Mensagem Variavel - fixo 48 h 72 h 97%
PMVm - Painel de Mensagem Variavel - mével 6 h -

SDA - Sistema de Detecgao de Altura 72h 97%
SCV - Sistema de Controle de velocidade 72 h 97%
SCDV - Sistema de Controle Dindmico de Velocidade 24 h - 99%
SMM - Sistema de Monitoramento Meteoroldgico 72 h 97%
SlI - Sistema de lluminacéo Inteligente 48 h 72 h 98%
Sl - Sistema de lluminagéo 48 h 72 h 98%
Conectividade 24 h 98%
Sistema de Pesagem 72 h 98%
Sistema Free Flow 24 h 99%
Sistema de Pedagio - Informag&o ao Usuario @ 24 h -

Sistema de Comunicagéo - Linha Telefénica 0800 6 h 99%

™ Trecho Operacional Critico: estdo descritos no PER Volume Il. Deve-se considerar o parametro de desempenho dos Trechos
Operacionais Criticos para aqueles equipamentos que, ainda que localizados fora dos referidos trechos, atuem diretamente na
operacao destes.

@  Sistema de Pedagio - Informag&o ao Usuario: serdo considerados os dispositivos voltados para informagéo e seguranga dos usuarios
nas pracgas de pedagio, tais como semaforos da marquise, semaforos de passagem (cancela), semaforos de adverténcia (ilha),
lluminagao do “garrafao da praga”, painéis de mensagens variaveis, Displays de Informagdes (eletronicos), cancelas e alarmes
sonoros (sirene). Por tratar de equipamentos diversos, diferentes entre si, avalia-se apenas os equipamentos individualmente, quanto
ao periodo continuo maximo de indisponibilidade.

A Concessionaria devera desenvolver um dashboard (interface grafica), atualizado automaticamente pela

telemetria dos equipamentos e sistemas, para demonstrar a performance dos sistemas e a apuragao dos

tempos de indisponibilidade dos equipamentos.
Esse mddulo da telemetria dos equipamentos e sistemas devera estar integrado ao SIGACO.

As solicitagbes de expurgos, as informagdes de manutengdes, ocorréncia de obras com impactos nos
equipamentos e sistemas, deverao ser inseridas neste modulo, para validagao ou nao pela Fiscalizagao da
ANTT.

Os dados devem ser compilados mensalmente e disponibilizados para a ANTT conforme regulamentagéo
vigente. A apuracgéo de eventuais descumprimentos devera obedecer a periodicidade estabelecida conforme
atividade de fiscalizagao.

Para fins de apuragcdo dos tempos de indisponibilidade, serdo expurgados os valores provenientes das
seguintes situacgoes:

e Periodo necessario a manutengdo preventiva e a calibragdo de equipamento, conforme
recomendacgdes técnicas de fabricantes, desde que previamente comunicado a Fiscalizagao e
justificada a impossibilidade de, durante a manutencéo preventiva, o equipamento desempenhar a
fungéo requerida;

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Péagina | 97



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

e Obras ou servigcos executados pela Concessiondria que exijam a interrupcdo da operagédo do
equipamento, desde que previamente programados e informados via protocolo formal, com anuéncia
da agéncia;

e Caso de falta de energia elétrica por parte da Concessionaria de Energia e justificado junto a agéncia
reguladora. Ressalta-se a necessidade de acionamento imediato da Concessionaria de Energia, a
fim de cobrar e monitorar a solugédo do ocorrido. Esse expurgo nao se aplica aqueles equipamentos
e sistemas cruciais a operagéo da rodovia, os quais devem contar com fonte de energia alternativa
em caso de falta de energia elétrica. Sao eles: SAGT, Sistema de Pedagio — Informagéo ao Usuario,
e Sistema de Comunicacao — Linha Telefénica 0800; e

e Caso fortuito ou forgca maior, conforme definicdo e condi¢gdes constantes no Contrato.

4 MONITORAGAO E RELATORIOS
4.1 PLANO DOS 100 DIAS

Escopo: Este Plano compreende o mapeamento e o tratamento emergencial dos pontos criticos da rodovia,
compreendidos, preferencialmente, no escopo da fase de Trabalhos Iniciais. As principais atividades incluem:
reparos nos pavimentos, sinalizagdo horizontal e vertical, rogada e limpeza da faixa de dominio, além de
reparos em Obras de Arte Especiais (OAEs), sistemas de drenagem e outros elementos do Sistema
Rodoviario julgados relevantes.

Estruturacao: A elaboracdo do Plano sera conduzida com base em escuta ativa junto aos principais
stakeholders da rodovia, incluindo ANTT, DNIT, Policia Rodoviaria Federal, autoridades locais, associagdes
da sociedade civil e demais atores relevantes, e em diagnéstico técnico complementar, com inspegdes in loco
e analise de dados histéricos de sinistros e condi¢des da via.

Objetivos: Direcionar os esforcos da Concessionaria de forma estratégica nos primeiros 100 dias da
concessao, com vistas a reabilitagcdo de trechos criticos e & melhoria imediata da seguranga viaria, com
impacto direto na reducéo de sinistros de transito e na fluidez do trafego, priorizando interven¢des com melhor
relagéo entre custo e beneficio.

Prazo de Apresentagao: A Concessionaria devera apresentar o Plano a ANTT na data de Assuncgao da
rodovia, acompanhado de cronograma de ac¢des para os primeiros 100 dias.

Balango dos 100 Dias: Findo o prazo de 100 dias, a Concessionaria devera encaminhar a ANTT relatério
comparativo contendo o balango das agbes executadas, destacando a situagado anterior e a condigao atual
dos pontos criticos tratados.

Divulgagao: A divulgagéo do Plano e do Balango dos 100 Dias seguira os preceitos definidos no item 3.4.4.2
deste documento.

4.2 [NDICE DE CONDIGAO DA MANUTENCAO (ICM)

Escopo: O indice de Condigédo da Manutengéo (ICM) consiste em um indicador gerencial da condi¢do de
manutencdo da rodovia, composto pelo indice do Pavimento (IP) e o indice de Conservacéo (IC), conforme
metodologia estabelecida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Resolugéo
DNIT n° 5/2022.

Estruturagao: O levantamento dos dados e o calculo do ICM dever&o abranger a pista principal das rodovias
(em ambos os sentidos) e os dispositivos que a compdem, podendo ser utilizadas tecnologias disponiveis,
como imagens, escaneamento e outras solugbes tecnolégicas aplicaveis a classificagdo técnica dos
elementos. Todos os elementos deverdo ser levantados quildbmetro a quilédmetro, conforme o sistema de
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referéncia quilométrico do SNV e em conformidade com a metodologia definida na Resolugéo DNIT n° 5/2022
ou documento que venha a substitui-la.

Objetivos: A utilizacdo do ICM tem por finalidade parametrizar a avaliagdo da condigdo de manutengao das
rodovias federais concedidas e servir de referéncia para o monitoramento da condicdo de manutencao da
malha rodoviaria federal pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Portaria MT n°® 761, de 7 de agosto
de 2024. Busca-se, com isso, promover a uniformizagdo e o aprimoramento dos padrées de qualidade e
seguranga das rodovias federais, por meio de uma avaliagdo continua e padronizada das condigbes de
pavimento, sinalizagao e drenagem.

Prazo de Apresentacido: O levantamento dos dados e a apresentagdo dos resultados do ICM a ANTT
deverao ser realizados anualmente. Os resultados deverao incluir memorial de calculo com as informacgdes
levantadas para apuracdo do IP (panela, remendo, trincamento) e do IC (rogada, drenagem e sinalizagdo),
bem como o valor resultante do ICM e a condig¢ao final correspondente (bom, regular, ruim ou péssimo) de
cada trecho.

Divulgacgao: A divulgagéo dos resultados do ICM sera realizada por meio dos canais oficiais do Ministério
dos Transportes, observando-se os principios da transparéncia e da publicidade.

4.3 RELATORIOS DE CADASTROS INICIAIS

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo, a Concessionaria devera apresentar a ANTT o Cadastro Inicial
da Rodovia, que devera conter:

e Pavimento (dimensdes e tipos de pavimento);

o Elementos de Sinalizagdo e de Prote¢do e Seguranga;
o Obras-de-Arte Especiais;

e Sistemas de drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

o Terraplenos e estruturas de contencao;

e Canteiro central e faixa de dominio;

o Edificagbes e instalagbes operacionais;

e Sistemas elétricos e de iluminagao; e

e Operacional de Tunel.

4.3.1 Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia

O Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, devera identificar os trechos da rodovia em que
existem:

e Riscos iminentes de desabamentos, alagamentos ou graves comprometimentos a infraestrutura
rodoviaria;
e Locais criticos de acidentes de transito; e

e Avaliacéo do trafego atual da rodovia, incluindo um plano de controle e monitoragéo do trafego na
rodovia durante o ano seguinte.

4.4 RELATORIOS DE MONITORAGAO

A periodicidade das entregas dos Relatérios de Monitoragdo devera ser anual, sendo que a entrega dos
Relatérios de Monitoragao devera ser realizada até 30 dias apds a avaliagao de campo.
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Todas as informagdes dos relatérios deverao ser apresentadas por meio de SIG.

Todos os relatérios deverao conter os seguintes capitulos minimos:
e Avaliagao de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste PER;
o Descrigdo detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros; e

e Atualizagado do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviario.

4.4.1 Relatoérios de Monitoragao de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoragao de Pavimento, deverao ser seguidos os itens de Metodologia de Afericao
descritos no item 3.1.1 deste PER.

4.4.2 Relatérios de Monitoragao dos Elementos de Sinalizagao e de Prote¢ao e Segurancga

A monitoracao devera atentar para os aspectos especificos de fixagdo, corrosido e balizamento retrorrefletivo
dos equipamentos de protegéo e seguranga.

A monitoragdo das sinalizagdes horizontal devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverao seguir a Norma DNIT 409/2017-PRO para as linhas e a ABNT NBR 14.723/2020 para
as marcas viarias e suas atualizagoes.

A monitoragédo das sinalizagdes vertical e aérea devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverdao seguir a Norma ABNT NBR 15.426/2020, ABNT NBR 14.891/2012 e ABNT NBR
14.644/2021 e suas atualizagoes.

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachdes), sua monitoragdo sera executada por inspegao visual,
que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

4.4.3 Relatorios de Monitoracao de Obras-de-Arte Especiais

Os procedimentos de inspecgao e intervengado nas OAEs deverao respeitar as normas da ABNT e as normas,
parametros e manuais do DNIT.

4.4.4 Relatorios de Monitoragao do Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

O relatdrio devera apresentar a avaliagdo das condi¢gbes funcionais e estruturais dos dispositivos de drenagem
e OACs existentes no Sistema Rodoviario.

4.4.5 Relatoérios de Monitoragao de Terraplenos e Estruturas de Contengéo
A Concessionaria devera identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contengédo da Rodovia.
A concessionaria devera realizar o mapeamento, avaliagdo e qualificagdo das condicdes de risco.
Os relatdrios deverao conter a qualificagdo do grau de risco de todo sistema rodoviario fundamentada em:
i histérico de ocorréncias;
i identificagdo dos tipos de movimento gravitacional de massa;
i delimitacdo da estimativa de alcance dos eventos;

iv reconhecimento de fei¢des de instabilidade no terreno; e

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 100



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

v resisténcia das construcoes.

As classes de risco devem ser expressas nas cores semaféricas: verde para risco baixo (R1); amarelo para
risco médio (R2); laranja para risco alto (R3); vermelho para risco muito alto (R4), conforme Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do CPRM.

Tabela 2 - Descrigao das classes de riscos a movimentos gravitacionais de massa

Risco

Descrigao

Baixo (R1)

Auséncia de indicios de instabilidade no terreno; baixa a possibilidade de destruicdo e/ou interrupgao
das pistas por movimento gravitacional de massa

Moderado (R2)

Ha indicios pouco claros de instabilidade no terreno; mantidas as condigdes médias de chuvas para
o local, é moderada a possibilidade de destruicdo e/ou interrupcdo das pistas por movimento
gravitacional de massa

Alto (R3)

Indicios claros de instabilidade no terreno; mantidas as condicdes médias de chuvas para o local, é
alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrupgdo das pistas por movimento gravitacional de massa

Muito Alto (R4)

Presenca marcante de indicios de instabilidade no terreno; mantidas as condi¢des médias de chuvas
para o local, € muito alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrup¢do das pistas por movimento
gravitacional de massa

4.4.6 Relatorios de Monitoracao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O relatério de monitoragao devera conter o cadastro das autorizagdes de uso e ocupacao da faixa de dominio
e identificar as ocupacdes irregulares da faixa de dominio, construgdes em areas nao edificantes e de acessos
nao autorizados, assim como as respectivas agdes tomadas no decorrer do periodo e os resultados
correspondentes com a descri¢ao clara da efetividade das referidas agdes.

O relatério devera contemplar, ainda, a avaliagdo dos individuos arbéreos que se encontram em situagéo de
risco a seguranca viaria, com cronograma de adequacéo da situagéo.

4.4.7 Relatorios de Monitoracao de Instalagbes Operacionais

O relatério devera contemplar a atualizagdo do cadastro das edificagbes e instalagdes operacionais e suas
funcionalidades.

4.4.8 Relatorios de Monitoragao de Sistemas de lluminagao

No relatério, devera constar a avaliagdo das indisponibilidades dos sistemas de iluminagdo, bem como as
corregoes efetivadas.

4.4.9 Relatoérios de Monitoragdo de Reducgao de Sinistros de Transito

No relatério, devera constar a avaliagao estatistica estratificada dos sinistros de transito, as agdes adotadas
para sua reducgao dos sinistros correspondentes e o acompanhamento dos resultados obtidos.
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4.410 Relatério Operacional do Tunel

Devera constar a avaliagdo da taxa de efetividade funcional do tunel e as interrupgdes de funcionamento
operacional deverao ser detalhadas e apresentadas as adequacgodes implementadas.

4.411 Relatorios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A ANTT podera exigir que a Concessionaria envie relatério para o acompanhamento do trafego em
determinados trechos da rodovia. Esses relatérios devem incluir informagdes suficientes para determinar com
precisdo a velocidade média de trafego, nivel de servigo, contagem volumétrica, entre outros.

4.5 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL E FiSICO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessionaria devera apresentar mensalmente o Relatério
Técnico, Operacional e Fisico (RETOF) a ANTT.

A Concessionaria devera cumprir todas as obrigagdes previstas em normativos da ANTT quanto as datas,
metodologias e conteudo destes relatérios.

4.6 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

A concessionaria devera apresentar o Planejamento - Quinquenal, Anual, e para demais periodicidades
solicitadas pela Agéncia, com informagdes e em conformidade com prazos constantes na Resolugédo n® 6.000,
de 1° de dezembro de 2022, da ANTT, bem como em suas futuras atualizacbes. As datas, contelidos e
metodologia destes documentos deverdo obedecer as obrigagdes previstas em normativos da ANTT. A
Concessionaria devera apresentar até o 5° dia de cada més, a Execugdo Mensal de Obras e Servigos
identificando todas as intervencdes de fato realizadas na Rodovia no més anterior. Esse relatorio devera
contrastar as atividades programadas com as atividades executadas.

4.7 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAGAO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
DA RODOVIA

Em até 12 meses do inicio do prazo da Concessao, a Concessionaria devera apresentar o Planejamento de
Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o 36° més do prazo da
Concessao. Este planejamento devera compreender todas as obras descritas na se¢ao Obras de Ampliagao
de Capacidade e Melhorias.

Todas as intervengdes na rodovia deverdo também estar previstas nos demais Planejamentos de Obras com
as periodicidades determinadas pela ANTT e as informagbes apresentadas nestes documentos deverao ser
consistentes entre si.

Os Planejamentos de Obras de Ampliagao de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverao identificar marcos
intermediarios de execucgao, incluindo elaboragdo e eventual apresentacdo de anteprojetos e projetos
executivos, pedido de licenciamento ambiental, execucdo de estudos ambientais, terraplanagem,
asfaltamento, sinalizagédo e concluséo.
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4.8 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessionaria devera enviar os relatérios especificados abaixo com a frequéncia indicada

na tabela.

Tabela 3 - Outros relatoérios para entrega conforme prazo especificado

Relatério Frequéncia Inicio
Relatério a ser apresentado em caso de remogdo de material . A partir do inicio do prazo da
. ) . A cada ocorréncia -
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma Concessao

Relatério de todos os registros de reclamacdes e sugestbes dos

A partir do inicio do prazo da

usuarios, por todos 0s meios, e suas respectivas respostas, juntamente Trimestral -
. . PR . . Concessao
com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos usuarios no periodo
Relatérios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego, Relatério
de funcionamento de todos os equipamentos instalados Mensal A partir do 3° ano do prazo da
Relatdrio de atingimento do Gatilho Volumétrico para a manutengéo do Concessao
nivel de servigo da rodovia, conforme item 3.2.3
Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com informacdes A partir do 4° ano do prazo da
. . Mensal -
exigidas no item 3.4.2.8 Concessao
Relatério com o resultado da aferigdo de todas as balangas fixas de A partir do 2° ano do prazo da
- Anual ~
acordo com a regulamentagdo do INMETRO Concessao

4.9 SISTEMA DE INFORMAGOES GEOGRAFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que darao sustentagdo a monitoragao do Sistema Rodoviario devera contar com
um Sistema de Informagbes Geograficas (SIG), utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fara a
integragéo entre os sistemas de monitoragao das estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG também devera apresentar informacgdes a serem utilizadas na gestdo socioambiental da Concesséo.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 12° més do prazo da Concessao. Como
primeira etapa para a implantacao do SIG, devera ser realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo
o Sistema Rodoviario.

Os dados serao incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de dados primaria do
Sistema Rodoviario, incluindo-se os arquivos graficos (contendo as informagbes espaciais cadastradas) e os
arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento cadastrado).

Em caso de elementos nao cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de Posicionamento
Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com aproximacao suficiente para sua perfeita
definicao.

4.10 SISTEMA DE GESTAO DE ATIVOS DA CONCESSAO - SIGACO

4.10.1 Escopo

A Concessionaria devera implantar um Sistema de Gestao de Ativos da Concessao (SIGACO), o qual sera
composto por subsistemas, de forma a contemplar todos os elementos constantes em uma concessao.

4.10.2 Objetivos

O objetivo do SIGACO consiste na gestdo de ativos da concessao, com a realizagao da inventarianga dos
bens, aprimoramento de medidas de planejamento e desempenho das intervengdes e dispéndios da
Concessionaria para o atendimento das obrigagdes e parametros de desempenho.
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O sistema visa ainda permitir ao Poder Concedente o monitoramento e fiscalizagdo dos bens afetos a
concessao, com a base de dados que contemplara o status da situagao atual, o historico das intervengdes
realizadas e planejamento das agdes futuras.

4.10.3 Requisitos e Ferramentas

O SIGACO contemplara, no minimo, as seguintes ferramentas e informagdes:

e Inventario inicial dos ativos e atualizagao periédica, com video e/ou imagens georreferenciadas, fichas
técnicas, vida util, descritivos e histérico de inspecgoes;

e Registro das inspec¢des de rotina, periddicas e extraordinarias, conforme prazos dos relatérios de
monitoragao;

¢ Registro do monitoramento da Faixa de Dominio e Acessos ao sistema rodoviario;

e Armazenamento, organizagao e sistematizagao da base de dados georreferenciada, de acordo com
a divisao dos subsistemas, que permita sua gestao e analise de dados;

e Desenvolvimento continuo de Modelos de Desempenho para cada um dos ativos;

e Planejamento e simulagdo de cenarios de investimentos para atendimento das obrigagbes e
parametros de desempenho definidos no PER, para horizontes de curto, médio e longo prazo,
baseados em modelos de vida util para cada tipo de ativo; e

e Acompanhamento da vida util dos ativos, de modo a identificar necessidade de reposi¢do, no caso
de nao atendimento dos parametros de desempenho ou proximidade a finalizagdo da Concessao.

O sistema devera conter ainda as informagdes referentes aos ativos, nas diferentes fases da Concesséao;
e Assuncdo da Rodovia — Cadastro de todas as estruturas e suas condicoes;
e Fase de Trabalhos Iniciais — Plano de Obras e intervencgoes;
e Fase de Recuperagio — Plano de Obras e Intervengoes;
e Fase de Manutencao — Plano de Obras de Manutengao e Historico;

o Fase de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias — Plano de Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias — Documentos — Historico; e

e Fase de Conservagao — Plano de Conservacgao e Historico.

As atividades descritas e os sistemas de gestao de cada ativo deverao ser integrados e gerenciados por um
software adquirido ou especialmente desenvolvido para o sistema rodoviario em questéo.

A Concessionaria também sera responsavel pela obtengado e apresentagao a ANTT de documentagao que
comprove a certificagdo ISO 55001, que atesta a implementagéo do Processo de Gestédo de Ativos.

Todos os levantamentos, inspegdes e intervengdes realizados nos ativos deverao ser disponibilizados para a
ANTT, por meio do acesso ao Banco de Dados de Ativos, permitindo a consulta em tempo real.

O formato das informagoes, periodicidade de atualizagdes, bem como o conteldo que cada subsistema
devera seguir minimamente o preconizado nos Relatérios de Monitoragao.

Demais regramentos quanto ao detalhamento do SIGACO, bem como sua interface com sistemas ja
existentes na ANTT, bem como suas plataformas de acesso e disponibilidade, serdo detalhadas
posteriormente em Resolugao especifica emitida pela Agéncia.
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4.10.4 Fases e Prazos de Implantacgao:

Fase 1 — Plano de Gestdo de Ativos

Escopo: Planejamento para implementagao do sistema.

Prazo: Até 9 meses do inicio da concessao

A Concessionaria devera submeter a ANTT o Plano de Gestéo de Ativos, descrevendo:
e O planejamento de implantagédo do SIGACO;
e O cronograma de realizagéo da inventarianga dos ativos;

e Os Modelos de Desempenho para cada tipo de ativo a serem empregados e seus processos
de aprimoramento;

e Os procedimentos de inspecao rotineira, peridédicas e extraordinarias;

¢ As metodologias de monitoramento para cada tipo de ativo a serem empregadas, bem como
de classificagao de risco; e

¢ As funcionalidades atendidas e as ferramentas digitais (softwares) utilizadas.

A ANTT podera avaliar, comentar e solicitar ajustes no prazo de 60 dias, a partir do recebimento do
Plano de Gesté&o de Ativos.

Fase 2 — Inventario Inicial

Escopo: Cadastro detalhado de todos os Ativos que fazem parte do sistema rodoviario.
Prazo: Até 12 meses do inicio da concesséo.

A Concessionaria devera realizar levantamento de todos os ativos, no @mbito de cada subsistema,
e registrar todo o inventario por meio de video e/ou imagens georreferenciadas, fichas técnicas, vida
util, descritivos e historico de inspecdes.

Fase 3 — Implantacdo dos Subsistemas

Escopo: Implantacao, testes e disponibilizagcdo das demais ferramentas do sistema.
Prazo: Até 24 meses do inicio da concessao.
A Concessionaria devera implementar as ferramentas descritas para cada subsistema.

A partir da implementacdo do SIGACO, a Concessionaria devera apresentar a ANTT,
periodicamente, o Plano de Gestdo de Ativos atualizado, contemplando o aprimoramento dos
modelos de desempenho. Devera demonstrar melhorias constantes na aderéncia entre os modelos
de desempenho e as curvas reais, obtidas a partir de dados histéricos colhidos ao longo da
concessao, para cada ativo.

Ao final do contrato de concesséo, a Concessionaria devera transferir a ANTT o Banco de Dados
dos Ativos, assim como inspeg¢des e material associado, além dos modelos de desempenho
desenvolvidos e aprimorados ao longo do periodo.

Subsistemas do SIGACO

Os subsistemas constantes no SIGACO sao:

A. Sistema de Geréncia de Pavimentos — SGP;
B. Sistema de Geréncia de Sinalizagao — SGS;
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C. Sistema de Geréncia de OAEs — SGOAE;

D. Sistema de Geréncia de OACs — SGOAC;

E. Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de Contengdo — SGTEC;
F. Sistema de Geréncia de Faixas de Dominio — SGF;

G. Sistema de Geréncia de Edificagdes e Instalagdes Operacionais — SGE;

H. Sistema de Geréncia de Sistemas Elétricos e lluminagdo — SGSEI;

. Sistema de Geréncia de Operagéo e Seguranga de Tuneis — SGOST; e

J. Sistema de Geréncia de Equipamentos de ITS — SGITS.

Para cada parametro de desempenho definido no item 3.1 os prazos para elaboracdo do Plano de
Gerenciamento, no ambito do Plano de Gestao de Ativos, a realizagao do Inventario Inicial do Sistema de
Gerenciamento e a implantagcado das demais ferramentas do Sistemas de Gerenciamento de cada parametro
respectivamente deverao seguir os prazos a seguir:

Tabela 4: Prazos de implantagdo do SIGACO

ITEM IMPLANTAGAO DO SIGACO PRAZO
1 Fase 1: Plano de Gestao de Ativos 9 meses
2 Fase 2: Inventario Inicial (A, B, C, D, E, F, G, H, l e J). 12 meses
3 Fase 3: Implantacdo dos Subsistemas (A, B, C,D, E, F, G, H, I e J). 24 meses

5 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislagdo ambiental, incluindo eventuais
providéncias exigidas pelos 6rgdos ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo todas as instrugdes de servigo, normas, regulamentos e resolugdes, tais como instrugdes e
procedimentos do DNIT e normativos da ANTT.

A Concessionaria devera encaminhar a ANTT copia de todas as licengas e/ou autorizagbes ambientais
exigidas ou informar quando elas ndo forem necessérias, sem prejuizo de apresentacdo de documento
comprovativo quanto a dispensa. O mesmo deve ser feito para atos administrativos afetos a tematica
ambiental emanados por outros drgaos intervenientes, tais como: Fundagdo Nacional dos Povos Indigenas
(FUNAI); Instituto Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN); Ministério da Saude (MS); Centro
nacional de Pesquisa e Conservagdo de Cavernas (CECAV); gestores de unidades de conservagao;
reguladores de uso de dgua superficial/subterranea; prefeituras municipais.

A Concessionaria devera encaminhar, mensalmente, ou sempre que requerido pela ANTT, cépias de todas
as comunicagdes realizadas entre a Concessionaria, Orgdos Ambientais (federal, estadual e/ou municipal) e
demais 6rgaos envolvidos no processo de licenciamento ambiental, incluindo eventuais solicitagbes do
Ministério Publico Federal ou Estadual sobre a tematica ambiental, assim como devera comunicar
previamente a ANTT a realizagado de reunibes técnicas sobre o assunto.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental, da imposi¢cdo de penalidades
por descumprimento de exigéncias contidas na legislagdo ambiental e das clausulas estabelecidas em termos
de ajustamento de conduta, termos de compromisso, ou documentos congéneres, serdo assumidos
integralmente pela Concessionaria, salvo quando houver disposigdo em contrario, devidamente especificada
em quaisquer dos instrumentos citados, sem prejuizo de eventuais penalidades quando constatada
inexecugao contratual na exploragao da infraestrutura rodoviaria federal concedida.

A Concessionaria devera implantar, até o final do 24° més da Concessao, um Sistema de Gestdo Ambiental,
com base na NBR ISO 14001, e suas atualizagbes, o que sera comprovado mediante apresentacao de
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certificado de entidade credenciada pelo INMETRO, que deve ser renovado conforme exigido em norma ou
validade definida no certificado, mantendo, junto a ANTT, as versdes atualizadas desses certificados.

A Concessionaria devera apresentar, até o final do 6° més da Concessao, um Plano de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e um Plano de Agdo de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que
deverao ser elaborados considerando os normativos aplicaveis ao tema, da ANTT, do DNIT, da ABNT e
demais normas, em suas versoes atualizadas, além das orientagdes dos érgaos ambientais federal, estaduais
e municipais, com jurisdicdo sobre o trecho concedido. O PGR/PAE devera ser revisado periodicamente
conforme estabelecido pela ANTT, pelos 6érgdos ambientais competentes ou quando identificada necessidade
de corregdes para que o PGR/PAE atinja seus objetivos.

Para os casos em que o PGR/PAE for requerido como condicionante nos processos de licenciamento
ambiental, esses deverao ser elaborados considerando o Termo de Referéncia emitido pelo 6rgdo ambiental
licenciador. A Concessionaria devera seguir, as suas expensas, todas as recomendacdes do 6rgdo ambiental
visando a aprovagao e manutencao dos respectivos planos, mantendo a ANTT informada quanto as
manifestacoes e fiscalizagbes realizadas pela instituicdo requerente, bem como mantendo, junto a ANTT, as
versdes atualizadas desses planos/programas.

5.1 PROGRAMA CARBONO ZERO

O Programa Carbono Zero devera ser implementado pela Concessionaria com o objetivo de neutralizar as
emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente (COZ2e), provenientes das
atividades de operagao da Concessionaria no Sistema Rodoviario.

As atividades de operagéo do referido programa deverao seguir o regramento estabelecido em regulamento
especifico da ANTT.

Para fins deste Programa Carbono Zero, as atividades de operagdo da Concessionaria, para as quais se
aplicam as medidas de neutralizacdo de emissdes, sdo exclusivamente as seguintes:

- inspegéo de trafego;

- servigos de guincho e atendimento mecanico;

- ambulancias;

- atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensao de animais); e

- operagao das pragas de pedagio, do CCO e dos demais prédios administrativos geridos pela

Concessionéria.

O Programa sera composto por trés fases, abaixo descritas e especificadas.

5.1.1 Inventario

A Concessionaria devera realizar inventario anual para fins de calcular todas as suas emissdes de GEE e
quantificar as emissbes (em carbono equivalente) relativas as atividades de operacdo da Concessionaria a
serem neutralizadas.

O primeiro inventario devera ser apresentado no inicio do 2° ano da Concesséao, abrangendo as atividades
do 1° ano da Concessdo. Os demais Inventarios deverdo compreender o periodo de janeiro a dezembro do
ano anterior, sendo elaborados com base em metodologias e padrbes internacionalmente reconhecidos no
mercado, como a Norma ABNT NBR ISO 14.064-1, GHG Protocol e/ou outras normas equivalentes.

Os inventarios deverdo abranger todas as emissbes relativas as atividades de operagdo do Sistema
Rodoviario, conforme listado na se¢&o anterior.

Juntamente a cada Inventario, deverao ser definidas as metas voluntarias de redugao de emissdes de GEE,
em carbono equivalente (CO2e), para o proximo periodo.
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5.1.2 Compensacao

A Concessionaria devera realizar a compensacgéo das emissdes de GEE com o objetivo de neutralizar, no
minimo, as emissdes decorrentes das atividades de operagdo do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade.

O programa de compensagao devera ser executado quinquenalmente, consolidando as demandas indicadas
nos Inventarios anuais. Atendem como medida compensatéria, dentre outras: (i) projeto elaboragdo e
execugao de projeto de plantio compensatério e/ou reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no
Mercado Regulado ou Voluntario; e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

No caso da opc¢ao de neutralizagdo das emissdes por elaboragéo e execucao de projeto de reflorestamento,
este nao podera estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigacbes legais da
Concessionaria, e sua manutencao devera ser garantida até que o plantio se torne autossustentavel.

A Concessionaria devera adotar as medidas compensatérias preferencialmente na unidade de planejamento
hidrico interceptada pelo trecho concessionado.

5.1.3 Certificado de Inspecéo

A Concessionaria devera apresentar Certificado de Inspegcédo das acdes descritas nos itens 5.1.1 e 5.1.2,
emitido por Organismo Acreditado, conforme regulamentos da ANTT e contrato.

5.2 ATENDIMENTO AOS PARAMETROS DE DESEMPENHO DE
SUSTENTABILIDADE

A Concessionaria devera garantir o atendimento aos Pardmetros de Desempenho de Sustentabilidade
(PDS), abaixo relacionados:

e PDS 1: Estabelecimento de Politica de Sustentabilidade;

e PDS 2: Dignidade do trabalhador;

e PDS 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencao da Poluigao;

e PDS 4: Saude e Seguranca da Comunidade;

o PDS 5: Aquisicao de Terra e Reassentamento Involuntario;
e PDS 6: Conservagao do meio ambiente e da biodiversidade;
e PDS 7: Comunidades Tradicionais;

e PDS 8: Bens e Patrimonio Cultural; e

e PDS 9: Adaptacéo e resiliéncia da Infraestrutura.

A interpretagcédo dos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade observara as diretrizes da Resolugao
ANTT n° 6.057, de 28 de novembro de 2024 ou outra norma que venha a substitui-la.

Os prazos a serem cumpridos pela Concessionaria para alguns itens especificos dos PDS, os quais ndo sdo
exigidos em legislagdo ambiental, estdo apresentados a seguir:

Tabela 5 - Requisitos e Prazos aos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade

PDS Requisitos Prazo

PDS 1 |Estabelecer Politica de Sustentabilidade, abrangendo:
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PDS Requisitos Prazo
a) Sistema de Gestdo Socioambiental, com base na ISO 14.001, para
identificacdo e gerenciamento adequado dos riscos e impactos 24° més da
socioambientais associados as atividades a serem realizadas pela regulada Concesséo
para execugao das obras, operagao e manutengao;
b) estrutura organizacional da equipe socioambiental da regulada para a
gestao da politica socioambiental proposta;
¢) metas socioambientais a serem adotadas;
d) canais de comunicagdo e gestdo para recebimento, tratamento e
resposta a consultas e reclamagdes externas;
e) Plano de Engajamento de Partes Interessadas; e
f) cronograma de treinamentos e de implantagdo do Sistema de Gestéo
Socioambiental.
Dignidade do trabalhador, o que compreende apresentar, implementar e
monitorar:
6° més da Concessao
a) Politica de Gestdo de Recursos Humanos/Pessoas, observando a
promogéo de diversidade, equidade e inclusao;
b) Sistema de Gestdo em Saude e Seguranga do Trabalho, em 24° més da
PDS 2 | conformidade com a ISO 45.001; Concessao
c) cdodigo de conduta aplicavel aos empregados, terceirizados e
fornecedores, bem como a disponibilizagdo de um mecanismo para registro
de reclamacgdes e denuncias; e 6° més da Concessio
d) politicas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de
empregados e terceirizados.
Eficiéncia de Recursos e Prevengdao da Poluigcdo, o que compreende
apresentar, implementar e monitorar:
a) Sistema de gestao para eficiéncia de recursos naturais e prevengéo da
poluicao;
b) Plano de Mitigagdo de Ruidos, de acordo com estudo elaborado de
dispersao de ruido e definigao de receptores sensiveis; 12° més da
c) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)/Plano de Agédo de Concesséo
PDS 3 Emergéncia (PAE);
d) Plano de Gerenciamento de Residuos provenientes das atividades da
regulada;
e) Plano e Implantagado de Estruturas para Gestdo de Recursos e Eficiéncia
Energética; e
f) Apresentar o inventario anual de Gases de Efeito Estufa, conforme item | De acordo com o item
5.1.1 do PER. 5.1.1 do PER
12° més da
PDS 4 | Saude e Seguranga da Comunidade, o que compreende: -
Concesséao
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PDS

Requisitos

Prazo

a) apresentar estudo de avaliagdo de risco e impactos a saude e a
seguranga das comunidades; e

b) implementar e monitorar, com base nos resultados do estudo da alinea

a”’, medidas para mitigar ou compensar potenciais impactos e riscos a
saude e seguranga das comunidades.

PDS 5

Aquisigado de Terra e Reassentamento Involuntario, o que compreende:

a) Elaborar o Plano de Agao de Reassentamento e Recuperagao dos Meios
de Subsisténcia em conformidade com a Publicagao IPR-750 (DNIT), dando
preferéncia a modalidade de compra assistida, priorizando a negociagao
amigavel, garantindo disponibilizagdo da compensagado, e auxilio para
mudanga (para ocupantes, das areas destinadas a implantagdo das
instalagbes necessarias a exploragéo dos servigos sob contrato) antes do
inicio de quaisquer obras e/ou atividades que requeiram liberagédo de faixa
de dominio;

De acordo com o item
3.1.6 do PER

b) Implementar o Plano de Acdo de Reassentamento e Recuperagéo dos
Meios de Subsisténcia de acordo parametro de desempenho e cronograma
de obras do PER.

De acordo com o item
3.1.6 do PER

PDS 6

Conservagao do meio ambiente e da biodiversidade, o que compreende:

a) apresentar estudo para identificar e avaliar riscos a biodiversidade e, caso
aplicavel, elaborar e implementar Plano de Gestdao e Monitoramento da
Biodiversidade, considerando os requisitos legais e normativos pertinentes,
bem como as determinagdes advindas dos 6rgdos competentes, tais como:
condicionantes de licengas e/ou autorizagdes; obrigagdes firmadas em
termos de compromisso e/ou de ajustamento de conduta; planos,
programas efou subprogramas de mitigagdo, recuperagdo e/ou
compensagao de impactos elaborados e implementados em virtude de
Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);

Sera executado
durante o processo
de licenciamento
ambiental

b) consultar, durante o processo de licenciamento ambiental de novas obras
ou no atendimento as condicionantes da licenga operacional vigente, os
orgdos ou entidades responsaveis pela gestdo das Unidades de
Conservacdo na Area de Influéncia do projeto, para garantir que os
impactos sejam consistentes com os planos de gestdo das Unidades de
Conservagéao e que programas adicionais a cargo da regulada promovam e
aprimorem seus objetivos de conservagdo, inclusive nas Areas
Reconhecidas Internacionalmente, tais como as Areas Chave para a
Biodiversidade, ou Key Biodiversity Areas (KBA).

Sera executado
durante o processo
de licenciamento
ambiental

PDS 7

Comunidades Tradicionais, o que compreende:

a) identificar povos indigenas ou comunidades quilombolas impactadas pelo
projeto no buffer de estudo, conforme disposto na Portaria Interministerial n° 60,
de 24 de margo de 2015; e.

6° més da
Concesséo
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PDS

Requisitos

Prazo

b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigagdo e controle dos
impactos negativos de acordo com as condicionantes das licengas ambientais
durante a fase de obras, operagdo e descomissionamento do empreendimento,
nos casos em que o empreendimento esteja na area de influéncia de
comunidades tradicionais, durante o processo de licenciamento ambiental de
novas obras ou no atendimento as condicionantes da licenga operacional
vigente.

Durante o processo
de licenciamento
ambiental.

PDS 8

Bens e Patriménio Cultural, o que compreende:

a) identificar bens culturais acautelados em ambito federal impactados pelo
projeto, conforme disposto da Portaria Interministerial n® 60/2015, e, se for o
caso, achados fortuitos; e

Sera executado
durante o processo
de licenciamento
ambiental

b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigagdo dos impactos
durante a fase de obras e operagdo do empreendimento.

Sera executado
durante a fase de
obras e operagao

PDS 9

Adaptacdo e resiliéncia da Infraestrutura, o que compreende adaptar a
infraestrutura de transporte frente aos impactos das mudangas do clima,
dos eventos climaticos extremos e das emergéncias climaticas, para
promogao da resiliéncia, envolvendo:

a) mapear pontos criticos, vulneraveis e suscetiveis a impactos negativos
de eventos extremos do clima, conforme grau de risco identificado sobre os
trechos estudados, considerando as ameagas do clima, a exposi¢cao e a
vulnerabilidade da infraestrutura;

b) elaborar projetos contemplando as medidas de adaptacéo estruturais e
nao estruturais para os pontos criticos de maior relevancia, bem como os
respectivos cronogramas de implantacao e orcamentos; e

12° més da
Concesséao ou de
acordo com diretrizes
da ANTT

¢) implantar as medidas de adaptacgdo estruturais e ndo estruturais dos
pontos criticos aprovados pela ANTT, nos termos da manifestagao desta
Agéncia.

De acordo com
diretrizes da ANTT

5.2.1 Relatério Anual

A Concessionaria devera apresentar Relatério Anual, validado por um Verificador, acerca do atendimento aos
Parédmetros de Desempenho de Sustentabilidade, conforme regulamento da ANTT e contrato.

6 REFERENCIAS TECNICAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

A observacéo as diretrizes dos normativos e referéncias abaixo listados deve considerar sempre a sua versao
atualizada. A relagéo perfaz as citagdes realizadas no presente documento e ndo possui carater exaustivo.

6.1 TUNEIS

ABNT NBR 5.181:2013 - Sistemas de iluminagao de tuneis - Requisitos

ABNT NBR 15.661:2021 - Protegao contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos
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ABNT NBR 16.736:2019 - Protegao contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos - Operagao de
emergéncia em tuneis rodoviarios e urbanos

ABNT NBR 15.981:2019 - Sistemas de segurancga contra incéndio em tuneis - Sistemas de sinalizagao e de
comunicagao de emergéncias em tuneis

ABNT NBR 15.775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Ensaios, comissionamento e

inspecoes.

6.2 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA VIARIA

ABNT — Associacao Brasileira Normas Técnicas

NBR 6.971 — Segurancga no trafego - Defensas Metalicas — Implantacao — 22 edigéo - 12/04/2012

NBR 7.941 — Dispositivos Auxiliares — Dispositivo antiofuscante para seguranca viaria — 32 Edicdo —
28/10/2020

NBR 11.904 - Sinalizagao Vertical Viaria - Placas de ago zincado — 32 edicdo — 13/01/2015

NBR 12.935 — Sinalizagao Horizontal Viaria — Tinta com resina livre — Requisitos — 32 edigdo — 24/04/2020
NBR 14.636 — Sinalizacdo Horizontal Viaria — Tachas Retrorrefletivas viarias — Requisitos — 32 edicdo —
13/04/2021

NBR 14.644 — Sinalizacao Viaria — Peliculas — Requisitos — 42 Edicao — 28/04/2021

NBR 14.723 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Medi¢ao de retrorrefletividade utilizando equipamento manual
com geometria de 15 m — Método de Ensaio — 42. Edigdo — 23/06/2020

NBR 14.885 — Seguranca no trafego — Barreiras de Concreto — 32 edi¢ao - 13/05/2016

NBR 14.891 — Sinalizagao Vertical Viaria - Placas - 32 Edi¢gao — 28/07/2021

NBR 14.962 — Sinalizacao Vertical Viaria - Suportes metalicos em aco para placas — Projeto e Implantagdo —
3?2 edigdo — 21/07/2020

NBR 15.402 — Sinalizagao horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execugao da demarcagao
e avaliagao — 22 Edigao — 24/07/2014.

NBR 15.405 - Sinalizagdo horizontal viaria — Tintas — Procedimentos para execug¢do da demarcagéo e
avaliagao — 32 Edigao — 15/07/2016.

NBR 15.426 — Sinalizagado Vertical Viaria - Método de medicao da retrorrefletividade em campo, utilizando
retrorrefletdmetro portatil — 32 edigao — 13/11/2020

NBR 15.486 - Seguranca no trafego — Dispositivos de contencédo viaria — Diretrizes de projeto e ensaios de
impacto — 22 edigao - 09/03/2016

NBR 15.576 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Tachdes refletivos viarios — Requisitos e métodos de ensaio —
22 Edicao — 08/02/2015

NBR 17.050 — Avaliagéo da conformidade — Declaragé&o de conformidade de fornecedor

CONTRAN — Conselho Nacional de Transito

Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Resolugéo n° 874
VOLUME Il - Sinalizagao Vertical de Indicagao

VOLUME VI — Dispositivos Auxiliares

VOLUME VIII — Sinalizagao Cicloviaria

Resolucao n° 160/2004
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Resolugao n° 39/98
Resolugao n° 738/2018
Resolugao n° 798

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria

6.3 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 010/2004 - PRO.
Inspegdes em pontes e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos

6.4 TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENGCAO

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 11.682 - Estabilidade de encosta. Rio
de Janeiro, 2009.

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Manual de mapeamento de perigo e risco a movimentos
gravitacionais de massa. Volume 1. Rio de Janeiro, 2018.

6.5 SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manuais de Drenagem
028/2004 — ES Drenagem - Limpeza e desobstrugéo de dispositivos de drenagem

029/2004 — ES Drenagem - Restauracao de dispositivos de drenagem danificados

6.6 SISTEMAS ELETRICOS E DE ILUMINAGAO

ABNT — Associacao Brasileira Normas Técnicas

NBR 5.101 — lluminagao Publica
NBR 5.181 — lluminacgao de tuneis

6.7 GEOMETRIA

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do DNIT
Manuais de Projeto Geométrico e de Seguranga Viaria, da AASHTO

Manual de Projeto e Préaticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias do DNIT

6.8 EDIFICAGOES

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
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6.9 SERVICOS OPERACIONAIS

Portaria n°® 115/1998 do INMETRO

GM n°® 2048/2002 do Ministério da Saude
Lei n° 13.103/2015

Decreto n°® 8.433/2015

Decreto Federal n° 11.034/2022

Resolugcao ANTT n° 6.054/2024 — Aprova o Regulamento dos Pontos de Parada e Descanso sob competéncia
da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF, 01/11/2024 -
Secgao 1.

Resolugao ANTT n° 6032/2023/DG/ANTT/MT — Dispde sobre a isengdo do pagamento da tarifa de pedagio
para veiculos do Corpo Diplomatico e para veiculos oficiais utilizados pela Unido, Estados, Municipios e
Distrito Federal, seus respectivos érgaos, departamentos, autarquias ou fundacgdes publicas, no ambito das

rodovias federais concedidas pela Unido, reguladas pela ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF,
23/10/2012 - Secgéo 1.

6.10 SOCIOAMBIENTAL

ANTT. Resolugédo n.° 6.057, de 28 de novembro de 2024. Institui o Programa de Sustentabilidade para
Infraestrutura de Rodovias e Ferrovias Federais Reguladas pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT. Diario Oficial da Uni&o, Brasilia, DF, 29 nov. 2024. Secgéo 1, p. 242.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientagdo: Padrées de Desempenho sobre
Sustentabilidade Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientagéo 6: Conservacéo da Biodiversidade e
Gestao Sustentavel de Recursos Naturais Vivos. Washington, DC, Junho, 2019.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Diretrizes Ambientais e de Saude e Seguranca.
Washington, DC, Abril, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Participacdo dos Interessados: Manual de Melhores
Praticas para Fazer Nego6cios em Mercados Emergentes. Washington, DC, Maio, 2007.

CORPORAGCAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual de Boas Praticas. Uso da Forgas de Seguranca:
Avaliagdo e Gestdo de Riscos e Impactos. Orientagdo para o Setor Privado em Mercados Emergentes.
Washington, DC, Janeiro, 2017.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual para Preparagdo de Plano de Agio de
Reassentamento. Washington, DC, Mar¢o, 2002.
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7 PERVOLUME II

Constitui-se o PER Volume |l da seguinte estrutura, com os respectivos detalhamentos.
1 INTRODUGAO

2 DESCRIGAO DO SISTEMA RODOVIARIO

2.1 COMPOSIGAO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO
2.2 MAPA DO SISTEMA RODOVIARIO

2.3 TRAVESSIAS URBANAS

2.4 BASES REFERENCIAIS

3 FRENTES DA CONCESSAO

3.1 FRENTE DE SERVICOS ESTRUTURAIS

3.2 FRENTE DE OBRAS

3.3 FRENTE DE SERVIGOS DE CONSERVAGAO
3.4FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

APENDICES [
APENDICE A: Detalhamento do Sistema Rodoviario
APENDICE B: Segmentos Homogéneos do Sistema Rodoviario

APENDICE C: Quantitativos Minimos das Instalagdes, Equipamentos da Frente de Servigos Operacionais
e Definicdo de Pontos Criticos (Quando houver)

APENDICE D: Localizaco das Edificagdes Operacionais
APENDICE E: Croquis Basicos das Melhorias Propostas
APENDICE F: Intersecdes

1 Qutros apéndices poderao ser acrescentados nesta estrutura a depender das particularidades de cada projeto.
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