PAINEL DE MONITORAMENTO AGENDA 21-23

SOBRE O MONITORAMENTO DA AGENDA 21/23

¢ Objetivos:
Acompanhar a execucdo das propostas regulatdrias, verificar a adesdo ao cronograma planejado

e identificar pontos criticos que possam comprometer a execucdo da Agenda.

¢ Periodicidade:
Monitoramento realizado a cada trimestre, com resultados nos meses de julho, outubro, janeiro
e abril.

< Mais informagdes: Manual de Monitoramento da Agenda
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1. Filtro para pesquisa por Diretoria Supervisora de unidades da Anvisa. Caso alguma Diretoria seja
selecionada, os dados de todas as paginas do painel serao referentes a Diretoria escolhida.

2. Filtro para pesquisa por Geréncia-Geral da Anvisa. Caso alguma Geréncia seja selecionada, os
dados de todas as pdaginas do painel serao referentes a Geréncia escolhida.

3. Acesso a listagem das propostas regulatdrias com o indicativo de desempenho de cada uma.
4. Acesso a visualizacao das curvas de avanco de cada proposta regulatdria.

5. Acesso a pdagina de mais informacdes sobre os projetos com desempenho critico e sobre
projetos com replanejamento de cronograma.
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6. Semaforo indicativo do desempenho da Agenda, que é definido a partir do padrao de
desempenho dos projetos regulatérios, conforme quadro descritivo a seguir:

DESEMPENHO APURADO PARA EXECUGAO DOS PROJETOS INDICADOR SITUACAO DE
REGULATORIOS EXECUCAO DA AGENDA
REGULATORIA

70% ou mais de projetos regulatérios com padrado de

desempenho SATISFATORIO e nenhum com padrio de Satisfatorio
desempenho CRITICO

20% ou mais de projetos regulatérios com padrao de
desempenho CRITICO

Demais casos Em alerta

Critico

7. Sinalizador do percentual de execucdo da Agenda até o momento do monitoramento e que é
calculado pela média de execucdo dos projetos regulatérios que a compdem.

8. Sinalizador de dados sobre o indicador de previsibilidade da Agenda, que considera até o
periodo do monitoramento o percentual de atos normativos publicados pela Anvisa (Resolugdes
RDCs e Instrucdes Normativas - INs) e que foram relacionados a projetos regulatdrios da
Agenda. Este indicador esta satisfatério quando o percentual for igual ou maior que 70%.

9. Gréfico de desempenho dos projetos regulatérios e que considera o padrao de desempenho da
execugao das propostas que compdem o projeto. Assim, o andamento do projeto é resultado da
avaliacdo conjunta da execuc¢do de todas as propostas regulatérias em relagdo aos seus
cronogramas planejados. O resultado do desempenho do projeto sera classificado como
satisfatorio, critico ou em alerta, conforme classificacdao a seguir:

DESEMPENHO APURADO PARA EXECUCAQ DAS PROPOSTAS INDICADOR DE ANDAMENTO DO
REGULATORIAS DO PROJETO REGULATORIO PROJETO REGULATORIO
70% ou mais de propostas regulatérias com padrio de
desempenho SATISFATORIO e nenhuma com padréo de Satisfatorio
desempenho CRITICO
20% ou mais de propostas regulatérias com padrao de
desempenho CRITICO
Demais casos Em alerta

Critico

10. Grifico referente a porcentagem de projetos concluidos da Agenda, que é acompanhado do
valor numeérico concluido.

11. Grifico de desempenho das propostas regulatdrias, que considera o percentual de execucao
das atividades da proposta até trimestre monitorado em relacdo as etapas que foram planejadas
no cronograma. O resultado dessa comparacao corresponde a um padrdao de desempenho
conforme quadro abaixo:

RESULTADO PADRAO DE DESEMPENHO
ExecProp > 70% da execucao planejada Satisfatorio

ExecProp entre 40 e 69% da execucdo planejada Alerta
ExecProp < 39% da execucao planejada Critico

12. Gréfico que apresenta a distribuicao das propostas regulatdrias da Agenda ao longo das
etapas do fluxo de regulagao dos atos normativos.
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TELA DE RELATORIAS E DESEMPENHO DAS PROPOSTAS

RELATORIA DESEMPENHO 1 4
1 3 Todos hd Todos hd
N° ASSUNTO DA PROP! DESEMPEN! GG OU EQUIVALENTE DIRETORIA SUPERVIS RELATORIA
-
1.1.7.a  Autorizagdo para esgotamento de estoque de produtos sujeitos a Satisfatorio Geréncia-Geral de Inspegdo e Fiscalizagao Quarta Diretoria (DIRE4) Antonio Barra
vigildncia sanitaria Sanitaria (GGFIS)
1.10.1.a Proposta de Resolugdo sobre os critérios gerais para o Satisfatorio Assessoria de Assuntos Internacionais Gabinete do Diretor-Presidente Antonio Barra
aproveitamento de analise realizada por Autoridade Reguladora (AINTE) (GADIP)
Estrangeira Equivalente para fins de regularizagdo de produtos
sujeitos a vigildncia sanitéria junto & Anvisa, por meio de 1 5
procedimento de analise otimizado.
1.11.1.a Identificacdo de estratégias para promover o acesso a informacdes Satisfatorio GGMED, GGALI, GGTPS, GHCOS, GGTAB e DIRE2 e DIRE 3 Sob condugdo do GG ou
necessarias ao consumo seguro de cosméticos por pessoas com GGTOX equivalente
deficiéncia visual
1.11.1b Identificagéio de estratégias para promover o acesso a informagdes Satisfatorio GGMED, GGALI, GGTPS, GHCOS, GGTAB e DIRE2 e DIRE 3 Sob condugéo do GG ou
necessarias ao consumo seguro de alimentos por pessoas com GGTOX equivalente
deficiéncia visual
1.11.1.¢c  Identificagdo de estratégias para promover o acesso a informacgées Satisfatorio GGMED, GGALI, GGTPS, GHCOS, GGTAB e DIRE2 e DIRE 3 Sob condugéo do GG ou
necessarias ao uso seguro de agrotdxicos por pessoas com GGTOX equivalente
deficiéncia visual
1.11.1.d  Identificagéio de estratégias para promover o acesso a informagées Satisfatorio GGMED, GGALI, GGTPS, GHCOS, GGTAB e DIRE2 e DIRE 3 Sob conducéo do GG ou
necessarias ao consumo seguro de medicamentos por pessoas com GGTOX equivalente
deficiéncia visual
1.11.1.e Identificagao de estratégias para promover o acesso a informacgoes Satisfatorio GGMED, GGALI, GGTPS, GHCOS, GGTAB e DIRE2 e DIRE 3 Sob condugdo do GG ou
necessarias ao consumo seguro de produtos para salide por pessoas GGTOX equivalente
com deficiéncia visual
1.11.1.f  Identificacdo de estratégias para promover o acesso a informacdes Critico GGMED, GGALI, GGTPS, GHCOS, GGTAB e DIRE2 e DIRE 3 Sob conducdo do GG ou
necessarias ao consumo seguro de produtos fumigenos por pessoas GGTOX equivalente
com deficiéncia visual
1.12.1.a Satisfatério Geréncia de Produtos Controlados Quinta Diretoria (DIRE5) Romison Mota

13.

14.

Niveis de seguranca nos depésitos que trabalham com substéncias e
'
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Filtro para pesquisar na lista de propostas regulatérias por Relatoria responsdvel (Diretor
Relator ou GG - equivalente).

Filtro para pesquisar na lista de propostas regulatérias conforme o padrao de desempenho:

satisfatorio, alerta e critico.
Listagem das propostas regulatdrias da Agenda 21-23 com informacgdes sobre o estado de

desempenho de cada uma (satisfatdrio, alerta e critico) e o indicativo da relatoria responsavel.
Botdo de retorno para a tela inicial do painel.

15.

16.
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TELA DE CURVAS DE AVANCO DAS PROPOSTAS

| 4] CcuRVAS DE AVANGO DAS PROPOSTAS | 20 [A]  CURVAS DE AVANCO DAS PROPOSTAS
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P Pesquis:
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[] 1.13 Peticionamento e arrecadaao de taxa de fiscalizagéo de vigilancia sa.. [7]1.16.1.3 Proposta de revisio da RDC n° 266, de & de fevereiro de 2019, qu.
[ 1.15 Procedimentos para a tramitagao de Processos.
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] 1.17 Regulagdo para definicao de procedimentos relacionados as agdes fis...
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17. Tela de apresentacdo das curvas de avanco das propostas ou projetos regulatérios. As curvas
permitem visualizar por linhas, a representa¢ao dos avancgos planejados e do avango realmente
realizado por cada proposta regulatéria.

18. Tela com exemplo de selegao de uma proposta para visualizagao individual do seu avango
(linha azul) e do avanco planejado (linha verde).

19. Exemplo de selegdo de outra proposta regulatéria com a representagdo do cronograma
planejado em marc¢o/23 (linha laranja), do replanejamento em setembro/23 (linha azul central)
e das atividades executadas (linha azul inferior). Além disso é exibido o quadro informativo
sobre a execuc¢do da proposta ao posicionar o cursor na linha do trimestre.

20. Botdo de retorno para a tela inicial do painel.
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-mj + INFORMACOES MONITORA AR

2 1 N° & NOME DO PROJETO OB)J. ESTRATEGICO PRINCIPAL GG OU EQUIVALENTE DIRETORI \

PROJETOS CRITICOS 1.15 Procedimentos para a tramitagéo de Objetivo 7 - Fortalecer as agdes de Coordenagéo de Anélise e Quarta [
Processos Administrativos Sanitarios controle, monitoramento e fiscalizagéo Julgamento das Infragdes
de produtos e servigos Sanitérias (CAJIS)
1.17 Regulagéo para definicdo de Objetivo 7 - Fortalecer as agGes de Geréncia-Geral de Inspegao e Quarta [
procedimentos relacionados as agées controle, menitoramento e fiscalizagao Fiscalizagdo Sanitaria (GGFIS)
fiscalizatorias da Anvisa de produtos e servigos
1.23 Protocolo Anvisa (eletrénico e manual) Objetivo 11 - Promover a gestao da Geréncia-Geral de Diretc
1 40/ informacéo, a desburocratizacdo e a Conhecimento, Inovagio e
(o] transformacdo digital Pesquisa (GGCIP)
100% 1.25 Requisitos para concessdo e alterar;ﬁo de  Objetivo 3 - Garantir o acesso seguro Geréncia-Geral de Inspecéo e Quarta [
AFE de farmacias de manipulacdo e revisio da  da populagdo a produtos e servicos Fiscalizagdo Sanitaria (GGFIS)

documentagdo para pedidos de concesséo e sujeitos a vigilancia sanitéria
alteracéc de AFE de farmacias e drogarias

\ Ver detalhes BRI AVET EV PPl 1 L N PPN A PP Y Alimshion 3 S memtie ;e A i oo [ PEST—— )

PROPOSTAS REGULATORIAS COM CRONOGRAMA REPLANEJADO -

ASSUNTO DA PROPOSTA GG OU EQUIVALENTE DIRETORIA SUPERVISORA
1.11.1.d  Identificacdo de estratégias para promover o acesso a GGMED, GGALI, GGTPS, DIRE2 e DIRE 3 Sob cond
informag&es necessarias ao consumo seguro de GHCOS, GGTAB e GGTOX eq
medicamentos por pessoas com deficiéncia visual
3 5 cy 1.16.1.a  Proposta de revisao da RDC n® 266, de 8 de fevereiro Geréncia-Geral de Recursos Gabinete do Diretor-Presidente  Sob cond
(> de 2019, que dispde sobre os procedimentos relativos (GGREC) (GADIP) eq
0% 100% a interposicéo de recursos administrativos em face das
decis6es da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéaria, e
Total: 64 da outras providéncias

dos icones: Uicons do Flaticon Confira os cronogramas das propostas regulatdrias clicando aqui

21. Listagem dos projetos regulatdrios com desempenho critico, de modo que se possa
identificar os dados de cada projeto neste estado.

22. Botdo para acessar mais detalhes e graficos sobre os projetos em estado critico, ou seja, os
projetos com uma ou mais propostas que ndo atingiram 40% da execugdo das etapas/atividades
planejadas do fluxo regulatério.

23. Lista das propostas regulatérias que tiveram atualiza¢cdo no cronograma planejado para
desenvolver as etapas do fluxo regulatério e que, portanto, foram replanejadas.

24. Botdo de retorno para a tela inicial do painel.
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TELA DE DETALHES DO DESEMPENHO CRITICO

PROJETOS CRITICOS
Total: 22

N° & NOME DO PROJETO OBJ. ESTRATEGICO PRINCIPAL GG OU EQUIVALENTE DIRETORIA SUPERVISORA

1 |5 Procedimentos para a tramitagao de Processos
Admi

Objetivo 7 - Fortalecer as agoes de controle, Coordanagio de aniise o Quarta Diretoria (DIRE)
calizagdo de produtos ¢ Jul

3 [(AHS]

agdes de Geré de In: Quarta Diretoria (DIRE4)
e izagao de pr e Fiscalizagso Sanitéria (GGF\S)

1.7 Regulagdo para definigdo de procedimentos relacionados s
agoes fiscalizatorias da Anvisa

Diretor-Presidente

Quarta Diretoria (DIRE4)

DETALHES DO DESEMPENHO CRITICO

Cuiarta Diretoria (MIRFA]

PROPOSTAS CRITICAS
Total: 20

Distribuigao dos projetos criticos por objetivo estratégico Distribuigdo dos projetos criticos por geréncia-geral ou equiv
N° & ASSUNTO DA PROPOSTA 66 OU EQUIVALENTE DIRETORIA SUPERVISORA RELATORIA
. T 3 .
26 pe—x i .
£ . . o111 1
3 o 1 1 1 1 1|
8 » 5 O & H & © * o w *
Projetos Criticos (un.)

30 das plnpwstas critieas por geréncia-geral ou equivalente

& @ #“

Etratigiol
Propastas Crteas (un)

Objetivo!

25. Listagem com o indicativo numérico dos projetos regulatérios com desempenho criticoc v.

26. Graficos sobre a distribuicdo dos projetos criticos por objetivo estratégico e por Geréncia-
Geral ou equivalente.

27. Botdo de acesso para ver os detalhes das propostas com desempenho critico.

28. Listagem das propostas regulatdrias com desempenho critico, de modo que se possa
identificar os dados de cada proposta neste estado e a relatoria responsavel. As propostas ainda
nao iniciadas serdo apresentadas com a relatoria “a definir”.

29. Graficos sobre a distribuicdo das propostas criticas por objetivo estratégico e por Geréncia-
Geral ou equivalente.

30. Botdo de acesso para voltar a ver a pagina de detalhes dos projetos criticos.

31. Botdo deretorno a tela de “Mais informagdes”.

Para saber mais sobre o monitoramento da Agenda consulte o Manual de Monitoramento.


https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/agenda-regulatoria/agenda-2021-2023/arquivos/manual_monitoramento_ar_21_23___v3.pdf

