Diretoria de Tecnologia da Informagao

Al98 - Evolucao do sistema
Memoria da Poés

Area Demandante: CGS/DTI

Responsavel pelas informagdes:
Querin Wegermann - Gerente de Projeto Cadcons

Descrigao:
Atualizar o Elastic Search para a versdao 7, efetuar adaptacdes no sistema
conforme evolugdes da Plataforma SUCUPIRA e dos processos da DAV.

Requisitos Preliminares:

1. Tecnologias descritas disponiveis
2. Teste e homologacao da versao atual
3. Disponibiliza¢do para o publico externo

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma Unica opg¢do para INIiCIO e outra para TERMINO
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Ano Meta

2020 1° SEM: Atualizacao do ES parao 7

2° SEM: Testes e homologacao

2021 a 2023 | Adaptacgdes para atender a evolugdes da Plataforma SUCUPIRA

Observagcdes Técnicas, AgOes Internas necessarias ou Necessidade de
Aquisicdo/Melhorias:

Unidade DTI Responsavel: CGS

Subunidade DTI Responsavel: CSAPG

Por se tratar de, inicialmente, somente a atualizacdo do Elastic Search e

considerando que ele ja estd na versdo 6, a mudanca para a proxima versao nao
demandard tanto tempo.

Estabelecimento de monitoria de integridade de indices Elastic Search e processo de
recuperagao.

Contratagdes necessarias:

e Desenvolvedor sénior com conhecimento em Elastic Search
e Analista de teste
[CSAPG]Equipe CSAPG_PHP_2 com: 3 desenvolvedores PHP, necessidade 1 analista

de requisitos, 1 testador sem conhecimento em automacao de testes e um gerente

Scrum Master, capacidade de paralelizar 2 projetos com eficiéncia.

[CSAPG] Mesmo que ndo se priorize evolugdes, o sistema carece de aquisicao de
Ferramenta para monitoria de salde dos indices elastic, controle de acesso,
auditoria, e controle de volumetria.

[NADC] Envolver 1 AD e 1 DBA no projeto
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