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CRONOGRAMA FÍSICO - TERMO ADITIVO 01- CONTRATO 015-24/DT

Atividade Data Início JData Término

Início da Vigência 21/08/24 02/02/25

Término atual da Vigência 02/02/25 02/02/25

Emissão da OEX e Início da Execução 11/11/24 11/01/25

Prazo de 60 dias para Execução dos Serviços 11/01/25 11/01/25

Prazo de 15 dias para Recebimento Provisório 11/01/25 26/01/25
Prazo até o Recebimento Definitivo 26/04/25 26/04/25


