CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA ECONOMICA AMBIENTAL - VLT Luziania

ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1 ETAPA 01 30% 0% 0% 30% 0% 0% 0%
2 ETAPA 02 30% 0% 0% 0% 30% 0% 0%
3 ETAPA 03 30% 0% 0% 0% 0% 30% 0%
4 RECEBIMENTO E APROVACAO 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

PERCENTAGEM 0% 0% 30% 30% 30% 10%
PERCENTAGEM ACUMULADA 0% 0% 30% 60% 90% 100%
Etapa DESCRICAO
Etapa 1 Caracterizagdo Socioecondmica e Diagndstico do Trecho Atual
Cenarios de Operagdo
Etapa 2 Estudo de Demanda - Pesquisa de campo e analise
Estudos Socioambientais
Estimativas de Custo e de Receitas
Etapa 3 Modelagem Econémico-Financeira
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