
1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONOMICA AMBIENTAL - VLT Luziania

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06
1 ETAPA 01 30% 0% 0% 30% 0% 0% 0%
2 ETAPA 02 30% 0% 0% 0% 30% 0% 0%
3 ETAPA 03 30% 0% 0% 0% 0% 30% 0%
4 RECEBIMENTO E APROVAÇÃO 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

PERCENTAGEM 0% 0% 30% 30% 30% 10%
PERCENTAGEM ACUMULADA 0% 0% 30% 60% 90% 100%

Etapa DESCRIÇÃO

Etapa 1
Caracterização Socioeconômica e Diagnóstico do Trecho Atual

Cenários de Operação

Etapa 2
Estudo de Demanda - Pesquisa de campo e análise

Estudos Socioambientais

Etapa 3

Estimativas de Custo e de Receitas

Modelagem Econômico-Financeira

Análise Jurídico-Legal

RECEBIMENTO E APROVAÇÃO Consolidação, entrega e validação do estudo


