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ANEXO III 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 
 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO NA CONTRATAÇÃO 

 

PRAZO INICIAL NA EXECUÇÃO 

 

PRAZO PARA A ENTREGA 

01 

Apresentação do Plano de 

Execução do Serviços de 

Implantação do Acervo junto 

à CONTRATADA 

Em até 10 dias úteis após a 

emissão da Ordem de 

Execução 

10 dias úteis. 

02 

Implementação e 

disponibilização de solução 

de gerenciamento via web 

Em até 15 dias úteis após 

emissão da Ordem de 

Execução 

15 dias úteis. 

03 

(Serv. Implementação) 

Fornecimento de caixas de 

20kg, realização de 

inventário, coleta, 

transferência, transporte e 

inventário básico do acervo 

(Brasília, DF) 

Prazo inicial da execução se 

dará a partir da data da 

emissão da Ordem de 

Execução pela gestão e 

fiscalização do contrato. Esta 

Ordem de Execução poderá 

ser aberta via sistema da 

CONTRATADA, ou por outro 

meio formal. 

Devido à necessidade de 

agendamento de transporte 

e autorizações necessárias 

para entrada e saída do 

acervo, deverá iniciar em até 

02 dias após a emissão da 

Ordem de Execução e ser 

concluído em até 15 dias 

úteis da abertura de Ordem 

de Execução, de acordo com 

a necessidade da 

CONTRATANTE. 

04 

(Serv. Implementação) 

Fornecimento de caixas de 

20kg, realização de 

inventário, coleta, 

transferência, transporte e 

inventário básico do acervo 

(Rio de Janeiro – RJ) 

Prazo inicial da execução se 

dará a partir da data da 

emissão da Ordem de Execução 

da pela gestão e fiscalização do 

contrato. Esta Ordem de 

Execução poderá ser aberta via 

sistema da CONTRATADA, ou 

por outro meio formal. 

Devido à necessidade de 

agendamento de transporte e 

autorizações necessárias para 

entrada e saída do acervo, 

deverá iniciar em até 02 dias  

após a emissão da Ordem de 

Execução e ser concluído em 

até 30 dias úteis da abertura 

de da Ordem de Execução, de 
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acordo com a necessidade da 

CONTRATANTE. 

 

 

 

05 

(Serv. Implementação) 

Fornecimento de caixas de 

20kg, realização de 

inventário, coleta, 

transferência, transporte e 

inventário básico do acervo 

(Belo Horizonte – MG) 

Prazo inicial da execução se 

dará a partir da data da 

emissão da Ordem de Execução 

pela gestão e fiscalização do 

contrato. Esta da Ordem de 

Execução poderá ser aberta via 

sistema da CONTRATADA, ou 

por outro meio formal. 

Devido à necessidade de 

agendamento de transporte e 

autorizações necessárias para 

entrada e saída do acervo, 

deverá iniciar em até 02 dias  

após a emissão da Ordem de 

Execução, conforme 

demanda, de acordo com a 

necessidade da 

CONTRATANTE e ser 

concluído em até 30 dias úteis 

da abertura de da Ordem de 

Execução. 
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