
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21

0,84% 1,72% 7,13% 7,24% 6,07% 5,88% 0,78% 5,18% 7,23% 7,35% 5,94% 1,16% 1,68% 7,32% 4,16% 4,38% 5,71% 2,84% 7,27% 2,13% 7,99% 100,00%

14.677,16 30.093,11 124.341,45 126.348,45 105.871,38 102.622,28 13.603,81 90.473,85 126.161,55 128.297,33 103.699,89 20.156,20 29.306,57 127.773,99 72.526,21 76.408,03 99.599,68 49.540,89 126.927,12 37.126,06 139.382,00 1.744.937,01R$              

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15.520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.520,76R$                   

2,23% 6,08% 25,11% 25,52% 21,38% 19,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

46.874,69 127.931,60 528.599,48 537.131,64 450.079,67 414.227,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104.844,12R$              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 2,92% 19,41% 27,07% 27,53% 21,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.040,09 57.832,42 384.621,80 536.337,08 545.416,70 435.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981.478,06R$              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 2,58% 3,76% 16,38% 9,30% 9,80% 12,77% 6,35% 16,27% 4,76% 17,87% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,26 85.687,90 124.587,88 543.191,89 308.322,90 324.825,30 423.417,48 210.607,89 539.591,70 157.830,05 592.539,77 3.316.221,03R$              

0,84% 1,72% 7,13% 7,24% 6,07% 5,88% 0,78% 5,18% 7,23% 7,35% 5,94% 1,16% 1,68% 7,32% 4,16% 4,38% 5,71% 2,84% 7,27% 2,13% 7,99% 100,00%

77.072,61R$   158.024,71R$   652.940,93R$   663.480,09R$  555.951,05R$  ########### 71.436,23R$  475.095,65R$  662.498,62R$  673.714,03R$  544.548,11R$  105.844,10R$   153.894,44R$   670.965,88R$   380.849,11R$   401.233,34R$   ########### 260.148,78R$  666.518,83R$  194.956,12R$  731.921,77R$   9.163.000,98R$         
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