MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEGAO DA AMAZONIA - CENSIPAM

PROCESSO N2 60090.000567/2022-60

1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 01/2022

(numeracdo da Plataforma+Brasil)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Centro Gestor ¢ Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia - CENSIPAM
Nome da Autoridade Competente: DANIEL DIAS PEREIRA

Ato de Nomeagdo: Portaria n°

Cargo: Diretor Operacional

Responsavel pelo Acompanhamento da Execugdo do TED: Diretoria de Produtos

b) UG/SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito:110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia - CENSIPAM

Nuamero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execugdo do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Protecdo da Amazonia - CENSIPAM.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do 6rgdo ou entidade descentralizada: Universidade Federal da Bahia - UFBA

CNPJ: 15.180.714/0001-04

Endereco: Rua Augusto Viana, s/n°, Canela, Salvador/BA - CEP: 40.110-909

Nome da autoridade competente: PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA

Cargo: Reitor da Universidade Federal da Bahia - UFBA

Ato de Nomeagdo: Decreto do Presidente da Republica, matéria publicada no Diario Oficial da Unido em 12 de agosto de 2022, Edigdo: 153-A, Segdo: 2 - Extra A Pag. 1.1
Responsavel pelo Acompanhamento da Execugdo do TED: Departamento de Fisica da Terra ¢ do Meio ambiente- IFIS da Universidade Federal da Bahia.

Coordenagio: ANDRE TELLES DA CUNHA LIMA, SIAPE n° 1289307

b) UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG responsavel pela execugdo do objeto do TED: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA

3- OBJETO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED N° 01/2022

3.1. Atualizagdo, manutengdo e integragdo de todos os componentes do sistema autdnomo de detecgdo e modelagem de manchas de dleo, visando a adaptagdo
tecnoldgica as novas demandas operacionais e o pleno funcionamento em ambiente conjunto. O sistema de deteccdo RIOSS, acoplado ao modelo de simulagdo MEDSLIK-
Il modificado, constituird a versdo final do sistema unificado de monitoramento e previsdo, denominado SipamMAR, contemplando as seguintes alteragdes:

3.1.1. Prorrogagdo do prazo de vigéncia em 12 (doze) meses, a contar de 22 de agosto de 2025 a 22 de agosto de 2026;
3.1.2. acréscimo de novas atividades nas metas descritas no Item 4 do Plano de Trabalho;

3.1.3. acréscimo de produtos, sem 6nus, nas metas do cronograma Fisico-Financeiro - Item 9 do Plano de Trabalho.

5. VIGENCIA

5.1. Com as alteragdes supracitada, o prazo de vigéncia deste Termo de Execugdo Descentralizada passara de 36 (trinta e seis) meses para 48 (quarenta e oito meses),
podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto n° 10.426, de 2020.

Inicio: Setembro/2022 Fim: agosto/2026




6. VALOR DO TED:

6.1. O valor do Termo de Execugdo Descentralizada n° 01/2022 permanecera inalterado apds a formalizagdo do termo aditivo, ou seja, o valor total é de R$ 3.240.684,00
(trés milhdes, duzentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais).

13. PUBLICACAO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteragdo de valor ou, ainda, ampliagdo ou redugdo de prazo para execucdo do objeto, serdo assinados pelos
participes e seus extratos serdo publicados no sitio eletronico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto

no art. 14 do Decreto n° 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarao a integra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sitios eletronicos oficiais no prazo

a que se refere o caput.

14. ASSINATURA

14.1. Unidade Descentralizada

,fissinada Eletronicamente
PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA
Reitor em Exercicio da UFBA

14.2. Unidade Descentralizadora

Assinado Eletronicamente
DANIEL DIAS PEREIRA
Diretor Operacional do Censipam

Ll
Se‘! @ Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA, Usuario Externo, em 14/07/2025, as 18:51, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrbnica

Ll
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Daniel Dias Pereira, Diretor(a), em 15/07/2025, as 10:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do
Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrbnica




MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM

PROCESSO N2 60090.000567/2022-60

Il - PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO 12 TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUGAO DESCENTRALIZADA N2 01/2022

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsavel

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazénia - CENSIPAM
Nome da Autoridade Competente: DANIEL DIAS PEREIRA

Cargo: Diretor Operacional do Censipam

Ato de Nomeacdo: Portaria n?

Responsavel pelo Acompanhamento da Execugdo do TED: Diretoria de Produtos

b) UG SIAFI

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizard o crédito:110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protegdo da
Amazodnia -CENSIPAM

Nidmero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execugdo do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia - CENSIPAM

CNPJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsavel

Nome do 6rgdo ou entidade descentralizada: Universidade Federal da Bahia - UFBA

CNPJ: 15.180.714/0001-04

Enderego: Rua Augusto Viana, s/n?, Canela, Salvador/BA - CEP: 40.110-909

Nome da autoridade competente: PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA

Cargo: Reitor da Universidade Federal da Bahia - UFBA

Ato de Nomeagdo: Dec.do Presidente da Republica, publicado no Didrio Oficial da Unido em 12 de agosto de 2022, Edi¢do: 153-A, Sec¢do: 2 -
Extra A, Pagina: 1.

CPF: *** 474.425-** - R.G. ¥**70792-**

Responsdvel pelo Acompanhamento da Execu¢do do TED: Departamento de Fisica da Terra e do Meio ambiente- IFIS da Universidade Federal
da Bahia.

Coordenagdo: ANDRE TELLES DA CUNHA LIMA, SIAPE n2 12893

b) UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que receberd o crédito: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA
Nidmero e Nome da Unidade Gestora - UG responsavel pela execugdo do objeto do TED: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA

3. OBJETO:

3.1. Pesquisa para o desenvolvimento de um sistema autonomo de detec¢do e monitoramento de 6leo no oceano.

3.2. Assegurar a atualizagdo, manutencgdo e integracdo de todos os componentes do sistema auténomo de detecgdo e modelagem de manchas
de dleo, visando a adaptagdo tecnoldgica as novas demandas operacionais e o pleno funcionamento em ambiente conjunto. O sistema de
deteccdo RIOSS, acoplado ao modelo de simulagdo MEDSLIK-II modificado, constituira a versdo final do sistema unificado de monitoramento e
previsdao, denominado SipamMAR.




4. DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED:

Pesquisa para o desenvolvimento de um sistema autonomo de detecgdo de manchas de éleo em imagens de satélites que utiliza técnicas de
Inteligéncia Artificial em seus classificadores, integrado a modelos de previsdo de trajetérias das manchas de éleo com indice de probabilidades
de atingir a costa brasileira.

O projeto estd dividido em trés metas, sdo elas:

a) DETECCAO:
- |dentificacdo e defini¢do de critérios dos dados de sensoriamento remoto a serem utilizados para o sistema de detecgao.
- Selegdo dos dados de sensoriamento remoto a serem utilizados para o sistema de detecgdo.
- Andlise e pré-processamento dos dados de radar e éticos.
- Escolha das plataformas com dados SAR e éticos que serdo utilizadas no projeto.
- Desenvolvimento e implementagdo de modelos de inteligéncia artificial para detecgdo de manchas de 6leo em imagens de sistemas SAR e
oticos.
- Implantagdo dos modelos de detecgdo de manchas de 6leo no oceano desenvolvidos para o CENSIPAM.
b) MODELAGEM NUMERICA DE DISPERSAO DE OLEO:
- Identificacdo, defini¢do de critérios e sele¢do de modelos hidrodinamicos para forgar os modelos de dispersdo de éleo.
- Identificagdo, defini¢do de critérios e selegdo de modelos de dispersdo de dleo.

- Comparagdo com dados in situ pretéritos e/ou reandlises disponibilidade, avaliagdo das diferentes resolugbes espacial e temporal e selegdo
das possiveis bases de forgantes oceanicas e atmosféricas.

- Calibragdo/comparacio dos modelos hidrodindmicos selecionados com anélise de qualidade dos resultados.
- Calibragdo dos modelos de dispersao selecionados com cenarios de acidentes pretéritos de dispersdo de dleo.

- Desenvolvimento de indice de probabilidade de contaminagdo da costa, a partir da combinagdo de diferentes propriedades fisicas do dleo
(Trés tipos de API’s — leve, médio e pesado) associado a diferentes forgantes atmosféricas e oceanicas

c) INTEGRACAO/AUTOMAGAO:
- Automatizacdo do download dos dados de SAR e éticos que alimentardao os modelos de inteligéncia artificial.
- Exportagdo automadtica das saidas dos modelos de inteligéncia artificial e arquivos de entrada para a modelagem numérica.
- Integrar os produtos da modelagem numérica com simulagdes de derramamentos e suas possiveis trajetdrias.
- Desenvolvimento de rotinas de integragdo entre o sistema detector de dleo e sistema de modelagem de dispersdo.

- Integracdo do sistema de detecgdo a um ambiente virtual com interface gréfica para que os usudrios possam analisar os resultados gerados
pelos modelos de inteligéncia artificial.

- Integrar todo o sistema a um ambiente virtual web para ser acessado por usuarios autorizados e agéncias governamentais.

Foram estabelecidas novas atividades a serem executadas no ano adicional do aditivo dividido pelas metas, sdo elas:

META 1 - DETECGAO
Resumo

Com a chegada dos produtos do Sentinel-1C existe a necessidade de atualizacdo dos cddigos de pré-processamento junto ao software
SNAP 11. Os metadados do Sentinel-1C sdo distintos do Sentinel-1A/B e exigem uma adaptagdo nos cddigos, o que causou a quebra na

integragdo com o ambiente Python atual do RIOSS, comprometendo o funcionamento do sistema. A prioridade é restabelecer essa operagdo
automatizada com os novos dados e ambiente atualizado.

META 2 - MODELAGEM
Resumo

Consolidagdo e expansdo do sistema de modelagem laringiana MEDSLIK-Il, com suporte ao modo SAR e geragdo de saidas vetoriais
georreferenciadas. A proposta inclui automagdo de pré-processamento, reformulagdo dos scripts de entrada e exportagdo de produtos graficos e
tematicos.

META 3 - INTEGRAGCAO
Resumo

Nos dois primeiros trimestres, os sistemas RIOSS e MEDSLIK-II serdo atualizados e configurados para operar de forma integrada,
permitindo que a detec¢do acione automaticamente a simulagdo da trajetéria da mancha. Nos trimestres seguintes, a equipe técnica
acompanhara o desenvolvimento da interface web (sob responsabilidade do CENSIPAM), garantindo que a integragdo final ocorra dentro dos
padrdes técnicos e cientificos exigidos.




5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAGAO PARA CELEBRAGAO DO TED:

O Brasil possui uma costa maritima de 7,4 mil quildmetros e uma regido oceéanica sob sua jurisdigdo, denominado de Amazdnia Azul, com uma
area de aproximadamente 5,7 milhdes de quildbmetros quadrados. Essa regido conta com riquezas em recursos naturais e minerais. Nela onde
obtemos cerca de 95% do petrdleo, 80% do gds natural e 45% do pescado produzido no nosso pais. Além disso, na via de rotas maritimas sdo
escoados 95% do nosso comércio exterior.

Diante do ocorrido no litoral nordeste brasileiro em 2019, quando um navio derramou um enorme volume de petréleo no mar, foi observado
uma capacidade precaria de pronta resposta do governo brasileiro em solucionar esse crime ambiental.

Sendo uma deliberagdo em reunido do Conselho Deliberativo do Sistema de Prote¢do da Amazodnia e posteriormente alterado pelo decreto N2
10.293, de 25 de margo de 2020, a area de atuagdo do Censipam passou a incluir como de interesse uma area denominada Amazonia Azul.

Por fim, este Termo de Execugdo Descentralizada, firmado entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia (Censipam)
e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o objetivo de desenvolver uma ferramenta para detec¢do e monitoramento de manchas de dleo
no mar. Sendo assim, contribuindo com

o cumprimento das missGes do Censipam.

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagdo para outro 6rgao ou entidade da
administragdo publica federal ?

()Sim

(x)Nao

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS:
A forma de execugdo dos créditos orgamentarios descentralizados podera ser:

() Direta, por meio da utilizagdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratagdo de particulares, observadas as normas para contratos da administragdo

publica.

( X') Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congéneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais

ou fundagGes de apoio regidas pela Lei n2 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realiza¢do de despesas com custos operacionais necessarios a consecuc¢do do objeto do TED?

(X)Sim
()Nao

8.2. Custos indiretos: Taxa Administrativa de 6,9383333% — RS 224.849,46

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRICAO Unidade de Qde Valor Valor Total Inicio Fim
Medida Unitério

Desenvolvimento e

implementacdo de modelos
. de inteligéncia artificial para
META 1 - Deteccao N J Anual 14 Set/2022 Ago/2026
detecgdo de manchas de 6leo
em imagens de sistemas SAR

e oticos.

ETAPA PRODUTO 1 Algoritmo de inteligéncia
artificial para detecgdo de
manchas de dleo com
teste de em imagens de
biblioteca de desastres
pretéritos

Anual 01 RS 502.314,00 R$ 502.314,00 Set/2022 Ago/2023

ETAPA PRODUTO 2 Algoritmos de inteligéncia

artificial com download Anual o1 RS 410.476,00 RS 410.476,00 o —
automatico e sistema de nua et, go,
alerta

ETAPA PRODUTO 3 Sistema integrado com a
meta 2, modelagem
numérica de dispersdo de
dleo

Anual 01 R$334.876,00 R$334.876,00 Set/2024 Ago/2025

ETAPA PRODUTO 4 Diagndstico e reconfiguragdo
do ambiente Python com Anual 01 Set/2025 Nov/2025
SNAP 11.

ETAPA PRODUTO 5 Testes de leitura dos novos

. Anual 01 Set/2025 Nov/2025
produtos Sentinel-1C.

ETAPA PRODUTO 6 Estudo e aplicagdo de solugdes

Anual 01 Set/2025 Nov/2025
com Docker.




ETAPA PRODUTO 7

Atualizagdo das rotinas de
extragdo e pré-

processamento.

Anual

01

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 8

Integracdo plena dos produtos
Sentinel-1C ao pipeline do
RIOSS.

Anual

01

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 9

Testes funcionais com as

novas bibliotecas.

Anual

01

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 10

Validagdo operacional com
diferentes cenas Sentinel-1C.

Anual

01

Mar/2026

Mai/2026

ETAPA PRODUTO 11

Atualizagdo dos classificadores
e inferéncia automatica.

Anual

01

Mar/2026

Mai/2026

ETAPA PRODUTO 12

SimulagGes no ambiente do
CENSIPAM.

Anual

01

Jun/2026

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 13

Relatoério técnico final da
Meta 1.

Anual

01

Jun/2026

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 14

Oficina de capacitagdo para
usuarios finais.

Anual

01

Jun/2026

Ago/2026

META 2 - Modelagem

numérica de dispersdo

de dleo

Evolugdo de plataformas
digitais publicas para
disponibilizagdo dos mapas e
de ferramentas de analise da
dinamica territorial.

Anual

11

Set/2022

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 1

Algoritmo de modelagem
numérica com forgantes
atmosféricas e ocednicas com
testes em vazamentos
pretéritos

Anual

01

R$ 502.314,00

R$ 502.314,00

Set/2022

Ago/2023

ETAPA PRODUTO 2

Desenvolvimento de indice de
probabilidade de
contaminagdo da costa, a
partir da combinagdo de
diferentes propriedades fisicas
do 6leo (Trés tipos de API's —
leve, médio e pesado)
associado a diferentes
forgantes atmosféricas e

oceanicas.

Anual

01

R$ 410.476,00

R$ 410.476,00

Set/2023

Ago/2024

ETAPA PRODUTO 3

Sistema integrado com a meta
1, detecgdo.

Anual

01

R$334.876,00

R$334.876,00

Set/2024

Ago/2025

ETAPA PRODUTO 4

Reestruturagdo de scripts e
ativagdo do modo satélite.

Anual

01

Set/2025

Nov/2025

ETAPA PRODUTO 5

Pré-processamento atualizado
com leitura de batimetria e
linha de costa via JSON.

Anual

01

Set/2025

Nov/2025

ETAPA PRODUTO 6

Implementagdo do calculo de
4rea/volume a partir dos
contornos SAR.

Anual

01

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 7

Ajuste automético do dominio
e automagdo dos arquivos de
entrada (configl.txt e
config2.txt).

Anual

01

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 8

Suporte a multiplos 6leos por

simulagdo.

Anual

01

Mar/2026

Mai/2026

ETAPA PRODUTO 9

Geragdo de saidas vetoriais
georreferenciadas (pluma,
centro de massa, litoral).

Anual

01

Mar/2026

Mai/2026

ETAPA PRODUTO 10

Exportagdo de graficos e
relatérios simplificados.

Anual

01

Jun/2026

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 11

Entrega final da Meta 2.

Anual

01

Jun/2026

Ago/2026




META 3 -

Integragdo/Automagio

Integragdo do sistema de
detecg¢do a um ambiente
virtual com interface grafica
para que os usuarios possam
analisar os resulta- dos
gerados pelos modelos de
inteligéncia artificial.

Anual

11

Set/2023

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 1

Primeira etapa de integracdo

entre os sistemas das metas 1
e 2. Transferéncia automatica
de arquivos entre os sistemas
das respectivas metas

Anual

R$ 410.476,00 R$ 410.476,00

Set/2023

Ago/2024

ETAPA PRODUTO 2

Sistema integrado
automatizado de detecgdo e
monitoramento de éleo no
oceano, com interface para
usuario, para acesso e
visualizagdo pelo CENSIPAM.

Anual

R$334.876,00 R$334.876,00

Set/2024

Ago/2025

ETAPA PRODUTO 3

Preparacgdo da integragdo
entre o sistema de detecgdo e
o modelo de simulagdo.

Anual

Set/2025

Nov/2025

ETAPA PRODUTO 4

Configuragdo do acionamento
automdtico do MEDSLIK-II
apds detecgdo.

Anual

Set/2025

Nov/2025

ETAPA PRODUTO 5

Ativacdo dos gatilhos
automadticos do sistema de
modelagem.

Anual

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 6

Validagdo da
interoperabilidade entre
RIOSS e MEDSLIK-II.

Anual

Dez/2025

Fev/2026

ETAPA PRODUTO 7

Acompanhamento técnico da
equipe UFBA sobre o
desenvolvimento da interface

web.

Anual

Mar/2026

Mai/2026

ETAPA PRODUTO 8

Reunides de alinhamento com
CENSIPAM para validagdo
funcional.

Anual

Mar/2026

Mai/2026

ETAPA PRODUTO 9

Validagdo final da interface
web.

Anual

Jun/2026

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 10

Avaliagdo conjunta com
CENSIPAM do sistema
integrado.

Anual

Jun/2026

Ago/2026

ETAPA PRODUTO 11

Garantia de conformidade
com padrdes técnicos e
operacionais.

Anual

Jun/2026

Ago/2026

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MES/ANO

VALOR

Inicio Setembro 2022

R$ 1.004.628,00

Final Primeiro ano (122 més)

RS 1.231.428,00

Final segundo ano (242 Més)

R$ 1.004.628,00

TOTAL

R$ 3.240.684,00

11. PLANO DE APLICAGAO CONSOLIDADO - PAD

CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA

CUSTO INDIRETO

VALOR PREVISTO

33.90.39 - Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - RS 3.015.834,54

RS 224.849,46

RS 3.240.684,00

Total Geral

RS 3.240.684,00

12. PROPOSIGAO - UNIDADE DESCENTRALIZADA




Assinado Eletronicamente

PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA

Reitor em Exercicio da UFBA

13. APROVAGAO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
DANIEL DIAS PEREIRA

Diretor Operacional do Censipam

-

p
_)EI! |j Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA, Usuario Externo, em 14/07/2025, as 18:50, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrénica

———

T
. ‘ Documento assinado eletronicamente por Daniel Dias Pereira, Diretor(a), em 15/07/2025, as 10:41, conforme horario oficial de Brasilia, com
e | = H p
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrdnica

2 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
2 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o codigo verificador 8120418 e o cédigo CRC 8BF159A3.



SEI/MD - 5445344 - Termo https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG )
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM

PROCESSO N2 60090.000567/2022-60

TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 01/2022

(numeracéo da Plataforma+Brasil)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Centro Gestor ¢ Operacional do Sistema de Protecao da Amazonia - CENSIPAM

Nome da Autoridade Competente: HELCIO VIEIRA JUNIOR

Ato de Nomeagdo: Portaria n° 3.293/MD, de 05 de outubro de 2020, publicada no diario Oficial da Unido n° 193, de 07 de outubro de 2020.
CPF: ***.43],948-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execuc¢do do TED: Diretoria de Produtos

b) UG/SIAFI
Numero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito:110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia - CENSIPAM

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execucdo do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Prote¢do da Amazodnia - CENSIPAM.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do 6rgéo ou entidade descentralizada: Universidade Federal da Bahia - UFBA

CNPIJ: 15.180.714/0001-04

Enderego: Rua Augusto Viana, s/n°, Canela, Salvador/BA - CEP: 40.110-909

Nome da autoridade competente: PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA

Cargo: Reitor da Universidade Federal da Bahia - UFBA

Ato de Nomeagdo: Decreto do Presidente da Republica, matéria publicada no Diario Oficial da Unido em 12 de agosto de 2022, Edi¢do: 153-A, Se¢do: 2 - Extra A Pag. 1. 1
CPF: *** 474 425-*% -R.G. **70792-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execu¢do do TED: Departamento de Fisica da Terra e do Meio ambiente- IFIS da Universidade Federal da Bahia.

Coordenagio: ANDRE TELLES DA CUNHA LIMA, SIAPE n° 1289307

b) UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG responsavel pela execugdo do objeto do TED: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA

3- OBJETO DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA

3.1. Pesquisa para o desenvolvimento de um sistema auténomo de detec¢do ¢ monitoramento de 6leo no oceano.

4- OBRIGACOES E COMPETENCIAS DOS PARTICIPES

4.1. Unidade Descentralizadora
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1 - analisar e aprovar a descentralizacdo de créditos;

1I - analisar, aprovar e acompanhar a execugdo do Plano de Trabalho;

111 - descentralizar os créditos orgamentarios;

IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;

V - aprovar a prorrogacdo da vigéncia do TED ou realizar sua prorrogacdo, de oficio, quando necessario;

VI - aprovar as alteragdes no TED;

VII - solicitar Relatorios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessarios a comprovagao da execugao do objeto, quando necessario;
VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatorio de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;

IX - solicitar a Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instaura¢do, quando cabivel;
X - emitir certificado de disponibilidade or¢amentaria;

XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execugdo até a conclusio;

XII - prorrogar de oficio a vigéncia do TED quando ocorrer atraso na liberagdo de recursos, limitado ao prazo do atraso;

XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sitio eletronico oficial, bem como disponibilizar a integra do TED celebrado ¢ do Plano de Trabalho atualizado, no
prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIV - designar os agentes publicos federais que atuardo como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebra¢do do TED, devendo o
ato de designagdo ser publicado no sitio eletronico oficial;

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabivel e a unidade descentralizada ndo o tenha feito no prazo para tanto; e

XVI - suspender as descentralizagdes, na hipotese de verificag@o de indicios de irregularidades durante a execu¢do do TED, com a tomada das providéncias previstas no art.
19 do Decreto n°® 10.426/2020.

4.2. Unidade Descentralizada

1 - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
1I - apresentar a Declara¢do de Capacidade Técnica necessaria a execugdo do objeto;
III - apresentar a Declaragdo de Compatibilidade de Custos;
IV - executar os créditos orgamentarios descentralizados e os recursos financeiros recebidos;
V - aprovar as alteragdes no TED;
VI - encaminhar a Unidade Descentralizadora:
a) Relatorios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e
b) o Relatério final de Cumprimento do Objeto;

VII - zelar pela aplicag@o regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informagdes e dos demonstrativos de natureza contabil, financeira,
orcamentaria e operacional;

VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicagdes referentes ao objeto do TED, quando necessario;
IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessario, e dar conhecimento dos fatos a Unidade Descentralizadora;

X- devolver a Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos or¢amentarios descentralizados e ndo empenhados e os recursos financeiros ndo utilizados, conforme disposto
no § 1° do art. 7° do Decreto n° 10.426, de 16 de julho de 2020;

XI - devolver os créditos orgamentarios e os recursos financeiros apds o encerramento do TED ou da conclusdo da execug@o do objeto, conforme disposto no § 2° do art. 7° do
Decreto n°® 10.426, de 2020;

XII - disponibilizar no sitio eletronico oficial a integra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicagéo financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipoteses de restituigdo
previstas na legislagdo especifica; e

XIV - designar os agentes publicos federais que atuardo como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebragdo do TED, devendo o
ato de designagdo ser publicado no sitio eletrénico oficial.

XV - disponibilizar, mediante solicitagdo, documentos comprobatorios da aplicagdo regular dos recursos aos 6rgéos de controle e a unidade descentralizadora.

5. VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste Termo de Execugdo Descentralizada sera de 36 (trinta e seis meses), podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto n®
10.426, de 2020.

Inicio: Setembro/2022 Fim: agosto/2025

6. VALOR DO TED

6.1. R$ 3.240.684,00 (trés milhdes, duzentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais).

7. CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

a)  Programa 6011 — Cooperagdo para o Desenvolvimento Nacional
b)  Acdo Orgamentaria: 20X4 — Manuteng@o do Sistema de Prote¢do da Amazodnia

c)  Fonte: 100
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d)  Plano Orgamentario (PO): 0003 — Monitoramento Ambiental
e) Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 168624

f)  Natureza da Despesa:

NATUREZA DA DESPESA ANO1 ANO 2 ANO 3 Total por Natureza

33.90.39 — Outros servigos de terceiros — pessoa

T R$934.923,56| R$ 1.145.987,42 RS$ 934.923,56 R$3.015.834,54
juridica

33.90.39 - RCI R$ 69.704,44 R$ 85.440,58 R$ 69.704,44 R$ 224.849,46
Total por Ano + Custos Indiretos R$ 1.004.628,00 R$ 1.231.428,00 RS 1.004.628,00 RS 3.240.684,00

g) Cadigo do sistema PTA/2022: 127/22 - TED com a UFBA para monitoramento de manchas de 6leo no mar.

8. BENS REMANESCENTES

8.1. O Objeto do Termo de Execug@o Descentralizada contempla a aquisi¢do, produgéo ou construgéo de bens?

(X) Sim

( )Nao

8.2. Se sim, informar a titularidade e a destinagéo dos bens quando da conclusdo do TED: Universidade Federal da Bahia -UFBA
Conforme art. 13 da Lei Federal n® 13.243, de 2016 (MARCO LEGAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) a saber:

“Art. 13. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de concessdo de financiamentos e outros estimulos da pesquisa, ao desenvolvimento e a inovagdo, os bens
gerados ou adquiridos no dmbito de projetos de estimulo a ciéncia, a tecnologia e a inovagdo serdo incorporados, desde sua aquisi¢do, ao patriménio da entidade
recebedora dos recursos”.

9. DAS ALTERACOES

Ficam os participes facultados a alterar o presente Termo de Execugdo Descentralizada ou o respectivo Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteragdo do
objeto aprovado.
As alteragdes no plano de trabalho que ndo impliquem alteragdes do valor global e da vigéncia do TED poderéo ser realizadas por meio de apostila ao termo original, sem

necessidade de celebracdo de termo aditivo, vedada a alteragdo do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e
descentralizada.

10. DA AVALIACAO DOS RESULTADOS

A Unidade Descentralizada apresentara relatorio de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto n° 10.426, de 2020, cuja analise ocorrera pela Unidade
Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo normativo.

Rejeitado total ou parcialmente o relatorio de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, devera a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial
para apurar eventuais danos ao erario e respectivos responsaveis, para fins de recomposigdo do erario.

11. DA DENUNCIA OU RESCISAO

11.1. Denftincia

O Termo de Execug@o Descentralizada podera ser denunciado a qualquer tempo, hipotese em que os participes ficardo responsaveis somente pelas obrigagdes pactuadas e
auferirdo as vantagens do periodo em que participaram voluntariamente do TED.

11.2. Rescisao

Constituem motivos para rescisdo do presente TED:

I - o inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

1I - a constatagdo, a qualquer tempo, de irregularidades na execugdo do TED; e

1II - a verificagdo de circunstancias que ensejem a instauragdo de tomada de contas especial; ou

IV - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior que, mediante comprovagao, impeca a execugdo do objeto.

12. SOLUCAO DE CONFLITO

Para dirimir quaisquer questdes de natureza juridica oriundas do presente Termo, os participes comprometem-se a solicitar o auxilio da Camara de Conciliagdo e Arbitragem da
Administracao Federal da Advocacia-Geral da Unido - CCAF/AGU.
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13. PUBLICACAO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteragdo de valor ou, ainda, ampliagdo ou redugdo de prazo para execugdo do objeto, serdo assinados pelos
participes e seus extratos serdo publicados no sitio eletronico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no
art. 14 do Decreto n° 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizardo a integra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sitios eletronicos oficiais no prazo a
que se refere o caput.

14. ASSINATURA

14.1. Unidade Descentralizada

Assinado Eletronicamente
PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA
Reitor em Exercicio da UFBA

14.2. Unidade Descentralizadora

Assinado Eletronicamente
HELCIO VIEIRA JUNIOR

Diretor de Produtos do Censipam

il
sel
assinatura
eletrénica

@ Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA, Usuario Externo, em 22/08/2022, as 16:42, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

o
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Hélcio Vieira Junior, Diretor(a), em 22/08/2022, as 17:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do
assinatura Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

eletronica

"1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o codigo
it verificador 5445344 e o codigo CRC 489258DD.
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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM

PROCESSO N2 60090.000567/2022-60

PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 01/2022

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia - CENSIPAM

Nome da Autoridade Competente: HELCIO VIEIRA JUNIOR

Ato de Nomeagdo: Portaria n° 3.293/MD, de 05 de outubro de 2020, publicada no Diario Oficial da Unido n° 193, de 07 de outubro de 2020.
CPF: *** 43],048-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execuc@o do TED: Diretoria de Produtos

b) UG/SIAFI

Numero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito:110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazobnia -
CENSIPAM

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execugdo do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Prote¢ao da Amazonia - CENSIPAM

CNPJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do 6rgdo ou entidade descentralizada: Universidade Federal da Bahia - UFBA

CNPJ: 15.180.714/0001-04

Endereco: Rua Augusto Viana, s/n°, Canela, Salvador/BA - CEP: 40.110-909

Nome da autoridade competente: PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA

Cargo: Reitor da Universidade Federal da Bahia - UFBA

Ato de Nomeagdo: Dec.do Presidente da Republica, publicado no Diario Oficial da Unido em 12 de agosto de 2022, Edi¢ao: 153-A, Seg¢do: 2 - Extra A, Pagina: 1.
CPF: *** 474 425-** - R.G. ¥**¥70792-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execugdo do TED: Departamento de Fisica da Terra e do Meio ambiente- IFIS da Universidade Federal da Bahia.
Coordenagio: ANDRE TELLES DA CUNHA LIMA, SIAPE n° 1289307

b) UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG responsavel pela execugdo do objeto do TED: 153038/00001 - Universidade Federal da Bahia - UFBA

3- OBJETO

3.1. Pesquisa para o desenvolvimento de um sistema auténomo de detecgdo e monitoramento de 6leo no oceano.

4 - DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED

Pesquisa para o desenvolvimento de um sistema autdnomo de detec¢do de manchas de 6leo em imagens de satélites que utiliza técnicas de Inteligéncia Artificial em
seus classificadores, integrado a modelos de previsdo de trajetorias das manchas de 6leo com indice de probabilidades de atingir a costa brasileira.

O projeto esta dividido em trés metas, sdo elas:

a) DETECCAO:

o Identificag@o e definigdo de critérios dos dados de sensoriamento remoto a serem utilizados para o sistema de deteccéo.

o Selegdo dos dados de sensoriamento remoto a serem utilizados para o sistema de detecgéo.
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o Analise e pré-processamento dos dados de radar e oticos.
e Escolha das plataformas com dados SAR e oticos que serdo utilizadas no projeto.
¢ Desenvolvimento e implementagdo de modelos de inteligéncia artificial para detec¢do de manchas de 6leo em imagens de sistemas SAR e dticos.

¢ Implantagdo dos modelos de detecgio de manchas de 6leo no oceano desenvolvidos para o CENSIPAM.
b) MODELAGEM NUMERICA DE DISPERSAO DE OLEO:

o Identificag@o, defini¢do de critérios e sele¢do de modelos hidrodindmicos para forgar os modelos de dispersao de 6leo.
o Identificacgdo, defini¢do de critérios e sele¢do de modelos de dispersao de 6leo.

e Comparagao com dados in situ pretéritos e/ou reanalises disponibilidade, avaliagdo das diferentes resolu¢des espacial e temporal e selecao das possiveis bases de
forgantes ocednicas e atmosféricas.

o Calibragdo/comparagao dos modelos hidrodindmicos selecionados com analise de qualidade dos resultados.

e (Calibragdo dos modelos de dispersao selecionados com cenarios de acidentes pretéritos de dispersdo de 6leo.

¢ Desenvolvimento de indice de probabilidade de contaminagdo da costa, a partir da combinagdo de diferentes propriedades fisicas do o6leo (Trés tipos de API’s —
leve, médio e pesado) associado a diferentes for¢antes atmosféricas e oceénicas

¢) INTEGRACAO/AUTOMACAO:

e Automatizagdo do download dos dados de SAR e 6ticos que alimentardo os modelos de inteligéncia artificial.

¢ Exportagio automatica das saidas dos modelos de inteligéncia artificial e arquivos de entrada para a modelagem numérica.
¢ Integrar os produtos da modelagem numérica com simulagdes de derramamentos e suas possiveis trajetorias.

o Desenvolvimento de rotinas de integragdo entre o sistema detector de dleo e sistema de modelagem de dispersdo.

¢ Integracdo do sistema de detecgdo a um ambiente virtual com interface grafica para que os usuarios possam analisar os resultados gerados pelos modelos de
inteligéncia artificial.

o Integrar todo o sistema a um ambiente virtual web para ser acessado por usuarios autorizados e agéncias governamentais.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO TED

O Brasil possui uma costa maritima de 7,4 mil quilometros e uma regido oceanica sob sua jurisdi¢do, denominado de Amazonia Azul, com uma area de
aproximadamente 5,7 milhdes de quilometros quadrados. Essa regido conta com riquezas em recursos naturais e¢ minerais. Nela onde obtemos cerca de 95% do
petroleo, 80% do gés natural e 45% do pescado produzido no nosso pais. Além disso, na via de rotas maritimas sdo escoados 95% do nosso comércio exterior.

Diante do ocorrido no litoral nordeste brasileiro em 2019, quando um navio derramou um enorme volume de petroleo no mar, foi observado uma capacidade precaria
de pronta resposta do governo brasileiro em solucionar esse crime ambiental.

Sendo uma deliberagdo em reunido do Conselho Deliberativo do Sistema de Prote¢do da Amazdnia e posteriormente alterado pelo decreto N° 10.293, de 25 de margo
de 2020, a area de atuagdo do Censipam passou a incluir como de interesse uma area denominada Amazonia Azul.

Por fim, este Termo de Execugdo Descentralizada, firmado entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia (Censipam) e a Universidade
Federal da Bahia (UFBA), com o objetivo de desenvolver uma ferramenta para detecgdo e monitoramento de manchas de 6leo no mar. Sendo assim, contribuindo com
o cumprimento das missdes do Censipam.

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentraliza¢do para outro 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Federal?
( )Sim
(X) Nao

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

A forma de execugdo dos créditos orgamentarios descentralizados podera ser:
() Direta, por meio da utilizagdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
() Contratag@o de particulares, observadas as normas para contratos da administragao publica.

( X') Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins
lucrativos, organismos internacionais ou fundag¢des de apoio regidas pela Lei n® 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2°)

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realizagdo de despesas com custos operacionais necessarios a consecugdo do objeto do TED?
(X) Sim

( )Nao

8.2. Custos indiretos: Taxa Administrativa de 6,9383333% — R$ 224.849,46

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Unidade
METAS DESCRICAO de Quantidade | Valor Unitdrio | Valor Total Inicio Fim
Medida
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Desenvolvimento e implementagdo de
modelos de inteligéncia artificial para
detec¢do de manchas de 6leo em imagens
de sistemas SAR e oticos.

META 1 - Detecgao Anual 03 Set/2022 | Ago/2025

Algoritmo de inteligéncia artificial para
detecgdo de manchas de 6leo com teste de
em imagens de biblioteca de desastres
pretéritos

ETAPA PRODUTO 1 Anual 01 R$ 502.314,00| R$502.314,00( Set/2022 | Ago/2023

Algoritmos de inteligéncia artificial com

ETAPA PRODUTO 2 . .
ODUTO download automatico e sistema de alerta

Anual 01 R$ 410.476,00 | RS 410.476,00 | Set/2023 | Ago/2024

Sistema integrado com a meta 2,

ETAPA PRODUTO 3 - . ~ .
modelagem numérica de dispersdo de 6leo

Anual 01 R$334.876,00| R$334.876,00| Set/2024 | Ago/2025

Desenvolvimento de indice de
probabilidade de contaminagao da costa, a
partir da combinagdo de diferentes
propriedades fisicas do 6leo (Trés tipos de | Anual 03 Set/2022 | Ago/2025
APT’s — leve, médio e pesado) associado a
diferentes  forgantes atmosféricas e
oceanicas.

META 2 - Modelagem
numérica de dispersdo de 6leo

Algoritmo de modelagem numérica com
ETAPA PRODUTO 1 forgantes atmosféricas e ocednicas com | Anual 01 R$ 502.314,00| R$502.314,00| Set/2022 | Ago/2023
testes em vazamentos pretéritos

Desenvolvimento de indice de
probabilidade de contaminagdo da costa, a
partir da combinagdo de diferentes
ETAPA PRODUTO 2 propriedades fisicas do 6leo (Trés tipos de | Anual 01 R$410.476,00| R$410.476,00| Set/2023 Ago/2024
API’s — leve, médio e pesado) associado a
diferentes  forgantes atmosféricas e
oceanicas.

ETAPA PRODUTO 3 Sistema integrado com a meta 1, detec¢do. | Anual 01 R$334.876,00 | R$334.876,00| Set/2024 | Ago/2025

Integragdo do sistema de detec¢do a um
ambiente virtual com interface grafica
para que os usudrios possam analisar os | Anual 02 Set/2023 | Ago/2025
resulta- dos gerados pelos modelos de
inteligéncia artificial.

META 3 -
Integragdo/Automagao

Primeira etapa de integracdo entre os
ETAPA PRODUTO | sistemas das metas 1 ¢ 2. Transferéneia |\, 01 RS 410.476,00| R$ 41047600 Set/2023| Ago/2024
automadtica de arquivos entre os sistemas

das respectivas metas

Sistema integrado automatizado de
detecgdo e monitoramento de 6leo no
oceano, com interface para usudrio, para
acesso e visualizagdo pelo CENSIPAM.

ETAPA PRODUTO 2 Anual 01 R$334.876,00 | R$334.876,00| Set/2024 | Ago/2025
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MES/ANO VALOR

Inicio Setembro 2022

R$ 1.004.628,00

Final Primeiro ano (12° més)

R$ 1.231.428,00

Final segundo ano (24° Més)

RS 1.004.628,00

TOTAL RS 3.240.684,00
11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD
CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
33.90.39 - Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica - R$ 3.015.834,54 RS 224.849,46 RS 3.240.684,00
TOTAL GERAL R$ 3.240.684,00

12. PROPOSICAO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA
Reitor em Exercicio da UFBA

13. APROVACAO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
HELCIO VIEIRA JUNIOR
Diretor de Produtos do Censipam

———

com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrénica

o
SeI! [j Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA, Usuirio Externo, em 22/08/2022, as 16:42, conforme horario oficial de Brasilia,

-

4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrénica

4
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Hélcio Vieira Junior, Diretor(a), em 22/08/2022, as 17:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art.

codigo verificador 5445324 ¢ o codigo CRC 5D978189.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o
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