BALANGO GERAL DA UNIAO - 2002
Execucdo Fisica e Financeira de Programas e A¢des
do Orgcamento de I nvestimento das Estatais

Ministério do Plangjamento, Or camento e Gestéo

Valoresem R$ 1,00

PPA Realizado % LOA 2002 + Realizado %
Proar ama: 2000-2003 2000 a 2002 (BIA) CREDITOS 2002 (D) (DIC)
Acdo: (A) (8) (C)
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO GERENTE: JAIRO RODRIGUES DA SILVA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na regido geografica compreendida pelo Estado de S&o Paulo e sudoeste de Minas Gerais

1939 (P) IMPLANTAGAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS (SP)

Produto/Unidade de Medida: 0BRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA ) 39213 - CODESP
Fisico 0,0 0,0 0,0 % 7,0 0,0 0,0 %
Financeiro 1.277.244 1.277.244 100,0 % 7.100.000 1.277.244 18,0 %

Comentarios:

A obranao foi iniciada em 2002, por falta de recursos financeiros.

3325 (P) RECUPERAGAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS (SP)

Produto/Unidade de Medida: 0OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA ) 39213 - CODESP
Fisico 26.4 1.4 53 % 40,0 0.0 0.0 %
Financeiro 95.570.168 8.495.046 8,9 % 6.920.000 6.339.121 91,6 %

5881 (P) CONSTRUGAO DA AVENIDA PORTUARIA EM SANTOS

Produto/Unidade de Medida: 39213 - CODESP
Acao nao pnossui dados fisicos
Fisico 0.0
Financeiro 0 0 0,0 % 26.400.000 0 0,0 %
Fonte: SIGPIan - Sistema de Informag6es Gerenciais e de Planejamento 1 P - Projeto A - Atividade OE - Operagdes Especiais

SIEST - até 20/02/2003



