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Objetivo:

WONG LOONTRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS 
NATURAL

0289 GERENTE:

Ampliar a infra-estrutura para transporte dutoviário de petróleo, gás natural e derivados, visando o atendimento do mercado

IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - ILHA D'ÁGUA (RJ) DE 15 KM1027 (P)

32230 - PETROBRASOLEODUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

42,076,063,0Físico 63,0 %100,0

28.000.000 34.109.72841.804.864Financeiro 41.804.864 %100,0 %121,8

%55,3

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E TERMINAIS1045 (P)

32274 - TRANSPETROINFRA-ESTRUTURA MODERNIZADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

0,00,00,0Físico 0,0 %0,0

0 00Financeiro 0 %0,0 %0,0

%0,0

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RECUPERADORA DE LÍQUIDOS EM CABIÚNAS (RJ)1123 (P)

32230 - PETROBRASUNIDADE IMPLANTADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

16,025,061,0Físico 61,0 %100,0

6.260.000 6.243.30313.072.233Financeiro 13.072.233 %100,0 %99,7

%63,8

IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO COARI - MANAUS (AM) DE 420 KM1131 (P)

32230 - PETROBRASGASODUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUCAO FISICA )Produto/Unidade de Medida:

0,00,00,0Físico 0,0 %0,0

0 00Financeiro 0 %0,0 %0,0

%0,0

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO NORDESTE1173 (P)

32230 - PETROBRASCAPACIDADE AMPLIADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

10,11,010,3Físico 10,3 %100,0

2.056.426 18.275553.443Financeiro 553.443 %100,0 %0,9

%1.010,0

SIEST - até  20/02/2003
1 P - Projeto     A - Atividade   OE - Operações EspeciaisSIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento Fonte:
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IMPLANTAÇÃO DE ETANODUTO CABIÚNAS - REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ)  DE 183 KM1219 (P)

32230 - PETROBRASETANODUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

5,010,043,0Físico 43,0 %100,0

2.170.000 1.962.6773.431.984Financeiro 3.431.984 %100,0 %90,4

%50,0

Comentários:

1) Duto de cerca de 200 km;
2) Atualmente operando a 50% (55 m3/h) da capacidade total de projeto (110 m3/h);
3) Iniciou a operação em 25/09/02 e teve sua primeira partida pelo CCO em 10/10/02;
4) Recebe cerca de 55m3/h de LGN, proveniente da URL U206 (4,5 milhões m3/dia de GN, oriundos do GASCAB I, GASCAB II e 
Enchova); e
5) Em julho/03, está prevista  a inauguração da URL U207, que também utilizar-se-á deste duto para enviar LGN para REDUC.

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COMPRESSÃO DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITÓRIA (ES)  DE 1 PARA 1,45 
MILHÃO DE M3/DIA

3103 (P)

32230 - PETROBRASSISTEMA AMPLIADO ( % DE EXECUCAO FISICA )Produto/Unidade de Medida:

95,06,095,0Físico 95,0 %100,0

684.311 739.965739.965Financeiro 739.965 %100,0 %108,1

%1.583,3

IMPLANTAÇÃO DE DUTO DE GLP  URUCU - COARI (AM) DE 280 KM3109 (P)

32230 - PETROBRASDUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

0,00,00,0Físico 0,0 %0,0

0 00Financeiro 0 %0,0 %0,0

%0,0

IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO CAMPINAS - CUBATÃO (SP) DE 145 KM3111 (P)

32230 - PETROBRASGASODUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUCAO FISICA )Produto/Unidade de Medida:

6,75,06,9Físico 6,9 %100,0

2.260.701 2.220.5433.061.424Financeiro 3.061.424 %100,0 %98,2

%133,0

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA (1.500 M3) E PROCESSAMENTO (1.000 M3/DIA) DE GÁS NATURAL DE 
CABIÚNAS (RJ)

3165 (P)

32230 - PETROBRASSISTEMA IMPLANTADO ( % DE EXECUCAO FISICA )Produto/Unidade de Medida:

0,00,00,0Físico 0,0 %0,0

0 00Financeiro 0 %0,0 %0,0

%0,0

SIEST - até  20/02/2003
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AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO GASODUTO BOLÍVIA - BRASIL PARA 44 MILHÕES DE M3/DIA3352 (P)

32271 - TBGCAPACIDADE AMPLIADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

39,622,099,6Físico 48,6 %48,8

507.722.508 497.872.044540.708.933Financeiro 540.708.933 %100,0 %98,1

%180,0

IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO BARRA DO FURADO (RJ)  - CAMPOS ELÍSIOS (RJ)  - REFINARIA DO VALE DO 
PARAÍBA (SP) DE 480 KM

3441 (P)

32230 - PETROBRASOLEODUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

1,02,034,0Físico 1,0 %2,9

2.906.957 4.149.160203.399.160Financeiro 4.149.160 %2,0 %142,7

%50,0

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS 
NATURAL

4107 (A)

32230 - PETROBRASINFRA-ESTRUTURA MANTIDA ( % )Produto/Unidade de Medida:

37,9100,0100,0Físico 100,0 %100,0

90.328.246 91.169.600473.115.940Financeiro 473.115.940 %100,0 %100,9

%37,9

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE 
OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO

4451 (A)

32230 - PETROBRASSISTEMA MANTIDO ( % )Produto/Unidade de Medida:

99,7100,099,7Físico 99,7 %100,0

289.300.000 361.404.798361.404.798Financeiro 361.404.798 %100,0 %124,9

%99,7

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO SUDESTE5159 (P)

32230 - PETROBRASCAPACIDADE AMPLIADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

17,17,020,2Físico 20,2 %100,0

3.526.038 4.357.17314.202.676Financeiro 14.202.676 %100,0 %123,6

%244,6

SIEST - até  20/02/2003
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IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO SÃO CARLOS (SP) - CONGONHAS (MG) DE 480 KM5161 (P)

32230 - PETROBRASGASODUTO IMPLANTADO ( % DE EXECUCAO FISICA )Produto/Unidade de Medida:

7,51,07,8Físico 7,8 %100,0

5.073.548 5.324.8596.140.260Financeiro 6.140.260 %100,0 %105,0

%753,0

IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GASODUTO5882 (P)

32230 - PETROBRASESTADO APOIADO ( UNIDADE )Produto/Unidade de Medida:

0,00,00,0Físico 0,0 %0,0

0 00Financeiro 0 %0,0 %0,0

%0,0

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO DE ÓLEO DE 300.000 BARRIS/DIA NO TERMINAL DA BAÍA DA 
ILHA GRANDE (RJ)

7993 (P)

32230 - PETROBRASUNIDADE IMPLANTADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )Produto/Unidade de Medida:

0,00,00,0Físico 0,0 %0,0

0 00Financeiro 0 %0,0 %0,0

%0,0

SIEST - até  20/02/2003
4 P - Projeto     A - Atividade   OE - Operações EspeciaisSIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento Fonte:


