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Programa: 
Ação: 

 
 
 
PPA 2000-2003 

(A) 
 
 

 
 
 
Realizado 2000 

a 2003 (B) 
 
 

 
 
 

% 
(B/A) 
 
 

 
 
 
LOA 2003 + 
CRÉDITOS 

(C) 
 

 
 
 
Realizado  2003 

(D) 
 
 

 
 
Valores em R$ 1,00 
 

% 
(D/C) 

 
 

 
0290  TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS 

 
GERENTE: 

 
KENSAKU SAITO 

 
Objetivo: 

 
Atender ao mercado de transporte marítimo para movimentação de petróleo e derivados 

 
 

1061        (P) 

 
 
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NAVIOS 

 
 

Produto/Unidade de Medida: 
 
 
NAVIO MODERNIZADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA ) 

 
 
32274 - TRANSPETRO 

 
 

Físico 

 
 
63,8 

 
 
63,8 

 
 
100,0 % 

 
 
26,0 

 
 
25,8 

 
 
99,2 % 

 
Financeiro 

 
20.440.791 

 
20.440.791 

 
100,0 % 

 
21.474.738                 20.440.791 

 
95,2 % 

 
 

Comentários: 
 

No Estado do Rio de Janeiro - Petrobras Transporte S.A. (0033)       Físico (25,8)     Financeiro ( R$ 20.440.791) 
A ação se refere à conversão do rebocador Tangará para operar como unidade de apoio offshore na Bacia de Campos. Originalmente a obra deveria 
começar em 2002, restando menos recursos a serem investidos em 2003. Em função de atraso no início da obra o valor foi revisto no orçamento de 
investimento de 2003. A conversão foi concluída em 2003. 

 
1063        (P) 

 
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA FROTA DE NAVIOS EM 380 MIL TPB 

 
 

Produto/Unidade de Medida: 
 
 
CAPACIDADE DE TRANSPORTE INCORPORADA ( % ) 

 
 
32274 - TRANSPETRO 

 
 

Físico 

 
 
100,0 

 
 
100,0 

 
 
100,0 % 

 
 
0,0 

 
 
0,0 

 
 
0,0 % 

 
Financeiro 

 
0                                                        0,0                     2.000.0000                                                                 

 
0                       0,0 % 

 
 

Comentários: 
 

No Estado do Rio de Janeiro - Petrobras Transporte S.A. (0033)       Físico (0,0)     Financeiro ( R$ 0) 
Originalmente o projeto previu para 2003 o início da construção dos 4 navios licitados em 2001 tendo o estaleiro EISA com vencedor da licitação e 
a importação de uma embarcação. Em função de análise econômico-financeira e tributária a importação do navio foi retirada quando da revisão do 
Orçamento Anual de Investimento. 
Por dificuldades do estaleiro EISA conseguir as garantias necessárias à obtenção do financiamento junto ao BNDES para construção dos 4 navios, 
não houve realização nessa ação. 

 
1839        (P) 

 
AQUISIÇÃO DE NAVIOS 

 
 

Produto/Unidade de Medida: 
 
 
NAVIO ADQUIRIDO ( UNIDADE ) 

 
 
32275 - FIC 

 
 

Físico 

 
 
1,0 

 
 
1,0 

 
 
100,0 % 

 
 
0,0 

 
 
0,0 

 
 
0,0 % 

 
Financeiro 

 
0                                                        0,0                                   0                                                                                            

 
0,0 % 

 
 

Comentários: 
 

No Exterior - Fronape International Company (0002)       Físico (0,0)     Financeiro ( R$ 0) 
Originalmente previu-se a aquisição de 2 navios usados no exterior, através da subsidiária da Transpetro, Fronape International Company - FIC. 
No entanto, em função de restrições no orçamento de investimentos do Sistema Petrobras e no seu limite de endividamento, essa ação foi retirada 
quando da revisão do Orçamento Anual de Investimentos. 

 
 
 


