MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W7 FGV IBRE runpacho GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMLA

Data de Elaboragao: Novembro/2022
Més-base (SICRO): Julho/2022

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno
Solugéo-tipo [}

85.394,00 75.840,00 68.236,00 89.189,00 79.806,00 93.301,00 84.003,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa Porte Pequeno Grande
evinculada g c50.4j lell lell

R$/més 207.476,00 177.544,00 307.008,00 423.360,00

Parcela
variavel

CM;, R$/m? 23,00 24,00 42,00
CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno Grande
Solugéo-tipo [}
Provisério RS 1.204.976,00 | 1.220.738,00 | 997.543,00 | 1.851.625,00 | 1.926.272,00 | 2.465.854,00 | 2.054.697,00
Permanente | 1.406.565,00 | 1.437.900,00 | 1.154.054,00 | 2.210.832,00 | 2.313.355,00 | 2.955.766,00 | 2.467.138,00

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - CM,
Solugzo-tipo 1 I n
R$/m? 4.532,00 8.171,00 7.358,00

5 - SERVIGOS COMPLEMENTARES - CM;
Solugao-tipo 1 ] n
R$/m? 105,00 82,00 141,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

CMG = CMy xK + CMy + CMg + (CMy + CMg) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragao prevista da obra, em meses.

K: o fator i ar i de retormo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE runpacio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaboragao: Novembro/2022
Més-base (SICRO): Julho/2022

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Grande

Solugéo-tipo ]
68.222,00 60.569,00

74.594,00 67.146,00

54.483,00 71.282,00 63.765,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa Porte Pequeno Grande
e vinculada Solugéo ™ lell

R$/més 213.427,00 183.078,00 | 313.088,00 432.710,00

Parcela
variavel
CMzp R$/m? 27,00 28,00 48,00

CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno Grande
Solugéo-tipo [}
1.143.816,00 | 1.159.098,00 | 945.587,00 | 1.763.949,00 | 1.835.502,00 | 2.350.924,00 | 1.958.229,00
1.336.461,00 | 1.366.624,00 | 1.095.153,00 | 2.107.217,00 | 2.205.410,00 | 2.819.098,00 | 2.352.370,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 4.322,00 7.868,00 7.037,00

R$/m? 96,00 75,00 130,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

CMG = CM1 x K + CMy + CMg + (CMy + CM5) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragao prevista da obra, em meses.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE runpacio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaboragao: Novembro/2022
Més-base (SICRO): Julho/2022

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Grande

Solugéo-tipo ]

74.828,00 66.405,00 69.843,00 73.494,00

59.700,00 81.694,00

78.117,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa Porte Pequeno Grande
e vinculada Solugéo ™ lell

R$/més 204.307,00 175.307,00 | 303.446,00 420.193,00

Parcela
variavel

CM;, R$/m? 22,00 23,00 40,00
CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno Grande
Solugéo-tipo [}
1.195.055,00 | 1.210.579,00 | 982.703,00 | 1.877.809,00 | 1.953.614,00 | 2.506.603,00 | 2.085.083,00
1.401.425,00 | 1.432.890,00 | 1.142.926,00 | 2.245.533,00 | 2.349.875,00 | 3.008.131,00 | 2.507.305,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 4.310,00 7.874,00 7.069,00

R$/m? 102,00 80,00 137,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

CMG = CMq x K + CMy + CMg + (CMy + CM3) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragdo prevista da obra, em meses.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE runpacio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaboragao: Novembro/2022
Més-base (SICRO): Julho/2022

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Grande

Solugéo-tipo ]

71.781,00 63.740,00 74.957,00 78.407,00

70.581,00

67.059,00

57.327,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa Porte Pequeno Grande
e vinculada Solugéo ™ lell

222.316,00 191.415,00 | 329.322,00 455.235,00

R$/més

Parcela
variavel
CMzp R$/m? 26,00 27,00 47,00

CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno Grande
Solugéo-tipo [}
1.238.814,00 | 1.254.644,00 | 1.016.505,00 | 1.961.043,00 | 2.039.981,00 | 2.619.321,00 | 2.177.616,00
1.454.860,00 | 1.487.379,00 | 1.184.240,00 | 2.346.010,00 | 2.454.823,00 | 3.144.367,00 | 2.619.635,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 4.210,00 7.616,00 6.911,00

R$/m? 95,00 74,00 128,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
CMG = CMq xK + CMy + CMg + (CMy + CMs) X A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m3).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragdo prevista da obra, em meses.

K: o fator i ar i de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE runpacio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaboragao: Novembro/2022
Més-base (SICRO): Julho/2022

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Grande

Solugéo-tipo ]
76.913,00 68.118,00

83.990,00 75.425,00

80.306,00 71.665,00

61.191,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa Porte Pequeno Grande
e vinculada Solugéo ™ lell

R$/més 215.592,00 185.441,00 | 320.598,00 442.474,00

Parcela
variavel

CM;, R$/m? 25,00 26,00 45,00
CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno Grande
Solugéo-tipo [}
1.229.910,00 | 1.245.864,00 | 1.008.225,00 | 1.951.952,00 | 2.030.836,00 | 2.608.383,00 | 2.168.084,00
1.445.351,00 | 1.477.947,00 | 1.175.490,00 | 2.335.839,00 | 2.444.514,00 | 3.131.956,00 | 2.608.864,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 4.282,00 7.834,00 7.063,00

R$/m? 91,00 71,00 123,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + (CM4 + CMg) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragdo prevista da obra, em meses.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




