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1. INTRODUGAO

1.1. Objetos de atualizagao

O presente conteudo, associado a metodologia de Canteiro de Obras, integrante do
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) e disposta no Manual de Custos
de Infraestrutura de Transportes, Volume 07 - Canteiro de Obras, compreende os
elementos objetos de atualizacdo decorrentes do processo revisional continuo do
sistema, cujas acdes desenvolvidas consistiram em:

adequacao dos quantitativos e das descricbes dos quadros de servigos
pertencentes ao modal rodoviario;

adequacao dos quantitativos e das descricbes dos contéineres para as obras
de conservacdo rodoviaria e obras de arte especiais. Além disso, foram
acrescidos os codigos dos materiais;

adequacao dos quantitativos e das descricbes dos quadros de servicos
pertencentes as obras de arte especiais;

correcdo das areas de referéncia para o modal rodoviario;

correcdo das areas de referéncia para as instalacdes industriais. Ademais,
acrescentaram-se as composi¢cdes de custos referentes as instalagdes no
SICRO;

adequacao das equacdes para o calculo do custo do canteiro de obras.
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2. CONTEUDO REVISADO
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9. ORCAMENTO DOS CANTEIROS DE OBRAS
9.1. Orcamentos dos Canteiros Tipo

9.1.1. Modal rodoviario

As tabelas 18 a 23 apresentam os quadros de servicos e quantidades elaborados pela
diferenciacdo dos canteiros-tipo de construcdo ou restauracao rodoviaria em funcéo

dos padrbes provisorio e permanente.

Tabela 18 - Quadro de servigos e quantidades do canteiro-tipo de construcéo ou restauracao
rodoviaria de pequeno porte (padréo provisoério - barraces em tabuas de pinho)

Descricéo dos servigos

Und. | Quantidade

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 5.757,87
Expurgo de jazida m3 1.439,47
Regularizagdo do subleito m? 5.757,87
Reforco do subleito com material de jazida m3 1.151,57
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 115,16
Locacéo da obra m?2 1.919,27
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 345,48
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m un 120,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a

cada 50 m m 280,00
Escritorio e secdo técnica em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 136,20
Almoxarifado em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m? 104,88
Deposito de cimento em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 93,45
Central de armaduras em barracdo em compensado de 10 mm - com reaproveitamento | m? 84,79
Refeitdrio e cozinha em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 129,87
Alojamentos barracéo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m?2 217,66
Banheiros e vestiarios em barracdo em tadbua de pinho - com reaproveitamento m?2 124,50
Oficina em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 215,14
Ambulatério em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 62,95
Rampa de lavagem - inclusive demoli¢éo un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demolicao un 1,00
Equipe de topografia em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 42,08
_Posto_de combt_JsEiveI - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - un 1.00
inclusive demoli¢do '
Carpintaria em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 111,30
Area de recreacdo em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 125,72
Guarita em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m? 6,10
Residéncias em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m? 198,58
Demolicdo manual de construgfes provisorias de madeira - sem reaproveitamento m? 1.653,22
Demolicdo manual de construg8es provisoérias de madeira, sem fechamento lateral e m? 266,05

sem pavimentagao
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Tabela 19 - Quadro de servi¢cos e quantidades do canteiro-tipo de construcéo ou restauracao
rodoviaria de pequeno porte (padrdo permanente - alvenaria de tijolos)

Descricdo dos servigos

Und. Quantidade

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 5.757,87
Expurgo de jazida m3 1.439,47
Regularizacdo do subleito m? 5.757,87
Reforco do subleito com material de jazida m3 1.151,57
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 115,16
Locacdo da obra m? 1.919,27
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 345,48
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m un 120,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a

cada 50 m m 280,00
Escritorio e se¢do técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 136,20
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 104,88
Depdsito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 93,45
Central de armaduras em barracdo em compensado 10 mm - com reaproveitamento m?2 84,79
Refeitdrio e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 129,87
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 217,66
Banheiros e vestiarios em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 124,50
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 215,14
Ambulatério em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 62,95
Rampa de lavagem - inclusive demolicao un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demolicdo un 1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 42,08
_Posto_de combl_JsEiveI - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - un 1.00
inclusive demolicdo '
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 111,30
Area de recreacéio em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 125,72
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 6,10
Residéncias em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 198,58
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Tabela 20 - Quadro de servi¢cos e quantidades do canteiro-tipo de construcéo ou restauracao
rodoviaria de médio porte (padréo provisorio - barrac6es em tabuas)

Descricéo dos servigos

Und. Quantidade

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 7.945,55
Expurgo de jazida m3 1.986,39
Regularizag¢&o do subleito m? 7.945,55
Reforco do subleito com material de jazida m?3 1.589,11
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 143,02
Locacdo da obra m? 3.178,22
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 408,77
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m un 123,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a

cada 50 m m 344,00
Escritorio e sec¢do técnica em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 272,10
Almoxarifado em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m? 152,66
Depdsito de cimento em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 121,00
Central de armaduras em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 115,19
Refeitdrio e cozinha em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 218,42
Alojamentos barracdo em tadbua de pinho - com reaproveitamento m? 435,32
Banheiros e vestiarios em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 196,71
Oficina em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 337,86
Ambulatério em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 111,82
Rampa de lavagem - inclusive demolicao un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demoligao un 1,00
Equipe de topografia em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 42,08
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do

tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicdo un 1,00
Carpintaria em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 140,72
Area de recreacsio em barracso em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 198,91
Guarita em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m?2 6,10
Residéncias em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m? 397,16
Demolicdo manual de construgfes provisorias de madeira - sem reaproveitamento m? 2.746,05
Demolicdo manual de construg8es provisoérias de madeira, sem fechamento lateral e m2 432,17

sem pavimentagéo
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Tabela 21 - Quadro de servi¢cos e quantidades do canteiro-tipo de construcéo ou restauracao
rodoviaria de médio porte (padrao permanente - alvenaria de tijolos)

Descricéo dos servigos ' Und. Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 7.945,55
Expurgo de jazida m?3 1.986,39
Regularizag¢&o do subleito m? 7.945,55
Reforco do subleito com material de jazida m3 1.589,11
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 143,02
Locacdo da obra m2 3.178,22
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 408,77
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m un 123,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a
cada 50 m m 344,00
Escritorio e se¢do técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 272,10
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 152,66
Depdsito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 121,00
Central d_e armaduras em barracdo em compensado de 10 mm - com m2 115.19
reaproveitamento '
Refeitdrio e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 218,42
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 435,32
Banheiros e vestiarios em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 196,71
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 337,86
Ambulatério em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 111,82
Rampa de lavagem - inclusive demolicao un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demoligao un 1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 42,08
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicdo un 1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 140,72
Area de recreacsio em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 198,91
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 6,10
Residéncias em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 397,16




Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
CGC’ T Anexo 01/2023

DNIT

Tabela 22 - Quadro de servi¢cos e quantidades do canteiro-tipo de construcéo ou restauracao
rodoviaria de grande porte (padrado provisorio - barraces em tabuas)

Descricdo dos servigos

und. Quantidade

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 11.307,82
Expurgo de jazida m?3 2.826,96
Regularizacdo do subleito m? 11.307,82
Reforco do subleito com material de jazida m?3 2.261,56
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 186,58
Locacéo da obra m? 5.088,52
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 548,07
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m un 139,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a

cada 50 m m 488,00
Escritorio e sec¢do técnica em tabua de pinho - com reaproveitamento m?2 574,72
Almoxarifado em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m?2 239,17
Depdsito de cimento em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 196,71
Central de armaduras em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 202,61
Refeitdrio e cozinha em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 396,58
Alojamentos barracdo em tadbua de pinho - com reaproveitamento m? 652,98
Banheiros e vestiarios em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 295,18
Oficina em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 612,55
Ambulatério em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 161,96
Rampa de lavagem - inclusive demolicao un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demoligao un 1,00
Equipe de topografia em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 62,99
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do

tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicdo un 1,00
Carpintaria em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 193,59
Area de recreacsio em barracso em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 295,84
Guarita em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m? 9,11
Residéncias em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m?2 595,74
Demolicdo manual de construgfes provisorias de madeira - sem reaproveitamento m?2 4.489,73
Demolicdo manual de construg8es provisoérias de madeira, sem fechamento lateral e m? 589.79

sem pavimentagéo
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Tabela 23 - Quadro de servi¢cos e quantidades do canteiro-tipo de construcéo ou restauracao
rodoviaria de grande porte (padrao permanente - alvenaria de tijolos)

Descricéo dos servigos . Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 11.307,82
Expurgo de jazida m3 2.826,96
Regularizacdo do subleito m? 11.307,82
Reforco do subleito com material de jazida m3 2.261,56
Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico m3 186,58
Locacdo da obra m? 5.088,52
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 548,07
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m un 139,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador
a cada 50 m m 488,00
Escritorio e se¢do técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 574,72
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 239,17
Depdsito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 196,71
Central de armaduras em barracdo em compensado 10 mm - com reaproveitamento m?2 202,61
Refeitdrio e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 396,58
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 652,98
Banheiros e vestiarios em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 295,18
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 612,55
Ambulatério em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 161,96
Rampa de lavagem - inclusive demolicao un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demoligao un 1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 62,99
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicdo un 1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 193,59
Area de recreacéio em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 295,84
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 9,11
Residéncias em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 595,74
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A tabela 24 apresenta o quadro de servi¢os e quantidades elaborados para o canteiro-
tipo de obras de conservacao rodoviaria rotineira.

Tabela 24 - Quadro de servicos e quantidades do canteiro-tipo de conservacéo rodoviaria
rotineira em pista simples

Tipo de

Descricdo dos servi¢os contéiner Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal - m? 595,92
Expurgo de jazida - m3 148,98
Regularizacdo do subleito - m? 595,92
Reforg¢o do subleito com material de jazida - m3 119,18
Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico - m?3 8,94
Locacdo da obra - m? 297,96
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e
esticador a cada 50 m i m 157,00
Escritorio e segdo técnica (area = 29,74 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (2 TEU) | MO0066 | un | 1,00
Almoxarifado (area = 29,57 mz2)
Contéiner com janela (1 TEU duplo) | MO0057 | un | 1,00
Depésito de cimento (area = 29,57 m?)
Contéiner com janela (1 TEU duplo) | MO0057 | un | 1,00
Refeitdrio e cozinha (area = 59,14 m?)
Contéiner com janela e 2 banheiros (1 TEU duplo) MO0058 un 1,00
Contéiner com janela (1 TEU duplo) MO0057 un 1,00
Alojamento (area = 44,36 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) | MO0059 | un | 3,00
Banheiro e vestiério (area = 14,79 m?)
Contéiner com 2 banheiros (1 TEU) | M0041 | un | 1,00
Oficina (area = 37,11 m?)
Contéiner com janela (1 TEU) M0042 un 1,00
Contéiner com janela (3/4 TEU) MO0060 un 1,00
Contéiner com janela e banheiro (3/4 TEU) MO0065 un 1,00
Ambulatério (area = 29,74 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (2 TEU) MO0066 un 1,00
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
tanque/bomba/cobertura - inclusive demoli¢céo i un 1,00
Guarita (area = 7,44 m?)
Contéiner com 3 janelas para guarita (1/2 TEU) | MO0071 | un | 1,00
Residéncia (area = 14,79 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) | MO0059 | un | 1,00

9.1.2. Obras de Arte especiais

As tabelas 25 a 30 apresentam os quadros de servi¢os e quantidades elaborados pela
diferenciacdo dos canteiros-tipo para construgdo ou recuperacao, reforco e
alargamento de obras de arte especiais em funcdo do porte e dos padrdes de
construcao provisorio e permanente.

10
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Tabela 25 - Quadro de servicos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de
pequeno porte (padrédo provisério - barracbes em tdbuas e contéineres)

Descrigdo dos servigos Tlpq.de Und. Quantidade
contéiner
Limpeza mecanizada da camada vegetal - m? 3.135,77
Expurgo de jazida - m3 783,94
Regularizac&o do subleito - m? 3.135,77
Refor¢o do subleito com material de jazida - m3 627,15
Lastro de brita comercial - espalhnamento mecénico - m3 61,15
Locacéo da obra - m? 1.097,52
Melo-_flo de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - férma de ) m 256,75
madeira
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada
. - m 282,00
2,5m e esticador a cada 50 m
Escritorio (area = 14,79 m2)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) MO0059 ‘ un ’ 1,00
Secdao técnica (area = 29,74 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (2 TEU) MO0066 un 1,00
Almoxarifado em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento - m? 89,89
Depdsito de cimento em barracdo em tdbua de pinho - com 2
. - m 172,38
reaproveitamento
Central de armaduras em barracéo em compensado 10 mm - com . m2 84.79
reaproveitamento ’
Refeitorio e cozinha em barracdo em tabua de pinho - com 2
- - m 88,65
reaproveitamento
Alojamentos em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento - m? 109,62
Banheiros e vestiarios em barracéo em tabua de pinho - com . m2 6291
reaproveitamento ’
Oficina em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento - m? 18,10
Ambulatério (area = 29,74 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (2 TEU) MO0066 ‘ un ’ 1,00
Equipe de topografia (area = 14,79 m?)
Contéiner com janela (1 TEU) M0042 un 1,00
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
. . . - un 1,00
tanque/bombal/cobertura - inclusive demoligcéo
Carplntar_la em barracdo em tdbua de pinho - sem ) m2 111,30
reaproveitamento
Recreacéo (area =11,17 m2)
Contéiner com janela e banheiro (3/4 TEU) MO0065 un 1,00
Guarita em barracdo em tdbua de pinho - sem reaproveitamento - m?2 6,10
Demolicdo manual de construgdes provisorias de madeira - sem 2
. - m 626,34
reaproveitamento
Demolicdo manual de construgdes provisorias de madeira, sem 2
: ~ - m 370,43
fechamento lateral e sem pavimentacdo
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Tabela 26 - Quadro de servicos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de
pequeno porte (padrdo permanente - alvenaria de tijolos e contéineres)

Descrigdo dos servigos c-(l;ir?t%i?uear Und. ‘ Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal - m? 3.135,77
Expurgo de jazida - m3 783,94
Regularizac&o do subleito - m? 3.135,77
Refor¢o do subleito com material de jazida - m3 627,15
Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico - m3 61,15
Locacédo da obra - m? 1.097,52
rMnZIdOeif:'(z)i de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - férma de ) m 256,75
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada
2,5m e esticador a cada 50 m ) m 282,00
Portdo em madeira - alturade 1,5 m e largurade 3,5m - m? 8,40
Escritorio (area = 14,79 m2)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU) MO0059 ‘ un ‘ 1,00
Secdao técnica (area = 29,79 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (2 TEU) MO0066 un 1,00
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 89,89
Deposito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 172,38
Central d_e armaduras em barracdo em compensado 10 mm - com ) m2 84.79
reaproveitamento '
Refeitorio e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 88,65
Alojamentos barracdo em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 109,62
Banheiros e vestiarios em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 62,91
Oficina em barracdo em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 18,10
Ambulatério (area = 29,75 m?)
Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro (2 TEU) ‘ MO0066 ‘ un ‘ 1,00
Equipe de topografia (area = 14,79 m?)
Contéiner com janela (1 TEU) M0042 un 1,00
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
tanque/bombal/cobertura - inclusive demoligcéo ) un 1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m?2 111,30
Recreacédo (area = 11,18 m?)
Contéiner com janela e banheiro (3/4 TEU) MO0065 un 1,00
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm - m? 6,10

Tabela 27 - Quadro de servigcos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de
médio porte (padrédo provisorio - barracbes em tabuas)

Descricdo dos servi¢os Und. \ Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 5.566,25
Expurgo de jazida m3 1.391,63
Regularizacdo do subleito m?2 5.566,25
Reforco do subleito com material de jazida m?3 1.113,25
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m?3 108,54
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Tabela 27 - Quadro de servicos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de

médio porte (padrédo provisério - barracdes em tabuas) (2/2)

Descricao dos servigos Und. | Quantidade
Locacéo da obra m?2 1.948,19
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 460,73
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a
cada 50 m m 326,00
Escritério e secao técnica em tdbua de pinho - com reaproveitamento m2 126,48
Almoxarifado em barracdo em tadbua de pinho - com reaproveitamento m2 125,76
Deposito de cimento em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 245,36
Central de armaduras em barracdo em compensado 10 mm - com reaproveitamento m2 202,61
Refeitdrio e cozinha em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 130,10
Alojamentos em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m2 137,14
Banheiros e vestiarios em barracdo em tadbua de pinho - com reaproveitamento m2 93,70
Oficina em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 98,98
Ambulatério em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 47,50
Rampa de lavagem - inclusive demolicao un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demoligao un 1,00
Equipe de topografia em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 40,63
Posto de combustivel - com reaproveitame;nNto de 2 vezes do un 100
tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicdo '
Carpintaria em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 193,48
Area de recreacdo em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 104,80
Guarita em barracdo em tdbua de pinho - com reaproveitamento m2 6,10
Demolicdo manual de construgdes provisoérias de madeira - sem reaproveitamento m? 1.552,64
Demolicdo manual de construcdes provisérias de madeira, sem fechamento lateral e m2 28301

sem pavimentagao

Tabela 28 - Quadro de servigcos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de
meédio porte (padrdo permanente - alvenaria de tijolos)

Descricdo dos servi¢os ' Und. Quantidade

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 5.566,25
Expurgo de jazida m3 1.391,63
Regulariza¢éo do subleito m? 5.566,25
Refor¢o do subleito com material de jazida m?3 1.113,25
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 108,54
Locagéo da obra m?2 1.948,19
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 455,61
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a

cada 50 m m 326,00
Escritdrio e secédo técnica de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 126,48
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 125,76
Depésito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 245,36
Central de armaduras em barracdo em compensado 10 mm - sem reaproveitamento m2 202,61
Refeitdrio e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 130,10
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 137,14
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Tabela 28 - Quadro de servicos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de
médio porte (padrdo permanente - alvenaria de tijolos) (2/2)

Descricéo dos servigos

| Und. Quantidade

Banheiros e vestiarios em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 93,70
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 98,98
Ambulatério em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 47,50
Rampa de lavagem - inclusive demoli¢éo un 1,00
Sistema separador de agua e 6leo, inclusive demolicao un 1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 40,63
_Posto_de combL_JsEiveI - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - un 1.00
inclusive demoli¢éo '
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 193,48
Area de recreacdo em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 104,80
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 6,10

Tabela 29 - Quadro de servigos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de

grande porte (padrédo provisoério - barracdes em tabuas)

Descricao dos servigos Und. Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 7.114,31
Expurgo de jazida m3 1.778,58
Regularizacdo do subleito m? 7.114,31
Reforco do subleito com material de jazida m3 1.422,86
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m3 138,73
Locacéo da obra m?2 2.490,01
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 497,71
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador
acada 50 m m 380,00
Escritdrio e se¢do técnica em tdbua de pinho - com reaproveitamento mz 145,91
Almoxarifado em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento mz 152,66
Deposito de cimento em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 344,76
Central de armaduras em barracao em compensado 10 mm - com reaproveitamento m2 264,83
Refeitdrio e cozinha em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 182,31
Alojamentos em barracao em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 217,66
Banheiros e vestiarios em barracdo em tadbua de pinho - com reaproveitamento m2 124,50
Oficina em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 179,41
Ambulatério em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 62,95
Rampa de lavagem - inclusive demoli¢éo un 1,00
Sistema separador de 4gua e 6leo, inclusive demolicdo un 1,00
Equipe de topografia em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 62,99
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicao un 1,00
Carpintaria em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 289,04
Area de recreacéo em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m2 167,54
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Tabela 29 - Quadro de servicos e quantidades do canteiro-tipo de obras de arte especiais de

grande porte (padréo provisorio - barracdes em tabuas) (2/2)

Descricéo dos servigos Und. Quantidade
Guarita em barracdo em tabua de pinho - com reaproveitamento m? 9,11
Demolicdo manual de construgdes provisérias de madeira - sem reaproveitamento | m? 2.203,68
Demoligéo_ manual~de construcdes provisérias de madeira, sem fechamento lateral m2 553 87
e sem pavimentagao !

Tabela 30- Quadro de servi¢cos e quantidades do canteiro-tipo das obras de arte especiais de
grande porte (padréo permanente - alvenaria de tijolos)

Descricédo dos servigos Und. Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 7.114,31
Expurgo de jazida m?3 1.778,58
Regularizacdo do subleito m?2 7.114,31
Reforgo do subleito com material de jazida m3 1.422,86
Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico m3 138,73
Locagéo da obra m?2 2.490,01
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 497,71
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador m 380.00
acada50m ’
Escritdrio e secéo técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 145,91
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 152,66
Deposito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 344,76
Central de armaduras em barracdo em compensado 10 mm - com reaproveitamento m2 264,83
Refeitdrio e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 182,31
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm mz 217,66
Banheiros e vestiarios em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 124,50
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 179,41
Ambulatério em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m?2 62,95
Rampa de lavagem - inclusive demoli¢éo un 1,00
Sistema separador de 4gua e 6leo, inclusive demolicdo un 1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 62,99
Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do
tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicao un 1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m? 289,04
Area de recreacédo em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 167,54
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm m2 9,11

9.6. Areas de Referéncia

A necessidade de atendimento as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Previdéncia e as demais normas técnicas associadas a execucao de obras
de infraestrutura de transportes, bem como o detalhamento dos canteiros, permitiu a
definicdo de areas de referéncia para as diferentes edificacdes cobertas e instalagbes

industriais propostas.
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9.6.1. Modal Rodoviario

A tabela 41 apresenta as instalacdes fixas e as areas de referéncia propostas para 0s
canteiros-tipo desenvolvidos para obras de construgdo e restauracdo rodoviaria de
pequeno, médio e grande porte.

Tabela 41 - Instalacdes e areas de referéncia dos canteiros-tipo de obras de construcao e
restauracao rodoviaria

Porte da obra

InstalacBes
Pequeno Médio
Almoxarifado m2 104,88 152,66 239,17
Depésito de cimento m? 93,45 121,00 196,71
Oficina m? 215,14 337,86 612,55
Topografia m?2 14,77 40,63 63,00
Guarita m?2 6,10 6,10 9,11

As areas totais dos terrenos dos canteiros de obras devem ser suficientes para
garantir o ordenamento viario, a livre circulacdo de pessoas, veiculos e insumos, além
de permitir a instalagdo das estruturas cobertas com vedacéo lateral e das
descobertas, tais como patios de manobra, estacionamentos, centrais de armacao,
patios de estruturas pré-moldadas, patios de aduelas, rampas de lavagem, postos de
combustiveis, entre outras.

A tabela 42 consiste na relacdo proposta entre as areas cobertas edificadas com
vedacdo lateral e as areas totais dos terrenos necessérias para os diferentes
canteiros-tipo desenvolvidos para obras de construcdo ou restauracao rodoviaria.

Tabela 42 - Relagéo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos nos
canteiros-tipo de obras de construgédo ou restauracgao rodoviéria

o Porte da obra
Construcéo e restauracdo rodoviaria o
Médio

Pequeno Grande

Relagéo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos

33,33%
terrenos

40,00% 45,00%

E importante destacar que toda a metodologia proposta para o célculo dos custos
referenciais do canteiro de obras foi concebida respeitando as relacdes estabelecidas
entre as areas edificadas com vedacéo lateral e as areas totais dos terrenos, conforme
proposto nos canteiros-tipo.

Durante a elaboracé&o de um projeto em particular, caso identifique-se a necessidade
de proposicao de area total de terreno superior aquela obtida da relacéo proposta para
locacédo do canteiro (tabela 42), ndo se deve utilizar essas areas adicionais no céalculo
dos custos das areas descobertas do canteiro. O desrespeito a essa consideracao
pode resultar em graves distorgcdes nos orcamentos de referéncia elaborados para
canteiros de obras.

De forma similar ao procedimento adotado para obras de construgdo e restauragao
rodoviaria, foi concebido o canteiro de obras referencial, visando atender a
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determinado empreendimento de conservacao rodoviaria com extensao de 100 km de
pista simples, o que equivale a 200 km faixas de rolamento, cujas areas das
instalacdes sao apresentadas na tabela 43.

Tabela 43 - Instalagdes e areas de referéncia do canteiro-tipo de obras de conservagao

rodoviaria
Instalagcdes INCEY (B Tipq_de Quantidade
contéiner

Escritorio e se¢ao técnica 29,74* MO0066 1,00
29,57* MO0057 1,00

Refeitorio e cozinha
29,57* MO0058 1,00
Alojamentos 44,36* MO0059 3,00
Banheiros e vestiario 14,79* M0041 1,00
Residéncias 14,79 MO0059 1,00
Ambulatério 29,74* MO0066 1,00
Almoxarifado 29,74* MO0057 1,00
Deposito de cimento 29,57* MO0057 1,00
M0042 1,00
Oficina 37,11* MO0060 1,00
MO0065 1,00
Guarita 7,44* MO0071 1,00

Nota:
* Previsdo de utilizac@o de contéineres

Consoante as observacdes de campo e de mercado, 0s canteiros-tipo para as obras
de conservacdo rodoviaria foram propostos em contéineres, tendo seus custos de
referéncia definidos em fungéo da previsdo de cinco reaproveitamentos.

Em virtude do canteiro-tipo proposto ter sido dimensionado para atender a um lote de
200 km de faixa, deve-se atentar, na elaboracdo de um projeto em particular, para a
necessidade de aplicacdo de um coeficiente de proporcionalidade no custo das
instalacdes referenciais, conforme equacao abaixo descrita:

kmp - kmr

Cp=1+ kmr

onde:

Crrepresenta o coeficiente de proporcionalidade, adimensional;

kmp representa a extensdo de faixas de rolamento prevista em projeto, em
quildmetros;

kmr representa a extenséo de faixas de rolamento de referéncia (200 km).

As terceiras faixas na rodovia podem ser adicionadas a extensdo do segmento, em
funcéo de sua ocorréncia e relevéancia, a critério do profissional responsavel pelo plano
de trabalho ou anteprojeto.

A tabela 44 exibe a relacdo proposta entre as areas cobertas e as areas totais dos
terrenos necessarias a instalacao do canteiro-tipo de obras de conservacao rodoviaria.
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Tabela 44 - Relacdo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos nos
canteiros-tipo de obras de conservacdo rodoviaria

Conservacao rodoviaria

Relacéo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos 50,00%

9.8. Instalagées Industriais

De forma similar ao procedimento adotado nas obras de construcdo e restauracao
rodoviaria e nas obras de arte especiais, foram desenvolvidos canteiros-tipo para as
diferentes instalacdes industriais.

Em func&o do porte e de suas caracteristicas, foi prevista a diferenciacdo dos padrées
construtivos (provisoério e permanente) apenas para a central de concreto de 150 m3/h
e para a usina de asfalto de 120 t/h. Para as demais instalagdes industriais, foram
previstos contéineres e barracdes em tdbua de pinho.

A tabela 50 apresenta as areas de referéncia utilizadas na elaboracdo dos projetos
dos canteiros-tipo para as seguintes instalagcoes industriais:

* instalacdo industrial tipo I: central de concreto - 30 m3/h;

* instalacdo industrial tipo 1lI: central de concreto - 40 m3/h;

* instalacdo industrial tipo Ill: central de concreto - 150 m3/h;

* instalacdo industrial tipo 1V: central de britagem - 80 m¥h;

» instalacdo industrial tipo V: usina fixa misturadora de solos - 300 t/h;

» instalacdo industrial tipo VI: usina de pré-misturado a frio - 60 t/h;

» instalacdo industrial tipo VII: usina de asfalto a quente - 120 t/h.

Tabela 50 - Areas de referéncia para os canteiros-tipo das instala¢des industriais

Instalacdes industriais

Instalacdes
Escritorio m?2 - - 9,11 - - - 9,11
Escritorio e vestiario m?2 - - - 11,17* - - -
Laboratério m? 11,17+ 11,17+ 94,36 - 11,17+ 11,17+ 94,36
Almoxarifado m?2 - - 41,68 - - - 41,68
Refeitdrio e vestiario m? 11,17+ 11,17+ 69,38 - 11,17+ 11,17+ 69,38
Guarita m? 7,44* 7,44* 7,44* - 7,44* 7,44* 7,44
Oficina m?2 - - 18,10 - - - 18,10
Depésito de cimento m?2 88,62* - - - - - -
Area das instalacoes m? | 118,40 | 29,78 | 240,07 | 11,17 | 2978 | 29,78 | 240,07
cobertas
Area total do terreno m? | 3.200,00 | 3.000,00 | 6.598,40 | 4.260,00 | 5.610,00 | 2.940,00 | 6.592,00
Nota:

* Previsdo de utilizac@o de contéineres
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Os custos de referéncia das edificacbes cobertas e com vedacdo lateral das
instalagdes industriais devem ser definidos de acordo com o padrdo de construcao
(provisério ou permanente e contéineres) e com o fator de equivaléncia de areas
cobertas.

Entretanto, para definicdo dos custos relacionados a preparagdo dos terrenos e a
construcdo das estruturas descobertas nas instalacbes industriais, a simples
aplicacdo dos fatores de equivaléncia de areas descobertas ou totais, conforme
proposto para os canteiros das obras de construgdo, restauracdo e conservacao
rodoviaria e para obras de arte especiais, ndo conduziu a valores aderentes que
permitissem a utilizacdo do custo nacional da constru¢cdo por metro quadrado do
SINAPI como referéncia.

Dessa forma, definiu-se que os custos de referéncia das areas consideradas
descobertas das instalacfes industriais devem ser obtidos em funcéo das areas e das
composicdes de custo dos servigos, que envolvem a preparacéo do terreno com as
seguintes atividades:

» limpeza mecanizada da camada vegetal;

= expurgo (espessura da camada igual a 25 cm);

= regularizagao do subleito;

= reforco do subleito (espessura da camada igual a 20 cm);

= |astro de brita (espessura de 3 cm);

cerca de arame farpado com mourfes de madeira.

Além disso, as composicdes preveem a montagem e a desmontagem das centrais e
usinas, que consideram a construcdo das bases de concreto, das rampas de acesso
ao abastecimento dos silos de agregados, dos depdésitos de agregados, dos diques e
bacias de contencado (quando necessarios), assim como as demolicées das estruturas
construidas apés o término da obra.

Desse modo, o SICRO disponibiliza as composi¢cfes de custo para as instalacdes
industriais de referéncia, conforme apresentado na tabela 51.

Tabela 51 - Composic¢des de custo das instalacfes industriais

Caodigo SICRO‘ Descricdo dos servigos Unidade
0903804 Instalacédo da central de concreto com capacidade de 30m3/h un
0903805 Instalacdo da central de concreto com capacidade de 40 m3/h un
0903806 Instalacéo da central de concreto com capacidade de 150 m3/h un
0903807 Instalacéo da central de britagem com capacidade de 80 m3/h un
0903808 Instalacéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h un
0903809 Instalacéo da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un
0903810 Instalacdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un

As premissas adotadas para a consideracdo das bases de concreto das instalacdes
industriais basearam-se nas caracteristicas de cada equipamento, sendo considerado

19



Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes D
CGC’ T Anexo 01/2023 N’ '

concreto com resisténcia caracteristica a compressao de 20 MPa, cobrimento de 3 cm
e armacéo em aco CA-50.

O modelo de célculo aplicado para estimar as dimensdes em planta e a altura das
bases foi 0 método das placas, levando em conta que estas aplicam tensao constante
no solo. Consideraram-se chumbadores confeccionados em barras de aco CA-25,
com comprimento de ancoragem calculado com base nos requisitos minimos da
Norma Brasileira (NBR) 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento, de
29 de maio de 2014, elaborada pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), respeitando os valores minimos de dobra e ancoragem. Os chumbadores da
Usina de Asfalto a Quente diferem-se dos demais e sdo do tipo Tecbolt, cadastrado
como insumo do SICRO.

Para as rampas de acesso ao abastecimento dos silos de agregados, foram
considerados muros estruturados em portico de concreto armado e reforcado com
contrafortes, sendo o preenchimento dos vaos realizado com alvenaria de blocos de
concreto com funcéo estrutural. O modelo de calculo aplicado foi a teoria das placas,
levando em conta os esforgcos de empuxo e as reagOes provenientes da interagao
solo-estrutura. O dimensionamento estrutural foi realizado em conformidade com as
prescricbes da NBR supracitada. Além disso, foi realizada a verificacdo quanto a
estabilidade do muro, atendendo aos requisitos da NBR 11682 - Estabilidade de
encostas, de 21 de setembro de 2009.

Importa destacar que as &reas propostas para 0s canteiros-tipo das instalacdes
industriais foram definidas em funcdo das premissas e das restricbes das normas
regulamentadoras que resultaram na presente metodologia. Qualquer ajuste ou
complementagcdo as areas de referéncia propostas pode ser realizado, desde que
devidamente justificado na fase de elaboracao do projeto.

Vale salientar que, embora as composicdes de custo de algumas instalacdes
industriais compreendam os custos de constru¢cdo com posto de gasolina, sistema
separador de agua e 6leo, rampa de lavagem e depdsito de 6leo enterrado da oficina,
a sua necessidade deve ser validada pelo orcamentista em funcao da distancia entre
a localizacdo do canteiro principal da obra e da instalacdo industrial em questéao,
havendo a possibilidade de supressao de instalacdes, assim como a otimizagéao de
areas de referéncia dos escritorios, laboratorios, refeitérios e vestiarios,
almoxarifados, oficinas e guaritas.

Outra observacédo relevante com relacdo a metodologia refere-se aos custos dos
momentos de transporte dos materiais de jazida. No caso particular das instalacdes
industriais, no que tange a execucao do reforco do subleito, a ocorréncia de materiais
considerados ordinarios e de facil obtengdo resultou na exclusdo dos custos de
transporte dos referidos insumos. Somente durante a elabora¢do do projeto, com o
conhecimento das condi¢des locais de ocorréncia de materiais, torna-se possivel
proceder a eventual inclusdo dos respectivos custos de momentos de transporte.

20



Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes D
CGC’ T Anexo 01/2023 N’ '

9.11. Calculo do Custo de Instalagao dos Canteiros de Obras

A metodologia proposta para definicdo dos custos de referéncia do canteiro de obras,
nos padrdes provisério e permanente, pode ser sintetizada por meio da seguinte
equacao matematica:

n n
(k1 x ka2 X ksxz AC, x FEAC, ) ¥ (Z AD; x FEAD)

i=1 i=1

CCO = x CMCC + ClI

onde:

CCO representa o custo total do canteiro de obras e de suas instalagdes industriais;
k1 representa o fator de ajuste do padréo de construgéo;

k2 representa o fator de ajuste de mobiliario e aparelhagem;

ks representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores;
ACirepresenta as areas das edificacdes cobertas com vedacao lateral,

FEACi representa os Fatores de Equivaléncia de Areas Cobertas;

ADi representa as areas descobertas ou sem vedacao lateral;

FEAD representa o Fator de Equivaléncia de Areas Descobertas;

CMCC representa o custo nacional da construcdo por metro quadrado do SINAPI,
divulgado mensalmente pelo IBGE no ambito do SINAPI por Unidade da Federacéo;
Cll representa o custo especifico das instalagcdes industriais.

Para o calculo dos custos das instala¢des industriais, aplica-se a expressao a seguir:

n n n
1
Cll = <k1 x ka2 x ksxz ACI, x FEACi>x CMCC +  x (kzx k3xz QCl; x cci) +Z CDI,

i=1 i=1 i=1
onde:

Cll representa o custo especifico das instalacdes industriais;

k1 representa o fator de ajuste do padréo de construcao;

k2 representa o fator de ajuste de mobiliario e aparelhagem;

ks representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores;
ACli representa as areas das edificagcbes cobertas com vedacdo lateral das
instalacdes industriais;

FEACi representa os Fatores de Equivaléncia de Areas Cobertas;

CMCC representa o custo nacional da construcdo por metro quadrado do SINAPI,
divulgado mensalmente pelo IBGE no ambito do SINAPI por unidade da federacéo;
QCli representa a quantidade de contéineres das instalagdes industriais;
CCirepresenta o custo dos contéineres;

CDI;i representa os custos associados a preparacdo do terreno e & montagem e
desmontagem das instala¢gdes industriais.
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Para as instalacdes de canteiro com previséo exclusiva de contéineres, como as obras
de conservacdao rodoviéria, deve-se aplicar a seguinte equacdo matematica:

n

1

CCC=[g X (kzx k3xz Qcixcci> + AT x FEAT x CMCC | x cp
i=1

onde:

CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em contéiner;

k2 representa o fator de ajuste de mobiliario e aparelhagem;

ks representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores;
QCirepresenta a quantidade de contéineres do canteiro;

CCirepresenta o custo dos contéineres;

AT representa a area total do terreno;

FEAT representa o Fator de Equivaléncia de Areas Totais;

CMCC representa o custo nacional da construgcdo por metro quadrado do SINAPI,
divulgado mensalmente pelo IBGE no ambito do SINAPI por Unidade da Federacéo;
Cp representa o coeficiente de proporcionalidade, adimensional.
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