
CRONOGRAMA

RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000 

TELEFONE: (87) 3779-1591

E-MAIL: cpmjupi@hotmail.com

https://www.cpmconstrutora.com.br

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 13,4% 14,4% 14,4%

1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.142.418,22 1.224.019,53 1.224.019,64

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

90.768,20 90.768,20 90.768,20 90.768,20

14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0%

63.415,96 63.415,96 63.415,96 63.415,96 63.415,96 67.945,68 67.945,72

14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0%

990.976,70 990.976,70 990.976,70 990.976,70 990.976,70 1.061.760,75 1.061.760,79

14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0%

88.025,56 88.025,56 88.025,56 88.025,56 88.025,56 94.313,10 94.313,13

1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.142.418,22 1.224.019,53 1.224.019,64

14,47% 14,47% 14,47% 14,47% 13,40% 14,36% 14,36%

1.233.186,42 2.466.372,84 3.699.559,26 4.932.745,68 6.075.163,90 7.299.183,43 8.523.203,07

14,47% 28,94% 43,41% 57,87% 71,28% 85,64% 100,00%

8.523.203,00

8.523.203,00

Jupi 09 de dezembro de 2024

C P M CONSTRUTORA LTDA
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RG. 4.662.625 SDS-PE e CPF: 022.269.894-20

SÓCIA ADMINISTRADORA

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA

CREA Nº 0207638055

ENGENHEIRO CIVIL

04.02 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

04.03 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS

ITEM DESCRIÇÃO

04.00 EXECUÇÃO DE 20 PASSAGENS MOLHADAS

04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)

7.078.405,00

628.754,00

MESES CORRIDOS
TOTAL (R$)

8.523.203,00

363.072,80

452.971,20

DESEMBOLSO MENSAL (%)

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)

DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

TOTAL GERAL (R$)

DESEMBOLSO MENSAL (R$)

DNOCS
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RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000 
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) Encargos Sociais Não Desonerados(%)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) Horista: 108,9%  Mensalista: 67,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DO ORÇAMENTO DATA BASE: FEVEREIRO/2024

MATERIAL/COTAÇÃO SERVIÇO TOTAL

 04.00 EXECUÇÃO DE 1 PASSAGEM MOLHADA NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS

                                   -   426.160,15 426.160,15

 04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES                                          -                               18.153,64 18.153,64

 04.02 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          -                               22.648,56 22.648,56

 04.03 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA                                          -                             353.920,25 353.920,25

 04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS                                          -                               31.437,70 31.437,70

0,00 426.160,15 426.160,15

20 8.523.203,00

Jupi 09 de dezembro de 2024

C P M CONSTRUTORA LTDA

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO 

RG. 4.662.625 SDS-PE e CPF: 022.269.894-20

SÓCIA ADMINISTRADORA

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA

CREA Nº 0207638055

ENGENHEIRO CIVIL

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO
VALORES (R$)

QUANT. PASSAGENS 

MOLHADAS
VALOR TOTAL (R$)

DNOCS
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)     |     DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

Encargos Sociais Não Desonerados(%)

Horista: 108,9%  Mensalista: 67,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DATA BASE: FEVEREIRO/2024

CÓDIGO FONTE BDI (%) UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

04.00
EXECUÇÃO DE 1 PASSAGEM MOLHADA NO ESTADO DE MINAS

GERAIS
426.160,15

04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.153,64

04.01.01 74209/001 Composição obS
PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO
UNID 1,00 2.017,56 24,18% 2.505,41 2.505,40

IROR. 22

(INCC)

04.01.02 PROJ-EXEC Composição obS
PROJETO EXECUTIVO DE 1 PASSAGEM MOLHADA INCLUSO TOPOGRAFIA,

GEOTECNIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

(OUTORGA HÍDRICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL)

UNID 1,00 12.601,26 24,18% 15.648,24 15.648,24
IROR. 21

(CONSULT)

04.02 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.648,56

04.02.01 MOB Composição obS MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 1,00 164,86 24,18% 204,73 204,72
IROR. 19

(MOB/DESMOB)

04.02.02 DESMOB Composição obS DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 1,00 164,86 24,18% 204,73 204,72
IROR. 19

(MOB/DESMOB)

04.02.03 ADM-LOC Composição obS ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UNID 1,00 17.908,78 24,18% 22.239,13 22.239,12
IROR. 20

(ADM LOC)

* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local,

estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra……

O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a

performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 1

unidade onde somente será medido após a conclusão da passagem molhada (entrega do "As

Built")

04.03 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 353.920,25

04.03.01 5501700 Serv SICRO obS
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE

DIÂMETRO ATÉ 0,15 M - (desvio da obra)
M2 500,00 0,48 24,18% 0,60 298,83

IROR. 01

(TERR)

04.03.02 74077/002 Composição obS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES INCLUSO

LIMPEZA DA ÁREA

M2 500,00 7,31 24,18% 9,08 4.537,73
IROR. 01

(TERR)

04.03.03 02.03.04U Composição obS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A E/OU 2A CATEGORIAS M3 291,84 10,80 24,18% 13,42 3.915,18
IROR. 01

(TERR)

04.03.04 102355a Composição obS
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À

COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM

RETROESCAVADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL

M3 37,92 86,97 24,18% 108,00 4.095,52
IROR. 01

(TERR)

04.03.05 2003864 Serv SICRO obS ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H 96,00 11,59 24,18% 14,39 1.381,45
IROR. 01

(TERR)

04.03.06 1106165a Composição obS
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL
M3 428,40 338,69 24,18% 420,59 180.180,11

IROR. 08

(CONCRETO)

04.03.07 FÔRMA Composição obS
FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS PARA

CONCRETO CICLÓPICO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO

E RETIRADA

M2 1.400,00 14,59 24,18% 18,11 25.359,80
IROR. 08

(CONCRETO)

04.03.08 1107888 Serv SICRO obS
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 100,00 435,02 24,18% 540,21 54.020,62

IROR. 08

(CONCRETO)

04.03.09 1505859 Serv SICRO obS
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO

E ASSENTAMENTO
M3 40,00 84,01 24,18% 104,33 4.173,05

IROR. 01

(TERR)

04.03.10 4815671 Serv SICRO obS REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 450,00 14,65 24,18% 18,20 8.188,60
IROR. 01

(TERR)

04.03.11 407820 Serv SICRO obS ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 2.200,00 11,58 24,18% 14,38 31.638,15
IROR. 07

(AÇO)

04.03.12 2003827 Serv SICRO obS
TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 25,00 468,12 24,18% 581,32 14.532,92

IROR. 04

(DRENAGEM)

04.03.13 C0354 Composição obS BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UNID 40,00 190,25 24,18% 236,26 9.450,25
IROR. 22

(INCC)

04.03.14 903788 Serv SICRO obS CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL M2 240,00 3,87 24,18% 4,80 1.151,94
IROR. 22

(INCC)

04.03.15 903789 Serv SICRO obS
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM

ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL
M2 240,00 28,75 24,18% 35,70 8.569,00

IROR. 22

(INCC)

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

QUANT.
CUSTO 

UNIT.S/BDI

PREÇO FINAL COLUNA

FGV-DNIT
ITEM

FONTE DE PESQUISA
TIPO DESCRIÇÃO UNID

DNOCS
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)     |     DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

Encargos Sociais Não Desonerados(%)

Horista: 108,9%  Mensalista: 67,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DATA BASE: FEVEREIRO/2024

CÓDIGO FONTE BDI (%) UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

QUANT.
CUSTO 

UNIT.S/BDI

PREÇO FINAL COLUNA

FGV-DNIT
ITEM

FONTE DE PESQUISA
TIPO DESCRIÇÃO UNID

DNOCS

04.03.16 4915723 Serv SICRO obS CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 240,00 2,81 24,18% 3,48 836,37
IROR. 22

(INCC)

04.03.17 9537 Composição obS LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00 2,56 24,18% 3,18 1.590,73
IROR. 22

(INCC)

04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS 31.437,70

04.04.01 5914654 Serv SICRO obS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO

CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 103,46 25,03 24,18% 31,08 3.215,44

IROR. 01

(TERR)

04.04.02 5914434 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1.409,38 0,70 24,18% 0,87 1.231,12
IROR. 01

(TERR)

04.04.03 5914419 Serv SICRO obS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM 1.409,38 0,86 24,18% 1,07 1.503,27

IROR. 01

(TERR)

04.04.04 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 17.175,28 0,52 24,18% 0,64 11.054,86
IROR. 01

(TERR)

04.04.05 5915320 Serv SICRO obS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM 17.175,28 0,64 24,18% 0,79 13.581,69

IROR. 01

(TERR)

04.04.06 5915373a Composição obS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO

CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M
T 11,13 17,52 24,18% 21,76 242,13

IROR. 01

(TERR)

04.04.07 5914583 Serv SICRO obS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM

GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
TKM 151,61 1,46 24,18% 1,81 274,62

IROR. 01

(TERR)

04.04.08 5914582 Serv SICRO obS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM

GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM 151,61 1,78 24,18% 2,21 334,57

IROR. 01

(TERR)
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)      DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

SERVIÇO:  ES - MÃO-DE-OBRA:  108,90%(HORA)   67,79%(MÊS) DATA BASE: FEVEREIRO/2024

RACHÃO AUX RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL M3 48,79

FONTE: ADAPTADO - SICRO OUT-2023 - CÓDIGO 4816016

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

5515739 Serv SICRO SC DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS M3 1,00000 46,21 46,21

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0151 19,94 0,30

E9526 Insumo SICRO ISC
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA 

RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW 
H 0,0151 151,74 2,28

74209/001 COMP PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 2.017,56

FONTE: SINAPI DEZ/2019 - CÓD: 74209/001 MULTIPLICADO POR 6 M2

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

4417 Insumo SINAPI ISS
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     6,0000 10,50 63,00

4491 Insumo SINAPI ISS PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     24,0000 8,09 194,16

4813 Insumo SINAPI ISS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    6,0000 220,56 1.323,36

5075 Insumo SINAPI ISS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,6600 19,23 12,69

88262 Serv SINAPI SS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,73 160,38

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 19,94 239,28

94962 Serv SINAPI SS
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,0600 411,53 24,69

PROJ-EXEC COMP UNID 12.601,26

FONTE: PROCESSOS LICITATÓRIOS SIMILARES

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

90778 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (elaboração de projeto executivo) H 32,0000 91,99 2.943,68

90781 Serv SINAPI SS TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (levantamentos de campo) H 16,0000 43,08 689,28

88253 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (levantamentos de campo) H 16,0000 20,56 328,96

B8958.2 Insumo SICRO ISC EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) DIA 1,0000 145,54 145,54

90778.b Serv SINAPI SS GEÓLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (emissão de relatório geológico-geotécnico) H 16,0000 121,99 1.951,84

COT-001 Cotação CE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE SONDAGEM SPT UNID 1,0000 881,99 881,99

COT-002 Cotação CE
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, INCL. DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500 M - 

(4 furos de 5 metros)
M 20,0000 92,34 1.846,79

90775 Serv SINAPI SS DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (elaboração de projeto executivo) H 24,0000 43,59 1.046,16

GRAF Insumo SICRO ISC SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO - (impressão dos relatórios) DIA 1,0000 130,24 130,24

P8057.1 Insumo SICRO ISC ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR - (acompanhamento técnico para emissão das licenças) H 16,0000 122,02 1.952,34

E8889.3 Insumo SICRO ISC
VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - (deslocamentos 

dos levantamentos de campo)
DIA 3,0000 161,72 485,16

COT-003 Cotação CE ART CREA-CE PESSOA FÍSICA - (1 ART do projetista e 1 ART do geólogo) UNID 2,0000 99,64 199,28

MOB COMP MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 164,86

FONTE: PROCESSOS LICITATÓRIOS SIMILARES

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

mobilização de retroescavadeira em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos (município sede-local da passagem 

molhada) - DMT médio de 30km

5914636 Serv SICRO SC
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM 203,7600 0,81 164,86

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO EXECUTIVO DE 1 PASSAGEM MOLHADA INCLUSO TOPOGRAFIA, GEOTECNIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS (OUTORGA 

HÍDRICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL)
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)      DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

SERVIÇO:  ES - MÃO-DE-OBRA:  108,90%(HORA)   67,79%(MÊS) DATA BASE: FEVEREIRO/2024
ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

DESMOB COMP DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 164,86

FONTE: PROCESSOS LICITATÓRIOS SIMILARES

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

mobilização de retroescavadeira em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos (município sede-local da passagem 

molhada) - DMT médio de 30km

5914636 Serv SICRO SC
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM 203,7600 0,81 164,86

ADM-LOC COMP ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UNID 17.908,78

FONTE: PROCESSOS LICITATÓRIOS SIMILARES 20 UNID= 358.175,69

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

93565 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento e as built) MES 7,0000 20.794,31 145.560,17

88255.1 Serv SINAPI SS
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento, topografia, medição e 

as built)
MÊS 7,0000 6.375,54 44.628,78

E8889.2 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) MÊS 14,0000 2.500,00 35.000,00

E8891.1 Insumo SICRO ISC
VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAÇÃO + COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO) - 

(fiscalização)
MÊS 7,0000 5.911,07 41.377,48

88284.1 Serv SINAPI SS MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (fiscalização) MÊS 7,0000 4.656,19 32.593,33

B8952.1 Insumo SICRO ISC ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) MÊS 21,0000 1.561,00 32.781,00

B8960.1 Insumo SICRO ISC CUSTOS DIVERSOS DE RESIDÊNCIA (ALOJAMENTO) MÊS 21,0000 1.236,78 25.972,38

COT-004 Cotação CE ART CREA-CE PESSOA JURÍDICA UNID 1,0000 262,55 262,55

74077/002 COMP LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES INCLUSO LIMPEZA DA ÁREA M2 7,31

FONTE: SINAPI JUN/2016 - CÓD: 74077/002

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

43132 Insumo SINAPI ISS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0200 27,00 0,54

4491 Insumo SINAPI ISS PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,0360 8,09 0,29

5061 Insumo SINAPI ISS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0100 18,90 0,18

10567 Insumo SINAPI ISS TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     0,0320 9,14 0,29

88262 Serv SINAPI SS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,73 2,67

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674 19,94 3,33

02.03.04U COMP ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A E/OU 2A CATEGORIAS M3 10,80

FONTE: COMPESA - 02.03.04U

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

5678 Serv SINAPI SS
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0700 148,02 9,41

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,94 1,39

102355a COMP M3 86,97

FONTE: SINAPI SET/2021 - CÓD: 102347 e 102361

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

5678 Serv SINAPI SS
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, 

COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - CHP DIURNO
CHP 0,1669 148,02 24,70

5679 Serv SINAPI SS
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, 

COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - CHI DIURNO
CHI 0,4590 67,69 31,07

102361 Serv SINAPI SS
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
M3 1,0000 31,20 31,20

1106165a COMP CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL M3 338,69

ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM RETROESCAVADEIRA 

INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)      DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

SERVIÇO:  ES - MÃO-DE-OBRA:  108,90%(HORA)   67,79%(MÊS) DATA BASE: FEVEREIRO/2024
ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

FONTE: SICRO  JAN/2024 - CÓD: 1106165

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5090 19,94 10,15

RACHÃO Composição CP RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL M3 0,5260 48,79 25,66

1107888 Serv SICRO SC CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,7000 430,73 301,51

5914647 Serv SICRO SC
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE
T 0,7890 1,74 1,37

FÔRMA COMP FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS PARA CONCRETO CICLÓPICO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 14,59

FONTE: SICRO  - CÓDIGO 3117750

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

3108072 Serv SICRO SC
FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 

60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 1,0000 14,59 14,59

C0354 COMP BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UNID 190,25

FONTE: SEINFRA/CE - código C0354

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

I0704 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHP) H 0,4500 125,86 56,63

88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,10 13,55

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,94 19,94

M0004 Insumo SICRO ISC AÇO CA 50 KG 2,0000 5,89 11,77

I2222 Insumo SEINFRA ISF TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 1,0000 79,32 79,32

I2515 Insumo SEINFRA ISF FITA REFLETIVA M2 0,0192 348,43 6,68

1107888 Serv SICRO SC CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,0050 473,11 2,36

9537 COMP LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,56

FONTE: SINAPI JUN-2013 - CÓDIGO 9537

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1285 19,94 2,56

5915373a COMP CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M T 17,52

FONTE: SICRO  - CÓDIGO 5915373

Insumo Tipo Grupo  Descrição  Und.  Quant. Produt.  Improd.  C.Prod.  C.Impr.  S.Total(R$)

E9690 Insumo SICRO ISC CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW H 0,0465 333,45 15,49

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1021 19,94 2,03

Jupi 09 de dezembro de 2024

C P M CONSTRUTORA LTDA

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO 

RG. 4.662.625 SDS-PE e CPF: 022.269.894-20

SÓCIA ADMINISTRADORA

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA

CREA Nº 0207638055

ENGENHEIRO CIVIL
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RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000 

TELEFONE: (87) 3779-1591

E-MAIL: cpmjupi@hotmail.com

https://www.cpmconstrutora.com.br

EXTENSÃO 

(M)

RAMPA DE 

ENCONTRO 

(M)

LARGURA (M) LARGURA 

DOS MUROS 

(CICLÓPICO) 

(M)

PROF. 

ESCAVAÇÃO 

(M)

ALTURA DO 

MURO 

(após TN) (M)

DMT 

transporte 

material - 

PAVIMENTADA 

(KM)

DMT 

transporte 

material - 

VICINAL (KM)

80,00 20,00 5,00 0,60 2,00 1,50 14 14

OBJETO:

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO OU 

QUANT. 

(m/un)

LARGURA/ 

PERÍMETRO (m)

ESPESS/ 

ALTURA 

(m)

ÁREA 

(m2)

VOLUME 

(m3)

MASSA ou 

DENS. 

(kg | t | t/m3)

D.M.T.

(km)

DENSIDADE OU 

TAXA DE 

APLICAÇÃO

UNID QUANTIDADE

04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.01 74209/001 Composição PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 

3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (1 placa por obra)
UNID

 -  placa por obra 1,00 1,00

04.01.02 PROJ-EXEC Composição PROJETO EXECUTIVO DE 1 PASSAGEM MOLHADA INCLUSO 

TOPOGRAFIA, GEOTECNIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS 

LICENÇAS OBRIGATÓRIAS (OUTORGA HÍDRICA E LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL) - (1 projeto por obra)

UNID

 -  projeto executivo por obra 1,00 1,00

04.02 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

04.02.01 MOB Composição MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL - (1 

mobilização por obra)
UNID

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEÇÃO MODELO DE PASSAGEM MOLHADA

mailto:CPMJUPI@HOTMAIL.COM


OBJETO:

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO OU 

QUANT. 

(m/un)

LARGURA/ 

PERÍMETRO (m)

ESPESS/ 

ALTURA 

(m)

ÁREA 

(m2)

VOLUME 

(m3)

MASSA ou 

DENS. 

(kg | t | t/m3)

D.M.T.

(km)

DENSIDADE OU 

TAXA DE 

APLICAÇÃO

UNID QUANTIDADE

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 -  mobilização por obra 1,00 1,00

04.02.02 DESMOB Composição DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL - (1 

desmobilização por obra)
UNID

 -  desmobilização por obra 1,00 1,00

04.02.03 ADM-LOC Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO - (1 

administração por obra)
UNID

 - Administração Local das Obras (pessoal lotado no canteiro e apoio logístico) 1,00 1,00

04.03 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

04.03.01 5501700 Serv SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM 

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M - (desvio da obra)
M2

 - área da locação da passagem molhada 100,00 5,00 500,00

04.03.02 74077/002 Composição LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 

10 VEZES INCLUSO LIMPEZA DA ÁREA 

M2

 - área da locação da passagem molhada 100,00 5,00 500,00

04.03.03 02.03.04U Composição ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A E/OU 2A 

CATEGORIAS
M3

 -  volume de escavação dos muros 291,84

1. escavação longitudinal: 2 linhas para o muro de concreto ciclópico, 

onde L é o comprimento da passagem molhada (100 metros). A 

profundidade média de 2 metros. A largura da vala de 0,6 metros.

100,00 0,60 2,00 2,00 240,00

2. escavação transversal: a cada 10 metros para o muro de concreto 

ciclópico, onde L é a largura da passagem molhada (5 metros). A 

profundidade média de 2 metros. A largura da vala de 0,6 metros.

4,80 0,60 2,00 9,00 51,84

04.03.04 4805765 Serv SICRO ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M3

 -  volume de escavação dos muros 37,92

3. escavação fundação longitudinal: 2 linhas para o muro de pedra 

argamassada, onde L é o comprimento da passagem molhada (100 

metros). A profundidade média de 0,25 metros. A largura da vala de 

0,60,6 metros.

100,00 0,60 0,25 2,00 30,00

4. escavação fundação transversal: a cada 10 metros para o muro de 

pedra argamassada, onde L é a largura da passagem molhada (5 

metros). A profundidade média de 0,25 metros. A largura da vala de 0,6 

metros.

4,80 0,60 0,25 11,00 7,92

04.03.05 2003864 Serv SICRO ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H

 - horas de esgotamento das valas com nível de água 12,00 dias de esgotamento 8,00 horas de bombeamento 96,00

04.03.06 1106165a Composição CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 

E LANÇAMENTO MANUAL
M3

 -  volume de concreto das paredes da passagem molhada 428,40

5. muro 1: 2 linhas para o muro de concreto ciclópico, onde L é o 

comprimento da passagem molhada (100 metros). O muro de concreto 

ciclópico tem uma altura média de 3,5 metros (2 m da profundidade e 1,5 

m acima do terreno natural). A largura do muro de 0,6 metros.

80,00 0,60 3,50 2,00 336,00

6. muro 2: a cada 10 metros para o muro de concreto ciclópico, onde L é 

a largura da passagem molhada (5 metros). A altura média de 3,5 metros 

(2 m da profundidade e 1,5 m acima do terreno natural). A largura do 

muro de 0,6 metros.

4,00 0,60 3,50 11,00 92,40



OBJETO:

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO OU 

QUANT. 

(m/un)

LARGURA/ 

PERÍMETRO (m)

ESPESS/ 

ALTURA 

(m)

ÁREA 

(m2)

VOLUME 

(m3)

MASSA ou 

DENS. 

(kg | t | t/m3)

D.M.T.

(km)

DENSIDADE OU 

TAXA DE 

APLICAÇÃO

UNID QUANTIDADE

ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.03.07 FÔRMA Composição FÔRMA METÁLICA PARA CONCRETO CICLÓPICO - UTILIZAÇÃO DE 100 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2

 -  volume de concreto das paredes da passagem molhada 1.400,00

 - fôrma de tábua para o muro de concreto ciclópico - muro 1 80,00 3,50 4,00 1.120,00

 - fôrma de tábua para o muro de concreto ciclópico - muro 2 4,00 3,50 20,00 280,00

04.03.08 1107888 Serv SICRO CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3

 - volume do concreto (proteção mecânica) da passagem molhada incluindo 

os 2 encontros (10 m de cada lado)
100,00 5,00 0,20 100,00

04.03.09 1505859 Serv SICRO ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO L1= L2= h=
M3

 - volume do enrocamento (proteção) da passagem molhada. L1 = 

comprimento da passagem  |  L2 = largura do enrocamento  |  h = altura do 

enrocamento

80,00 1,00 0,50 40,00

04.03.10 4815671 Serv SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - (420 m3 

por obra)
M3

 -  volume de reaterro 450,00

7. reaterro: L é o comprimento da passagem molhada (100 metros). A 

altura do reaterro de 1,5 metros. A largura do reaterro de 5 metros.
80,00 5,00 1,50 600,00

7.1 desconto dos muros de concreto ciclópico (L1 = 0,5 metros  |  L2 = 

4,0 metros)
desconto -150,00 m3

04.03.11 407820 Serv SICRO ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO - (1056 kg por obra  |  1 TELA Q138 - 2,20 kg/m2 de laje)
KG

 - área da laje da passagem molhada X TELA Q138 - 2,20 kg/m2 de laje (já 

está incluso 10% de perda e sombreamentos das telas) - malha dupla
500,00 2,20 2 2.200,00

04.03.12 2003823 Serv SICRO TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (20 tubos por obra)
M

 - serão 5 linhas de tubos de concreto com 4 metros de largura 5,00 5,00 25,00

04.03.13 C0354 Composição BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - (40 

balizadores por obra)
UNID

 - 1 balizador a cada 5 metros 20,00 2,00 40,00

04.03.14 903788 Serv SICRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL M2

 - área dos muros externos (2 lados) 80,00 1,50 2,00 240,00



OBJETO:

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO OU 

QUANT. 

(m/un)

LARGURA/ 

PERÍMETRO (m)

ESPESS/ 

ALTURA 

(m)

ÁREA 

(m2)

VOLUME 

(m3)

MASSA ou 

DENS. 

(kg | t | t/m3)

D.M.T.
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04.03.15 903789 Serv SICRO EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL M2

 - área dos muros externos (2 lados) 80,00 1,50 2,00 240,00

04.03.16 4915723 Serv SICRO CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2

 - área dos muros externos (2 lados) 80,00 1,50 2,00 240,00

04.03.17 9537 Composição LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

 - área da locação da passagem molhada 100,00 5,00 500,00

04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS

Materiais densidade 

(t/m3)

volume ou 

peso (m3 / T)

peso (T)

pedra de mão (concreto ciclópico)= 1,60 0,52600 336,53901

brita (concreto ciclópico)= 1,60 0,73508 470,31006

areia (concreto ciclópico)= 1,50 0,65012 389,95498

pedra de mão (enrocamento)= 1,60 40,00000 64,00000

concreto ciclópico= 399,88000

 -  peso dos insumos 1.260,80

04.04.01 5914654 Serv SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 

CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
cimento e 

aditivo

aço T

densidade (t/m3) 0,2532 1,00 103,46

volume ou peso (m3 / T) 399,880 2,20

04.04.02 5914434 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA 

PAVIMENTADA
TKM

 - material a ser utilizado na obra 103,46 14 1.409,38

04.04.03 5914419 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM

 - material a ser utilizado na obra 103,46 14 1.409,38

04.04.04 5915321 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA
TKM

 - transporte da brita, areia e pedra-de-mão 1.260,80 14 17.175,28

04.04.05 5915320 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM

 - transporte da brita, areia e pedra-de-mão 1.260,80 14 17.175,28

04.04.06 5915373a Composição CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM 

GUINDAUTO DE 10 T.M

tubo concreto 

DN 800 mm

T

* os produtos aço, cimento, areia, brita são comerciais, ou seja, adquiridos na sede do município na qual a passagem molhada será implantada. Com isso, somente será pago a carga e transporte 

da sede do município ao local da passagem molhada a ser implantada.
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 - material a ser utilizado na obra peso (ton) 0,4453 25,00 11,13

04.04.07 5914583 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 

T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
TKM

 - material a ser utilizado na obra 11,13 14 151,61

04.04.08 5914582 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 

T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO

TKM

 - material a ser utilizado na obra 11,13 14 151,61

Jupi 09 de dezembro de 2024

C P M CONSTRUTORA LTDA

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO 

RG. 4.662.625 SDS-PE e CPF: 022.269.894-20

SÓCIA ADMINISTRADORA

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA

CREA Nº 0207638055
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