MINISTERIO DA

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

o

INTEGRACAO E DO @ DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS £ consrmurom
DESENVOLVIMENTO ’ & S o
REGIONAL DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - DI CONSTRUCOES  BNOCS
RECUPERA CAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02
(CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO)
ITEM DESCRIGAO _ _ _ _ MESES CORRIDOS _ _ _ TOTAL (R$)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
8,00% 8,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 954.913,52
SERVICOS PRELIMINARES E
01 ADMlNlSTRAGAO LOCAL 76.393,08 76.393,08 114.589,62 114.589,62 114.589,62 114.589,62 114.589,62 114.589,62 114.589,62
. 35,00% 35,00% 30,00% 547.927,73
BARRAGEM GRAVATA — MATA 7
02 GRANDE g 191.774,71 191.774,71 164.378,32
=) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1.404.589,85
BARRAGEM DELMIRO GOUVEIA - = ! N ! N ’
03 DELMIRO GOUVEIA 8 351.147,46 351.147,46 351.147,46 351.147,46
xX
BARRAGEM POCO DAS w 70,00% 30,00% 241.995,99
04 TRINCHEIRAS - POCO DAS 8 169.397,19 72.598,80
TRINCHEIRAS s |
. 50,009 40,00% 10,009 466.255,32
05 BARRAGEM RIACHO DO BODE - § 233 1;07 66 186 5?2 13 46 6;05 53
(7]
o 30,00% 40,00% 30,00% 676.231,23
BARRAGEM PARICONHA —
o]
06 PARICONHA = 202.869,37 270.492,49 202.869,37
UT
- . (8 ) Y Y .
07 BARRAGEM SAO JOSE DO © 7201’3%2 85 3%’?%2’4 o4 303.449.79
TAPERA - SAO JOSE DO TAPERA s o R
oS e —|
© 30,00% 70,00% 315.154,26
BARRAGEM MARAVILHA — —_—
08 MARAVILHA w 94.546,28 220.607,98
- 5.128,34
EQUALIZACAO DO DESCONTO 512834 ’
LINEAR . !
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 76.393,08 76.393,08 560.132,14 392.126,69 425.158,63 950.718,57 860.381,16 900.607,90 673.734,79
DESEMBOLSO MENSAL (%) 1,55% 1,55% 11,39% 7,98% 8,65% 19,34% 17,50% 18,32% 13,71%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 76.393,08 152.786,16 712.918,30 1.105.044,99 1.530.203,61 2.480.922,18 3.341.303,34 4.241.911,24 4.915.646,03
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 1,55% 3,11% 14,50% 22,48% 31,13% 50,47% 67,97% 86,29% 100,00%
TOTAL GERAL (R$) 4.915.646,03
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