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224 Certid&o de Acervo Técnico - CAT _ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Sty Resolugdo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 C R EA C E

352938/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacéo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTSs, constante(s) da Presente CERTIDAO.

Profissional: LUCIANO CARVALHO CIDRAO
Registro: 21337CE RNP: 0607780967
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: CE20241345227 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONPATE ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43
Enderego do contratante: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS N°: 1700

Complemento: Edificio Arrojado Lisboa Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

Contrato: 31/2023 Celebrado em: 27/11/2023

Valor do contrato: R$ 9.980.000,05 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: OUTROS ESTRADA DO ALGODAO, CE 060 N°: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000

Coordenadas Geogréficas: -5.215802, -39.319562

Data de inicio: 12/01/2023 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 -
LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execucéo de obra 251699.25 metro quadrado; 16 - Execug&do OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.5 - DE ENROCAMENTO 49 - Execugéo de obra 15212.84 metro cubico;

___ Observacgdes
SERVICOS DE RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS, LOCALIZADAS NO ESTADO DO CEARA

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 352938/2024
10/01/2025, 16:32
77825

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ825

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade

deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderda a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA = I
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard
Impresso em: 13/01/2025, as 09:02.




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS
SECAS
Diretoria Geral
Diretoria de Infraestrutura
Hidrica
Senvigo de Execugdo e Seguranca de Obras
Avenida Dugue de Caxias, 1700, Eaificio Arrojado Lishoa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-
111 Telefones: (85) 3391-5100 - http://www.dnocs.gov.or

ATESTADO PARCIAL DE EXECUGAO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins que a Conpate Engenharia LTDA, esta executando, desde 12/01/2024, no ambito do contrato DNOCS 31/2023, os servicos de
recuperacdo de diversas Barragens no Estado do Ceard, de forma satisfatoria, para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

1.RESUMOE DADOS DO CONTRATO

OBIETO

RECUPERACAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS, NO ESTADO DO CEARA,
DADOS

-Contrato 31/2023, datado de 28/11/2023;

- Ordem de Servigo 4/2024/DI, datada de 12/01/2024;

-Valor do Contrato original: RS 9.980.000,05;
-Valor executado até amedicio: RS 8.007.860,92 (Periodo : 12/01/2024 a30/11/2024)

2. DESCRICA0 SUMARIA

0 contrato tem como objeto as obras de recuperagdo de 18 barragens, no estado do Ceard, destacam-se os servigos de: enrocamento; limpeza e desmatamento,
escavagdo e aterro, pavimentagdo do coroamento das barragens, limpeza de superficie e pintura; execucdo de concreto fornecimento e instalagdo de guarda-corpo; diversos
servicos de recuperacdo hidromecanica, recuperagdo de talha elétrica; recuperacdo de paingis da comporta; recuperacdo de comportas ; recuperagdo de conjunto de guias de
deslizamento; recuperacdo de guinchos; recuperacdo de estruturas metalicas de sustentacdo dos guinchos; recuperagao de plataformas de abrigo dos guinchos de operagdo das
comportas; e servicos especializados de mergulhadores.

3. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

Razdo social: Conpate Engenharia

LTDA; CNP): 41.320.417/0001-19;

Endereqo: Rua Joaquim Lima, n® 1385, Papicu, Fortaleza) CE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cearg,

Certiddo n° 352938/2024

13/01/2025, 09:02
Chave de Impresséo: 22825

vinculado a Certiddo n° 352938/2024, emitida em

10/01/2025
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4, EQUIPE TECNICA

- LUCIANO CARVALHO CIDRAQ - ENGENHEIRO CIVIL
ART: CE20241345227

REGISTRON":0607780967

ATIVO - UF: CE

Registro Regional: 21337

-RODRIGO CARVALHO DE MESQUITA- ENGENHEIRO MECANICO
ART: CE20241486938

REGISTRON:0602717400

ATIVO - UF: CE

Registro Regional: 334820

- FRANCISCO MARCOS NOGUEIRA ROCHA - ENGENHEIRO CIVIL
ART: CE20200609429

REGISTRON": 0619075945

ATIVO - UF: CE

Registro Regional: 346448

vinculado a Certiddo n° 352938/2024, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cearg,
10/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho

- JOSE CAVALCANTENETO - ENGENHEIRO CIVIL

ART: CE20241386822
REGISTRON": 0617828903
ATIVO - UF: CE
Registro Regional: 337068 3 §
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RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa . CREA-CE
- Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard

Impresso em: 13/01/2025, as 09:02.



- QUANT. QUANT.
. DESCRICAO UNID | CONTRATADA | EXECUTADA
01.00.00 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL
01.00.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS TONXKM 69.007,5( 34.606,13
MOTORIZADOS - RODOVIA PAVIMENTADA X
=
01.00.02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS TONXKM 5.193,0( 2.353,98
MOTORIZADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO
01.00.03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO TONXKM 92.393,37 46.333,74
DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA X
£
01.00.04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO TONXKM 6.952,84 3.151,64
DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO
01.00.05 PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM UNID 18,0( 15,00
CHAPA DE ACO GALVANIZADO
01.00.06 ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E UNID 100,00 80,29
ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO
* Acérdao N° 2622/2013 — TCU — Plenario:
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medigdo para 4
administragao local, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira dg
obra......
O pagamento da Administragao Local ficou estabelecido como critério de medicad
a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, fof
transformado em 100 unidades a Administragdo Local em 12 meses que € o periodd
de execugéo da obras.
Exemplo: o pagamento da Administragcao Local sera desembolsado em paralelo com
a execugao financeira da obra em questéo, por exemplo: no més 4, a empreiteira
mediu 5% do total da obra, a Administragdo Local devera ser medida em 5 unidades.
Havera a suspensdo do pagamento da Administracao Local quando a
CONTRATADA néao entregar o "As Built" da barragem recuperada apés 30|
dias desses servigos
02.00.00 BARRAGEM PEREIRA DE MIRANDA - PENTECOSTE/CE
02.01.00 Talude de Montante
02.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 12.740,0( 12.740,0(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
02.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 127 ,4( 127,40
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)
02.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 254,8(] 254,8(
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)
02.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 13,0( 13,00
02.02.00 Talude de Jusante
02.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 40.457,91 40.457,91
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
02.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 404,57 404,57
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)
02.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 809,14 809,14
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)
02.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 13,0( 13,0(
. q g
02.02.05 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 26,09 25,69
- ~ . ) M3
DE ATE 1 M - (recuperagéo das areas com processos erosivos)
02.02.06 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H 98,3¢ 98,36
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas cOm processos M3
erosivos)
02.02.07 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 12.740,0( 12.740,0(
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem)
02.02.08 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 1.314,0( 0.0
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)
02.02.09 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 27,57 27,5%
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo de canaletas de M3
drenagem)
02.02.10 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 110,24 110,28
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA - M2
(recuperagao de canaletas de drenagem)
02.02.11 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de M2 2.940,84 2.940,84
drenagem)
02.03.00 Recuperagcao do Coroamento
02.03.01 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 1.146,6( 1.146,6(
02.04.00 Tomada D Agua

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 13/01/2025, as 09:02.
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- QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA

02.04.01 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (recuperacéo da M2 1.008,5( 1.008,5(

torre)
£ Is

02.04.02 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL] M2 502,5¢ 302,58
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (recuperagao da torre)

02.04.03 ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTA 1,0( 1,0(
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L) UNXMES
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO) - (recuperagéo da torre)

02.04.04 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 32,0 32,0
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) - (recuperagao do telhado da torre)

02.04.05 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA 32,0( 32,04
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM - M2
(recuperagéo do telhado da torre)

02.04.06 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - (acesso da M2 1,6¢ 0,0(
torre)

02.04.07 MANUTENGAO DAS GUIAS DE DESLIZAMENTO, PEDESTAIS DE ACIONAMENT( 1,04 1,04
E GRADE DE PROTEGAO DA BOCA DE ENTRADA (LIMPEZA/JATEAMENTO UNID
PINTURA E LUBRIFICACAO) INCLUSO TODOS
MATERIAIS E SERVICOS (PEREIRA DE MIRANDA) - (acesso da torre)

02.05.00 Confec¢dao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,65mx1,80m por letra (Jusante)

02.05.01 ESCA\{AC/:\O MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 7,8( 7,80
DEATE1M

02.05.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

02.05.03 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT(Q M2
COM PREPARO MANUAL

02.05.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,75
MANUAL DA ARGAMASSA

02.05.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,75

03.00.00 BARRAGEM SERROTA - PENTECOSTE/CE

03.01.00 Talude de Montante

03.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 3.259,19 3.259,19
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

03.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 32,54 32,59
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

03.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 65,1§ 65,18
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

(= (=

03.01.04 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 1.140,64 1.140,64
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGCO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

03.01.05 TRANSPORTE COM CIAMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 6.368,64 6.368,64
REVESTIMENTO PRIMARIO

03.01.06 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 1.140,64 1.140,65

03.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 48,8¢ 48,89
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(recuperagéo das areas com processos erosivos)

03.01.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.564,34 1.564,35
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

03.02.00 Talude de Jusante

03.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES CO! 10.372,94 10.372,94
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

03.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 103,74 103,74
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

03.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 207,44 207,44
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

03.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 5,0( 5,00

03.02.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 103,74 103,74
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)

03.02.06 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 4.260,0( 4.260,0(
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (drea de seguranga da barragem)

03.02.07 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 456,00 340,09
SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

03.03.00 Recuperagao do Coroamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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- QUANT. QUANT.
EW DESCRICSS UNID | -ONTRATADA | EXECUTADA
03.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 852,0( 852,01
03.03.02 ESCARIFICACAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO M 426,0( 426,00
(e=25 cm)
03.03.03 RECOMPOSIGCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 383,4( 383,4(
(espessura = 15 cm)
03.03.04 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 2.875,5( 2.875,5(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=5km)
03.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 1.278,0( 1.278,0( _8 @ £
03.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.022,4( 1.022,4( o) E o
PAVIMENTADA - (DMT=10km) 0 8 ©
03.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 426,0( 426,0( g o
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM O o E
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M o © &
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos c ©
existentes) o= <
03.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 383,4( 383,4( % g 8
03.04.00 Recuperacado do Sangradouro ,3 g N
03.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS 40.000,0( 40.000,0d o)) a %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 Q << O
ESTEIRAS. o
03.04.02 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 25,0( 25,00 % O™
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (reparos da estrutura de fixagdo da M3 c{; © o
cota da soleira) ,E. % [
03.04.03 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E 16,0 16,00 8 < I%
LANGAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - M3 C U o
(descalgamentos da estrutura de fixagdo e nas erosées do muro lateral) o g’ ‘e
- o Q@
03.05.00 Tomada D’Agua c O
03.05.01 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (recuperagéo da 32,0( 32,00 Qo (S
torre) M2 g © &
03.05.02 [ RECUPERAGAO DA COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, MANCAIS, SELOS 1,00 1,00 Sws3 0
DE VEDAGAO, HASTE DE ACIONAMENTO E PEDESTAL / STOP-LOG T S ®© Q
LIMPEZA/JATEAMENTO E PINTURA DA COMPORTA, GUIAS DH UNID ) L35 d
DESLIZAMENTO, PEDESTAL DE ACIONAMENTO INCLUSO TODOS MATERIAIS H 5 8 g Q
SERVICOS (SERROTA) we s S
03.05.03 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 28,0( 28,00
03.05.04 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQO) APLICADA AROLO| 56,0( 56,00
OU PINCEL SOBRE S~UPERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2
EM OBRA (POR DEMAO)
03.05.05 EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO 2,0 2,00
EMBARCAGCAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOY
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVIGCOY DIA
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO HIDROMECANICA
03.06.00 Confec¢dao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,65mx1,80m por letra (Jusante)
03.06.01 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 7,8( 7,80 12}
DE ATE 1M M3 g
03.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80 £
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO %
03.06.03 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00 \E
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 %
COM PREPARO MANUAL g
03.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,75 (0]
MANUAL DA ARGAMASSA g
03.06.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,75 g
— 03
04.00.00 BARRAGEM FRIOS - UMIRIM/CE N X §|
04.01.00 | Talude de Montante SaNE
04.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 6.300,0( 6.300,0( ?8 g ,8 g
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA| M2 g < a hel
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA £ 8 g 1S
04.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 63,0( 63,00 TN EQ
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) ] =]
L3 0o
04.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 126,0¢ 126,00 :,5:’ 2 g E
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) 8 _<Cﬁ ﬁ
04.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 7,0( 7,00 © gi-;
04.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 252,0( 251,49 o
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3 g
erosivos) 2
1]
04.01.06 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 189,0( 189,0( g
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3 <
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (proteco do talude) GEJ
8
<]
©
(o]
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i QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA
04.01.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 3.024,0( 3.024,0(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)
04.02.00 Talude de Jusante
04.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 22.012,4€ 21.987,00
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA o < E
04.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 220,17 219,87 < 50
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) 8 ) ©
- / c
04.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 4402 439,79 [e) O g
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) O o é
©
o ()
04.02.04 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 12.978 8¢ 12.978,6¢ = © .
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3 o é <
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 % o 8
= 5 S N
04.02.05 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 47.372,11 47.372,11 @ 9 a
REVESTIMENTO PRIMARIO DD OoOM
04.02.06 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 12.978,64 12.978,64 o< g
Ln
04.02.07 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 13.207,44 13.207,44 g O m
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3 CIU © o
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegéo do talude) ,E. % c
04.02.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 211.319,3€ 211.319,34 8 % o
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km) [T l.g
04.02.09 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 6.300,0( 6.300,00 o ? ‘e
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 9 w @
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem) OCJ o
()
04.02.10 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 685,00 600,04 ET® n
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M 8 — o N
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem) _8 g '% 8
_—
04.03.00 Recuperagcao do Coroamento ) -% 8 8
04.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 1.260,0( 1.260,0( E él:) £33
S
04.03.02 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 1.260,0€ 1.260,06
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
04.03.03 RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 567,0( 567,00
(espessura = 15 cm)
04.03.04 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 4.252,5(] 4.252,5(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=5km)
04.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 3.780,0( 3.780,0(
04.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 3.024,0( 3.024,00
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)
04.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 630,0( 630,0(
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE ’INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M a
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (correcdo dos defeitos e desalinhamentos <
existentes) L
04.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 567,0( 567,0( g
04.04.00 Recuperagao do Sangradouro \g
04.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS 8.100,0( 8.100,0( g
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 o
ESTEIRAS. g
04.04.02 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 16,0( 16,00 g
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (correcdo da estrutura de fixagédo M3 [
parcial deteriorada) 9 g
~ % N 3
04.04.03 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E 506 50,6 S « E 9!
LANGAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - M3 % (=R g
(recuperacgéo dos descalgamentos e efeitos erosivos na regido a jusante) 8 g 1% o
- o
04.04.04 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - M2 40,0( 40,07 % ﬂ § b=}
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA o 8 g— g
04.05.00 | Tomada D'Agua cd .8
04.05.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 700,0( 700,0( E ® o 3
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 qt) - g ©
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA o 23
04.05.02 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL 155,0( 155,00 o g
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (utilizagéo na Torre de M2 o
Comando e Casa da Valvula Dispersora) ©
04.05.03 ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTA 1,0( 1,0( %
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L) UNXMES “C-’
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANGCA DE o
TRABALHO) %
£
35
[S]
<]
©
(o]
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

EXECUTADA

QUANT.

04.05.04

04.05.05

04.05.06

04.05.07

04.05.08

04.05.09

04.05.10

04.06.00

04.06.01

04.06.02

04.06.03

04.06.04
04.06.05

RECUPERAGAO, LIMPEZA E PINTURA DAS COMPORTAS / RECUPERACA(
ELETRO-MECANICA DA PONTE ROLANTE/NIGA PESCADORA; RETIRADA H
TROCA DAS GUIAS DE DESLIZAMENTO EM INOX E DOS SELOS DE VEDAGAQ
(BORRACHA NOTA MUSICAL) E RECUPERAGAO, LIMPEZA E PINTURA DA
GRADE DE PROTECAO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSO TODOS MATERIAIS
E SERVICOS (FRIOS)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" INCLUSO PINTURA EM AMARELO DUAS
DEMAOS

RECUPERAGAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H
DESMONTAGEM DOS REGISTROS E VALVULA DISPERSORA COM LIMPEZA
LUBRIFICAGAO E PINTURA EPOXI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS) INCLUSO
TODOS MATERIAIS E SERVIGOS (FRIOS)

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (utilizag&o no concreto/suporte
da valvula dispersora e edificagdo que abriga os comandos)

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOY
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVICOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO
HIDROMECANICA

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - (necessario
colocar portdo da casa da valvula dispersora)

PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (Torre de Comando
e Casa da Valvula Dispersora)

Confeccdo de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,65mx1,80m por letra (Jusante)

ESCA\(AQAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DEATE1M

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT(Q
COM PREPARO MANUAL

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05
05.01.06

05.01.07
05.02.00
05.02.01
05.02.02
05.02.03

05.02.04

05.02.05

05.02.06

UNID

UNID

M2

DIA

M2

M2

M3

M3

M2

M2
M2

1,0(

18,0(

1,04

55,5(

3,0(

1,64

423,5(

7,8(
7,8(

39,0

35,74
35,78

1,0(

18,0(

1,04

55,50

3,04

0,0¢

423,50

7,8(
7,8(

39,04

35,74
35,74

BARRAGEM CAXITORE - UMIRIM/CE
Talude de Montante

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM

CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA)
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT|
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

TRANSPORTE COM C'AMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL
ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (corregéo e complementagéo do rip-rap
existentes)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

Talude de Jusante

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES CO

CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA

PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT|
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

TRANSPORTE COM CIAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

M2

M3

M3

TKM
M3

M3

TKM

M2

M3

TKM

M3

TKM
M3

4.250,0(

42,5(

2.495,6(

6.638,3(

2.495,6(
127,5(

2.040,0(

24.008,4¢

240,0¢
480,1¢

5.895,6(

18.512,14

5.895,6(

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 13/01/2025, as 09:02.

4.250,0(

42,5(

2.495,6(

6.638,3(

2.495,6(
0,0

0,0¢

24.008,49

240,08
480,14

5.895,6(

18.512,14

5.895,6(
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

QUANT.
EXECUTADA

05.02.07

05.02.08

05.02.09

05.02.10

05.03.00
05.03.01
05.03.02

05.03.03

05.03.04
05.04.00
05.04.01

05.04.02

05.04.03

05.04.04

05.04.05

05.05.00

05.05.01

05.05.02

05.05.03

05.05.04

05.05.05

05.05.06

05.05.07

05.05.08

CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (deterioragdes da estrutura de fixagéo
da cota da soleira)

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas existentes)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem)

CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranca da barragem)

Recuperagao do Coroamento

CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento)

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL - (recuperagdo do
pavimento em pedra tosca do coroamento)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

Recuperagao do Sangradouro

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.

CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (deterioragdes da estrutura de fixagdo
da cota da soleira)

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
(recuperagdo dos muros laterais)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (recuperagéo do
vertedouro com degraus)

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA -
(utilizagéo nos concretos de recuperagao)

Tomada D’Agua

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAY
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (utilizagdo na Torre dd
Comando e Casa da Valvula Dispersora)

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANGCA DE
TRABALHO)

RECUPERAGAO, LIMPEZA E PINTURA DAS COMPORTAS E PEDESTAIS DH
ACIONAMENTO / STOP-LOG; RETIRADA E TROCA DAS GUIAS DH
DESLIZAMENTO EM INOX, MANCAIS E DOS SELOS DE VEDAGAO (BORRACHA
NOTA MUSICAL); TROCA DAS HASTES DE ACIONAMENTO EM INOX H
RECUPERAGAO, LIMPEZA E PINTURA DA GRADE DE PROTEGAO DA BOCA DH
ENTRADA INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVICOS (CAXITORE)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" INCLUSO PINTURA EM AMARELO DUAS
DEMAOS

RECUPERAGAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H
DESMONTAGEM DOS REGISTROS E VALVULA DISPERSORA COM LIMPEZA|
LUBRIFICAGAO E PINTURA EPOXI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS) INCLUS(Q
TODOS MATERIAIS E SERVIGOS (CAXITORE)

SUBSTITUICAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H
DESMONTAGEM DOS REGISTROS, JATEAMENTO E PINTURA COAL-TAR EPOX|
DAS TUBULAGOES DN 600 MM) INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVICOS

EXECUGAO DE PREPARO DE SUPERFICIE EXTERNA POR JATEAMENT(
ABRASIVO/LIMPEZA MECANICA E PINTURA CONSISTINDO NA APLICAGAO DH
PRIMER FOSFATO DE ZINCO NORMA PETROBRAS N-2630 E ACABAMENTO EM
ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1259, COM 2 DEMAOS -
(limpeza da tubulagéo, preparagéo superficial e revestimento anticorrosivo)

RECUPERAGAO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO INCLUSO MATERIAIS E PINTURA EM AMARELO DUAS
DEMAOS

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M2

M2

UNXMES

UNID

UNID

M2

M2

21,17

443,34

4.250,0(

505,0(

425,0(
340,0(

170,0(

382,5(]

11.475,0(

52,64

6,2/

23,94

42,9(

373,0(

1,04

1,0(

27,0¢

1,0(

3,77

50,0(

20,0(

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

21,1%

443,39

4.250,0(

367,00

425,00
0,0d

15,00

382,5(

0,0d

52,64

6,24

23,94

42,9(¢

373,00

1,04

0,0d

0,0d

0,0d

0,0d

0,0d

0,0d
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- QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA

05.05.09 EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO 3,04 0,04
EMBARCAGCAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOY DIA
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUCAO DE SERVICOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO
HIDROMECANICA

05.05.10 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (Torre de Comando M2 373,0( 373,00
e Casa da Valvula Dispersora)

05.05.11 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 100,0( 100,04
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (area adjacente ao tubo)

05.06.00 Confecgdo de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,65mx1,80m por letra (Jusante)

05.06.01 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 7,8( 7,80
DE ATE1M M3

05.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

05.06.03 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2
COM PREPARO MANUAL

05.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,74
MANUAL DA ARGAMASSA

05.06.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,74

06.00.00 o
BARRAGEM SANTO ANTONIO DE ARACATIACU — SOBRALI/CE

06.01.00 Talude de Montante

06.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 3.840,0( 3.840,0(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

06.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 38,4( 38,40
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

06.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 76,8( 76,8(
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

06.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 4,0( 4,0(

06.01.05 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS] M2 576,0( 576,0(
POLIEDRICAS - (locais onde ocorreram afundamentos)

06.01.06 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 57,6( 57,60
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(areas de rejuntes danificados)

06.01.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 1.105,97 1.105,93
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=6km)

06.02.00 Talude de Jusante

06.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COl 11.822,8( 11.822,8(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA| M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

06.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 118,27 118,23
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

06.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 236,44 236,44
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

06.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 4,0( 4,0(

06.02.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 2.336,44 2.336,44
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3
erosivos)

06.02.06 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS] M2 87,0¢ 87,06
POLIEDRICAS - (recuperacao da berma)

06.02.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 8,7( 8,7(
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(areas de rejuntes danificados na berma)

06.02.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 167,14 167,14
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=6km)

06.02.09 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGCAMENTO 5,04 5,09
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo de canaletas de M3
drenagem)

06.02.10 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 12,3( 12,30
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA - M2
(recuperagéo de canaletas de drenagem)

06.02.11 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de 209,1( 209,10
d M2

renagem)

06.02.12 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 3.840,0( 3.840,0(
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

EXECUTADA

QUANT.

06.02.13

06.03.00
06.03.01
06.03.02

06.03.03
06.03.04

06.03.05
06.03.06

06.03.07

06.03.08
06.04.00
06.04.01

06.04.02

06.04.03

06.05.00
06.05.01

06.05.02

06.05.03

06.05.04

06.05.05

06.05.06

06.06.00

06.06.01

06.06.02

06.06.03

06.06.04
06.06.05

CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

Recuperagao do Coroamento
CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento)

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT|
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA -
(espessura = 15 cm)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

Recuperacao do Sangradouro

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. - (canal de aproximacéo e restituicdo)

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (concreto deteriorado da
estrutura de fixagdo da cota da soleira)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (recuperagéo de
locais deteriorados)

Tomada D’Agua

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA)
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL|
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L),
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO)

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (concreto deteriorado na torre
de comando e na estrutura de saida)

PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (torre de comando e
na estrutura de saida)

RECUPERAGAO DE COMPORTA, MANCAIS, TROCA DOS SELOS DE VEDAGAQ
(NOTA MUSICAL), HASTE DE ACIONAMENTO E PEDESTAL / STOP- LOG
RECUPERAGAO DAS GUIAS DE DESLIZAMENTO, PEDESTAL DH
ACIONAMENTO E GRADE DE PROTECAO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSQ
TODOS MATERIAIS E SERVICOS (STO ANTO DO ARACATIAGU)

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE ACO, ANILHAS, CABOS
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGCAO DE SERVIGOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGCAO
HIDROMECANICA

Confeccdao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE ATE1M

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

07.00.00
07.01.00
07.01.01

M2

M3

M3

TKM
M2

TKM

M2

M2

M2

M3

M2

UNXMES

M2

M2

UNID

DIA

M3

M3

M2

M2
M2

405,0¢

768,0(]
1.140,0(

988,0(
4.320,0(

1.920,0(
1.536,0(

384,0(

345,6(]

15.300,0(

33,54

10,0(

940,0(

1,0

46,34

393,6(

1,04

2,0(

7,8(
7,8(

39,0(

35,78
35,74

405,00

768,0(
1.140,0(

988,00
4.320,04

1.920,0(
1.536,0(

384,0(

345,6(

15.300,0(

33,57

10,0(

940,0(

1,04

46,34

393,60

0,0¢

0,0d

7,8(
7,8(

39,04

35,74
35,74

BARRAGEM FORQUILHA - FORQUILHAICE
Talude de Montante

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA,
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

M2

3.960,0(
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- QUANT. QUANT.
DESCRICA!
ITEM SCRIGRO UNID | coNTRATADA | EXECUTADA

07.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 39,6( 39,60
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

07.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 79,2( 79,2(
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

07.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 4,0( 0,00

07.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 158,4( 0,00
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)

07.01.06 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS] M2 594,0( 0,00
POLIEDRICAS - (locais onde ocorreram afundamentos)

07.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 59,4( 0,00
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(areas de rejuntes danificados)

07.01.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.900,8( 0,00
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

07.02.00 Talude de Jusante

07.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 10.253,54 10.253,59
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA -

07.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 102,57 102,53
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

07.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 205,0¢ 205,04
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

07.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 4,0( 4,0(

07.02.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 205,07 205,0%
COMPACTAGCAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3
erosivos)

07.02.06 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 9,8¢ 9,89
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo de canaletas de M3
drenagem)

07.02.07 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 8,5¢ 8,59
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA - M2
(recuperagéao de canaletas de drenagem)

07.02.08 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (implantagdo de canaletas de 290,11 290,11
drenagem) M2

07.02.09 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 2.690,0q 2.690,0d
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem)

07.02.10 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 313,00 313,06
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

07.03.00 Recuperagao do Coroamento

07.03.01 CAPINA MANUAL - (barragem auxiliar - bordas do coroamento) M2 520,0( 520,0(

07.03.02 ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO M 130,0( 0,00
(e=25 cm) - (barragem auxiliar)

07.03.03 RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 78,0( 0,04
(barragem auxiliar | e = 15 cm)

07.03.04 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.170,0( 0,00
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

07.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) - (barragem auxiliar) M2 520.0( 0.0

07.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 416,0( 0,0(
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

07.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 130,0€ 130,06
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (barragem auxiliar)

07.03.08 CAIAGCAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (barragem principal e barragem M2 117,0( 117,00
auxiliar)

07.04.00 Recuperagao do Sangradouro

07.04.01 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE 21,84 21,84
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (recuperagdo dos M3
muros laterais)

07.04.02 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 52,50 52,5
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (deterioragdes e trincas da M2
estrutura de fixagé@o da cota da soleira/vertedouro)

07.04.03 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 35,0( 35,00
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo da estrutura de M3
amortecimento e escada-peixe)

07.04.04 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - M2 15,0( 15,00
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA

07.05.00 | Tomada DAgua

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara ) CREA-CE

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
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. QUANT. QUANT. |
DESCRICA
ITEM SCRIGAO UNID | coNTRATADA | EXECUTADA

07.05.01 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (Torre de Comando, M2 341,11 341,11
passarela e torre de equilibrio do Sifao)

07.05.02 ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL 1.0 1.0
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L) UNXMES
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO) - (concreto deteriorado na torre de comando e na estrutura de saida)

07.05.02 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL 50,5( 50,50
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (concreto deteriorado M2
na torre de comando e na estrutura de saida)

07.05.03 OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO ABRASIVO, INCLUSIVE MAO- 415,0( 60,00
DE-OBRA E MATERIAIS, COMO COMBUSTIVEL E GRANALHA DE AGO, PARA M2
TRATAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS - (tubulagdo de ago do
sifao)

07.05.04 PINTURA COM COAL TAR EPOXI EM DUAS DEMAOS - (tubulagdo de ago do M2 415,0( 60,0(
sifao)

07.05.05 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 20,0( 20,04
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (envelopamento da tubulagdo de ago M3
do sifao dentro do agude)

07.05.06 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 20,0( 20,04
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA - M2
(envelopamento da tubulagdo de ago do sifao dentro do agude)

07.06.00 Confec¢do de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

07.06.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 7,8( 0,00
DEATE1M

07.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 0,04
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

07.06.03 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 0,00
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2
COM PREPARO MANUAL

07.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 0,0¢
MANUAL DA ARGAMASSA

07.06.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 0,00

08.00.00 BARRAGEM CACHOEIRA - SOBRAL/CE

08.01.00 Talude de Montante

08.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 1.370,0( 1.370,0(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

08.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 13,7( 13,7G
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 10km)

08.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 54,8( 54,8(
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 10km)

08.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 3,0( 3,00

08.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H 54,8( 54,80
COMPACTACAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)

08.01.06 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 82, 82,24
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegéo do rip-rap existente)

08.01.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.315,2( 1.315,2(
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

08.02.00 Talude de Jusante

08.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 4.196,01 4.196,01
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

08.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 41,9¢ 41,94
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

08.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 83,97 83,97
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

08.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 3,0( 3,00

08.02.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H 167,84 167,84
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3
erosivos)

08.02.06 ESCA\{A(;AO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 55,24 55,24
DE ATE 1 M - (implantagdo de canaletas de drenagem)

08.02.07 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 16,27 16,26
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (implantagdo de canaletas de M3
drenagem)

08.02.08 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 31,87 31,83
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA - M2
(implantagéo de canaletas de drenagem)

08.02.09 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (implantagdo de canaletas de M2 238,64 238,64

drenagem)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
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X QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | CONTRATADA | EXECUTADA

08.02.10 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 2.740,0( 2.740,0(
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem)

08.02.11 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 314,0( 314,00
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem: faixa de
10,00m a partir do off-set de jusante)

08.03.00 Recuperagcao do Coroamento

08.03.01 CAPINA MANUAL M2 986,4( 986,4(

08.03.02 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 1.274,00 0.04
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

08.03.03 RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 147,9¢ 0,00
(e=15cm)

08.03.04 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 2.219,4( 0,04
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

08.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 986,4( 0,04

08.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 789,14 0,00
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

08.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 548,00 0,00
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (implantagéo de meio-fio)

08.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura do meio-fio) M2 246,6( 246,6(

08.04.00 Recuperagao do Sangradouro

08.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 4.000,0( 4.000,00
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (canal de aproximacao e restituicdo)

08.04.02 IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM  CIMENTO ESPECIAL] 110,1( 110,10
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (danificagbes da M2
passagem molhada / estrutura de fixagédo da cota da soleira)

08.04.03 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 12,39 12,39
LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - M3
(corregao dos descalgamentos existentes)

08.05.00 | Tomada D'Agua

08.05.01 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (estrutura de saida) M2 100,00 0.0

08.05.02 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL 100,0¢ 0,0¢
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (concreto deteriorado M2
na estrutura de saida)

08.05.03 RECUPERAGAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H 1,04 0,00
DESMONTAGEM DOS REGISTROS, JATEAMENTO, LUBRIFICAGAO E PINTURA UNID
PINTURA COAL-TAR EPOXI DAS TUBULAGOES INCLUSO TODOS MATERIAIS E
SERVICOS (CACHOEIRA)

08.06.00 Confec¢do de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

08.06.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 7,8( 7,80
DEATE 1M M3

08.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

08.06.03 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2
COM PREPARO MANUAL

08.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,74
MANUAL DA ARGAMASSA

08.06.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,79

09.00.00 BARRAGEM AYRES DE SOUSA - SOBRAL/CE

09.01.00 Talude de Montante

09.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 1.790,0( 1.790,0d
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

09.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 17,9( 17,90
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

09.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 35,8( 35,80
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

09.01.04 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 71,6( 71,60
COMPACTAGCAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)

09.01.05 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 53,7( 39,74
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (areas de rejuntes das placas de M3
concreto danificados)
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i QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | coNTRATADA | EXECUTADA

09.02.00 Talude de Jusante

09.02.01 CAPINA MANUAL - (limpeza da area ja protegida) M2 11.155,47 11.155,47

09.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 111,54 111,54
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

09.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 223,1( 223,1(
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

09.02.04 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 111,54 111,54
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3
erosivos)

09.02.05 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS] M2 1.115,54 1.115,54
POLIEDRICAS - (locais onde ocorreram afundamentos)

09.02.06 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 111,54 111,55
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(areas de rejuntes danificados)

09.02.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 3.569,74 3.569,79
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

09.02.08 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 3.580,0( 3.580,0(
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranca da barragem)

09.02.09 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 408,0¢ 358,04
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

09.03.00 Recuperagao do Coroamento

09.03.01 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura do meio-fio do M2 322,2( 322,2(
coroamento/rodovia)

09.04.00 Recuperagao do Sangradouro

09.04.01 CAPINA MANUAL - (canal de aproximagao e restituicao) M2 4.080,0( 4.080,0(

09.04.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE 30,0( 30,04
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (recuperagéo dos M3
corddes de fixagao)

09.04.03 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 126,0( 126,0(
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES M
1X1CM. - (muro vertedouro)

09.04.04 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 20,5( 20,5(
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagao do concreto deteriorado M3
do vertedouro)

09.05.00 | Tomada DAgua

09.05.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 600,0( 600,0(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (estrutura de saida)

09.05.02 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (estrutura de saida) M2 191,00 191,04

09.05.03 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO M2 30,00 30,04
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - (estrutura de saida)

09.05.04 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 110,0( 80,0
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (estrutura de saida)

09.06.00 Confec¢dao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

09.06.01 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 7,8( 7,80
DE ATE 1M M3

09.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

09.06.03 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2
COM PREPARO MANUAL

09.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,74
MANUAL DA ARGAMASSA

09.06.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,75

10.00.00
BARRAGEM ARARAS (PAULO SARASATE) — VARJOTA/CE

10.01.00 Talude de Montante

10.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 9.900,0( 9.900,0
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

10.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 99,0( 99,00
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 10km)

10.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 396,0( 396,04
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 10km)

10.02.00 Talude de Jusante
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X QUANT. QUANT.
ITEM DESCRICAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA

10.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 107.533,11 107.518,44
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

10.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 1.075,3] 1.075,14
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 10km)

10.02.03 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 12.301,32 12.301,33
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

10.02.04 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 36.288,84 36.288,89
REVESTIMENTO PRIMARIO

10.02.05 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 12.301,37 12.301,33

10.02.06 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 1.990,0( 990,04
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegéo do pé do talude)

10.02.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 15.840,0( 15.840,0(
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

10.02.08 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 131,04 131,05
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo de canaletas de M3
drenagem)

10.02.09 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 26,21 26,21
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA - M2
(recuperagao de canaletas de drenagem)

10.02.10 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (recuperacdo de canaletas de 20.884,34 20.884,39
drenagem) M2

10.02.11 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 33.000,0( 33.000,0d
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (drea de seguranga da barragem)

10.03.00 Recuperagao do Coroamento

10.03.01 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura do meio-fio do M2 2.970,0( 2.970,0(
coroamento/rodovia)

10.04.00 Confecgcdo de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

10.04.01 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,74

11.00.00 BARRAGEM FARIAS DE SOUSA - NOVA RUSSAS/CE

11.01.00 Talude de Montante

11.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 3.800,0( 3.800,04
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

11.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 38,0( 38,04
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

11.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 76,00 7,00
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

11.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 8,0( 8,0(

11.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 76,0( 76,00
COMPACTACAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)

11.01.06 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 228,00 0.0
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegéo/corregao do rip-rap existente)

11.01.07 TRANSPORTE COM CAMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 3.648,0( 0,0(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=5km)

11.02.00 Talude de Jusante

11.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 15.593,31 15.593,31
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

11.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 155,93 155,93
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

11.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 311,84 311,86
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

11.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 8,0( 8,00

£ [

11.02.05 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 22.796,64 22.796,68
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

11.02.06 TRANSPORTE COM C'AMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 78.474,87 78.474,81
REVESTIMENTO PRIMARIO

11.02.07 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 22.796,64 22.796,64
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- QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA
11.02.08 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 13.085,9§ 13.085,9§
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protecdo do talude de jusante com
enrocamento)
11.02.09 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 145.375,64 145.375,64
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=5km)
11.02.10 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 7.600,0( 7.600,0( o @ £
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 < a ()
ESTEIRAS. - (drea de seguranga da barragem) 8 ) «
11.03.00 Recuperagcao do Coroamento 8 O k]
11.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 760,0( 760,04 O o E
©
11.03.02 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 1.520,0( 1.520,0 8 o
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3 o .© <
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - g N
= - © o
11.03.03 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 684,0( 0,00 5 &£ A
(e=15cm) M3 2 2%
11.03.04 TRANSPORTE COM CAMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 5.130,0( 0,04 g <c[n 8
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=5km) = N
11.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 4.560,0( 0,00 g () g
11.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 5.472,0( 0,00 CIU © o
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=15km) scT C
11.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 1.520,0( 0,00 g L_U o
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C 8 < (@
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M [} % g
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos o [ E
existentes) -E w O
11.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 684,0( 0,04 L o -
11.04.00 Recuperagao do Sangradouro g © g
11.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 3.700,24 3.700,29 8 < -8 o
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 T £ ® Q
ESTEIRAS. - (canal de aproximacao e restituicdo) ) % 8 8
11.04.02 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 30,3¢ 30,39 D O = a
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (recuperagao do vertedouro - M2 we':sSd«
cordao de fixag&o)
11.04.03 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 21,74 21,75
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo dos muros laterais M3
parcialmente deteriorados)
11.04.04 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 4,34 4,34
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA - M2
(recuperagdo dos muros laterais parcialmente deteriorados)
11.05.00 Confec¢dao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)
11.05.01 ESCA\(A(;AO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 7,8( 7,80
DEATE1M
11.05.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO @
11.05.03 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00 <
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT(Q M2 £
COM PREPARO MANUAL g
11.05.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,74 £
MANUAL DA ARGAMASSA %
11.05.05 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,75 3
o
Te]
... g
12.00.00 BARRAGEM QUIXERAMOBIM - QUIXERAMOBIM/CE o
= =
12.01.00 Recuperacdo do Paramento de Montante < & o
12.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 3.750,0( 3.750,0( g ’0\0‘ 91
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 % 8 N €
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (ombreiras) ®Z 2 g
12.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 37,5( 37,5( S ™ @ hel
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) o o g E
12.01.03 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 75,0( 75,00 T EYD
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) 2 =]
12.01.04 ESCA\{ACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 39,6( 39,60 = 2 g -8
DE ATE 1 M - (implantagao de canaletas de ombreiras) % (>u g
12.01.05 | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 11,64 11,64 o 58
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (implantagdo de canaletas de M3 o
ombreiras) i<}
12.01.06 | FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 13,7€ 13,76 e
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA - M2 1)
(implantagéo de canaletas de ombreiras) “C"
12.01.07 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (implantagdo de canaletas de M2 116,8( 0,04 i)
ombreiras) S
£
35
[S]
<]
°
(o]
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

QUANT.
EXECUTADA

12.01.08

12.01.09

12.01.10

12.01.11

12.02.00
12.02.01

12.02.02

12.02.03

12.02.04
12.02.05

12.03.00
12.03.01
12.03.02

12.03.03
12.03.04

12.03.05

12.03.06

12.03.07
12.03.08
12.03.09

12.04.00
12.04.01

12.04.02

12.04.03

12.04.04

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO) - (recuperagao do concreto de face do paramento de montante)

APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (recuperagéao do concreto de face do
paramento de montante)

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPJERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS - (recuperagdo do concreto de face do
paramento de montante)

OPERAGCAO PARE-SIGA 8HS/DIA (INCLUSOS MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E
EQPTOS NECESSARIOS PARA A OPERACAO PARE E SIGA QUE INCLUEM
AINDA: SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL; CAVALETES E CONES DH
BORRACHA PROVISORIOS; EQUIPES MUNIDAS DE EPI, BANDEIROLAS H
DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A OPERACAO E DISPOSITIVOS
MARCADORES E DELIMITADORES DE TRAFEGO) - (recuperagéo do concreto dg
face do paramento de montante)

Crista da Barragem
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO), ATE 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. - (recuperagéo
de guarda-corpo da ponte)

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (recuperagéo de guarda-corpo da
ponte)

LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA EM LED ATE 239W COM (1 UNIDADE) DE
POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H= 10,0M INCLUSIVE PINTURA
COM PROTECAO ANTI-CORROSIVA

LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAGAO - (local pavimentado da ponte)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO
MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTROPICO, BICOMPONENTE PARA
JUNTA DE DILATAGAO - (local pavimentado da ponte)

Recuperacao do Paramento de Jusante
CAPINA MANUAL - (area de jusante da barragem)

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO) - (recuperagao do concreto de face do paramento de jusante)

PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS - (recuperagéo do
concreto de face do paramento de jusante)

CONFECGAO DE LOGOMARCA DO DNOCS A BASE DE ESMALTE SINTETICO
AZUL COM FUNDO BRANCO

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA,
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (recuperagdo das areas com processos erosivos)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H
COMPACTACAO MECANIZADA - (recuperagdo das dareas com processos

erosivos)

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE ATE 1 M - (implantagédo de canaletas de drenagem)

CONFECGAO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - (implantagéo de canaletas de drenagem)

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de
drenagem)

Recuperacao do Vertedouro

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO)

APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (recuperagdo do concreto de face

para aplicacdo do grout)

GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2 INCLUSO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - (reconstituicdo "com grout", incluindo corte dd
superficie com disco diamantado e protecdo com verniz poliuretano, parte inferiol
estrutura vertente, nos locais deteriorados)

APLICAGAO DE GROUT NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA (ESPESSURA = 2 CM) - (reconstituicdo "com
grout", incluindo corte da superficie com disco diamantado e protecdo com verniz
poliuretano, parte inferior estrutura vertente, nos locais deteriorados)

UNXMES

M2

M2

M3

M2

UN

M2

UNXMES

M2

M2

M2

M3

M3

M2

UNXMES

M2

M3

M2

2,0(

2.760,0(

2.760,0(

2,0(

6,0(

300,0(

12,0(

90,77
90,77

2.300,0(
2,0(

1.280,0(

100,04

400,0(¢

80,0(

20,0(
40,0(

36,0(

2,0

2.100,0(

42,0(

2.100,0(
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2,00

576,0(

576,00

2,00

6,0

300,00

12,00

90,74
90,74

0,0
2,04

0,0d

100,04

400,04

80,00

0,04
0,04

0,0d

2,04

2.100,0q

42,00

2.100,0q
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

EXECUTADA

QUANT.

12.04.05

12.04.06

12.04.07

12.05.00
12.05.01

12.05.02
12.05.03

12.05.04

12.05.05

12.06.00
12.06.01

12.06.02

12.06.03

INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA
VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DH
CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MECANIZADA - (selagem de

rachaduras com injecdo de resinas de aproximacao; utilizagdo nos muro laterais e

na estrutura vertente)

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
(corregao de alguns descalgamentos existentes a jusante)

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA -
(corregéo de alguns descalgamentos existentes a jusante)

Tomada D Agua

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA,
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (limpeza da area adjacente a valvula)

PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
(recuperagdo dos descalgcamento existente préoximos ao "canal de fuga" da turbo-
bomba)

RECUPERAGCAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H
DESMONTAGEM DOS REGISTROS TIPO BORBOLETA, JATEAMENTO
LUBRIFICAGAO E PINTURA COAL-TAR EPOXI DAS TUBULAGOES DN 600 MM)
SELOS DE VEDAGAO INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVIGOS
(QUIXERAMOBIM)

EXECUGAO DE PREPARO DE SUPERFICIE EXTERNA POR JATEAMENTQ
ABRASIVO/LIMPEZA MECANICA E PINTURA CONSISTINDO NA APLICAGAO DH
PRIMER FOSFATO DE ZINCO NORMA PETROBRAS N-2630 E ACABAMENTO EM
ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1259, COM 2 DEMAOS

Recuperacgao da superestrutura da ponte

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM
FABRICA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO)

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANGA DE
TRABALHO)

KG

M3

M2

M2

M2

M3

UNID

M2

M2

M2

UNXMES

80,0(

17,2(

8,6(

200,0¢

440,0(

19,0(

2,0(

66,0(

1.486,5(

1.486,5(

2,0(

80,0(

17,2(

8,60

0,0d

0,0q

0,0¢

0,0¢

0,0d

1.486,5(

1.486,5(

2,00

13.00.00

13.01.00
13.01.01

13.01.02

13.01.03

13.01.04
13.01.05

13.01.06

13.01.07
13.02.00
13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04
13.02.05

BARRAGEM JENIPAPEIRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE

Talude de Montante

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COl
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA|
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H
COMPACTAGCAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas cOm processos
erosivos)

ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

Talude de Jusante

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA)
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT|
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

TRANSPORTE COM C'AMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

M2

M3

TKM

UNID

M3

M3

TKM

M2

M3

M3

TKM
M3

1.825,0(

18,24

36,5(

4,0(
73,0¢

109,5(

1.752,0(

7.237,7¢

72,37

6.844,74

17.454,0¢

6.844,74

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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1.825,0(

18,24

36,5(

4,0(
73,04

109,5(

1.752,0(

7.237,74

72,31

6.844,74

17.454,09

6.844,74
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. QUANT. QUANT. |
DESCRICA
ITEM SCRIGAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA
Y
13.02.06 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 4.342,6 4.342,69
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (enrocamento no talude para protegéo)
13.02.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 34.741,17 34.741,19
PAVIMENTADA - (DMT=10km)
13.02.08 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 3.650,0( 3.650,0( -
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 _8 \© IS
ESTEIRAS. - (drea de seguranga da barragem) o @ o
- n O
13.02.09 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 407,00 407.0( c O -g
SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M 8 =
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem) .8 e
o ()
13.03.00 Recuperacao do Coroamento S s .
13.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 730,0( 730,00 _8 = g
~ < [ o
13.03.02 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 1.045,6¢ 1.045,6¢ g c 8
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3 0 9 E
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 g EP 8
S
13.03.03 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 328,5( 328,04 S
(e=15cm) M3 Qom
13.03.04 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 4.927,5( 4.927,5( clu © o
PAVIMENTADA - (DMT=10km) Ea % [
13.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (=5 cm) M2 2.190,0( 2.190,00 S < o
13.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 2.628,0( 2.628,0( 8 GC_) ’_‘g
PAVIMENTADA - (DMT=15km) O DS
[ —
13.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 365,0( 365,0( 9 uCJ [}
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C c O
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M Qo .G
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos g © n
existentes) Q T o 8
13.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 328,5( 328,5( -8 c -% Q
13.04.00 Recuperagao do Sangradouro © .% 3 5'
13.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS 5.700,0( 5.700,0( h O = B
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 wo's o
ESTEIRAS.
13.04.02 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 73,2( 73,2(
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (recuperagao do Perfil Creager M2
da estrutura de fixagdo da cota da soleira)
13.04.03 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E 81,00 81,0
LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - M3
(recuperagéo da fundagéo do Perfil Creager e buracos a jusante do mesmo)
13.04.04 RECUPERAGCAO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE EM TUBO DE ACO 6,0( 6,00
GALVANIZADO INCLUSO MATERIAIS E PINTURA EM AMARELO DUAS DEMAOS M
13.05.00 | Tomada D’Agua
[%2]
13.05.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 520,00 520,04 E
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 §
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (acessos as instalagdes hidromecéanicas) g
13.05.02 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 66,6( 66,6( \g
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (utilizagdo na caixa de concreto M2 c
da estrutura de saida da tomada d’agua) 3
13.05.03 RECUPERACAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H 1,0( 1,0d o
DESMONTAGEM DOS REGISTROS COM LIMPEZA, LUBRIFICACAO E PINTURA UNID a
EPOXI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS) INCLUSO TODOS MATERIAIS E I
SERVICOS (JENIPAPEIRO) [Te) g
~ < N =
[ER CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 42,0 42,04 g ,O\Ol 9.
SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M o g N =
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (protegao da caixa de saida) ?8 g 18 g
(o] %]
13.05.05 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - (protegéo da 3,0( 3,0( R E
- P M2 o N =
caixa de saida) o9 s g
13.06.00 Confec¢do de Letras "D N O C S" com Dimensées de g = % B
2,00mx1,60m (Talude de Jusante) E % ° 3
13.06.01 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 7,8( 7,80 £ - g ©
- M3 o T =
DEATE1M o c 0
13.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80 o 8’
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO S
13.06.03 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00 ®
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 %
COM PREPARO MANUAL qc_,
13.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,75 o
MANUAL DA ARGAMASSA %
13.06.05 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,74 IS
3
<]
©
(o]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara )] CREA-CE
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- QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | coNTRATADA | EXECUTADA

14.00.00 BARRAGEM TRUSSU - IGUATU/CE

14.01.00 Barragem Principal - Talude de Montante

14.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 14.421,0( 14.302,0(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

14.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 144,21 71,5(
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 288,47 143,00
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 13,04 13,04

14.02.00 Barragem Principal - Talude de Jusante

14.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 35.852,74 35.852,79
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

14.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 358,54 358,59
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 717,04 717,04
PAVIMENTADA - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 13,04 13,04

14.03.00 Barragem Principal - Pavimentagao do Coroamento

14.03.01 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 3.488,8( 3.488,8(
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

14.03.02 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS M3 1.995,2( 1.995,2(
NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - (e = 15 cm)

14.03.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 22.428,0( 22.428,0(
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

14.03.04 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 9.968,0( 9.968,00
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

14.03.05 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 1.246,0( 1.246,0(
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

14.03.06 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 1.121,4( 1.121,4(

14.04.00 Barragem Auxiliar - Talude de Montante

14.04.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES CO! 4.743,44 4.743,44
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA| M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

14.04.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 47,47 47,49
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.04.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 94,84 94,84
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.04.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 4,0( 4,0(

14.05.00 Barragem Auxiliar - Talude de Jusante

14.05.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 3.412,4( 3.412,4(
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

14.05.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 34,17 34,19
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

- /

14.05.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 68,2 68,29
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

14.05.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 4,0( 4,0(

14.06.00 Barragem Auxiliar - Pavimentagao do Coroamento

14.06.01 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 1.015,6¢ 1.015,64
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

14.06.02 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS M3 770,0( 770,04
NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - (e=15 cm)

14.06.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 4.050,0( 4.050,00
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

14.06.04 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 4.808,0( 4.808,0(
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.

14.06.05 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 600,0( 600,0d
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

14.06.06 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 270,0( 270,04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
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- QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | CONTRATADA | EXECUTADA
e ——————————————————————————————————————————————————————

15.00.00 BARRAGEM MANUEL BALBINO - CARIRIACU/CE

15.01.00 Talude de Montante

15.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 2.810,0( 2.810,00
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

15.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 28,1( 28,10
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

15.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 56,2( 56,2(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

15.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 3,0( 3,00

15.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 112,4( 0,00
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3
erosivos)

15.01.06 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 84,3( 0,04
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (corregdo e complementagéo do rip-rap
existentes)

15.01.07 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 1.348,8(] 0,00
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)

15.02.00 Talude de Jusante

15.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 10.590,79 10.590,73
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

15.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 105,9( 105,9(
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

15.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 211,80 211.8(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

15.02.04 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 3.485,2¢ 3.485,26
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

15.02.05 TRANSPORTE COM C,AMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 9.270,74 9.270,79
REVESTIMENTO PRIMARIO

15.02.06 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 3.485,2€ 3.485,24

15.02.07 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE 1.348,8( 0,00
(DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - M3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (correcdo e complementagéo do rip-rap
existentes)

15.02.08 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 2.810,0( 2.810,00
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranca da barragem)

15.02.09 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 351,00 0.04
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

15.02.10 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 20,6¢ 0,00
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo das canaletas de M3
drenagem)

15.02.11 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 14,44 0,00
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA - M2
(recuperagao das canaletas de drenagem)

15.02.12 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de M2 975,11 0,04
drenagem)

15.03.00 Recuperagao do Coroamento

15.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 562,0(] 562,0(

15.03.02 ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO M 281,0( 281,00
(e=25cm)

15.03.03 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 252,9( 0,0¢
(espessura = 15 cm)

15.03.04 TRANSPORTE COM CAMINH;\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 3.793,5( 0,04
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)

15.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 1.686,0( 0,0(

15.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.348,8( 0,0¢
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

15.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 281,0( 0,00
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

15.03.08 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 252,9( 0,04

15.04.00 Recuperacao do Sangradouro

15.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 15.470,0( 15.470,0(
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

EXECUTADA

QUANT.

15.04.02

15.04.03

15.04.04

15.05.00
15.05.01

15.05.02

15.05.03

15.05.04

15.05.05

15.05.06

15.05.07

15.05.08

15.05.09

15.05.10

15.06.00

15.06.01

15.06.02

15.06.03

15.06.04
15.06.05

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (utilizagdo nas deterioragdes

da estrutura de fixagdo da cota da soleira)

CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo dos muros laterais do
sangradouro (deterioragéo e rachaduras))

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA -
(recuperagéo dos muros laterais do sangradouro (deterioragdo e rachaduras))

Tomada D’Agua

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA,
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (acessos as instalages da valvula dispersora e
seu comando)

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (edificagado que abriga
comando de valvula dispersora e nos suportes e protegdo da mesma e da "Torre|
de Comando")

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura da edificagdo, valvula
dispersora e da "Torre de Comando")

RECUPERACAO DE COMPORTA (LIMPEZA/PINTURA, TROCA DOS SELOS DH
VEDAGAO-BORRACHA NOTA MUSICAL) | RECUPERAGAO DA TALHA DH
ACIONAMENTO DA COMPORTA | RETIRADA E TROCA DAS GUIAS DH
DESLIZAMENTO EM INOX | TROCA DAS HASTES DE ACIONAMENTO
RECUPERACAO DO PEDESTAL DE ACIONAMENTO | PINTURA DA GRADE DH
PROTEGAO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVICOY
(MANUEL BALBINO)

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE ACO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVIGOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO HIDROMECANICA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" INCLUSO PINTURA EM AMARELO DUAS
DEMAOS - (guarda-corpo da "Torre de Comando")

RECUPERAGCAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H
DESMONTAGEM DOS REGISTROS, VALVULAS DISPERSORAS, RECUPERAGCA(
DOS COMANDOS ACIONADORES) INCLUSO TODOS

MATERIAIS E SERVICOS (MANUEL BALBINO)

CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (protegéo da edificagcdo da casa da valvula
dispersora)

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - (protegao da
edificagdo da casa da valvula dispersora)

Confeccdo de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE ATE1 M

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

16.00.00
16.01.00
16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

M2

M3

M2

M2

UNXMES

M2

M2

UNID

DIA

UNID

M2

M3

M3

M2

M2
M2

89,28

34,9

62,08

750,0(

1,04

484,74

484,74

1,0(

2,0(

54,0(

1,0(

24,0(

3,0(

7,8(
7,8(

39,0(

35,74
35,78

0,0d

0,0d

0,0d

750,00

1,0

484,74

484,74

1,0(

2,00

24,00

1,0(

0,0¢

0,0d

7,8(
0,0d

0,0d

0,0d
0,0

BARRAGEM NOVA FLORESTA - JAGUARIBE/CE
Talude de Montante
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM

CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA,
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM

M2

M3

TKM

UNID

2.761,8(

27,61

55,27

4,0(

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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2.761,8(

27,61

55,23

4,0(
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X QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA
16.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 110,47 109,07
COMPACTACAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)
16.02.00 Talude de Jusante
16.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 5.718,34 5.718,39
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2 o E
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA < \9 o
16.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 57,18 57,18 8 8
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) c O _g
o =2
16.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 114,34 114,34 (@] o E
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) o © o
e
16.02.04 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 2.120,6¢ 2.120,66 o g <
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3 % o 8
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 = g Q
(2]
16.02.05 TRANSPORTE COM CIAMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 5.640,9¢ 5.640,99 D En %
REVESTIMENTO PRIMARIO E < g
16.02.06 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 2.120,6€ 2.120,64 0 o Lo
™
16.02.07 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 388,0( 365,88 g ©
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M s = Og
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem) 8 L_U o
O C @
16.02.08 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 57,44 57,4 GCJ % o
DE ATE 1 M - (implantagdo d letas de d M3 =
plantagdo das canaletas de drenagem) o Lﬁ 5
16.02.09 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 19,87 19,8% E O)
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (implantacdo das canaletas de M3 OEJ [} .S
drenagem) 5 © Te]
16.02.10 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 38,8¢ 38,89 8 < _8 8
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA - M2 T S ®© Q
(implantagdo das canaletas de drenagem) © oS 8
16.02.11 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 3.560,0( 291,60 k7 8 8 a
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 woe'sd4d
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem)
16.03.00 Recuperagao do Coroamento
16.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 712,04 712,00
16.03.02 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 1.356,0( 1.356,0(
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
16.03.03 RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 1.213,6( 1.213,6(
(e =15cm)
16.03.04 TRANSPORTE COM QAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 3.204,0( 3.204,00
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)
16.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 1.424,0( 1.424,0(
16.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 1.139,2( 1.139,2( @
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km) <
S
16.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 712,00 712,06 [}
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M (g
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA @
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (implantagédo do meio-fio para drenagem) 'g
o
16.03.08 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura do meio-fio para drenagem) M2 320,4( 320,44 g
N
16.04.00 Recuperagao do Sangradouro I
16.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 8.400,0( 8.400,0( [Te) 5‘
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 ﬁ % S
ESTEIRAS. - (canal de aproximacao e restituicdo) ISEN H ‘g
16.04.02 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 91,6( 91,6( IS 5o
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (deterioragdes da estrutura de M2 &3S b S
fixagé@o da cota da soleira) S ("Q g =
16.04.03 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E 50,8( 50,80 f;’ 8 g— %
LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - M3 g S9=70
(recuperagéo da fundagéo do “vertedouro” e danificagdes provocadas pela erosdo % % 8 "5
a jusante) £ Q0 ]
16.05.00 | Tomada D’Agua 8 B3
0D
16.05.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 700,00 700,00 o
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 %
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA - (acesso a estrutura de saida da Tomada D’agua) Y
16.05.02 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA 74,8( 74,80 g
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (estrutura de saida da Tomada M2 o
D’agua) %
£
35
[S]
<]
°
(o]
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- QUANT. QUANT.
ITEM DESCRICAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA

16.05.03 RECUPERAGAO DA SAIDA DA TOMADA D'AGUA (MONTAGEM H 1,04 1,04
DESMONTAGEM DOS REGISTROS COM LIMPEZA, LUBRIFICAGAO E PINTURA UNID
EPOXI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS) INCLUSO TODOS MATERIAIS E
SERVICOS (NOVA FLORESTA)

16.05.04 EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO 2,0( 2,0(
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOY DIA
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVIGOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO HIDROMECANICA

16.05.05 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 42,0( 0,00
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (protegéo a estrutura de saida da Tomada
D’agua)

16.05.06 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - (protegéo a M2 3,0( 3,00
estrutura de saida da Tomada D’agua)

16.06.00 Confeccao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

16.06.01 ESCA\{AC/:\O MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 7,8( 7,80
DEATE 1M

16.06.02 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE M3 7,8( 7,80
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

16.06.03 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL 39,0( 39,00
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2
COM PREPARO MANUAL

16.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,75
MANUAL DA ARGAMASSA

16.06.05 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,74

17.00.00 BARRAGEM FEITICEIRO - JAGUARIBE/CE

17.01.00 Talude de Montante

17.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 4.960,0( 4.960,0d
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

17.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 49,6( 49,60
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

17.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 99,2 99,20
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

17.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 5,0( 5,00

17.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H 99,0( 98,9%
COMPACTACAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos M3
erosivos)

17.01.06 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS M2 496,00 496,00
POLIEDRICAS - (recuperagéo do talude de montante - revestimento em pedra)

17.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 49,6( 49,60
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(recuperagéo do talude de montante - revestimento em pedra)

17.01.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.587,2( 1.587,2(
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

17.02.00 Talude de Jusante

17.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 11.701,24 11.701,24
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA) M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

17.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 117,01 117,01
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

17.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 234,09 234,03
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

17.02.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 5,0( 5,0(

17.02.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H 234,04 233,84
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3
erosivos)

17.02.06 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS M2 585,06 585,04
POLIEDRICAS - (recuperagao do talude de jusante - revestimento em pedra)

17.02.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 58,5( 58,5(
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(recuperagéo do talude de jusante - revestimento em pedra)

17.02.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.872,19 0,04
PAVIMENTADA - (DMT=10km)

17.02.09 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS 4.960,0( 0,00
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (area de seguranca da barragem)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

QUANT.
EXECUTADA

17.02.10

17.02.11

17.02.12

17.02.13

17.03.00

17.03.01
17.03.02

17.03.03
17.04.00
17.04.01

17.04.02

17.05.00
17.05.01

17.05.02

17.05.03

17.05.04

17.05.05

17.05.06

17.05.07

17.05.08

17.05.09

17.06.00

17.06.01

17.06.02

17.06.03

CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGCAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagédo das canaletas de
drenagem)

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA -
(recuperagédo das canaletas de drenagem)

CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de
drenagem)

Recuperacao do Coroamento

CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura do meio-fio)

Recuperagao do Sangradouro

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. - (canal de aproximagao e restituicéo)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (recuperagéo da
parede do vertedouro, deteriorada.)

Tomada D’Agua

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANGCA DE
TRABALHO)

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO (e=2 cm) - (utilizagdo na estrutura da
plataforma de acesso; Torre de Comando e caixa de saida da Tomada D"Agua)

CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura da plataforma de acesso e
Torre de Comando)

RECUPERAGAO DA COMPORTA, TIPO, STOP-LOG; CHAPA RETANGULAR
LIMPEZA/JATEAMENTO E PINTURA DA COMPORTA, E COLOCAGAO DAS
BORRACHA DE VEDAGAO (NOTA MUSICAL) E CONFECGAO DE MAIS DUAS D(Q
MESMO MODELO DA EXISTENTE, BEM COMO RECUPERAGCAO DAS GUIAY
INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVICOS (FEITICEIRO)

RECUPERAGCAO DA COMPORTA DE GAVETA, SELOS DE VEDAGAO
MANUTENGAO DAS GUIAS LIMPEZA/GRADE DE PROTEGAO JATEAMENTO E
PINTURA, ACIONAMENTO, PEDESTAL COM SUBTUTUIGAO DA GRAXA
EXISTENTE, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS FUSOS E MANCAIS, DA HASTH
DE ACIONAMENTO INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVICOS (FEITICEIRO)

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGCAO DE SERVICOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGCAO HIDROMECANICA

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) -
(Torre de Comando)

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (protecdo a estrutura da Torre de
Comando)

COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO), ATE 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. - (recuperag&o
do guarda-corpo da passarela da Torre de Comando)

Confecgdo de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE ATE 1M

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M3

UNXMES

M2

M2

UNID

UNID

DIA

M2

M3

M3

M3

M2

536,0(

26,8(

68,84

614,64

496,0(

198,0(

446 4(

7.750,0(

17,5(

1,0(

96,8¢

475,14

1,04

1,0(

3,0(

20,0(

4,0(

2,5(

7,8(
7,8(

39,0(

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

295,00

26,8(

68,84

614,69

496,00

0,0d

446,00

7.750,00

17,50

1,0(

96,84

475,13

1,00

1,0(

3,0

0,0d

0,0d

2,5(

7,8(
7,8(

39,04
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- QUANT. QUANT.
DESCRICA
ITEM SCRIGAO UNID | coNTRATADA | EXECUTADA

17.06.04 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO M2 35,74 35,74
MANUAL DA ARGAMASSA

17.06.05 CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 35,74 35,75

18.00.00 BARRAGEM POCO DO BARRO - MORADA NOVA/CE

18.01.00 Talude de Montante

18.01.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES CO 3.140,0( 3.100,04
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

18.01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 31,4( 31,00
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

18.01.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 62,8( 62,00
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

18.01.04 COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 7,0( 7,00

18.01.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H 94,2( 92,8(
COMPACTAGAO MECANIZADA - (locais do rip-rap, onde ocorreram afundamentos M3
e buracos)

18.01.06 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS M2 471,00 471,04
POLIEDRICAS - (locais do rip-rap, onde ocorreram afundamentos e buracos)

18.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 47,1 47,1
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(locais do rip-rap, onde ocorreram afundamentos e buracos)

18.01.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 1.507,2( 1.507,2(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)

18.02.00 Talude de Jusante

18.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES CO| 14.601,39 14.601,39
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA M2
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

18.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 146,01 146,01
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

18.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 292,04 292,04
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

18.02.04 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 1.820,4¢ 1.820,44
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

18.02.05 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 4.478,3] 4.478,39
REVESTIMENTO PRIMARIO

18.02.06 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 1.820,4¢ 1.820,44

18.02.07 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 135,0€ 37,23
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperacdo da escada tanque M3
(escada do peixe) da bacia amortecedora)

18.02.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de 449 44 449,49
drenagem) M2

18.02.09 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 6.280,0( 6.280,00
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2
ESTEIRAS. - (drea de seguranga da barragem)

18.02.10 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 678,00 678,04
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem)

18.03.00 Recuperagao do Coroamento

18.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 1.256,0( 1.256,0(

(LR ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT| 1.628,00 1.628,00
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

18.03.03 RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 1.465,2(] 1.465,2(
(espessura = 15 cm)

18.03.04 TRANSPORTE COM QAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 8.478,0( 8.478,0(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)

18.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 3.768,0( 3.768,00

18.03.06 TRANSPORTE COM CAMINH/:\O BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 3.014,4( 3.014,40
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)

18.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 628,0( 628,00
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 C
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos
existentes)

18.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 565,2( 565,2(

18.04.00 Recuperagao do Sangradouro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

QUANT.
EXECUTADA

18.04.01

18.04.02

18.04.03

18.04.04

18.04.05

18.05.00
18.05.01

18.05.02

18.05.03

18.05.04

18.05.05

18.05.06

18.06.00

18.06.01

18.06.02

18.06.03

18.06.04

18.06.05

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. - (canais de aproximagao e restituicdo)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (recuperagéo da
parede do vertedouro)

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
(recuperacgéo dos descalgamentos do vertedouro e erosdes regressivas proximas
na area a jusante)

CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperagdo da escada tanque
(escada do peixe) da bacia amortecedora)

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA -
(recuperagéo da escada tanque (escada do peixe) da bacia amortecedora)

Tomada D’Agua

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L)
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE
TRABALHO)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (Torre de Comando,
plataforma (passadico) e guarda-corpo do passadico)

CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (Torre de Comando, plataforma
(passadico) e guarda-corpo do passadigo)

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - (incluindo primer aplicado
com trincha na placa do Medidor de Vazao nas grades do abrigo e portdo de acesso)

RECUPERAGCAO DE 4 COMPORTAS (LIMPEZA/JATEAMENTO; PINTURA H
TROCA DOS SELOS DE VEDAGAO - NOTA MUSICAL), TROCA DE MANCAIS H
HASTE DE ACIONAMENTO | STOP-LOG | MEDIDOR DE VAZAO | RECUPERAGA(Q
DAS GUIAS DE DESLIZAMENTO, PEDESTAIS DE ACIONAMENTO E GRADE DH
PROTEGAO DA BOCA DE ENTRADA (LIMPEZA/JATEAMENTO; PINTURA H
LUBRIFICAGAO) INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVIGOS (POGCO DO BARRO)

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE ACO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVIGOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO HIDROMECANICA

Confecgdao de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,00mx1,60m (Talude de Jusante)

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE ATE 1M

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT(Q
COM PREPARO MANUAL

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

M2

M3

M3

M3

M2

UNXMES

M2

M2

M2

UNID

DIA

M3

M3

M2

M2
M2

18.500,0(

42,0(

66,1(

35,08

21,6(

1,0(

251,04

502,0¢

98,47

1,04

2,0(

7,8(
7,8(

39,0(

35,74

35,74

3.542,74

42,04

66,10

35,04

21,60

1,0(

251,04

502,09

98,44

1,04

2,04

7,8(
7,8(

39,00

35,79

35,74

19.00.00

19.01.00
19.01.01

19.01.02

19.01.03

19.01.04
19.01.05

19.01.06

BARRAGEM SANTO ANTONIO DE RUSSAS - RUSSAS/CE

Talude de Montante

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM

CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA)
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km)

COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO H
COMPACTACAO MECANIZADA - (recuperagdo das areas com processos
erosivos)

EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS]

POLIEDRICAS - (recuperagdo das areas com processos erosivos)

M2

M3

TKM
UNID

M3

M2

3.100,0(

31,0(

62,0(

7,0(
62,0(

310,0(

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 13/01/2025, as 09:02.

3.100,0q

31,00

62,0(

7,00
62,00

310,0¢
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X QUANT. QUANT.
ITEM DESCRICAO UNID | cONTRATADA | EXECUTADA
19.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 31,0( 31,00
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm) - M2
(recuperagéo das areas com processos erosivos)
19.01.08 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 992,0( 992,04
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)
19.02.00 Talude de Jusante
19.02.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES CO| 9.930,07 9.930,0% o.g E
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA M2 £ =0
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA @ 8
19.02.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 99,3( 99,3( c O -g
BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) 8 o =
19.02.03 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 198,6( 198,6( o©° g
REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) < <
19.02.04 | COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 7,04 7,04 SEY
19.02.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = 297,9( 297,9( E 8 8
COMPACTAGAO MECANIZADA - (recuperagdo das &reas com processos M3 O 9 a
€erosivos) DD OoOM
19.02.06 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 76,5( 76,50 o< g
DE ATE 1 M - (implantagdo de canaletas de drenagem) o o@D
19.02.07 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 22,94 22,95 ",7 S
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (implantagdo de canaletas de M3 © @ o
drenagem) E5 [
19.02.08 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 51,0( 51,00 8 g (=]
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGCAO, INSTALACAO E RETIRADA - M2 cC o l-g
(implantagéo de canaletas de drenagem) C] g’ b=
19.02.09 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das canaletas de M2 357,0( 357,00 Swp
drenagem) c O
19.02.10 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 6.200,0( 6.200,00 OE') % «©
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 S g
ESTEIRAS. - (area de seguranga da barragem) 8 < _8 o
B c o
19.02.11 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE 660,00 660,00 © o ‘—g ]
SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA M IC - T ]
50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (area de seguranga da barragem) n O oS
we':sSd«
19.03.00 Recuperacao do Coroamento
19.03.01 CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 1.240,0( 1.240,0(
19.03.02 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT] 1.528,00 1.528,00
DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
19.03.03 RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - M3 372,0( 372,04
(espessura = 15 cm)
19.03.04 TRANSPORTE COM QAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 5.580,0( 5.580,0(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km)
19.03.05 PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO (e=5 cm) M2 2.480,0( 2.480,00
19.03.06 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM TKM 1.984,0( 1.984,0(
REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT=10km) @
19.03.07 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 620,0( 620,00 %
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM by
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M g
VIAS URBANAS (USO VIARIO) - (corregdo dos defeitos e desalinhamentos e
existentes) e
19.03.08 CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 558,0( 558,00 g
19.04.00 Recuperagcao do Sangradouro g
19.04.01 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 4.844,0( 4.844,0( S
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 N
ESTEIRAS. - (canais de aproximacao e restituigdo) m 5‘
19.04.02 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 39,2( 39,2¢ ﬁ ’°\°‘ §|
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (recuperacao da estrutura de fixagao M3 8 AN o
da cota soleira) 3\9) g 2 0]
- o ©¢® o
19.04.03 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E 78,8( 78,80 g 7o) § E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - M3 N 8 s €
(reutilizagédo nas erosdes da area a jusante da estrutura de fixagao) 1= S £ _g
A Soe«
19.05.00 Tomada D’Agua g E g s
19.05.01 ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAY 1,0( 1,0( qt, (>u g
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L), UNXMES o 6 %
CABO DE 45 M, INCLUSO OPERADOR DO ANDAIME (SEGURANCA DE X o
TRABALHO) =)
19.05.02 IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL] 24,0( 24,00 g
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO - (Torre de Comando, M2 2
plataforma (passadigo) e guarda-corpo do passadigo) “CJ
19.05.03 PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (2,00M X 1,80M), INCLUINDO 3,34 3,34 o
FIXADOR DE SUSTENTAGAO, FERRAGENS E PINTURA, CONFORME M2 %
PROJETO £
3
<]
©
(o]
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ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT.
CONTRATADA

QUANT.
EXECUTADA

19.05.04

19.05.05

19.05.06

19.05.07

19.05.08
19.05.09

19.05.10

19.05.11

19.06.00

19.06.01

19.06.02

19.06.03

19.06.04

19.06.05

RECUPERAGAO DA COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, MANCAIS, SELOY
DE VEDAGAO, HASTE DE ACIONAMENTO E CONTROLE DE ACIONAMENT(
TIPO COROA E PIAO / STOP-LOG; LIMPEZA/JATEAMENTO E PINTURA DA
COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, BEM COM COROA E PIAO DE
ACIONAMENTO INCLUSO TODOS MATERIAIS E SERVICOS (SANTO ANTONI]
DE RUSSAS)

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO
EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE ACO, ANILHAS, CABOY
DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS
E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVICOS
SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO HIDROMECANICA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" INCLUSO PINTURA EM AMARELO DUAY
DEMAOS
DEMOLICAO  DE
REAPROVEITAMENTO
EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA,
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM
Confecgdo de Letras "D N O C S" com Dimensées de
2,65mx1,80m por letra (Jusante)

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE ATE 1 M

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT(Q
COM PREPARO MANUAL

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM|

CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL

UNID

DIA

M2
M2

M2

M2

M2

M3

M3

M2

M2
M2

1,0(

2,0

27,0(
32,5(
32,5(
350,0(

10,5(

10,5(

7,8(
7,8(

39,0(

35,78

35,78

1,0¢

2,04

0,0¢
0,0¢
0,0q
0,0

0,0d

0,0d

0,04
0,04

0,0d

0,0d

0,0(

Atestamos, ainda, que os servicos até aqui realizados o foram dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma da obra e de
acordo com os projetos aprovados e especificagcdes técnicas previstas.

Fortaleza, 03 de Dezembro de 2024
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Luiz Hernani de Carvalho Junior
Diretor de Infraestrutura Hidrica do DNOCS
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