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MINISTERIO DA ECONOMIA
FUNDAGAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

Mapa de Riscos da Contratagdo (IN0O5/2017) n2 42/2020/SLEP/DPA

Processo Administrativo n2:

Objeto:

Data de Inicio da Contratagdo:

Unidade Responsével pela Andlise::

MAPA DE RISCOS

47648.002077/2019-91
Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos de inspe¢do de seguranga em reservatério de ar comprimido (vaso de
pressdo), de diagnostico técnico e de manutengdo preventiva e corretiva (incluindo pegas, componentes ou acessérios) em sistema de geragdo e

tratamento de ar comprimido utilizado no Servigo de Laboratorio de EPI (SLEP) do Centro Técnico Nacional da Fundagdo Jorge Duprat Figueiredo
de Seguranga e Medicina do Trabalho — FUNDACENTRO.

Até o 22 trimestre de 2021.

Servigo de Laboratério de EPI e Servigo de Compras.

Fase de andlise: Planejamento da Contratagdo (antes da publicagdo do Edital)

Identificar

Seq Evento de Risco

Avaliar Tratar

Dano Impacto  Probab. Acdo Preventiva Responsavel Acao de Co

Defini¢do inadequada dos

servigos a serem realizados.

1. Realizar ¢
mostrarem 1
Referéncia ¢
aplicaveis d

1. Consultar histoérico de contratagdes similares
realizadas na Fundacentro e em outras instituigdes IRequisitantes e

A contratagdo podera ser para a defini¢do dos servigos a serem contratados. Equipe de
ineficiente, ndo atendendo as Médio Baixa Planejamento da b Consultar
necessidades. 2. Observar, dentro do possivel, as condigdes de Contratagio U
. . ~ IAdministrag
funcionamento do sistema de geragdo e tratamento de |(EPC). couber

ar comprimido ao longo de seu uso.

3. Solicitar 1

1. Realizar ¢
mostrarem 1
Referéncia ¢

1. Consultar a IN n°05/2017 do MPDG na Elaboragéo
dos Estudos Preliminares.

< o A instrugao d dera .
Elaboragdo de Estudos Técnicos 1nstrugao do processo podera ser 2. Consultar o modelo mais recente de Termo de processo.
e prejudicada e os objetivos da o . A = EPC e
2 IPreliminares ou Termo de ~ S0 s IMédio Baixa Referéncia da AGU na Elaboragéo do Termo de . ..
A . contratagdo poderdo ndo ser . requisitantes. 2. Solicitar ¢
Referéncia de forma inadequada. P Referencia. P
lalcancados de forma satisfatoria. IAdministrag
3. Consultar contratagdes similares realizadas por couber.
outros orgdos 3. Solicitar 1
Fase de andlise: Sele¢do de Fornecedores (entre a publicagdo do Edital e a assinatura do contrato)
Identificar Avaliar Tratar
Seq Evento de Risco Dano Impacto  Probab. /Aciio Preventiva Responsavel Acao de C
e . ., 1.R lic
1. Consultar historico de contratagdes similares ja s eseag; fl'n
realizadas na Fundacentro e em outras institui¢des reali;)an do
Inexisténcia de proponentes que |A contratagdo ndo podera ser - . para a defini¢éo dos servigos a serem contratados. IRequisitantes e o
1 . . X IMeédio Baixa Preliminar
oferegam os servigos solicitados. [efetivada. IEPC. did
2. Realizar levantamento de mercado nos Estudos medida qu
Prelimi . .
reliminares. b Solicitar
IProponente vencedor ndo .
. O andamento do processo sera . . o .. .
apresenta todas as condi¢des de ; . . Especificar no edital e/ou no termo de referéncia as  [Requisitantes e area [Retornar o
” e . ~ atrasado e podera haver aumento  [Baixo Baixa C Y . - o - .
habilitagdo e qualificagdo = condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas. administrativa proponente
- dos custos da contratagdo.
exigidas.
~ Atraso no andamento do processo, . . A . .. .
\Alteragdo nos pregos ofertados . . . Especificar no edital e/ou no termo de referéncia que [Requisitantes e drea [Retornar o
3 com possivel aumento dos custos  [Baixo Baixa ~ RN - .
pela proponente vencedora. da contratagio os valores ofertados deverdo ser fixos e irreajustaveis. [administrativa proponente
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Fase de analise: Gestdo do Contrato (apds a assinatura do contrato até o encerramento da contratagdo)
Identificar Avaliar Tratar
Seq Evento de Risco Dano Impacto  Probab. Acio Preventiva Responsavel Acio de Cont
Nao comparecimento ~
Ve . , P . INao atesto da 1
injustificado da contratada para [Servico sera executado fora dos Solicitar a contratada, por escrito e/ou por telefone, antes da realiz:
1 realizagdo do servigo apds prazos estabelecidos no Termo de [Médio Baixa o agendamento do servigo dentro dos prazos IRequisitantes ~ o
L f I ~ . . sanc¢des admin
emissdo do Pedido de Referéncia, ou ndo sera executado. especificados. A
X de referéncia, ¢
IFornecimento.
. . L 1.Rejeica
1. Seguir o disposto no Termo de Referéncia em ejergao _dos
5 ~ para que sejam
~ . . 5 relacdo ao modelo de execugdo, controle da
N . IA Contratagdo sera ineficiente, ndo ~ . I . expensas da Ci
IRealizagdo dos servigos de ] 1 . lexecugdo, recebimento e aceitagdo do objeto. .
2 T . sendo possivel alcangar seus IMédio Baixa IRequisitantes
forma distinta daquela solicitada.| , .. -
objetivos. . . . ~ 2. Se necessari
2. Acompanhar os servigos e avaliar as informagdes L .
I B ladministrativas
do relatorio técnico emitido pela contratada. P
referéncia.
1.Realizar em
Necessidade de mostrarem nec
redimensionamento da possivel, e soli
Contratagdo além dos limites |Administra¢do
revistos no § 1° do artigo 65 da . .
prev o § 8 1. Viabilizar e acompanhar, nas fases anteriores do .
Lei n°® 8.666/1993 (por exemplo, . - 2.Incluir, no Tt
- Iprocesso, vistorias prévias pelos proponentes, 0 que .
por serem requeridas novas . o . . necessidade da
o ~ Lo pode servir como auxilio para o dimensionamento - .
pegas ou materiais de alto custo |A Contratagdo podera ndo ser L . . .. elatorio com i
3 : . ~ . IMédio Baixa de suas propostas ou eventualmente servir como  [Requisitantes .
identificados durante a execugdo [efetivada conforme esperado. : . . - eventuais falhe
. oportunidade de identificagdo de novas . L.
dos servigos, ou por serem ] [ . posterior solici
L . necessidades de manutengdo além das previstas
necessarios servigos de L no que couber.
- - linicialmente.
complexidade ou caracteristicas
além das requeridas 3. Encerrar o p
inicialmente, entre outros solicitar nova 1
fatores). pecgas, compon
necessarios.
IN3o autorizagdo para eventuais L .
s a0 p: 1. Viabilizar e acompanhar, nas fases anteriores do
acréscimos no valor da L - [Encerrar o pro:
= - . . processo, vistorias prévias pelos proponentes, 0 que .
contratagdo, caso necessarios |0 equipamento podera . o . . solicitar nova 1
AN . ipode servir como auxilio para o dimensionamento
para aquisi¢do de pegas, permanecer fora das perfeitas 1 . - . pecas, compon
4 - -~ IMédio Baixa de suas propostas ou eventualmente servir como  [Requisitantes g
componentes, assessorios ou condig¢des de uso ou de b . . < necessarios, ps
! : ~ . oportunidade de identificagdo de novas - -
servigos (devido a, por exemplo, |conservagdo por maior tempo. . [N . ladministragdo
e necessidades de manutencao além das previstas <
restri¢des de verba ou outros A contratagdo.
inicialmente.
fatores).

Matricula SIAPE
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1989562
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Sao Paulo, 18 de dezembro de 2020.
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Participantes da Andlise de Riscos

Nome

Fernanda de Freitas Ventura

Juan Gomes Pereira

Silvia Helena de Araujo Nicolai

' assinatura Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEE@

' assinatura Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

5eﬁ@

' assinatura Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Unidade

Servigo de Laboratério de EPI

Servigo de Compras

Servigo de Laboratério de EPI

Documento assinado eletronicamente por Juan Gomes Pereira, Assistente em C&T, em 18/12/2020, as 12:48, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

Documento assinado eletronicamente por Fernanda de Freitas Ventura, Técnico(a), em 18/12/2020, as 16:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

Documento assinado eletronicamente por Silvia Helena de Araujo Nicolai, Tecnologista, em 18/12/2020, as 16:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

h" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o cédigo verificador 0084462 e o cédigo CRC BBBOFE3E.
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