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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Mapa de Riscos da Contratação (IN05/2017) nº 42/2020/SLEP/DPA

MAPA DE RISCOS

 

Processo Administrativo nº: 47648.002077/2019-91

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção de segurança em reservatório de ar comprimido (vaso de
pressão), de diagnostico técnico e de manutenção preventiva e corretiva (incluindo peças, componentes ou acessórios) em sistema de geração e
tratamento de ar comprimido utilizado no Serviço de Laboratorio de EPI (SLEP) do Centro Técnico Nacional da Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO.

Data de Início da Contratação: Até o 2º trimestre de 2021.

Unidade Responsável pela Análise:: Serviço de Laboratório de EPI e Serviço de Compras.

 

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

 

 Identificar Avaliar Tratar

Seq Evento de Risco Dano Impacto Probab. Ação Preventiva Responsável Ação de Co

1 Definição inadequada dos
serviços a serem realizados.

A contratação poderá ser
ineficiente, não atendendo às
necessidades.

Médio Baixa

1. Consultar histórico de contratações similares
realizadas na Fundacentro e em outras instituições
para a definição dos serviços a serem contratados.

2. Observar, dentro do possível, as  condições de
funcionamento do sistema de geração e tratamento de
ar comprimido ao longo de seu uso.

Requisitantes e
Equipe de
Planejamento da
Contratação
(EPC).

1. Realizar e
mostrarem n
Referência e
aplicáveis do

2. Consultar
Administraç
couber.

3. Solicitar n

2
Elaboração de Estudos Técnicos
Preliminares ou Termo de
Referência de forma inadequada.

A instrução do processo poderá ser
prejudicada e os objetivos da
contratação poderão não ser
alcançados de forma satisfatória.

Médio Baixa

1. Consultar a IN nº05/2017 do MPDG na Elaboração
dos Estudos Preliminares.

2. Consultar o modelo mais recente de Termo de
Referência da AGU na Elaboração do Termo de
Referencia.

3. Consultar contratações similares realizadas por
outros órgãos

EPC e
requisitantes.

1. Realizar e
mostrarem n
Referência e
processo.

2. Solicitar a
Administraç
couber.

3. Solicitar n

 

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

 Identificar Avaliar Tratar

Seq Evento de Risco Dano Impacto Probab. Ação Preventiva Responsável Ação de C

1 Inexistência de proponentes que
ofereçam os serviços solicitados.

A contratação não poderá ser
efetivada. Médio Baixa

1. Consultar histórico de contratações similares já
realizadas na Fundacentro e em outras instituições
para a definição dos serviços a serem contratados.

2. Realizar levantamento de mercado nos Estudos
Preliminares.

Requisitantes e
EPC.

1. Reavalia
as especific
realizando 
Preliminare
medida que

2. Solicitar

2

Proponente vencedor não
apresenta todas as condições de
habilitação e qualificação
exigidas.

O andamento do processo será
atrasado e poderá haver aumento
dos custos da contratação.

Baixo Baixa Especificar no edital e/ou no termo de referência as
condições de habilitação e qualificação exigidas.

Requisitantes e área
administrativa

Retornar o 
proponente

3 Alteração nos preços ofertados
pela proponente vencedora.

Atraso no andamento do processo,
com possível aumento dos custos
da contratação.

Baixo Baixa Especificar no edital e/ou no termo de referência que
os valores ofertados deverão ser fixos e irreajustáveis.

Requisitantes e área
administrativa

Retornar o 
proponente
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Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

 Identificar Avaliar Tratar

Seq Evento de Risco Dano Impacto Probab. Ação Preventiva Responsável Ação de Conti

1

Não comparecimento
injustificado da contratada para
realização do serviço após
emissão do Pedido de
Fornecimento.

Serviço será executado fora dos
prazos estabelecidos no Termo de
Referência, ou não será executado.

Médio Baixa
Solicitar à contratada, por escrito e/ou por telefone,
o agendamento do serviço dentro dos prazos
especificados.

Requisitantes

Não atesto da n
antes da realiza
sanções admin
de referência, s

2 Realização dos serviços de
forma distinta daquela solicitada.

A Contratação será ineficiente, não
sendo possível alcançar seus
objetivos.

Médio Baixa

1. Seguir o disposto no Termo de Referência em
relação ao modelo de execução, controle da
execução, recebimento e aceitação do objeto.

2. Acompanhar os serviços e avaliar as informações
do relatório técnico emitido pela contratada.

Requisitantes

1.Rejeição dos
para que sejam
expensas da Co

2. Se necessári
administrativas
referência.

3

Necessidade de
redimensionamento da
Contratação além dos limites
previstos no § 1º do artigo 65 da
Lei nº 8.666/1993 (por exemplo,
por serem requeridas novas
peças ou materiais de alto custo
identificados durante a execução
dos serviços, ou por serem
necessários serviços de
complexidade ou características
além das requeridas
inicialmente, entre outros
fatores).

A Contratação poderá não ser
efetivada conforme esperado. Médio Baixa

1. Viabilizar e acompanhar, nas fases anteriores do
processo, vistorias prévias pelos proponentes, o que
pode servir como auxilio para o dimensionamento
de suas propostas ou eventualmente servir como
oportunidade de identificação de novas
necessidades de manutenção além das previstas
inicialmente.

Requisitantes

1.Realizar em t
mostrarem nec
possível, e soli
Administração

2.Incluir, no Te
necessidade da
relatório com i
eventuais falha
posterior solici
no que couber.

3. Encerrar o p
solicitar nova m
peças, compon
necessários.

4

Não autorização para eventuais
acréscimos no valor da
contratação, caso necessários
para aquisição de peças,
componentes, assessórios ou
serviços (devido a, por exemplo,
restrições de verba ou outros
fatores).

O equipamento poderá 
permanecer fora das perfeitas
condições de uso ou de
conservação por maior tempo.

Médio Baixa

1. Viabilizar e acompanhar, nas fases anteriores do
processo, vistorias prévias pelos proponentes, o que
pode servir como auxilio para o dimensionamento
de suas propostas ou eventualmente servir como
oportunidade de identificação de novas
necessidades de manutenção além das previstas
inicialmente.

Requisitantes

Encerrar o proc
solicitar nova m
peças, compon
necessários, pa
administração 
contratação.

 

Participantes da Análise de Riscos

Matrícula SIAPE Nome Unidade

2619575 Fernanda de Freitas Ventura Serviço de Laboratório de EPI

1989562 Juan Gomes Pereira Serviço de Compras

1480975 Silvia Helena de Araujo Nicolai Serviço de Laboratório de EPI

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juan Gomes Pereira, Assistente em C&T, em 18/12/2020, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda de Freitas Ventura, Técnico(a), em 18/12/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Helena de Araujo Nicolai, Tecnologista, em 18/12/2020, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0084462 e o código CRC BBB9FE3E.

Referência: Processo nº 47648.002077/2019-91 SEI nº 0084462

Criado por fernanda.ventura, versão 2 por fernanda.ventura em 18/12/2020 11:18:02.
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