Maddulo | — Discussao interna — lbama

Carga hordria: 18h

Apresentacdo do trabalho realizado pelo Ibama no GAA e em cada estado atingido, pelos
Nucleos de Prevengao e Atendimento a Emergéncias Ambientais - NUPAEM;

Apresentacdo dos resultados referentes ao Ibama no Formuldrio sobre Licdes Aprendidas;
Discussao tematica:

Grupo 1: Estrutura adotada pelo Ibama na resposta e fluxo de comunicacdo entre as
equipes;

Grupo 2: A¢Oes de limpeza de ambientes atingidos;

Grupo 3: Recolhimento e destinagdo de residuos;

Grupo 4: Resposta a fauna;

Grupo 5: Licenciamento (estruturas de resposta e simulados);

Grupo 6: Interacdo com instituicdes e érgaos parceiros e com a midia.



SIMPOSIO SOBRE LICOES APRENDIDAS — DERRAMAMENTO DE OLEO 2019/2020

Médulo | — Grupo 2

AcOes de limpeza de ambientes atingidos

20/09/2021 - 09:00 — 11:00

Moderador - Marcelo AmorimRelatoria

— Tatiana Pimentel

Dinamica: Foram formados 3 subgrupos para discussdo e levantamento das licées aprendidas.

Encaminhamentos - Lices Aprendidas:

Licao Aprendida N2 01

Demora no inicio das acdes de limpeza

No RN houve demora para o acionamento de
equipes para limpeza das dreas atingidas

Por que isso aconteceu?

Por ser um dos primeiros estados a ser
atingidos ainda ndo tinha estrutura de resposta
acionada, demorou para acionar prefeituras e
Petrobras

Compromete a efetividade do recolhimento, o
produto é enterrado ou levado pela corrente

Ter equipes prévias treinadas para que possam
ser acionadas em caso de mancha
desconhecida: instituicdes de niveis municipal,
estadual e federal.

Incluir as equipes na estrutura de resposta.
Definir de procedimentos para acionamento
dessas equipes prévias e para
aquisicdo/disponibilizag3o de recursos.

Estabelecer o protocolo de acionamento e
disponibilizagcdo de recursos, modelo de
capacitagdo: GAA com coordenag¢dao do IBAMA.

Capacitagdo, envolvimento, divulgacdo para os
entes municipais: OEMAS




Ressurgéncia de dleo

Ressurgéncias na Bahia do éleo em locais que ja
haviam sido considerados limpos (mais de 1
ano depois)

Demora na primeira resposta. Extensdo do
litoral da Bahia impossibilidade de realizar de
pronto a limpeza de todo o litoral.

Permanéncia por longo periodo do éleo no
ambiente e contaminagdo posterior dos
ambientes, inclusive de outras dreas, apds nova
exposicao.

Definir procedimentos para acionamento de GAA com coordenagdo do IBAMA.
equipes prévias e para
aquisicdo/disponibilizagdo de recursos.
Estabelecer critérios para definigdo da limpeza
concluida, incluindo a investigagdo da
permanéncia de éleo enterrado em regides
entre-mares, assim como os depositados em
lajes rochosas, bancos de corais, de algas etc).




Acdes de limpeza ineficientes

1. As respostas institucionais ndo foram
eficientes. Acionamento de recursos caros com
baixa eficiéncia.

2. Ambientes de costdes rochosos, bancos de
algas e corais (regido entre-marés) e ambientes
de manguezal atingidos apresentaram maior
dificuldade para remogdo do déleo.

3. Marinha retirou residuo em excesso dos
mangues.

1. Equipamentos e tecnologia ndo condizentes
com o cenario.

2. Auséncias de técnicas eficazes para limpeza
desse tipo de ambiente. Dificuldade de
trabalhar nesse tipo de ambiente.
Impossibilidade de detectar o éleo antes de
atingir esses ambientes.

3. Falta de conhecimento prévio por parte dos
mergulhadores.

1. Baixa eficiéncia; Imprensa ruim; Danos a
equipamentos de particulares utilizados na
limpeza.

2. Aumento do dano a esses ambientes.
Permanéncia do dleo no ambiente.

3. Dano ao ambiente e aumento do residuo
recolhido.

1. Instituir protocolo técnico com as ag¢bes de
resposta utilizadas nessa emergéncia

1. MMA para articulagdo com instituicdes; e
Ibama para elaborar o protocolo técnico.

2.Inclusdo de pescadores e voluntarios locais
nesse protocolo; Estabelecer uma rede de
contatos com pescadores para o
monitoramento e comunicacdo de eventos
adversos.

2. Aprimoramento das técnicas para prote¢do e
limpeza dos ambientes de costdes rochosos,
bancos de algas e corais (regido entre-marés) e
ambientes de manguezais.

3. Prévia capacitacdo desses mergulhadores
para o trabalho de retirada em ambientes
sensiveis, como mangues, por exemplo.

2. Coordenagdo do IBAMA com apoio de
especialistas de Universid ades e de instituigdes
especialistas em atendimento de resposta com
dleo.

3. Marinha.




Protocolos para limpeza

Definigdo de protocolos, junto a especialistas
(ITOPFF), para limpeza por tipo de ambientes
atingidos.

Necessidade de aprimoramento e padronizagao
das agGes de limpeza.

Aumento da efetividade das a¢des de limpeza
de ambientes atingidos.

Publicar esse tipo de material para permitir
consulta pelos érgdos e pelos respondedores
quando necessario.

Utilizagdo em treinamentos.

Complementar com outros tipos de ambientes
que ndo foram atingidos no evento de 2019.

IBAMA

Voluntariado

1. Participagdo da populagdo e ONGS
(voluntariado) em agdes de limpeza e
monitoramento de 4reas atingidas.

2. Limpeza da praia por populares sem
equipamentos de prote¢do, sem treinamento e
acondicionamento adequados.

3. reducdo, durante a emergéncia, do nimero
de voluntarios para acées de limpeza.

1. Pelo envolvimento da populagdo no evento.

2. Populagdo local reside na area afetada; e
Auséncia e demora na atuacdo do poder
publico, com capacitagdo insuficiente dos
servidores publicos envolvidos.

3. Voluntérios iniciaram as acoes de limpeza,
mas quando descobriram que os brigadistas
recebiam, passaram a querer receber tb e
pararam de trabalhar até receber.




1. A populagdo auxiliou na limpeza e
monitoramento, mas por vezes se expos ao
risco.

2. Acondicionamento inadequado dos residuos
coletados; Impactos derivados do retorno dos
residuos ao ambiente natural; Impactos sobre
ecossistemas sensiveis.

3. Queda na forca de trabalho.

1. Diretrizes para trabalhar com o voluntariado,
capacitacdo e cadastramento prévios.

2. Capacitar os servidores publicos com foco
nos agentes municipais como primeiros
respondedores; Instituir diretrizes para
trabalhar com voluntdrios.

3. Previsdo de recurso emergencial para
contratacdo de equipes (didrias, ajuda de custo

1. IBAMA, OEMA, Defesa Civil.

2. Secretarias Municipais e/ou Estaduais, com
apoio do Ibama.

3. Prefeituras.

Apoio do Prevfogo

Atuacdo de brigadistas do Prevfogo

Acionamento pelo IBAMA para auxiliar na
limpeza das areas atingidas

Melhorou o nivel da resposta da limpeza das
areas atingidas.
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Ter equipes treinadas em emergéncias por dleo
no IBAMA (p ex. Prevfogo ou brigadas de
emergéncias).

IBAMA

Plano de Area

- O Plano de Area ndo foi utilizado. Ndo foram
as empresas do PA que atuaram, foram os
municipios.

- AgOes de limpeza iniciadas por voluntarios,
por que a aprovacdo do PA ocorreu as pressas.
As empresas ficaram quietas e a chefia do
Ibama no ES e o 6rgdo estadual ndo cobraram a
atuacdo dessas empresas.

- Ndo utilizagdo dos recursos e do pessoal que
deveria estar capacitado, segundo o que foi
informado pelas empresas participantes do
Plano de Area, para as agdes de limpeza.




- InstituicGes devem cobrar a atuagdo das
empresas do Plano de Area, para se evitar que
tal situagdo volte a ocorrer.

Ibama e érgdo ambiental estadual.

Interferéncias politicas, judiciais e da imprensa.

A equipe técnica teve que justificar agdes para
imprensa e demais interessados;
Descaso de entes municipais.

Auséncia de um centro de comunicagdo
especifico nas pontas.

Tira o foco da equipe que atuava na limpeza;
Causa desconforto com a exposicao;
Informacdo ndo tratada para a populagdo;
Prejuizo na divulga¢do da mensagem
institucional.

Determinar um centro de comunica¢do nas
frentes de agao;

Fortalecer e envolver a ASCOM;

Capacitar servidores com perfil para
comunicagao.

lbama

Criacdo do aplicativo Olhos de Aguia.

Foi criado um aplicativo especifico para
monitoramento e registros.

Tentativa de padronizagdo entre as instituigGes.

Padroniza¢do de informacdes.

Alimentacdo instantanea de dados.

Incorporar o aplicativo como ferramenta
padrdo nas ag¢Bes de limpeza (incluindo seu uso
inter-institucional), com o objetivo de subsidiaro
comando na definicdo das a¢Oes de resposta
(limpeza) prioritérias.

lbama




FICHAS DE LICOES APRENDIDAS - RESIDUOS (GRUPO 3, MODULO 1)

Compilado das falas:

Camila: criticas considerem ineditismo do evento; inicialmente apenas limpeza, residuos foram
problema mais tardio; diversidade de colaboradores; acondicionamento = problema (recursos?
Capacitagdo?); orientagdes técnicas (capacitagdo: minimizar quantidade de residuo gerado e
contaminagdo secunddria); ICS 209 = informagdo ndo padronizada para compilagdo (oficios GAA->
OEMA solicitando informacg&es); destinagdo: comercial (sem recurso / estrutura), alguns estados “se
viraram”; resposta aos oficios irregular; Jotform - padronizacdo; constatacdo de vistorias:
irregularidade, destinacdo imprevista (ex: SE ainda tem residuos sem destinacao)

Daniel: visdo de fora (experiéncia com residuos); problema dos "feudos", competéncias x requisi¢do
de mérito (niveis federal, estadual, municipal; federal mais disputa?); estruturar regides - CGEMA +
CGMAC; pequenos "simulados" (treinamento com pequenos eventos reais)

Philipe: experiéncia do Alagoas — problema com publicidade das competéncias e acdes do Ibama em
relacdo aos residuos

Giovani: pessoal de linha de frente sem orientagdo técnica adequada a principio; estreitar relagdes
com prefeituras (inclusive treinando)

Ligiio Aprendida N@ 1 RECOLHIMENTO E DESTINACAO DE RES/DUOS

O que aconteceu? Falta de entendimento quanto as a¢des do

Ibama (Governo Federal) por parte das

instituicdes locais em relagao a gestao de

residuos

Por que isso aconteceu? - Falha de comunicacgdo / relacdo
sistematica entre Ibama e instituicGes
locais (seja por falta de planejamento,
pessoal dedicado, etc.)

- Dificuldade orgamentdria dos érgdos e
governos locais

Quais sdo as consequéncias? - Dificuldade em garantir execucdo de
acoes que dependiam de agentes locais
Sugestoes para o futuro Institui¢do responsdvel por executar tal agdo
- Consolidar fundo emergencial de GAA
recursos no PNC (para gestdo de
residuos)

- Reafirmar/definir competéncias no
ambito do PNC (e emergéncias
similares - PNRS)




Licdo Aprendida N° 2

RECOLHIMENTO E DESTINAGAO DE RESIDUOS

O que aconteceu?

Dificuldade na execucdo da atividade
(recolhimento, acondicionamento e destinacdo
adequada) pelas institui¢des locais

Por que isso aconteceu?

Falta de conhecimento técnico e/ou
operacional por quem estava na linha
de frente

Falta de conhecimento legal sobre
competéncias e atribuicbes

Quais sdo as consequéncias?

Contaminacao secundaria
Retrabalho (re-acondicionamento
adequado)

Atrito institucional

Sugestoes para o futuro

Instituigdo responsdvel por executar tal agdo

- Utilizar-se de pequenos eventos
corriqueiros como
treinamento/simulados de
alinhamento técnico, legal e
interinstitucional

- Plano regular de simulados e
treinamentos

- Construcdo de planos de acdo

conjuntos (ex. Inclusdo de tematica

residuos em planos de area)

CGEMA/Ibama (Nupaems), com previsdo em

PNAPA

Licdo Aprendida N2 3

RECOLHIMENTO E DESTINAGAO DE RESIDUOS

O que aconteceu?

Dificuldade de identificar receptores
(destinagdo final)

Por que isso aconteceu?

Falta de informagdo prévia sobre
grandes receptores e sua
estrutura/capacidade (a principio,
somente Aterros)

Falta de alinhamento prévio entre
setores internos (CGEMA x
Licenciamento, que possivelmente
tinha informacgdes sobre esses
potenciais receptores)

Quais sdo as consequéncias?

Morosidade na destinacao
efetivamente (logistica integrada)
Toda a estratégia definida e executada
no momento da emergéncia (e ndo
previamente)

Sugestdes para o futuro

Institui¢do responsdvel por executar tal acdo




- ldentificar, conhecer a
estrutura/capacidade e criar as devidas
relagdes previamente com as possiveis
destinac¢des finais desse tipo de residuo
(estabelecer canais de contato
permanente e cadastros prévios);

- Provocar licenciamento para auxilio
nessa identificacao

CGEMA/Ibama (Nupaems)

Licdo Aprendida N2 4

RECOLHIMENTO E DESTINAGAO DE RESIDUOS

O que aconteceu?

Facilitacdo do registro e contabilizagcdo dos
residuos com o JotForm

Por que isso aconteceu?

Necessidade de padronizacdo da informacdo

Quais sdo as consequéncias?

Viabilizagdo da gestdo e logistica (recolhimento,
transporte e destinagao final); registro
consolidado do quantitativo gerado e tratado;
mapeamento dos locais de armazenamento
tempordrio

Sugestoes para o futuro

Instituigdo responsdvel por executar tal agdo

Manter uso da ferramenta (ou aplicagdo
semelhante) e incorpora-la no rito do Manual
do PNC

GAA




