
Comissões
Executivas

Definição
Coordenador

1a Reunião 2a Reunião Sugestões ao TDR

Amazônica X X
14/12/04

Previsão  de  entrega  em
15/12

Tocantins-
Araguaia

X X
07/12/04

Previsão  de  entrega  em
15/12

Atântico  Nordeste
Ocidental

X X 30/11 E 07/12 Previsão  de  entrega  em
15/12

Parnaíba X X 02 E 03 /12 Previsão  de  entrega  em
15/12

Atântico  Nordeste
Oriental

X X
10/12/04

Previsão  de  entrega  em
15/12

São Francisco X X Não  realizou
reunião

Prorrogação solicitada

Atlântico Leste X X Não  realizou
reunião

Previsão  de  entrega  em
15/12

Atlântico Sudeste X X Não  realizou
reunião

Previsão  de  entrega  em
15/12

Atlântico Sul X X 06 e 07 /12 Previsão  de  entrega  em
15/12

Uruguai X X 30/11/04 Minuta entregue em 06/12
Paraná X X Não  realizou

reunião
Previsão  de  entrega  em
13/12

Paraguai x X Não  realizou
reunião

Previsão  de  entrega  em
15/12


