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Breve Historico do Processo de
Construcao do PNRH
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¥ 10/06/1999 — Resolucao n° 4 do CNRH institui a Camara Técnica do Plano
Nacional de Recursos Hidricos

F 15/12/2000 — 5% Reunido Ordinaria do CNRH: Aprovacao das Diretrizes para
elaboracao do PNRH

¥ 2001 — Reunides da CT-PNRH: Constituicao do GTCE (SRH/MMA - ANA), da
estrutura e conteudo do PNRH e das estratégias preliminares para sua
elaboracao

¥ 15/10/2003 — 222 Reunido Extraordinaria do CNRH: Aprovacao da Divisao
Hidrografica Nacional

#01/12/2003 — 10® Reunido Ordinaria do CNRH: Apresentacao do Documento
Base de Referéncia /2003 — DBR/2003

312 Reunido da CT-PNRH - 07 de outubro de 2004: Definicao do Escopo de
Estudo — Tema: Aguas para o Futuro: Uma visdo para 2020; Horizonte: 2005-
2020; Sistema: Corpos de Agua nas 12 Regides Hidrograficas; Dimensdes: 10
dimensoes e 53 variaveis.
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Processo de Construcao do Plano Nacional
de Recursos Hidricos - PNRH

Arranjo Institucional
Estagio de Desenvolvimento

2004/2005
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ARRANJO INS TITUCIONAL DO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DO PNRH

Sensibilizacao, Mobilizacao e Envolvimento

Base Técnica de Apoio a Discussao

Discussao Nacional e Regional (Consulta aos Atores)

Consolidacao dos Cenarios

Reuniao do CNRH para pactuacao do futuro almejado

Consolidacao das Diretrizes, Metas e Programas

Envio do PNRH ao CNRH para aprovacao
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" ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO
Articulacéo e Sensibilizacdo de Atores

» Marco de 2004/ Brasilia, DF — Oficina Género ¢ Agua

v Mar¢o de 2004/ Brasilia, DF - Aspectos Ambientais € o0s
Recursos Hidricos: propostas do MMA ¢ IBAMA ao PNRH

v Mar¢co de 2004/ Brasilia, DF - Apresentacdo da dinamica de
articulacao regional do PNRH no ambito do Forum de Secretarios
de Recursos Hidricos

v Junho de 2004/ Reunido dos representantes do Governo Federal
no CNRH, objetivando o preenchimento das vagas nas CERs
reservadas ao Governo Federal
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" ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO
Articulacéo e Sensibilizacdo de Atores

v Junho de 2004/ Gramado, RS - Apresentagaio do PNRH no IV
Encontro Nacional de Comités de Bacia Hidrografica, promovido
pelo Forum Nacional de Comités de Bacia Hidrografica

v Novembro de 2004/ Brasilia, DF — Instituicio das Comissoes
Executivas Regionais - CERs

v Fevereiro de 2005 — Brasilia, DF — Oficina: Sociedade Civil no
PNRH — Ampliando o debate em torno das aguas do Brasil

v Junho de 2005 — Brasilia, DF — Oficina: Segmento Usuarios —
Ampliando o debate sobre as aguas brasileiras
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ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO
Base Técnica

v' Adequacdo do método de cenarizacdo prospectiva a gestdo de
recursos hidricos em ambito nacional e simulacao do modelo
proposto

v’ Elabora¢do dos Termos de Referéncia para a contratacdo dos
estudos de ambito nacional

v’ Contratagdo dos Consultores para elaboracdo dos Cadernos
Regionais de Recursos Hidricos

v" Encaminhamentos para a contratacdao dos consultores que deverdo
elaborar os Cadernos Setoriais de Recursos Hidricos

v’ Revisao do Documento Base de Referéncia — DBR

v’ Definicdo das Unidades de Planejamento e de Estruturacdo da
Informacao
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ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO
Estudos Técnicos - PNRH

Contribuicoes da ANA: primeira etapa
Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil

Panorama da Qualidade das Aguas Superficiais no Brasil
Panorama da Qualidade das Aguas Subterraneas no Brasil
Panorama do Enquadramento dos corpos d agua

Aproveitamento do Potencial Hidraulico para a Geragao de Energia
A Navegacao Interior e sua Interface com os Recursos Hidricos

O Turismo e Lazer e sua Interface com os Recursos Hidricos
Diagnostico da Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos

Diagnostico, Critérios, € Diretrizes para a Fiscalizagdo dos Usos de
Recursos Hidricos

Propostas de Programas ¢ A¢oes para o PNRH
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ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO

Estudos Técnicos - PNRH
Contribuicoes da ANA: segunda etapa

Diretrizes e Criterios para a Cobranca

Base Territorial para a Gestao dos Recursos Hidricos e Modelos
alternativos para Diferentes Regioes

» Dominialidade das Aguas e Gestio Integrada
»  Agquicultura e Pesca

= Agricultura Irrigada

» Conservacio de Agua e Solo

» Modernizacdio da Rede de Monitoramento Quantitativo e
Qualitativo dos Recursos Hidricos

* Racionalizaciao do Uso da Agua na Industria, Conservacao e Uso
Racional da agua - Consumos Domesticos, Comercial e

Institucional.
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ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO
Estudos Técnicos - PNRH

Contribuicoes da ANA: terceira etapa

= Eventos Criticos
= Abastecimento de agua e Protecdo de Mananciais

» Saneamento Ambiental
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Processo de Construcao do Plano
Nacional de Recursos Hidricos - PNRH

Proposta de continuidade: readequacéo do
Plano do Plano
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Aspectos centrais:

(1) Definicao dos contornos do PNRH, ou seja, na necessidade de
tornar mais detalhados a escala, os temas fundamentais e o perfil
do PNRH, bem como o contetido ¢ a itemiza¢ao dos cinco volumes
que serdo encaminhados ao CNRH;

(2) 1dentificacao € manutengao dos acordos ja firmados com os atores
envolvidos no processo de elaboracao do PNRH.

Além desses dois pontos fundamentais, considerou-se, tambem, a
necessidade de otimizar a construcdo do PNRH a partir dos
recursos or¢camentarios disponiveis para implementacao das varias
etapas estabelecidas.
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Sensibilizacao, Mobilizacao e Envolvimento Social

Fases:
v' Sensibilizacdo de Atores

As atividades pertinentes a esta fase foram desenvolvidas durante
2004 e inicio de 2005.

v' Plano de Comunicac¢ao Social

v'Programa de Mobilizagdo Social

As atividades que compdem as fases acima descritas possuem como
caracteristica a continuidade e devem ser constantemente
aperfeicoadas durante o processo de construcao e implementacao do
PNRH

= r 5 -
T=A Plano Nacional de Recursos Hidricos - et



Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Recursos Hidricos

Estruturacao do Arranjo Institucional e da Base Tecnica

Fases:

v' Estabelecimento do Escopo Técnico
v Estabelecimento das Comissdes Executivas Regionais
v'Estabelecimento do Sistema de Informacdes do PNRH

v'Concepcao da Pagina Eletronica do PNRH
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Estruturacao do Arranjo Institucional e da Base Técnica
Fase: Estabelecimento do Escopo Técnico

v Definicao da sistematica adotada para a construcao do PNRH:
Base técnica de apoio as tomadas de decisao
(estabelecimento dos Volumes do PNRH);

*Dinamicas de articulagao regional;

*Processos de participacao social.

Cronograma: junho e julho 2005
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Estruturacao do Arranjo Institucional e da Base Técnica

Fase: Estabelecimento das ComissGes Executivas Regionais

v'Processo de articulacdo ocorrido no primeiro semestre de 2004;
v'Portaria Ministerial 274/04 - instituiu as 12 Comissoes

Executivas Regionais;
v'Evento de instalacdo das CERs: 04 e 05 de novembro 2005.

Cronograma:

v'As atividades das CERs acompanham todo o processo de

construcao do PNRH
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Estruturacao do Arranjo Institucional e da Base Tecnica

Fase: Concepcao do Sistema de Informacoes
v'definicdo de sua estrutura;

v'sistematizacao de informacoes;
v'desenvolvimento da interface de pesquisa;

v’ estabelecimento do formato de disponibilizacdo de informacdes.

Cronograma:

As atividades dessa fase perpassam todo o processo de

construcao do PNRH
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Estruturacao do Arranjo Institucional e da Base Tecnica

Fase: Pagina Eletronica do PNRH

As atividades referentes a pagina eletrbnica do PNRH estao
vinculadas ao Plano de Comunicacdo, subdividindo-se em:

v’ concepcao, alimentacao, definicdo de rotinas e operacao dos

grupos de discussao.

Cronograma:
As atividades dessa fase perpassam todo o processo de

construcao do PNRH
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Discussao Nacional

Fases:

v'Realizagao de Oficinas Setoriais
*Sociedade Civil no PNRH — Ampliando o debate em torno das
aguas do Brasil
Segmento Usuario de Agua — Ampliando o debate sobre as aguas
brasileiras

v'Realizagao de Oficinas Tematicas
*Aspectos Tecnologicos para Captacao e Manejo das aguas de
chuva - jul/05

*Gestao de Recursos Hidricos Transfronteiricos - jul/05
*Aspectos Politico Sdcio-Culturais e a Agua - out/05
*Mecanismos de Financiamento do PNRH e SINGREH - nov/05
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Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH

Fases:

v' Elaboracdo de Estudos Nacionais de Apoio aos Cadernos
Regionais

v’ Elaboracao de Estudos Nacionais de Apoio aos Cenarios
v Elaboracido de Cadernos Regionais de Recursos Hidricos

v'Consolidacao do Panorama Nacional e Diagnéstico
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Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH
Fase: Elaboracao de Estudos Nacionais de Apoio aos Cadernos
Regionais
v Documento Base de Referéncia
v’ Base Fisico-territorial e Unidades de Planejamento dos Recursos Hidricos
v’ Disponibilidade das Aguas Superficiais e Subterraneas

v/ Qualidade das Aguas Superficiais e Subterraneas

v Demanda por Aguas Superficiais e Subterraneas

Estes estudos, somados aos Cadernos Regionais, configuram-se como base
para a elaboracao dos Volume | e Il do PNRH Panorama Nacional e

Diagndsticos dos Recursos Hidricos

Cronograma: Finalizados em maio/2005
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Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH
Fase: Elaboracdo de Estudos Nacionais de Apoio aos Cenarios
v Estudos em fase de consolidacao elaborados pela ANA

v'Estudos complementares

Cronograma:

A serem finalizados em setembro de 2005
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Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH.

Fase: Elaboracao dos Cadernos Regionais de Recursos Hidricos

v'Articulacdo com as CERs
vInsumo para: i) os Seminarios Regionais de Prospectiva; Il) a
consolidacao dos Vol | e [l do PNRH,; e lll) para o estabelecimento

de Cenarios e das Diretrizes, Metas e Programas

Cronograma:
A serem finalizados em setembro de 2005.
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Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH

Fase: Consolidacao do Panorama Nacional e Diagndstico.
v'Desenvolvimento de um trabalho técnico de interrelacdo e
cruzamento das informacoes produzidas no processo de
construcao do PNRH

v'O produto final desta fase corresponde aos Vol | e Il do PNRH

Cronograma:

Os Volumes | e Il do PNRH devem ser finalizados em setembro
de 2005
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Discussoes e Contribuicdes Regionais

Fases:

v'Realizagdo dos Seminarios Regionais
*12 Reuniao com as CERs — 20 de junho a 1° julho;
22 Reunido com as CERs — 15 a 27 de agosto;
*Seminarios Regionais — 05 a 17 de setembro.

v'Desenvolvimento das Contribui¢cdes Regionais ao PNRH
27 Encontros Publicos Estaduais e no Distrito Federal - 26

de setembro a 11 de novembro

= r 5 -
T=A Plano Nacional de Recursos Hidricos - et



Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Recursos Hidricos

Consolidacao dos Cenarios do PNRH

Fases:
v Elaboracio da Matriz Morfologica

v'Consolidacao dos Cenarios
«Seminario Nacional

O produto final desta fase corresponde ao Volume Il do PNRH
— Aguas para o Futuro — uma visao para 2020

Cronograma:
O Volume Il do PNRH deve ser finalizados em outubro de 2005
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Diretrizes, Metas e Programas.

Fases:

v'Elaboracao de Estudos Propositivos
*Estudos disponibilizados pela ANA
*Estudos complementares

v'Proposicao de Diretrizes, Metas e Programas
Seminario Nacional de Consolidacao (Nov. 2005)

v'Consolidacao de Diretrizes, Metas e Programas
*GTCE consolida as discussdes: Volumes IV e V do PNRH:

Diretrizes e Metas e Programas Nacionais do PNRH
(deverao ser apresentados ao CNRH em dezembro de 2005)
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Etapa: Lancamento do PNRH,;
v'Edicao final dos volumes do PNRH- jan e fev de 2006
v'Lancamento publico do PNRH — fev de 2006

Etapa: Analise do Rebatimento das Proposicoes do

PNRH nas Regides Hidrograficas
v'Preparacao das visdes regionais — a partir de janeiro de 2006
v'Consolidacdes das visdes regionais — a partir de janeiro de

2006

Etapa: Monitoramento da Implementacao do PNRH
v'Preparacao do programa de monitoramento — inicio set 2005
Estabelecimento de indicadores
Estabelecimento da estrutura e da periodicidade dos
relatorios de acompanhamento
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Etapas

Fases

A - Sensibilizacao,
Envolvimento e Mobilizagao
Social

Plano de Comunicagéo

Programa de Mobilizacao Social

Sensibilizacao de Atores

B — Estruturacao do Arranjo
Institucional e da Base Técnica

Estabelecimento do Escopo Técnico

Estabelecimento das Comissdes Executivas
Regionais

Concepgao do Sistema de Informagoes do
PNRH

Concepgao da pagina eletronica do PNRH

C — Discussao Nacional

Realizagdo de Oficinas Tematicas

Realizagao de Oficinas Setoriais

D — Estudos Nacionais e
Regionais de Apoio ao PNRH

Elaboracao de Estudos Nacionais de Apoio
aos Cadernos Regionais

Elaboracao de Estudos Nacionais de Apoio
aos Cenarios

Etapa

Preparatoéria jani2000

Jun Jul

Elaboragdo dos Cadernos Regionais de
Recursos Hidricos

Consolidagdo do Panorama Nacional e
Diagnéstico

E — Discussao e Contribuicoes
Regionais

Desenvolvimento das Contribuicoes
Regionais ao PNRH

F — Consolidagcao dos Cenarios
do PNRH.

Elaboracao da Analise Morfolégica Nacional

Ago Set

Out

Nov

Dez

Jan/2006

Fev
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Consolidagado dos Cenarios para 2020

G - Diretrizes, Metas e
Programas.

Elaboragao de Estudos Propositivos

Proposicao de Diretrizes, Metas e
Programas do PNRH

Consolidagao das Diretrizes, Metas e
Programas

H - Lancamento do PNRH

Preparacao dos Volumes para o Langamentq

Langcamento do PNRH

| — Anélise do Rebatimento das
Proposicoes do PNRH nas
Regides Hidrograficas.

Preparacao das Visdes Regionais

Consolidagao das Vis6es Regionais

J — Monitoramento da
Implementagao do PNRH.

Preparacao do Programa de Monitoramento
do PNRH

Estruturacao do Arranjo Institucional para o
acompanhamento do PNRH
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