
 de 20
CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

1

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCENProjeto: 24696OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Custo Fatura CEB

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCEN/OS/24696

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

1,40 PF
R$ 852,94
- R$ 0,00

+ R$ 127,94
R$ 980,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

06/11/2017
24/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CLEBER ROGERS ROCHA, matr. 507342, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cleberrocha', em 18/12/2017 às 15:47h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CLEBER ROGERS ROCHA, matr. 507342, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cleberrocha', em 18/12/2017 às 16:01h.

GCOMProjeto: 10538OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S12 - Relatório e Atualização de Soft, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Tratar a Passagem para Difícil Recebimento de Conta com Lançamento de Tarifa de Contingência

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/10538

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

7,50 PF
R$ 4.569,30

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 4.569,30

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

18/10/2016
23/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:38h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 08:47h.

GCOMProjeto: 18130OS: RegularClassificação:

Serviços: S12 - Geração de Relatório
Descrição da OS: [CITSMART - Comercial] Erro no lançamento de multa e juros referente a tarifa de contingência da inscrição nº 548450-2

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/18130

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

7,00 PF
R$ 4.264,68

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 4.264,68

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

02/06/2017
21/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:30h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 05/12/2017 às 14:29h.

GCOMProjeto: 19973OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Criar funcionalidade para possibilitar o cadastro de projetos

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/19973/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

49,00 PF
R$ 29.852,76

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 29.852,76

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

19/07/2017
17/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:14h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:01h.

GCOMProjeto: 23276OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alterar funcionalidades de faturamento de clientes especiais utilizando no cadastro sem duplicidade de CNPJ

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23276

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

37,60 PF
R$ 22.907,42

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 22.907,42

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/09/2017
07/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:05h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCOMProjeto: 23303OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23303

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

56,50 PF
R$ 34.422,06

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 34.422,06

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/09/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 17/11/2017 às 17:29h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:17h.

GCOMProjeto: 23422OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Urgente - Alteração na regra das contas elegíveis para corte - Banco de Dados

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23422

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

12,00 PF
R$ 7.310,88

- R$ 0,00
+ R$ 1.096,63

R$ 8.407,51

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

19/09/2017
13/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:23h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:24h.

GCOMProjeto: 23465OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Realizar a carga de preços médios do SILOG para o GCOM

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23465

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 2.436,96

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/09/2017
20/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:24h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:27h.

GCOMProjeto: 23683OS: RegularClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Erro ao baixar OS

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

11/10/2017
06/11/2017

GCOMProjeto: 23752OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Melhorias corte

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23752

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

33,50 PF
R$ 20.409,54

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 20.409,54

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

02/10/2017
29/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 06/12/2017 às 08:33h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCOMProjeto: 23932OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Erro na observação das OS de inspeção de esgoto

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23932/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/10/2017
01/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:29h.

GCOMProjeto: 24002OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: OSF - Alteração na tela de configuração de serviço

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24002

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

31,50 PF
R$ 19.191,06

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 19.191,06

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

10/10/2017
17/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:38h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:30h.

GCOMProjeto: 24003OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: OSF -  Criação da tela de emissão de TOI

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24003

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

34,50 PF
R$ 21.018,78

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 21.018,78

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

10/10/2017
17/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:28h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:32h.

GCOMProjeto: 24192OS: RegularClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Parcelamentos gerados em duplicidade

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24192

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,00 PF
R$ 3.655,44

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 3.655,44

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

30/10/2017
06/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:33h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:33h.

GCOMProjeto: 24233OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS:  verificar o parâmetros de busca do "Relatório de Arrecadação Efetivada

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24233

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,50 PF
R$ 2.132,34

- R$ 0,00
+ R$ 319,85
R$ 2.452,19

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

19/10/2017
08/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:41h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 01/12/2017 às 09:42h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCOMProjeto: 24354OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Não lançamento de cobrança de acréscimo por atraso de pagamento inscrição nº 333888-6

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24354/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

1,40 PF
R$ 852,94
- R$ 0,00

+ R$ 127,94
R$ 980,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

25/10/2017
07/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 28/11/2017 às 08:27h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:03h.

GCOMProjeto: 24442OS: RegularClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS:  Erro - Parcelamento em triplicidade inscrição nº 51971-5

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

25/10/2017
07/11/2017

GCOMProjeto: 24532OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Erro ao desvincular inscrição de órgão

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

01/11/2017
09/11/2017

GCOMProjeto: 24559OS: RegularClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração de histórico de responsável financeiro

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24559

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 2.436,96

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

30/10/2017
07/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:03h.

GCOMProjeto: 24560OS: RegularClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Erro ao Gerar PGO

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24560/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

1,40 PF
R$ 852,94
- R$ 0,00
+ R$ 0,00
R$ 852,94

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

30/10/2017
20/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 28/11/2017 às 08:55h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:05h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCOMProjeto: 24582OS: GarantiaClassificação:

Serviços: S20 - Serviço em Garantia
Descrição da OS: Erro ao abrir OS de remanejamento

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24582/

Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

R$ 0,00
- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

31/10/2017
03/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 06/12/2017 às 08:46h.

GCOMProjeto: 24632OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Erro ao desvincular inscrição do órgão

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24632

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

2,00 PF
R$ 1.218,48

- R$ 0,00
+ R$ 182,77
R$ 1.401,25

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
10/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 28/11/2017 às 08:36h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:06h.

GCOMProjeto: 24694OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Erro ao validar cadastro

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24694/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,80 PF
R$ 487,39
- R$ 0,00

+ R$ 73,11
R$ 560,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/11/2017
23/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:58h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:13h.

GCOMProjeto: 24808OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred - Arrecadação

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24808

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.827,72

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

09/11/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 17/11/2017 às 17:21h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:29h.

GCOMProjeto: 24843OS: RegularClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Vinculação de inscrição água quente com inscrição água fria

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24843

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

1,20 PF
R$ 731,09
- R$ 0,00
+ R$ 0,00
R$ 731,09

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

15/11/2017
29/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 11:17h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 06/12/2017 às 08:34h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCOMProjeto: 24898OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Preciso da 2º via emitida do coletor.

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24898/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

1,40 PF
R$ 852,94
- R$ 0,00

+ R$ 127,94
R$ 980,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/11/2017
21/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 28/11/2017 às 08:12h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:30h.

GCOMProjeto: 24976OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred - Arrecadação - continuação

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24976

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/11/2017
21/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:27h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:31h.

GCOMProjeto: 24986OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred - Corrigir Demonstrativo da Dívida

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24986

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,50 PF
R$ 2.132,34

- R$ 0,00
+ R$ 319,85
R$ 2.452,19

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/11/2017
27/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:20h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 10:33h.

GCTOProjeto: 24242OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Cadastro de contratos - Empenhos

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24242

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,50 PF
R$ 3.960,06

- R$ 0,00
+ R$ 594,01
R$ 4.554,07

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

19/10/2017
07/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:04h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 11:45h.

GCTOProjeto: 24589OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8517 e 8518

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24589

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 365,54
R$ 2.802,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

30/10/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:27h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:01h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCTOProjeto: 24590OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8524

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24590

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

30/10/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:48h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:04h.

GCTOProjeto: 24611OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Tramitação de Urgências

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24611

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

24,00 PF
R$ 14.621,76

- R$ 0,00
+ R$ 2.193,26
R$ 16.815,02

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

31/10/2017
17/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:32h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 17:01h.

GCTOProjeto: 24628OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8642

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24628

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 365,54
R$ 2.802,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:03h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:09h.

GCTOProjeto: 24629OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8643

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24629

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:28h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:12h.

GCTOProjeto: 24630OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8645

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24630

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:56h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:14h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCTOProjeto: 24631OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8644

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24631

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:17h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 13/12/2017 às 09:28h.

GCTOProjeto: 24643OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8639

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24643

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:49h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:26h.

GCTOProjeto: 24652OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8406

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24652

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,00 PF
R$ 3.655,44

- R$ 0,00
+ R$ 548,32
R$ 4.203,76

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

01/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:34h.

GCTOProjeto: 24675OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8577  Regime de recolhimento

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24675

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 365,54
R$ 2.802,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

03/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:34h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:38h.

GCTOProjeto: 24676OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8577 Tipo deContrato

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24676

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,00 PF
R$ 3.655,44

- R$ 0,00
+ R$ 548,32
R$ 4.203,76

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

03/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:53h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:41h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCTOProjeto: 24704OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8491

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24704

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 365,54
R$ 2.802,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

06/11/2017
09/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:13h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:44h.

GCTOProjeto: 24738OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8650 Regime de Recolhimento 1o TA

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24738

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,30 PF
R$ 182,77
- R$ 0,00

+ R$ 27,42
R$ 210,19

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

08/11/2017
08/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:36h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:46h.

GCTOProjeto: 24742OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alteração no Atesto da NF - Deduções

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24742

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

20,00 PF
R$ 12.184,80

- R$ 0,00
+ R$ 1.827,72
R$ 14.012,52

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

08/11/2017
27/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:52h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 16:12h.

GCTOProjeto: 24743OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alteração no Atesto da NF - Vinculação de NF

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24743

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

25,00 PF
R$ 15.231,00

- R$ 0,00
+ R$ 2.284,65
R$ 17.515,65

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

08/11/2017
23/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:06h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 15:21h.

GCTOProjeto: 24815OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alteração no relatório de Despacho do Atesto

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24815

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,50 PF
R$ 2.132,34

- R$ 0,00
+ R$ 319,85
R$ 2.452,19

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

10/11/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:22h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 16:34h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCTOProjeto: 24816OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8491

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

10/11/2017
10/11/2017

GCTOProjeto: 24817OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8560

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

10/11/2017
14/11/2017

GCTOProjeto: 24835OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8635

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24835

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 365,54
R$ 2.802,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

10/11/2017
13/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 14:49h.

GCTOProjeto: 24856OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8609

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24856

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 365,54
R$ 2.802,50

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/11/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:06h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 15:24h.

GCTOProjeto: 24862OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8642, 8643, 8644 e 8645 Inclusão de Matriz para ajuste de empenhos

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24862

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 274,16
R$ 2.101,88

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

14/11/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:33h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 15:42h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GCTOProjeto: 24863OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Alteração no Banco de dados - 8603 Fornecedor da NF

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/24863

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,00 PF
R$ 3.655,44

- R$ 0,00
+ R$ 548,32
R$ 4.203,76

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

14/11/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:45h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 15:33h.

GCTOProjeto: 24929OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: CT 8603 Alteração de fornecedor no cadastro de NF

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

17/11/2017
17/11/2017

GCTOProjeto: 25007OS: RegularClassificação:

Serviços: S10 - Manutenção em Interface
Descrição da OS: Alteração no “Despacho da Nota Fiscal”

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/25007

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,60 PF
R$ 365,54
- R$ 0,00
+ R$ 0,00
R$ 365,54

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

21/11/2017
22/11/2017

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:59h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 12/12/2017 às 15:36h.

GCTO-GDFProjeto: 24038OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: OS - Ordem de Serviço

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO-GDF/OS/24038

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

76,00 PF
R$ 46.302,24

- R$ 0,00
+ R$ 6.945,34
R$ 53.247,58

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

11/10/2017
20/11/2017

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/01/2018 às 16:54h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 09/01/2018 às 13:57h.

GEMPProjeto: 23750OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alterar Tela: Cadastrar Obra

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/23750

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,30 PF
R$ 3.838,21

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 3.838,21

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

02/10/2017
01/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/11/2017 às 13:04h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:29h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GEPROProjeto: 23773OS: RegularClassificação:

Serviços: S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Criar módulo para visualização de processos

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEPRO/OS/23773

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,60 PF
R$ 2.193,26

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 2.193,26

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

03/10/2017
20/11/2017

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/01/2018 às 16:17h.

GFAESProjeto: 24072OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred - Enviar comunicado para cliente Caesb

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GFAES/OS/24072

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

29,00 PF
R$ 17.667,96

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 17.667,96

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/10/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 17/11/2017 às 17:16h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 11:08h.

GFAESProjeto: 24244OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Erro na geração do RDAFA

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GFAES/OS/24244/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,60 PF
R$ 365,54
- R$ 0,00

+ R$ 54,83
R$ 420,37

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

23/10/2017
06/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 14/11/2017 às 11:20h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 11:06h.

GFAESProjeto: 24687OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Erro ao descarregar coletor

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GFAES/OS/24687/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

2,40 PF
R$ 1.462,18

- R$ 0,00
+ R$ 219,33
R$ 1.681,51

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

06/11/2017
08/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 14/11/2017 às 11:48h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 04/12/2017 às 11:05h.

GFAESProjeto: 25119OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Descarregar coletor

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GFAES/OS/25119/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,30 PF
R$ 182,77
- R$ 0,00

+ R$ 27,42
R$ 210,19

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

27/11/2017
29/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 04/12/2017 às 08:47h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 19/12/2017 às 16:31h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GFROTAProjeto: 24358OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alterações nas telas de frota

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GFROTA/OS/24358

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

9,50 PF
R$ 5.787,78

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 5.787,78

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

23/10/2017
27/11/2017

OS Recebida Definitivamente por WILSON ALVES JUNIOR, matr. 521604, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wilsonjunior', em 29/11/2017 às 08:10h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILSON ALVES JUNIOR, matr. 521604, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wilsonjunior', em 29/11/2017 às 08:08h.

GOUVIProjeto: 10073OS: RegularClassificação:

Serviços: S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Manter Imóvel

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GOUVI/OS/10073

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

29,00 PF
R$ 17.667,96

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 17.667,96

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

09/09/2016
21/11/2017

OS Recebida Definitivamente por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 18/12/2017 às 15:36h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 20/12/2017 às 08:14h.

GOUVIProjeto: 10090OS: RegularClassificação:

Serviços: S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Manter Aviso

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GOUVI/OS/10090

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

35,00 PF
R$ 21.323,40

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 21.323,40

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

09/09/2016
23/11/2017

OS Recebida Definitivamente por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 05/12/2017 às 08:52h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 05/12/2017 às 11:34h.

GPJProjeto: 19974OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Criar integrações

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

24/07/2017
22/11/2017

GPJProjeto: 19975OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alterar o item valores recebidos

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

24/07/2017
21/11/2017

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GPLANProjeto: 13442OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Analisar e construir as rotinas para auditoria

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

14/12/2016
07/11/2017

GTOPProjeto: 17847OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: 33 - Manter Anotação

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/17847

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

55,00 PF
R$ 33.508,20

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 33.508,20

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

23/05/2017
06/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/11/2017 às 13:10h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/01/2018 às 16:18h.

GTOPProjeto: 20249OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: [Fora do Sprint] - Criar o menu Geral >> Outros Relatórios

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/20249

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

23,00 PF
R$ 14.012,52

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 14.012,52

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

27/07/2017
10/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 13/11/2017 às 13:12h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:21h.

GTOPProjeto: 23379OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Criar JOB de carga do BD do UniLIMS para UNICORP

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/23379

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,00 PF
R$ 3.655,44

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 3.655,44

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

15/09/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/11/2017 às 13:08h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:22h.

GTOPProjeto: 23380OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Criar JOB de carga de Etapa de Tratamento do GTOP para GTOPJ

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/23380/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,30 PF
R$ 2.010,49

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 2.010,49

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

15/09/2017
06/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 13/11/2017 às 13:56h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:28h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

GTOPProjeto: 23485OS: RegularClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Inclusão e atualização de UDA

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/23485

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

14,00 PF
R$ 8.529,36

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 8.529,36

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

02/10/2017
20/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 10:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:25h.

GTOPProjeto: 23531OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alterar formulário de Aviso de Falta de Água

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/23531

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.827,72

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

03/10/2017
03/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/11/2017 às 13:21h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:20h.

GTOPProjeto: 24363OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Criar view que retorne Poços Piezométricos, Corpos Receptores e Concentrações da Unidades Operacionais

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24363

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

6,80 PF
R$ 4.142,83

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 4.142,83

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

23/10/2017
01/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 13/11/2017 às 13:42h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:19h.

GTOPProjeto: 24793OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: [Fora do Sprint] - Alterar view que retorna Poços Piezométricos, Corpos Receptores e Concentrações da Unidades Operacionais

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24793

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

2,00 PF
R$ 1.218,48

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.218,48

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

09/11/2017
16/11/2017

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/11/2017 às 13:01h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 05/12/2017 às 11:26h.

INTERNETProjeto: 24071OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred - Realizar parcelamento

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/24071

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

23,50 PF
R$ 14.317,14

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 14.317,14

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/10/2017
16/11/2017

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 17/11/2017 às 17:05h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 13/12/2017 às 14:19h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

INTERNETProjeto: 24418OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Corrigir problema de cash no gerenciador de mídia do site

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/24418/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,60 PF
R$ 365,54
- R$ 0,00

+ R$ 54,83
R$ 420,37

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

26/10/2017
16/11/2017

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 13/12/2017 às 14:54h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 13/12/2017 às 14:35h.

INTERNETProjeto: 24609OS: RegularClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Problemas com canal Interferência Online existente no site da CAESB

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/24609/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

2,40 PF
R$ 1.462,18

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.462,18

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

06/11/2017
16/11/2017

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 13/12/2017 às 14:32h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 13/12/2017 às 14:35h.

INTERNETProjeto: 24978OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Novo Recred - continuação

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/24978/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

10,50 PF
R$ 6.397,02

- R$ 0,00
+ R$ 959,55
R$ 7.356,57

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/11/2017
24/11/2017

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 04/12/2017 às 09:46h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 14/12/2017 às 16:30h.

INTRANETProjeto: 23082OS: RegularClassificação:

Serviços: S17 - Verificação de Erro
Descrição da OS: Realizar ajustes nas imagens e banner da nova intranet

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTRANET/OS/23082/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,60 PF
R$ 365,54
- R$ 0,00
+ R$ 0,00
R$ 365,54

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

13/09/2017
20/11/2017

OS Recebida Definitivamente por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 20/11/2017 às 17:37h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 27/11/2017 às 09:27h.

RHWEBProjeto: 24476OS: RegularClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alteração do webservice de listagem de Função Gratificada

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/RHWEB/OS/24476/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

1,50 PF
R$ 913,86
- R$ 0,00
+ R$ 0,00
R$ 913,86

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

25/10/2017
27/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ROBERTO DE ANDRADE GUIMARAES, matr. 536288, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'robertoguimaraes', em 10/01/2018 às 14:42h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por KARLA PEREIRA DO LAGO, matr. 536237, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'karlalago', em 04/01/2018 às 16:30h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

SILOGProjeto: 23128OS: RegularClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: solicitamos acrescentar  novo local de entrega

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/23128/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

7,50 PF
R$ 4.569,30

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 4.569,30

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

11/09/2017
01/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:55h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:59h.

SILOGProjeto: 23802OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Autorização para atendimento de requisição de material reprimida de EPI/UNIFORME

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

04/10/2017
14/11/2017

SILOGProjeto: 24319OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Retirada da regra de prazo de Vigência da Nota de Empenho

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24319/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

2,00 PF
R$ 1.218,48

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.218,48

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

23/10/2017
14/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 11:27h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:54h.

SILOGProjeto: 24471OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Adaptar tela de Solicitação de Fornecimento para atender o mesmo material com data de entrega e local idênticos

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24471/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

17,90 PF
R$ 10.905,40

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 10.905,40

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

25/10/2017
01/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:58h.

SILOGProjeto: 24495OS: RegularClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Informamos que após a implantação da porcentagem de cotas para os materiais nas Solicitações de Compra,

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24495/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

22,00 PF
R$ 13.403,28

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 13.403,28

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

31/10/2017
24/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 15/12/2017 às 10:29h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 13/12/2017 às 17:04h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

SILOGProjeto: 24570OS: RegularClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Solicitamos corrigir os relatórios de "nota de empenho" e de "itens da ata de preço" para exibir a descrição que consta na tabela "t...

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24570/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

14,00 PF
R$ 8.529,36

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 8.529,36

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

31/10/2017
29/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 15/12/2017 às 10:16h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/01/2018 às 16:18h.

SILOGProjeto: 24671OS: RegularClassificação:

Serviços: S14 - Atualização de Dados
Descrição da OS: Corrigir estoque na base do SILOG

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24671

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

4,00 PF
R$ 2.436,96

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 2.436,96

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

03/11/2017
06/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 11:24h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:54h.

SILOGProjeto: 24705OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Solicito que na geração do Fax de Cotação do P.A seja retirada a restrição de itens repetidos.

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24705/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

2,00 PF
R$ 1.218,48

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.218,48

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

10/11/2017
20/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 11:15h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 27/11/2017 às 10:54h.

SILOGProjeto: 24997OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Alterar relatório de pereciveis

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/24997/

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,00 PF
R$ 1.827,72

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 1.827,72

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

21/11/2017
29/11/2017

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 15/12/2017 às 10:55h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/01/2018 às 16:18h.

SISFINProjeto: 20624OS: RegularClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Nova Arquitetura - Componentes de Obra

Entregáveis:

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

0,00 PF
R$ 0,00

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 0,00

Encaminhamento da OS:
Cancelamento:

15/08/2017
20/11/2017

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018
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Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS)
abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Relatório de Medição de Serviços
Referência:
Página:

Contrato: 201711Nº 8654/2016

Contratada: CTIS TECNOLOGIA S/A CNPJ 01.644.371/0001-32

SISFINProjeto: 23489OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Ajuste na nota de empenho para atender a integração com o silog SC e PA

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/23489

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

8,00 PF
R$ 4.873,92

- R$ 0,00
+ R$ 731,09
R$ 5.605,01

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

21/09/2017
22/11/2017

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/11/2017 às 08:37h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/11/2017 às 15:39h.

SISFINProjeto: 24132OS: RegularClassificação:

Serviços: S12 - Geração de Relatório
Descrição da OS: Fazer relatórios em Excel para validação das informações da demanda OSR #23597

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/24132

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

15,00 PF
R$ 9.138,60

- R$ 0,00
+ R$ 0,00

R$ 9.138,60

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

16/10/2017
23/11/2017

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/11/2017 às 15:29h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/11/2017 às 15:38h.

SISFINProjeto: 24685OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: Retenção do caução adicionar para dois indice por contrato

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/24685

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

14,00 PF
R$ 8.529,36

- R$ 0,00
+ R$ 1.279,40

R$ 9.808,76

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

06/11/2017
17/11/2017

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/11/2017 às 08:16h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/11/2017 às 15:37h.

SISFINProjeto: 24972OS: EmergencialClassificação:

Serviços: S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste
Descrição da OS: O SISFIN está retornando que a Garantia Principal do Contrato 8116

Entregáveis: https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/24972

Tamanho Apurado:
Custo Apurado:
Abatimentos (*1):
Acréscimos (*2):
Valor da OS:

3,50 PF
R$ 2.132,34

- R$ 0,00
+ R$ 319,85
R$ 2.452,19

Encaminhamento da OS:
Efetiva entrega:

20/11/2017
22/11/2017

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/11/2017 às 08:17h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/11/2017 às 15:37h.

(*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.
(*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência. Relatório gerado em 10/01/2018



Resumo do Relatório de Medição:

Ordens de Serviços Apuradas:

24696, 10538, 18130, 19973, 23276, 23303, 23422, 23465, 23683, 23752, 23932, 24002, 24003, 24192, 24233, 24354, 24442, 24532, 24559, 24560, 24582,
24632, 24694, 24808, 24843, 24898, 24976, 24986, 24242, 24589, 24590, 24611, 24628, 24629, 24630, 24631, 24643, 24652, 24675, 24676, 24704, 24738,
24742, 24743, 24815, 24816, 24817, 24835, 24856, 24862, 24863, 24929, 25007, 24038, 23750, 23773, 24072, 24244, 24687, 25119, 24358, 10073, 10090,
19974, 19975, 13442, 17847, 20249, 23379, 23380, 23485, 23531, 24363, 24793, 24071, 24418, 24609, 24978, 23082, 24476, 23128, 23802, 24319, 24471,
24495, 24570, 24671, 24705, 24997, 20624, 23489, 24132, 24685, 24972

Valor total das Ordens de Serviço:
  905,40 PF

Abatimento sobre o valor total (*3):

(*3) O abatimento sobre o valor total é referente ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

- R$ 0,00
Valor autorizado para pagamento:   R$ 577.851,95

Bernardo Vergne Dias
Gestor do Contrato

Matr. 52.614-2

Brasília-DF,           de            de

Antonio Carlos Gomes da Silva
Fiscal do Contrato

Matr. 51.851-4

Brasília-DF,           de            de

Data de emissão do Relatório: 10/01/2018
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De acordo,

Tamanho Apurado Total:
  R$ 577.851,95


