
CNES - Aplicação de Cadastro - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #21209

Implementação de novos itens para a Versão CNES Completa, Banco Nacional, CNES Net e Serviços

webservice.  

13/11/2017 17:25 - Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

Estado: OS - Concluída Data de início: 02/02/2018

Prioridade: Normal Data de fim: 31/05/2018

Atribuído a: Eviston Borges Pinto % Completo: 100%

Categoria:  Tempo gasto: 125.00 horas

Versão:    

Nº do Contrato: 01644731000132 - 22/2013 - CTIS

INFORMÁTICA LTDA

Desconto de Fases: 29428.22

Contagem Estimada

Bruta:

42.04 Valor da NF-e: 0.0

Contagem Estimada

Líquida:

25.24 Nº da NF-e: 97111

Contagem Detalhada

Bruta:

49.04 Valor da Glosa: 0.00

Contagem Detalhada

Líquida:

29.44 Nº do Reforço: 800307

Nota de Empenho: 2018NE800307 SubTipo de

Manutenção:

Manutenção Evolutiva

Valor para Empenho: 32798.88 Prazo (dias úteis): 30

Valor Unitário: 999.60 Lotação de

Faturamento:

FSW-PRS-RJ

Valor da Ordem de

Serviço:

29428.22 Data Geração da

O.S.:

07/05/2018

Descrição

Objetivos:

Implementar novos itens para a Versão CNES Completa, Banco Nacional,

CNES Net e Serviços webservice. Cria novas advertências e

consistências, atualiza a tabela de serviços especializados, cria e altera

relatórios, dentre outras atualizações.

Também cria serviços web para transmissão direta e atualiza e cria

rotinas a partir do banco nacional.

Justificativas:

Necessidade de lançamento do pacote de lançamento da Versão CNES

Completa do sistema CNES, cujas informações serão utilizadas pelos

sistemas de processamento e captação, além da disseminação das

informações de cadastro dos estabelecimentos.

Escopo:

1.[SCNES] Atualizar mensagens de acesso da versão completa;

2.[SCNES] Incluir 02 novas formas de contratação na crítica "1198 Tipo de

Vínculo desativado. Reclassifique."
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3.[BDNAC/SCNES] Alterar o tamanho do campo usuário das tabelas

LFCES014 - Comissões e LFCES004 - Estabelecimentos para 60

caracteres.

4.[SCNES] Não permitir desativar estabelecimentos sem CNES na

Funcionalidade de desativação de estabelecimentos.

5.[BDNAC/SCNES] Criar rotina para adequar a unidade_id do

estabelecimento.

6.[BDNAC] Alterar a geração do arquivo, detectar diferenças dos dois

primeiros caracteres do nome com os dois primeiros caracteres do nome

da RF.

7.[BDNAC] Ajuste da crítica "0902 - Estab com Hab 0636 sem leito 87

SUS" para que seja identificada essa situação localmente e na base

nacional.

8.[SCNES] Desativar crítica "1006 - Eq Mais Médico com outro Prof.

Desligado"

9.[SCNES]  Desativar críticas de consistência considerando sua

incorporação na crítica de 1218  Serviço Especializado/Classificação

extinto.

Sub-tarefa:

Fase # 26548: PROPOSTA DO PROJETO Fase - Concluida

  Produto # 26592: Documento de Análise de Impacto Concluída

Fase # 32294: INICIAÇÃO Fase - Concluida

  Produto # 32315: Documento de Visão de Sistema Concluída

  Produto # 32317: Caso de Desenvolvimento Concluída

Fase # 32323: ELABORAÇÃO Fase - Concluida

  Produto # 32327: Especificação de Caso de Uso Concluída

    Atividade # 32332: UC 003 - Exibir Mensagem Acesso Sistema Concluída

    Atividade # 32333: UC 015 - Consistir Base Local Concluída

    Atividade # 32334: PRD UC 003 - Consistir Base Nacional Concluída

    Atividade # 32335: UC 069 - Cadastrar Comissões Concluída

    Atividade # 32336: UC 046 - Manter Estabelecimento Concluída

    Atividade # 32337: PRD UC 100 - Gerar Arquivos Base Local Concluída

  Produto # 32329: Documento de Regras Concluída

  Produto # 32330: Modelo de Dados / Dicionário de Dados Concluída

  Produto # 32331: Roteiro de Teste Concluída

    Atividade # 32338: UC 003 - Exibir Mensagem Acesso Sistema Concluída

    Atividade # 32339: UC 015 - Consistir Base Local Concluída

    Atividade # 32340: PRD UC 003 - Consistir Base Nacional Concluída

    Atividade # 32341: UC 069 - Cadastrar Comissões Concluída

    Atividade # 32342: UC 046 - Manter Estabelecimento Concluída

    Atividade # 32344: PRD UC 100 - Gerar Arquivos Base Local Concluída

Fase # 32345: CONSTRUÇÃO Fase - Concluida

  Produto # 32346: Código Fonte Concluída

    Atividade # 32351: UC 003 - Exibir Mensagem Acesso Sistema Concluída

    Atividade # 32352: UC 015 - Consistir Base Local Concluída

    Atividade # 32353: PRD UC 003 - Consistir Base Nacional Concluída

    Atividade # 32354: UC 069 - Cadastrar Comissões Concluída
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    Atividade # 32355: UC 046 - Manter Estabelecimento Concluída

    Atividade # 32356: PRD UC 100 - Gerar Arquivos Base Local Concluída

  Produto # 32348: Planilha de Resultado de Teste Concluída

    Atividade # 32357: UC 003 - Exibir Mensagem Acesso Sistema Concluída

    Atividade # 32358: UC 015 - Consistir Base Local Concluída

    Atividade # 32359: PRD UC 003 - Consistir Base Nacional Concluída

    Atividade # 32360: UC 069 - Cadastrar Comissões Concluída

    Atividade # 32361: UC 046 - Manter Estabelecimento Concluída

    Atividade # 32362: PRD UC 100 - Gerar Arquivos Base Local Concluída

Fase # 32363: TRANSIÇÃO Fase - Concluida

  Produto # 32364: Nota de Release Concluída

  Produto # 32365: Manual do Usuário Concluída

Revisões associadas

Revisão 1378 - 07/02/2018 09:58 - marcio medeiro gomes

[RD #21209] refs #21209. Contagem estimada finalizada pela FME.

Revisão 1383 - 07/02/2018 11:27 - Caroline Czarny Chalfun

[RD #21209] Refs #21209

Contagem estimada em divergência.

Revisão 1388 - 09/02/2018 15:29 - marcio medeiro gomes

[RD #21209] refs #21209. Contagem estimada divergente pela FME.

Revisão 1395 - 19/02/2018 10:57 - Caroline Czarny Chalfun

[RD #21209] Refs #21209

contagem validada.

Revisão 1817 - 23/05/2018 18:37 - marcio medeiro gomes

[RD #21209]. Refs #21209. Contagem detalhada finalizada pela FME.

Revisão 1819 - 24/05/2018 10:30 - Caroline Czarny Chalfun

[RD #21209] Refs #21209

Contagem detalhada validada.

Revisão 1863 - 05/06/2018 16:17 - marcio medeiro gomes

[RD #21209] refs #21209. Baseline atualizada.

Histórico

#47 - 25/06/2018 23:41 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

- % Completo alterado de 96 para 100

#46 - 25/06/2018 22:57 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 29428.22
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- Valor da NF-e alterado de 29428.22 para 0.0

#45 - 04/06/2018 17:24 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento

- Atribuído a alterado de Preposto para Eviston Borges Pinto

- Nº da NF-e configurado como 97111

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão devit:contratosvn3|r126

#44 - 28/05/2018 08:35 - Eviston Borges Pinto

- Atribuído a alterado de Eviston Borges Pinto para Preposto

#43 - 28/05/2018 08:34 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e

#42 - 25/05/2018 17:07 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Eviston Borges Pinto

#41 - 25/05/2018 16:58 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Jorge Luis Ashton

Contagem detalhada aceita.

#40 - 25/05/2018 16:53 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcão

- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 49.04

- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 29.44

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 25229.9 para 29428.22

- Valor da NF-e alterado de 25229.9 para 29428.22

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. r1819

Homologação da contagem por amostragem.

#39 - 24/05/2018 16:41 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Equipe de Métricas

#38 - 14/05/2018 17:55 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#37 - 14/05/2018 17:55 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes para Alzira Pereira Falcão

#36 - 10/05/2018 16:11 - Jorge Luis Ashton
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- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#35 - 10/05/2018 16:11 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

Planejamento aprovado.   Verificado documento de análise de impacto.

#34 - 10/05/2018 15:38 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Jorge Luis Ashton

#33 - 10/05/2018 15:37 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Leandro Del Grande Claudio

c

#32 - 09/05/2018 15:25 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#31 - 08/05/2018 08:47 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

#30 - 07/05/2018 17:47 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuído a alterado de Eviston Borges Pinto para Preposto

- Data Geração da O.S. configurado como 07/05/2018

#29 - 07/05/2018 17:47 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

#28 - 07/05/2018 17:45 - Eviston Borges Pinto

- Ficheiro RES versões obrigatórias - SIASUS SIHSUS CNES .msg adicionado

#27 - 27/04/2018 16:42 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Eviston Borges Pinto

#26 - 08/03/2018 10:27 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#25 - 06/03/2018 10:12 - Anderson  da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2018NE800307

- Nº do Reforço configurado como 800307

#24 - 05/03/2018 15:15 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo
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- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#23 - 05/03/2018 14:56 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

- Atribuído a alterado de Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#22 - 28/02/2018 14:20 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

#21 - 19/02/2018 11:10 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Jorge Luis Ashton

Após alinhamento de divergência, contagem estimada finalizada pela FME e validada pela FSW. r1395

#20 - 07/02/2018 11:45 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída

- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 42.04

- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 25.24

- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 32798.88

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 25229.9

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 25229.9

- Prazo (dias úteis) configurado como 30

Contagem estimada finalizada pela FME. Aguardando validação da FSW.

r1378

#19 - 05/02/2018 18:06 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Equipe de Métricas

#18 - 05/02/2018 16:26 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#17 - 05/02/2018 16:24 - Alzira Pereira Falcão

Vania Silva dos Santos escreveu:

Solicito ajuste no item "Impacto da Solicitação" no DAI para que a estimativa fique mais coerente com a descrição da demanda e com o que

será executado, seguem posicionamentos:

1) O UC: PRD UC 003 se repete.

 

Resposta: Retirado fluxo repetido.

2) Relacionar as necessidades conforme a descrição do Redmine, para que haja coerência.

Por favor, verificar e disponibilizar para prosseguimento.
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#16 - 05/02/2018 16:23 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de Demanda - Solicita Ajuste Proposta para Demanda - Elaborar Proposta

#15 - 05/02/2018 15:36 - Vania Silva dos Santos

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Solicita Ajuste Proposta

Solicito ajuste no item "Impacto da Solicitação" no DAI para que a estimativa fique mais coerente com a descrição da demanda e com o que será

executado, seguem posicionamentos:

1) O UC: PRD UC 003 se repete.

2) Relacionar as necessidades conforme a descrição do Redmine, para que haja coerência.

Por favor, verificar e disponibilizar para prosseguimento.

#14 - 05/02/2018 01:31 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#13 - 29/01/2018 09:05 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

#12 - 29/01/2018 08:14 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

- Valor Unitário alterado de 0.00 para 999.60

#11 - 26/01/2018 12:15 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

Colocando no fluxo para gestor do contrato.

#10 - 25/01/2018 09:16 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Aprovada

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

Autorizo a realização desta demanda solicitada pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) que pede mudanças no projeto CNES. 

Estas mudanças devem ser embasadas nas necessidades desta coordenação para evolução e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que

qualquer mudança no projeto gerará custos.

#9 - 15/01/2018 11:14 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de Demanda - Solicita Ajuste Descrição para Demanda - Solicitada

- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Jorge Luis Ashton

#8 - 13/01/2018 10:45 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Leandro Del Grande Claudio

#7 - 12/01/2018 11:42 - Leandro Del Grande Claudio
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- Descrição atualizada

O item 5 da descrição original (Alterar no Módulo Profissionais Identificação do Profissional, a nomenclatura do botão do cadastro do profissional

"Excluir" para "Desligar") foi excluído, pois não será mais implementado.

#6 - 11/01/2018 16:24 - Leandro Del Grande Claudio

- Descrição atualizada

- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Jorge Luis Ashton

Os itens 2 e 3 foram excluídos, pois serão contemplados em outras OS.

#5 - 11/01/2018 15:44 - Leandro Del Grande Claudio

- Atribuído a alterado de Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes para Leandro Del Grande Claudio

#4 - 11/01/2018 12:35 - Rosana Pinto

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Solicita Ajuste Descrição

- Atribuído a alterado de Rosana Pinto para Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

Conforme solicitado.

#3 - 11/01/2018 10:28 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Rosana Pinto

Rosana,

Por favor, poderia retornar para o fiscal requisitante, para que sejam realizados os ajustes necessários no escopo da demanda.

obrigada

#2 - 07/01/2018 00:02 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Jorge Luis Ashton

- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-RJ

#1 - 13/11/2017 17:26 - Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada

- Atribuído a configurado como Alzira Pereira Falcão

Ficheiros

RES versões obrigatórias - SIASUS SIHSUS CNES .msg 88,5 KB 07/05/2018 Eviston Borges Pinto
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