CNES - Aplicacao de Cadastro - Ordem de Servico - Projeto de Melhoria #6944

Implementar melhorias nas paginas do CNES_NET, Banco Nacional e Aplicacao Local SCNES
01/06/2017 11:49 - Leonardo de Carvalho Maia

Estado: OS - Concluida Data de inicio: 01/06/2017

Prioridade: Normal Data de fim: 31/07/2017

Atribuido a: Higo Maiquel Caldas Cavalcante % Completo: 100%

Categoria: Tempo gasto: 150.92 horas

Versao:

N2 do Contrato: 01644731000132 - 22/2013 - CTIS Desconto de Fases: 31187.52

INFORMATICA LTDA

Contagem Estimada 56.00 Valor da NF-e: 0.0

Bruta:

Contagem Estimada 36.00 N¢ da NF-e: 84668

Liquida:

Contagem Detalhada 53.00 Valor da Glosa: 0.00

Bruta:

Contagem Detalhada 31.20 N2 do Reforco: 800135

Liquida:

Nota de Empenho: 2017NE800135 SubTipo de Manutengéo Evolutiva
Manutencao:

Valor para Empenho: 46781.28 Prazo (dias uteis): 40

Valor Unitario: 999.60 Lotacao de FSW-PRS-RJ
Faturamento:

Valor da Ordem de 31187.52 Data Geragao da 03/07/2017

Servicgo: 0.S.:

Descricao

OBJETIVOS

Implementar melhorias nas paginas do CNES_NET, Banco Nacional e
Aplicacao Local SCNES 4.0.00, automatizando rotinas, criando aplicativo
de carga, aplicando regras para cadastramento do campo Gerente/
Administrador/ Diretor Clinico e desativando critica de consisténcia na
aplicacao local.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de complementar itens de implementacao para versao 4.0.00
para disponibilizacao da competéncia 06/2017 do sistema CNES e
implementacao de melhorias em rotinas executadas no BD Nacional
CNES e site CNES.

ESCOPO

1 - [DBNAC] Criar uma aplicacao automatica para ser executada de duas
em duas horas, com a finalidade de verificar se foi realizado por completo
o fechamento prévio de equipes diario no banco de producao e atualizar
o BD da internet desde que ainda nao tenha sido realizada ainda essa
atualizacao do dia.
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As tabelas sao TB_FECHAMENTO_EQUIPE,TB_EQUIPE_FECHAMENTO e
TB_PROF_EQUIPE_FECHAMENTO.

2 - [DBNAC] Ajustar o aplicativo de carga de forma que seja executado
com reserva de memgdria, para que a transmissao de arquivos de carga de
base do CNES (.BCK) com volume consideravel nao provoque a
incidéncia de exclusdes de informacoes no BD Nacional.

3 — [CNES_NET] Alterar as paginas do site CNES de forma que os downloads sejam feitos dinamicamente.
Os links que deverdo ser alterados para leitura dinamica no BD :
APLICATIVOS

Criagao de novos servigos:

VERSAO SCNES

SCNES COMPLETO - SCNESVER-COMPLETA.ZIP

VER = VERSAO DO PACOTE

SCNES ATUALIZAGCAO - SCNESVER-ATUALIZACAO.ZIP
VER = VERSAO DO PACOTE

VERSAO SCNES SIMPLIFICADO

SCNES-COMPLETO - SCNESSIMPLIFICADOVER-COMPLETA.ZIP
VER = VERSAO DO PACOTE

SCNES ATUALIZAGAO - SCNESSIMPLIFICADOVER-ATUALIZACAO.ZIP
VER = VERSAO DO PACOTE

VERSAO SCNES ANTERIORES

VERSAO COMPLETA - SCNESVER-COMPLETA.ZIP

VER - VERSAO DO PACOTE

VERSAO ATUALIZACAO - SCNESVER-ATUALIZACAO.ZIP
VER - VERSAO DO PACOTE

ARQUIVOS DA APLICAGAO

CEP_BRASIL.ZIP

COOPERCBO.ZIP

CERTHOSPITALENSINOBRASIL.ZIP
HOSPFILANTROPICOSBRASIL.ZIP
MUNICIPIO_BRASIL.ZIP

CNESBRASIL.ZIP

Criagao de novos servigos:

PROFISSIONAIS BRASIL
PROFISSIONAIS_BRASIL_ESTADO_CMPT.ZIP

ESTADO = CODIGO DO ESTADO

CMPT = COMPETENCIA

MUNICIPIOS_BRASIL - COMPETENCIAS ANTERIORES
MUNICIPIO_BRASIL_CMPT.ZIP

CMPT = COMPETENCIA

RECEBIMENTO DE ARQUIVO UNICO / UF
SCNES_ARQUIVOS_ESTADO_CMPT.ZIP

ESTADO = SIGLA DO ESTADO

CMPT = COMPETENCIA

ARQUIVOS PARA OUTROS SISTEMAS

Criacéo de novos servigos:

FORNECEDORES ANVISA

FORNEC_CMPT.ZIP

CMPT = COMPETENCIA

IMPORTADORES

IMPORT_CMPT.ZIP

CMPT = COMPETENCIA

4 —[SCNES] - Alterar a regra de atributo para a exigéncia de preenchimento do campo Gerente/ Administrador/ Diretor Clinico de
forma a obrigar o preenchimento sempre que o0 campo estiver em branco e o usuario tentar alterar informacdes do estabelecimento.
O usuério sé podera gravar alteragdes apoés preencher o campo. (4.0.00)

5 — [CNES-BDNAC] - Desativar criticas de consisténcia: 0568 - Sub Tp 40.01 em mun. fora do programa . Cidadania e 0569 - Tipo
40 com Eq MB1/MB2 mun. fora/prog/cidadania, a fim de permitir o cadastro da Unidade Odontolégica Mével (UOM) (4.0.00)

Sub-tarefa:
Fase # 8173: PROPOSTA Fase - Conclu
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Produto # 8175: Analise de Impacto
Fase # 8174: INICIAGAO
Produto # 8176: Documento de Visédo de Sistema

Produto # 10054:
Produto # 10323:

Plano de Testes

Caso de Desenvolvimento

Fase # 10324: Elaboragdo

Produto # 10325:
Produto # 10326:
Produto # 10327:
Produto # 10328:
Produto # 10329:
Produto # 10330:
Produto # 10331:
Produto # 10332:
Produto # 10334:
Produto # 10336:
Produto # 10337:
Produto # 10338:
Produto # 10339:
Produto # 10340:
Produto # 10341:
Produto # 10342:
Produto # 10343:
Produto # 10344:
Produto # 10345:
Produto # 10346:
Produto # 10347:
Produto # 10348:
Produto # 10349:
Produto # 10350:
Produto # 10351:
Produto # 10352:
Produto # 10353:
Produto # 10354:
Produto # 10355:
Produto # 10356:

Documento de Regras

Lista de Mensagens

Matriz de Rastreabilidade

Glossario

Modelo de Dados / Dicionério de Dados

Documento de Arquitetura de Software

Mapa de Integracéo

Modelo de Caso de Uso

EUC - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe
EUC - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria

EUC - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local

EUC - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos

EUC - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao
EUC - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas
EUC - CNES_NET_UC_009 Fazer Download_Documentacao

EUC - CNES_UC_050_Cadastrar_ldentificacao_Principal

EUC - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento

EUC - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local

EUC - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base_Nacional

RTE - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe
RTE - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria

RTE - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local

RTE - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos

RTE - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao
RTE - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas
RTE - CNES_NET_UC_009_Fazer Download Documentacao

RTE - CNES_UC_050_Cadastrar_Identificacao_Principal

RTE - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento

RTE - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local

RTE - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base Nacional

Fase # 10357: Construgéo

Produto # 10358:
Produto # 10359:
Produto # 10360:
Produto # 10361:
Produto # 10362:
Produto # 10363:
Produto # 10364:
Produto # 10365:
Produto # 10366:
Produto # 10367:
Produto # 10368:
Produto # 10369:
Produto # 10370:
Produto # 10371:
Produto # 10372:
Produto # 10373:
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Fontes - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe
Fontes - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria

Fontes - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local

Fontes - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos

Fontes - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao
Fontes - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas
Fontes - CNES_NET_UC_009_Fazer_Download_Documentacao

Fontes - CNES_UC_050_Cadastrar_Identificacao_Principal

Fontes - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento

Fontes - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local

Fontes - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base_Nacional

PRT - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos

PRT - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao

PRT - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas
PRT - CNES_NET_UC_009_Fazer_Download_Documentacao

PRT - CNES_UC_050_Cadastrar_ldentificacao_Principal

Concluida
Fase - Conclu
Concluida
Cancelada
Concluida
Fase - Conclu
Concluida
Cancelada
Concluida
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Fase - Conclu
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
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Produto # 10374: PRT - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento Concluida

Produto # 10375: PRT - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base Nacional Concluida
Produto # 10376: PRT - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local Concluida
Produto # 10378: PRT - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe Concluida
Produto # 10379: PRT - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria Concluida
Produto # 10380: PRT - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local Concluida
Fase # 10417: Transigao Fase - Conclu
Produto # 10418: Plano de Implantagdo Cancelada
Produto # 10419: Manual do Usuério Concluida

RevisOes associadas

Revisao 52 - 21/06/2017 18:32 - Millena Marques dos Santos
refs #6944 resolve #8173 @6h DAI - Producao

Revisao 53 - 21/06/2017 18:36 - Millena Marques dos Santos

refs #6944 resolve #8175 DAI - Producao - correcéo de referencia produto

Revisao 62 - 26/06/2017 10:26 - Millena Marques dos Santos
refs #6944 resolve #8175 DAl - VERSAO FINAL

Revisao 65 - 26/06/2017 15:17 - Fabio Augusto Lino de Miranda Alves
refs #6944 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisao 66 - 26/06/2017 17:14 - Caroline Czarny Chalfun

refs #6944
Contagem estimada validada.

Revisao 342 - 14/08/2017 15:38 - Fabio Augusto Lino de Miranda Alves
[CNES #6944] refs #6944 Contagem detalhada finalizada pela FME

Revisao 58 - 28/08/2017 15:10 - samela.soares

[REDMINE #201708] Registro no SVN da nota fiscal 82448 referente as OS's e Fase: refs #7513, #311, #4573, #6944, #39, #75, #291, #4511,
#6255, #449, #854, #55, #645, #2709, #4697, #4491, #4683, #5961, #5966, #5993, #7133, #7470, #4119, #4120, #4667, #825, #455 e #2814 e
#8355.

Revisao 62 - 04/09/2017 14:57 - samela.soares

[CGAM #20170904] Registro no SVN da nota fiscal 82448 referente as OS's e Fase: refs #7513, #311, #4573, #6944, #39, #75, #291, #4511, #6255,
#449, #854, #55, #645, #2709, #4697, #4491, #4683, #5961, #5966, #5993, #7133, #7470, #4119, #4120, #4667, #825, #455, #2814, #8355.

Revisao 72 - 01/11/2017 15:25 - samela.soares

[Redmine #01112017] Registro no SVN da nota fiscal 84668 referente as OS's e Fase: refs #481, #645, #2709, #4119, #4120, #4339, #4511, #4667,
#4683, #4697, #5225, #5547, #5961, #5966, #6016, #6259, #6384, #6747, #6807, #6931, #6944, #6946, #6947, #6948, #7051, #7133, #7443,
#7470, #7513, #8659, #9242, #15369, #15370, #18294, #18322, #18323, #18357, #18358, #18720, #18721

Historico

#56 - 20/12/2017 10:24 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluida
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#55 - 20/12/2017 10:22 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Solicitagdo de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Atribuido a configurado como Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 30547.61 para 31187.52

- Valor da NF-e alterado de 639.91 para 0.0

#54 - 11/12/2017 16:20 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Atribuido a apagou (Higo Maiquel Caldas Cavalcante)

#53 - 01/11/2017 17:49 - Rivaldo Barbosa da Silva
- Estado alterado de OS — Emissdo de NF-e Complementar para OS - Solicitagdo de Pagamento

- N2 da NF-e alterado de 82448 para 84668

#52 - 16/10/2017 17:26 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Concluida para OS — Emissdo de NF-e Complementar
- Valor para Empenho alterado de 45821.41 para 46781.28

- Valor Unitario alterado de 979.09 para 999.60

- Valor da Ordem de Servico alterado de 30547.61 para 31187.52

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 639.91

De acordo com Termo de Aposentamento aprovado pelo Despacho SEI n® 0418261 encaminho OS para geracdo da NF-e.

#51 - 20/09/2017 11:20 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluida

#50 - 20/09/2017 11:13 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Solicitagdo de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Valor da NF-e alterado de 30547.61 para 0.0

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 30547.61

#49 - 29/08/2017 16:15 - Rivaldo Barbosa da Silva
- Estado alterado de OS - Emissao de NF-e para OS - Solicitagdo de Pagamento
- Atribuido a alterado de Rivaldo Barbosa da Silva para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- N? da NF-e configurado como 82448

#48 - 18/08/2017 09:40 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuido a alterado de Preposto para Rivaldo Barbosa da Silva

#47 - 17/08/2017 18:15 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissao de NF-e

#46 - 17/08/2017 18:15 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Preposto
#45 - 16/08/2017 10:36 - Alzira Pereira Falcao
- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluida para OS - Contagem Detalhada Aceita

- Valor da NF-e alterado de 35247.24 para 30547.61

Contagem detalhada aceita.
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#44 - 16/08/2017 10:01 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluida
- Atribuido a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcdo

- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 53.00

- Contagem Detalhada Liquida alterado de 0.00 para 31.20

- Valor da Ordem de Servigo alterado de 35247.24 para 30547.61

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. r343

#43 - 10/08/2017 15:41 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de OS - Finalizada para OS - Solicita Contagem Detalhada

#42 - 10/08/2017 15:40 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Equipe de Métricas
#41 - 10/08/2017 15:30 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

OS finalizada.

#40 - 10/08/2017 15:28 - Alzira Pereira Falcao
- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#39 - 04/08/2017 01:52 - Alzira Pereira Falcao
- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

- Atribuido a alterado de Rosana Pinto para Alzira Pereira Falcao

#38 - 27/07/2017 11:59 - Alzira Pereira Falcao

- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Rosana Pinto

Para homologagao das fases concluidas.

#37 - 26/07/2017 14:05 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

#36 - 26/07/2017 13:20 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

#35 - 26/07/2017 12:12 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

#34 - 11/07/2017 11:38 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuido a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcao

#33 - 11/07/2017 11:35 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuido a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Preposto

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento
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#32 - 11/07/2017 11:17 - Jorge Luis Ashton
- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuido a alterado de Fiscal Técnico para Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovacao Planejamento - Fiscal Requisitante

Dando continuidade ao fluxo, encaminho para aprovagao do fiscal requisitante. Apds aprovagédo encaminhar para o preposto.

#31 - 10/07/2017 16:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Técnico

#30 - 10/07/2017 08:43 - Aurea da Silva Farias

- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#29 - 08/07/2017 21:13 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico

Jorge,
Para aprovagao do planejamento e envio para Fiscal Requisitante.

#28 - 04/07/2017 18:42 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de OS - Planejamento Rejeitado - Fiscal Técnico para OS - Em Planejamento

#27 - 04/07/2017 18:39 - Alzira Pereira Falcao

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Alzira Pereira Falcao

#26 - 04/07/2017 10:25 - Aurea da Silva Farias

- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
#25 - 04/07/2017 09:40 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Rejeitado - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Jorge Luis Ashton para Alzira Pereira Falcdo

Faltou gerar o planejamento

#24 - 03/07/2017 16:45 - Alzira Pereira Falcao

Digo.
Para aprovacgao do planejamento e envio para Fiscal Requisitante.

#23 - 03/07/2017 16:39 - Alzira Pereira Falcao
- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico
- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Jorge Luis Ashton

Prezados, para aprovacéo da validagdo de contagem e envio para Fiscal Requisitante.

#22 - 03/07/2017 16:38 - Alzira Pereira Falcao
- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#21 - 03/07/2017 15:58 - Karla Valeria Pinheiro Machado
- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida
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- Atribuido a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcao

#20 - 03/07/2017 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

#19 - 03/07/2017 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#18 - 03/07/2017 09:39 - Aurea da Silva Farias

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo
- Atribuido a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800135

- N? do Reforgo configurado como 800135

#17 - 29/06/2017 18:49 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologagao - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- N2 do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMATICA LTDA

#16 - 29/06/2017 18:48 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#15 - 29/06/2017 11:08 - Leandro Del Grande Claudio
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologagéo - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante
- Atribuido a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologagao - Gestor do Contrato

#14 - 29/06/2017 11:04 - Leandro Del Grande Claudio

- Atribuido a alterado de Leonardo de Carvalho Maia para Leandro Del Grande Claudio

#13 - 29/06/2017 10:42 - Jorge Luis Ashton

- Atribuido a alterado de Jorge Luis Ashton para Leonardo de Carvalho Maia

Conforme célculo de ponto de fungéo realizado pela equipe de métricas da empresa contratada e ratificado pelo Sra. Maria Heloisa de Sousa Silva,
dou continuidade ao fluxo.

#12 - 29/06/2017 10:40 - Jorge Luis Ashton
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologag&o - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologagéo - Fiscal Requisitante

#11 - 27/06/2017 08:52 - Maria Heloisa de Sousa Silva
- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluida para Demanda - Solicita Homologagao - Fiscal Técnico
- Atribuido a alterado de Equipe de Métricas para Jorge Luis Ashton

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 35247.24

Contagem estimada validada pela FSW
66
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#10 - 26/06/2017 15:55 - Maria Heloisa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluida
- Atribuido a alterado de Alzira Pereira Falcdo para Equipe de Métricas

- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 56.00

- Contagem Estimada Liquida alterado de 0.00 para 36.00

- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 45821.41

- Valor da Ordem de Servigo alterado de 0.0 para 35247.24

- Prazo (dias uteis) alterado de 0 para 40

Contagem estimada finalizada pela FME. Aguardando validagdo da FSW.
65

#9 - 21/06/2017 18:33 - Alzira Pereira Falcao

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#8 - 21/06/2017 18:33 - Alzira Pereira Falcao

Para contagem estimada.

#7 - 07/06/2017 08:23 - Karla Valeria Pinheiro Machado
- Atribuido a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcao

- Lotagdo de Faturamento configurado como FSW-PRS-RJ

#6 - 06/06/2017 18:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

#5 - 06/06/2017 18:34 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#4 - 06/06/2017 11:13 - Jorge Luis Ashton

- Atribuido a alterado de Jorge Luis Ashton para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

Autorizo a realizagédo desta demanda solicitada pela Coordenagao Geral de Sistemas de Informagédo (CGSI) que pede mudangas no projeto CNES.
Estas mudangas devam ser embasadas nas necessidades desta coordenagéo para evolugéo e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que
qualguer mudanga no projeto gerara custos.

#3 - 06/06/2017 11:10 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Em Andlise para Demanda - Aprovada

Autorizo a realizagédo desta demanda solicitada pela Coordenagao Geral de Sistemas de Informagdo (CGSI) que pede mudangas no projeto CNES.
Estas mudangas devam ser embasadas nas necessidades desta coordenagéo para evolugédo e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que
qualquer mudanga no projeto gerara custos.

#2 - 06/06/2017 11:10 - Jorge Luis Ashton
- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Analise

- Atribuido a alterado de Fiscal Técnico para Jorge Luis Ashton

#1 - 01/06/2017 11:51 - Leonardo de Carvalho Maia

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada
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- Atribuido a configurado como Fiscal Técnico

- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0
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