SGP - Sistema de Gerenciamento de Programas - Mais Médicos - Ordem de Servico - Projeto de

Melhoria #1609

Demanda Sirius (#216926) - Abertura e Manter médulo de prorrogacao de permanéncia
28/03/2017 15:56 - Anemarie da Silveira Bender

Estado:
Prioridade:
Atribuido a:
Categoria:
Versao:

N2 do Contrato:

Contagem Estimada
Bruta:

Contagem Estimada
Liquida:

Contagem Detalhada
Bruta:

Contagem Detalhada
Liquida:

Nota de Empenho:

Valor para Empenho:

Valor Unitario:

Valor da Ordem de
Servico:

OS - Concluida
Normal

Eviston Borges Pinto

01644731000132 - 22/2013 - CTIS
INFORMATICA LTDA

64.00

64.00

68.00

59.20

2017NE800135

81460.29
979.09

57962.13

Data de inicio:
Data de fim:
% Completo:

Tempo gasto:

Desconto de Fases:

Valor da NF-e:

N2 da NF-e:

Valor da Glosa:

N2 do Reforco:

SubTipo de
Manutencgao:

Prazo (dias uteis):

Lotacao de
Faturamento:

Data Geracao da
0.S.:

03/04/2017
06/10/2017
100%

34.60 horas

57962.13

0.0

92688

0.00

800135

Manutenc&o Evolutiva

50
FSW-PRS-DF

23/06/2017

Descricao

Mudanca Solicitada: Abertura e Manter médulo de prorrogagao de permanéncia.

Escopo:

UC183 — Solicitar Prorrogagao de Permanéncia do Profissional Intercambista (Melhoria)
UC190 — Solicitar Prorrogacao de Permanéncia de Profissional CRM Brasil (Melhoria)
UC204 — Gerenciar Periodo da Prorrogagao de Permanéncia (Nova)
UC143_Solicitar_Recurso (melhoria)
UC184_Confirmar_Prorrogacao_Profissional_Intercambista (melhoria)

UC191_Confirmar_Prorrogacao_Profissional_CRM (melhoria)

Justificativa da Mudanca: Atender a solicitagdo emergencial de manifestagdo dos médicos participantes do 32 e 4° ciclos conforme
regras definidas. Desenvolvimento da funcionalidade para gerenciar o periodo da prorrogagdo de permanéncia dos profissionais,

assim como alterar o periodo de abertura e definir os atores participantes do processo dentro do sistema.

Sub-tarefa:

Fase # 1850: Iniciagcdo - Atendimento emergecial

Produto # 1851: Documento de Analise de Impacto - Apuracé@o Especial

Produto # 1874: Documento de Andlise de Impacto

Fase # 1852: Proposta Técnica

Produto # 1853: Documento de Analise de Impacto - Demanda Evolutiva

Fase # 9438: Iniciagao

Produto # 9439: Documento de Visédo do Sistema
Produto # 9440: Plano de Testes

Fase # 9441: Elaboragao

Produto # 9442: Especificagdo de Caso de Uso

Produto # 9443: Documento de Regras
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Fase - Cancela

Cancelada
Concluida
Fase - Conclu
Concluida
Fase - Conclu
Concluida
Concluida
Fase - Conclu
Concluida

Concluida
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Produto # 9444: Lista de Mensagem Concluida
Produto # 9445: Matriz de rastreabilidade Concluida
Produto # 9446: Glossario Concluida
Produto # 9447: Modelo de Dados/Dicionario de Dados Concluida
Produto # 9448: Documento de Arquitetura de Software Concluida
Produto # 9449: Modelo de Caso de Uso Concluida
Produto # 9450: Roteiro de Teste Concluida
Produto # 9451: Mapa de Integracédo Concluida

Fase # 9452: Construcédo Fase - Conclu
Produto # 9453: Codigo Fonte Concluida
Produto # 9454: Planilha de Resultado de Teste Concluida

Fase # 9455: Transigao Fase - Conclu
Produto # 9456: Manual do Usuario Concluida
Produto # 9457: Plano de Implantagéo Concluida

Revisdes associadas

Revisdo 15631 - 24/04/2017 13:25 - fabioaugusto.alves@saude.gov.br

refs #1609. Contagem estimada finalizada.

Revisao 15692 - 02/05/2017 12:43 - sergio.barreto@saude.gov.br

refs #1609.Contagem estimada validada.

Revisao 967 - 13/09/2017 16:43 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Atualizacéo para atendimento do REDMINE #1609.

Revisao 968 - 13/09/2017 16:44 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Atualizacéo para atendimento do REDMINE #1609.

Revisao 1191 - 09/10/2017 19:02 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Atualizacdo conforme demanda

Revisao 1192 - 09/10/2017 19:04 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Atualizacdo conforme demanda

Revisao 1193 - 09/10/2017 19:04 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Atualizacdo conforme demanda

Revisao 1194 - 09/10/2017 19:05 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Atualizacdo conforme demanda

Revisao 1195 - 10/10/2017 09:37 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Ajustes

27/07/2018 2/14



Revisao 1196 - 10/10/2017 10:14 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9449
Criagao da artefato para atendimento do REDMINE #1609.

Revisao 1197 - 10/10/2017 11:00 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9439
Atualizacdo para atendimento do REDMINE #1609.

Revisao 1363 - 24/10/2017 15:51 - Claudia Naves Mendes
[RED #1609] refs #1853

e Atualizagdo do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisao 1364 - 24/10/2017 15:53 - Claudia Naves Mendes
[RED #1609] refs #1874

e Atualizagdo do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisao 1483 - 26/10/2017 13:39 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva
[RED #1609] refs #9447 resolve #9447

[ ADD ] - Modelo de dados para o médulo de abertura e manter de prorrogagao de permanéncia.

Revisao 1489 - 26/10/2017 15:59 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442 @7.30h

Inclusdo das regras: RGN706, RGN707, RGN708, RGA049

Exclusdo da regra: RGN655

Incluséo dos fluxos: FE07, FE08, FE09, FE010, FEO11 e FE012

TLO02: Inclusdo do campo Bloquear Profissional e da tabela Profissionais Selecionados

Revisao 1490 - 26/10/2017 16:18 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445 @0.30h
- UC 204: RGN706, RGN707, RGN708, RGA049, MSGE164, MSGE165, MSGE166, MSGE167 e MSGHO014

Revisao 1491 - 26/10/2017 16:20 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443 @1.00h

Foram criadas as regras de negocio para atender a criagdo do caso de uso 204:
+ RGN706, RGN707, RGN708

+ RGA049

Foram alteradas as regras de negdcio para atender a criagdo do caso de uso 204:
+ RGN700
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Revisao 1492 - 26/10/2017 16:21 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444 @1.00h
Criagédo das mensagens:

+ MSGE164

+ MSGE165

+ MSGE166

+ MSGE167

+ MSGH024

Revisao 1543 - 06/11/2017 13:02 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609]

[ ADD ] - Adicionado servigo para manuseio de JQGrid.

Revisao 1545 - 07/11/2017 10:05 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609]

[ ADD ] - Adicionado servigo para manuseio de JQGrid.

Revisdo 1739 - 29/11/2017 10:53 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609] refs #9448 resolve #9448

[ ADD ] - Adicionado Documento de Arquitetura de Software

Revisao 1787 - 11/12/2017 15:35 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443
Ajustes em relagdo a demanda

Revisao 1788 - 11/12/2017 15:36 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444
Ajustes em relagdo a demanda

Revisao 1789 - 11/12/2017 15:44 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442
Ajustes em relagdo a demanda

Revisao 1790 - 11/12/2017 15:59 - Marcela Carvalho Teixeira
[RED #1609] refs #9456

Manual do Usuario - Prorrogacéo de Permanéncia

Revisao 1794 - 12/12/2017 11:45 - Marcela Carvalho Teixeira
[RED #1609] refs #9445

Inclus&o de todas as referéncias cruzadas do UC183,
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Revisao 1810 - 13/12/2017 17:02 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443
Ajustes em relagdo a demanda

Revisdo 1813 - 14/12/2017 09:22 - MARDEN SILVA PAIVA
[RED #1609] refs #9451

*hk

e Nao houve alteragao

Revisao 1928 - 08/01/2018 10:42 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443
Ajustes em relagao a demanda

Revisao 1929 - 08/01/2018 11:01 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444
Ajustes em relagao a demanda

Revisao 1930 - 08/01/2018 11:03 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9422
Ajustes em relagao a demanda

Revisao 1931 - 08/01/2018 11:27 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445
Ajustes em relagao a demanda

Revisao 1971 - 17/01/2018 10:10 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444
Ajustes em relagao a demanda

Revisao 1972 - 17/01/2018 10:11 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9422
Ajustes em relagao a demanda

Revisao 1976 - 17/01/2018 17:36 - Marcela Carvalho Teixeira
[RED #1609]

Cancelamento da DAl antiga para unificar as das dudas DAIs existentes

Revisao 1977 - 17/01/2018 17:40 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #1853
Unificagdo das duas DAls existentes para esse redmine.

As outras DAIs devem ser desconsideradas, valendo apenas essa revisao.

Revisao 1978 - 17/01/2018 17:46 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442
Redmine #1609 Produto #9442
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Revisao 1979 - 17/01/2018 18:10 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445
Atualizacdo da matriz de rastreabilidade

Revisao 2053 - 31/01/2018 10:54 - Manuel Nigelky Estrada Melara
[RED #1609]

Ajuste para nao limpar os profissionais bloqueados e néo trazer os profissionais selecionados como bloqueados na consulta.

Revisao 2118 - 16/02/2018 09:49 - Manuel Nigelky Estrada Melara
[RED #1609] Ajuste na linha 93 para correcéo do if

Revisdo 2222 - 19/03/2018 16:42 - Fabio Augusto Lino de Miranda Alves
[RD #1609] refs #1609. Contagem detalhada finalizada pela FME.

Revisao 2225 - 20/03/2018 13:22 - Sergio Alves de Sa Barreto
[RD #1609] refs #1609. Contagem detalhada validada pela FSW.

Historico

#72 - 23/05/2018 19:32 - Eviston Borges Pinto
- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluida

#71 - 24/04/2018 11:24 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Solicitagdo de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Desconto de Fases alterado de 59528.68 para 57962.13

- Valor da NF-e alterado de -1566.55 para 0.0

#70 - 02/04/2018 16:05 - Karla Valeria Pinheiro Machado
- Estado alterado de OS - Emissao de NF-e para OS - Solicitagdo de Pagamento
- Atribuido a alterado de Preposto para Eviston Borges Pinto

- N2 da NF-e configurado como 92688

Segue informagéo da Nota Fiscal conforme revisao devit:contratosvn3|r116

#69 - 23/03/2018 09:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissao de NF-e
- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Preposto

- Valor para Empenho alterado de 83166.72 para 81460.29

- Valor Unitario alterado de 999.60 para 979.09

- Valor da Ordem de Servigo alterado de 59176.32 para 57962.13

- Valor da NF-e alterado de -352.36 para -1566.55

#68 - 21/03/2018 16:45 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluida para OS - Contagem Detalhada Aceita

#67 - 21/03/2018 13:38 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluida

- Atribuido a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macédo
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- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 68.00

- Contagem Detalhada Liquida alterado de 0.00 para 59.20

- Valor da Ordem de Servigo alterado de 63974.4 para 59176.32
- Valor da NF-e alterado de 4445.72 para -352.36

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. r2225

#66 - 20/03/2018 09:52 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro SGP Incluir regra em Solicitar Prorroga¢do de Permanéncia (CRM Brasil e Intercambista).msg adicionado

#65 - 20/03/2018 09:08 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro RES Meédica que deveria ser bloqueada para solicitar prorrogagdo.msg adicionado

#64 - 20/03/2018 09:07 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro SGP Homologagao das alteragdes no Caso de Uso Gerenciar Precedéncia.msg adicionado

#63 - 14/03/2018 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Equipe de Métricas

#62 - 29/01/2018 11:28 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Desconto de Fases alterado de 25064.71 para 59528.68
- Valor da NF-e alterado de 38909.69 para 4445.72

#61 - 29/01/2018 11:28 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Desconto de Fases alterado de 6266.18 para 25064.71
- Valor da NF-e alterado de 57708.22 para 38909.69

#60 - 24/01/2018 22:07 - Jackeline Neves de Almeida
- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 6266.18
- Valor da NF-e alterado de 63974.4 para 57708.22

#59 - 24/01/2018 17:08 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#58 - 24/01/2018 17:08 - Raphael Santos Barbosa
- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuido a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macédo

#57 - 24/01/2018 16:20 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovacao Planejamento - Fiscal Requisitante

#56 - 24/01/2018 16:20 - Donizete Oliveira
- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa
#55 - 24/01/2018 16:13 - Leonardo Leite Macédo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Donizete Oliveira
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http://redmine.saude.gov.br/projects/sgp/repository/revisions/2225

#54 - 24/01/2018 16:13 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#53 - 24/01/2018 16:13 - Karla Valeria Pinheiro Machado
- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuido a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macédo

#52 - 24/01/2018 16:04 - Jackeline Neves de Almeida
- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuido a alterado de CIINFO para Preposto

#51 - 24/01/2018 16:04 - Jackeline Neves de Almeida
- Estado alterado de Demanda - Aguardando Aprovagdo CIINFO para Demanda - Proposta Aprovada

#50 - 24/01/2018 16:03 - Jackeline Neves de Almeida

Aprovagéo do CIINFO NUP 25000.476771/2017-51 Despacho 2208829

#49 - 19/01/2018 11:59 - Jackeline Neves de Almeida
- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Aguardando Aprovagdo CIINFO

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para CIINFO

#48 - 19/01/2018 11:53 - Anderson da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

#47 - 19/01/2018 11:50 - Anderson da Silva Bandeira
- Atribuido a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#46 - 19/01/2018 10:53 - Jackeline Neves de Almeida
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologag&o - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#45 - 19/01/2018 10:45 - Raphael Santos Barbosa
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologag&o - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologacao - Gestor do Contrato

- Atribuido a alterado de Raphael Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#44 - 19/01/2018 10:41 - Donizete Oliveira
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologag&o - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologag&o - Fiscal Requisitante

- Atribuido a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa
#43 - 19/01/2018 09:47 - Maria Heloisa de Sousa Silva
- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluida para Demanda - Solicita Homologag&o - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Equipe de Meétricas para Donizete Oliveira

Contagem realizada e validada anteriormente.
r15692
A pequena mudanga de escopo sera tratada na contagem detalhada.

#42 - 19/01/2018 09:39 - Maria Heloisa de Sousa Silva
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- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluida

- Atribuido a alterado de Preposto para Equipe de Métricas

#41 - 19/01/2018 09:36 - Leonardo Leite Macédo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#40 - 19/01/2018 09:02 - Jackeline Neves de Almeida
- Estado alterado de OS - Mudanga Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

- Atribuido a alterado de Jackeline Neves de Almeida para Preposto

#39 - 18/01/2018 11:14 - Donizete Oliveira
- Estado alterado de OS - Solicitacdo de Mudanga para OS - Mudanga Aprovada

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Jackeline Neves de Almeida

Mudanca aprovada.

#38 - 17/01/2018 18:09 - Raphael Santos Barbosa
- Ficheiro ENC SGP 1609 - Escopo da Demanda - Prorrogagao de permanéncia.msg adicionado
- Descricdo atualizada

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicitagao de Mudancga

#37 - 16/01/2018 18:04 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#36 - 16/01/2018 18:04 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuido a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macédo

- Valor para Empenho alterado de 81460.29 para 83166.72

- Valor Unitario alterado de 979.09 para 999.60

- Valor da Ordem de Servigo alterado de 62661.76 para 63974.4

- Valor da NF-e alterado de 62661.76 para 63974.4

#35 - 16/01/2018 08:47 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovacao Planejamento - Fiscal Requisitante

#34 - 16/01/2018 08:47 - Donizete Oliveira
- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

Prezado,
Segue planejamento para avaliar e anuir conforme entendimento.

O planejamento de uma demanda deve conter as fases da MDS (Iniciagao, Elaboracao, Construcao e Transi¢ao), com ajustes para demandas
corretivas ou para demandas evolutivas com subtipo diferente de “manutengéo evolutiva”.

Caso seja necessario dividir a entregar para atender parte da demanda de forma prioritaria, ou de forma estratégica, a demanda deve ser dividida
em pacotes, assim, devera existir mais de uma elaboragéo, construgdo e transigdo. Nao tem limites da quantidade de pacotes, mas o Requisitante
deve estar de acordo com a quantidade de entregas e cada pacote deve ser Util para a area.

Cada fase contém seus produtos (entregaveis) e seus prazos. As datas poderéo ser ajustados, dependendo da demora na aprovagao do
planejamento, respeitando a tabela de prazos apresentada abaixo.

As fases representam:
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Iniciacao — Planejamento da demanda, Planejamento do escopo (no Documento de visdo) e Planejamento dos testes;
Elaboracao — Representa a Elaboragédo/Atualizagdo dos requisitos. Os requisitos podem ser comparados a um contrato, que no momento que o
sistema apresentar um erro do ponto de vista do negécio, ser4 comparado com a documentacdo aprovada se 0 comportamento do sistema esta

igual o definido.

Construgdo — E a entrega de codigo-fonte e as evidéncias de que o sistema foi testado. E importante observar que cabe ao requisitante homologar
a entrega em ambiente de homologagéo. Verificando que o solicitado foi entregue conforme documentagao da fase de Elaboragéo.

Transicdo — E a entrega do sistema em ambiente de produgao.

E possivel visualizar o cronograma na aba Gantt, exibindo as fases/produtos, o qual é importante avaliar se os prazos de entrega estdo de acordo
com a sua necessidade, respeitando os prazos definidos em contrato, conforme tabela 1. Dica: utilize o filtro “versdo” para visualizar as entregas por

acotes.
?abela 1 - Prazos para Entrega dos Servicos | Tamanho do Servigo por Ponto de Fungéo Prazo maximo em dias uteis para concluséo
do servico
1-30 20
31-60 30
61-90 40
91-120 60
121-150 80
151-180 100
181-210 135

Inicio do Servigo: Em até 10 dias Uteis contados da abertura da demanda em sistema web de controle.

Fonte: Pregéo 19 — Editar de Fabrica de Software - item 6.1 do Apéndice “A”

#33 - 15/01/2018 14:26 - Leonardo Leite Macédo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Donizete Oliveira

#32 - 12/01/2018 14:19 - Ivan Carlos de Oliveira - CGG

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Planejamento

#31 - 06/11/2017 09:50 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#30 - 17/10/2017 14:35 - Leonardo Leite Macédo

- Ficheiro SGP #1609 - Prorrogagdo de Permanéncia - Homologacdo da Documentagdo.msg adicionado
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#29 - 17/10/2017 14:13 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

Aguardando homologagéo dos casos de uso, conforme e-mail eviado a area gestora.

#28 - 12/09/2017 14:47 - Raphael Santos Barbosa

- Atribuido a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macédo

#27 - 12/09/2017 14:44 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#26 - 12/09/2017 14:44 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

#25 - 30/06/2017 17:39 - Donizete Oliveira
- Estado alterado de OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuido a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovagao Planejamento - Fiscal Requisitante

#24 - 30/06/2017 14:21 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovagdo Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Donizete Oliveira

#23 - 29/06/2017 08:53 - Leonardo Leite Macédo

- Estado alterado de OS - Planejamento - Em Espera para OS - Em Planejamento

#22 - 27/06/2017 16:47 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Planejamento - Em Espera

#21 - 23/06/2017 17:06 - Rivaldo Barbosa da Silva
- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida
- Atribuido a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macédo

- Lotagdo de Faturamento configurado como FSW-PRS-DF

#20 - 23/06/2017 15:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#19 - 23/06/2017 15:05 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

#18 - 05/06/2017 08:58 - Anderson da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo
- Atribuido a alterado de Anderson da Silva Bandeira para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800135

- N? do Reforgo configurado como 800135

#17 - 02/06/2017 17:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
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- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologagao - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo
- Atribuido a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Anderson da Silva Bandeira

- N° do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMATICA LTDA

#16 - 02/06/2017 12:45 - Raphael Santos Barbosa
- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologagao - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante
- Atribuido a alterado de Raphael Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologag&o - Gestor do Contrato

#15 - 08/05/2017 14:35 - Donizete Oliveira

- Atribuido a alterado de Fiscal Técnico para Raphael Santos Barbosa

#14 - 08/05/2017 13:38 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologagao - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,
Para homologagéo da proposta, vocé deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Servigo — Tenha ciéncia do custo dessa demanda;

2. Prazo (dias uteis) — Verifique o prazo contratual que a empresa tera para o desenvolvimento da demanda;

3. Analise o Documento de Andlise de Impacto — Para isso, clique no “Produto — Documento de Analise de Impacto”; Veja as Revisdes
associadas, clique na ultima reviso, cligue no documento disponivel e, por fim, em download. Leia 0 documento e verifique se sua solicitagao
esta toda contemplada.

4. Se estiver de acordo com as informagdes disponiveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”,
submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologagéo - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas
Cavalcante”.

5. Caso ndo concorde com a proposta, vocé podera rejeitar, alterando o estado para “Demanda — Proposta rejeitada” e explique nas notas qual
ponto ndo atendeu suas expectativas.

#13 - 08/05/2017 13:37 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologagé&o - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico
Demanda aprovada.

#12 - 03/05/2017 10:22 - Maria Heloisa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluida para Demanda - Solicita Homologag&o - Fiscal Técnico
- Atribuido a alterado de Equipe de Métricas para Fiscal Técnico

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 62661.76

Contagem estimada validada pela FSW
r15692

#11 - 24/04/2017 13:25 - Fabio Augusto Lino de Miranda Alves

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluida
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- Atribuido a alterado de Maria Heloisa de Sousa Silva para Equipe de Métricas
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 64.00

- Contagem Estimada Liquida alterado de 0.00 para 64.00

- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 81460.29

- Valor da Ordem de Servigo alterado de 0.0 para 62661.76

- Prazo (dias uteis) alterado de 0 para 50

Contagem estimada finalizada pela FME.
Aguardando validagdo da FSW.
r15631

#10 - 11/04/2017 16:48 - Leonardo Leite Macédo

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Maria Heloisa de Sousa Silva

DAI Adequada conforme orientacao.

#9 - 10/04/2017 15:45 - Maria Heloisa de Sousa Silva

- Atribuido a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macédo

DAl inadequado. No DAI produto 1853, néo foi preenchido que tipo de impacto (I A E) os fluxos a partir do FA03 sofreram, favor verificar e atualizar o
documento para prosseguimento.

#8 - 04/04/2017 13:06 - Leonardo Leite Macédo
- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Equipe de Métricas

#7 - 31/03/2017 16:40 - Perpétua Gléria Reis Faria

- Atribuido a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macédo

#6 - 30/03/2017 18:14 - EImo Raposo Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

#5 - 30/03/2017 18:13 - EImo Raposo Oliveira

- Atribuido a alterado de Leonardo Leite Macédo para Preposto

#4 - 29/03/2017 14:30 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuido a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macédo
#3 - 29/03/2017 14:08 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Analise para Demanda - Aprovada

- Atribuido a alterado de Fiscal Técnico para Preposto

Demanda aprovada e encaminhada para elaboragéo de proposta técnica.

#2 - 29/03/2017 14:07 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Analise

#1 - 28/03/2017 17:23 - Anemarie da Silveira Bender
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- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada
- Atribuido a configurado como Fiscal Técnico

- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0
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