
SGP - Sistema de Gerenciamento de Programas - Mais Médicos - Ordem de Serviço - Projeto de

Melhoria #1609

Demanda Sirius (#216926) - Abertura e Manter módulo de prorrogação de permanência

28/03/2017 15:56 - Anemarie da Silveira Bender

Estado: OS - Concluída Data de início: 03/04/2017

Prioridade: Normal Data de fim: 06/10/2017

Atribuído a: Eviston Borges Pinto % Completo: 100%

Categoria:  Tempo gasto: 34.60 horas

Versão:    

Nº do Contrato: 01644731000132 - 22/2013 - CTIS

INFORMÁTICA LTDA

Desconto de Fases: 57962.13

Contagem Estimada

Bruta:

64.00 Valor da NF-e: 0.0

Contagem Estimada

Líquida:

64.00 Nº da NF-e: 92688

Contagem Detalhada

Bruta:

68.00 Valor da Glosa: 0.00

Contagem Detalhada

Líquida:

59.20 Nº do Reforço: 800135

Nota de Empenho: 2017NE800135 SubTipo de

Manutenção:

Manutenção Evolutiva

Valor para Empenho: 81460.29 Prazo (dias úteis): 50

Valor Unitário: 979.09 Lotação de

Faturamento:

FSW-PRS-DF

Valor da Ordem de

Serviço:

57962.13 Data Geração da

O.S.:

23/06/2017

Descrição

Mudança Solicitada: Abertura e Manter módulo de prorrogação de permanência.

Escopo:

UC183 – Solicitar Prorrogação de Permanência do Profissional Intercambista (Melhoria)

UC190 – Solicitar Prorrogação de Permanência de Profissional CRM Brasil (Melhoria)

UC204 – Gerenciar Período da Prorrogação de Permanência (Nova)

UC143_Solicitar_Recurso (melhoria)

UC184_Confirmar_Prorrogacao_Profissional_Intercambista (melhoria)

UC191_Confirmar_Prorrogacao_Profissional_CRM (melhoria)

Justificativa da Mudança: Atender a solicitação emergencial de manifestação dos médicos participantes do 3º e 4º ciclos conforme

regras definidas. Desenvolvimento da funcionalidade para gerenciar o período da prorrogação de permanência dos profissionais,

assim como alterar o período de abertura e definir os atores participantes do processo dentro do sistema.

Sub-tarefa:

Fase # 1850: Iniciação - Atendimento emergecial Fase - Cancelada

  Produto # 1851: Documento de Análise de Impacto - Apuração Especial Cancelada

  Produto # 1874: Documento de Análise de Impacto Concluída

Fase # 1852: Proposta Técnica Fase - Concluida

  Produto # 1853: Documento de Análise de Impacto - Demanda Evolutiva Concluída

Fase # 9438: Iniciação Fase - Concluida

  Produto # 9439: Documento de Visão do Sistema Concluída

  Produto # 9440: Plano de Testes Concluída

Fase # 9441: Elaboração Fase - Concluida

  Produto # 9442: Especificação de Caso de Uso Concluída

  Produto # 9443: Documento de Regras Concluída
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  Produto # 9444: Lista de Mensagem Concluída

  Produto # 9445: Matriz de rastreabilidade Concluída

  Produto # 9446: Glossário Concluída

  Produto # 9447: Modelo de Dados/Dicionario de Dados Concluída

  Produto # 9448: Documento de Arquitetura de Software Concluída

  Produto # 9449: Modelo de Caso de Uso Concluída

  Produto # 9450: Roteiro de Teste Concluída

  Produto # 9451: Mapa de Integração Concluída

Fase # 9452: Construção Fase - Concluida

  Produto # 9453: Codigo Fonte Concluída

  Produto # 9454: Planilha de Resultado de Teste Concluída

Fase # 9455: Transição Fase - Concluida

  Produto # 9456: Manual do Usuário Concluída

  Produto # 9457: Plano de Implantação Concluída

Revisões associadas

Revisão 15631 - 24/04/2017 13:25 - fabioaugusto.alves@saude.gov.br

refs #1609. Contagem estimada finalizada.

Revisão 15692 - 02/05/2017 12:43 - sergio.barreto@saude.gov.br

refs #1609.Contagem estimada validada.

Revisão 967 - 13/09/2017 16:43 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Atualização para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 968 - 13/09/2017 16:44 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Atualização para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 1191 - 09/10/2017 19:02 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Atualização conforme demanda

Revisão 1192 - 09/10/2017 19:04 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Atualização conforme demanda

Revisão 1193 - 09/10/2017 19:04 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Atualização conforme demanda

Revisão 1194 - 09/10/2017 19:05 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Atualização conforme demanda

Revisão 1195 - 10/10/2017 09:37 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Ajustes
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Revisão 1196 - 10/10/2017 10:14 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9449

Criação da artefato para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 1197 - 10/10/2017 11:00 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9439

Atualização para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 1363 - 24/10/2017 15:51 - Claudia Naves Mendes

[RED #1609] refs #1853

Atualização do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisão 1364 - 24/10/2017 15:53 - Claudia Naves Mendes

[RED #1609] refs #1874

Atualização do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisão 1483 - 26/10/2017 13:39 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609] refs #9447 resolve #9447

[ ADD ] - Modelo de dados para o módulo de abertura e manter de prorrogação de permanência.

Revisão 1489 - 26/10/2017 15:59 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442 @7.30h

Inclusão das regras: RGN706, RGN707, RGN708, RGA049

Exclusão da regra: RGN655

Inclusão dos fluxos: FE07, FE08, FE09, FE010, FE011 e FE012

TL002: Inclusão do campo Bloquear Profissional e da tabela Profissionais Selecionados

Revisão 1490 - 26/10/2017 16:18 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445 @0.30h

- UC 204: RGN706, RGN707, RGN708, RGA049,  MSGE164, MSGE165, MSGE166, MSGE167 e MSGH014

Revisão 1491 - 26/10/2017 16:20 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443 @1.00h

Foram criadas as regras de negócio para atender a criação do caso de uso 204:

•    RGN706, RGN707, RGN708

•    RGA049

Foram alteradas as regras de negócio para atender a criação do caso de uso 204:

•    RGN700

27/07/2018 3/14



Revisão 1492 - 26/10/2017 16:21 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444 @1.00h

Criação das mensagens:

•    MSGE164

•    MSGE165

•    MSGE166

•    MSGE167

•    MSGH024

Revisão 1543 - 06/11/2017 13:02 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609]

[ ADD ] - Adicionado serviço para manuseio de JQGrid.

Revisão 1545 - 07/11/2017 10:05 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609]

[ ADD ] - Adicionado serviço para manuseio de JQGrid.

Revisão 1739 - 29/11/2017 10:53 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609] refs #9448 resolve #9448

[ ADD ] - Adicionado Documento de Arquitetura de Software

Revisão 1787 - 11/12/2017 15:35 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1788 - 11/12/2017 15:36 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1789 - 11/12/2017 15:44 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1790 - 11/12/2017 15:59 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9456

Manual do Usuário - Prorrogação de Permanência

Revisão 1794 - 12/12/2017 11:45 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Inclusão de todas as referências cruzadas do UC183, UC190 e UC204;
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Revisão 1810 - 13/12/2017 17:02 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1813 - 14/12/2017 09:22 - MARDEN SILVA PAIVA

[RED #1609] refs #9451

Não houve alteração ***

Revisão 1928 - 08/01/2018 10:42 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1929 - 08/01/2018 11:01 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1930 - 08/01/2018 11:03 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9422

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1931 - 08/01/2018 11:27 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1971 - 17/01/2018 10:10 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1972 - 17/01/2018 10:11 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9422

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1976 - 17/01/2018 17:36 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609]

Cancelamento da DAI antiga para unificar as das dudas DAIs existentes

Revisão 1977 - 17/01/2018 17:40 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #1853

Unificação das duas DAIs existentes para esse redmine.

As outras DAIs devem ser desconsideradas, valendo apenas essa revisão.

Revisão 1978 - 17/01/2018 17:46 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Redmine #1609 Produto #9442
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Revisão 1979 - 17/01/2018 18:10 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Atualização da matriz de rastreabilidade

Revisão 2053 - 31/01/2018 10:54 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #1609]

Ajuste para não limpar os profissionais bloqueados e não trazer os profissionais selecionados como bloqueados na consulta.

Revisão 2118 - 16/02/2018 09:49 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #1609] Ajuste na linha 93 para correção do if

Revisão 2222 - 19/03/2018 16:42 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

[RD #1609] refs #1609. Contagem detalhada finalizada pela FME.

Revisão 2225 - 20/03/2018 13:22 - Sergio Alves de Sá Barreto

[RD #1609] refs #1609. Contagem detalhada validada pela FSW.

Histórico

#72 - 23/05/2018 19:32 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

#71 - 24/04/2018 11:24 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga

- Desconto de Fases alterado de 59528.68 para 57962.13

- Valor da NF-e alterado de -1566.55 para 0.0

#70 - 02/04/2018 16:05 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento

- Atribuído a alterado de Preposto para Eviston Borges Pinto

- Nº da NF-e configurado como 92688

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão devit:contratosvn3|r116

#69 - 23/03/2018 09:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Preposto

- Valor para Empenho alterado de 83166.72 para 81460.29

- Valor Unitário alterado de 999.60 para 979.09

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 59176.32 para 57962.13

- Valor da NF-e alterado de -352.36 para -1566.55

#68 - 21/03/2018 16:45 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita

#67 - 21/03/2018 13:38 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macêdo
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- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 68.00

- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 59.20

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 63974.4 para 59176.32

- Valor da NF-e alterado de 4445.72 para -352.36

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. r2225

#66 - 20/03/2018 09:52 - Raphael  Santos Barbosa

- Ficheiro SGP  Incluir regra em  Solicitar Prorrogação de Permanência  (CRM Brasil e Intercambista).msg adicionado

#65 - 20/03/2018 09:08 - Raphael  Santos Barbosa

- Ficheiro RES  Médica que deveria ser bloqueada para solicitar prorrogação.msg adicionado

#64 - 20/03/2018 09:07 - Raphael  Santos Barbosa

- Ficheiro  SGP  Homologação das alterações no Caso de Uso Gerenciar Precedência.msg adicionado

#63 - 14/03/2018 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Equipe de Métricas

#62 - 29/01/2018 11:28 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 25064.71 para 59528.68

- Valor da NF-e alterado de 38909.69 para 4445.72

#61 - 29/01/2018 11:28 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 6266.18 para 25064.71

- Valor da NF-e alterado de 57708.22 para 38909.69

#60 - 24/01/2018 22:07 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 6266.18

- Valor da NF-e alterado de 63974.4 para 57708.22

#59 - 24/01/2018 17:08 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#58 - 24/01/2018 17:08 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Raphael  Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

#57 - 24/01/2018 16:20 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#56 - 24/01/2018 16:20 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael  Santos Barbosa

#55 - 24/01/2018 16:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira
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#54 - 24/01/2018 16:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#53 - 24/01/2018 16:13 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

#52 - 24/01/2018 16:04 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuído a alterado de CIINFO para Preposto

#51 - 24/01/2018 16:04 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Aguardando Aprovação CIINFO para Demanda - Proposta Aprovada

#50 - 24/01/2018 16:03 - Jackeline Neves de Almeida

Aprovação do CIINFO NUP 25000.476771/2017-51 Despacho 2208829

#49 - 19/01/2018 11:59 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Aguardando Aprovação CIINFO

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para CIINFO

#48 - 19/01/2018 11:53 - Anderson  da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

#47 - 19/01/2018 11:50 - Anderson  da Silva Bandeira

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#46 - 19/01/2018 10:53 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#45 - 19/01/2018 10:45 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

- Atribuído a alterado de Raphael  Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#44 - 19/01/2018 10:41 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael  Santos Barbosa

#43 - 19/01/2018 09:47 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Donizete Oliveira

Contagem realizada e validada anteriormente.

r15692

A pequena mudança de escopo será tratada na contagem detalhada.

#42 - 19/01/2018 09:39 - Maria Heloísa de Sousa Silva
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- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída

- Atribuído a alterado de Preposto para Equipe de Métricas

#41 - 19/01/2018 09:36 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#40 - 19/01/2018 09:02 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de OS - Mudança Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

- Atribuído a alterado de Jackeline Neves de Almeida para Preposto

#39 - 18/01/2018 11:14 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicitação de Mudança para OS - Mudança Aprovada

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Jackeline Neves de Almeida

Mudança aprovada.

#38 - 17/01/2018 18:09 - Raphael  Santos Barbosa

- Ficheiro ENC  SGP 1609 - Escopo da Demanda - Prorrogação de permanência.msg adicionado

- Descrição atualizada

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicitação de Mudança

#37 - 16/01/2018 18:04 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#36 - 16/01/2018 18:04 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Raphael  Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

- Valor para Empenho alterado de 81460.29 para 83166.72

- Valor Unitário alterado de 979.09 para 999.60

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 62661.76 para 63974.4

- Valor da NF-e alterado de 62661.76 para 63974.4

#35 - 16/01/2018 08:47 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#34 - 16/01/2018 08:47 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael  Santos Barbosa

Prezado,

Segue planejamento para avaliar e anuir conforme entendimento.

O planejamento de uma demanda deve conter as fases da MDS (Iniciação, Elaboração, Construção e Transição), com ajustes para demandas

corretivas ou para demandas evolutivas com subtipo diferente de “manutenção evolutiva”.

Caso seja necessário dividir a entregar para atender parte da demanda de forma prioritária, ou de forma estratégica, a demanda deve ser dividida

em pacotes, assim, deverá existir mais de uma elaboração, construção e transição. Não tem limites da quantidade de pacotes, mas o Requisitante

deve estar de acordo com a quantidade de entregas e cada pacote deve ser útil para a área.

Cada fase contém seus produtos (entregáveis) e seus prazos. As datas poderão ser ajustados, dependendo da demora na aprovação do

planejamento, respeitando a tabela de prazos apresentada abaixo.

As fases representam:
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Iniciação – Planejamento da demanda, Planejamento do escopo (no Documento de visão) e Planejamento dos testes;

Elaboração – Representa a Elaboração/Atualização dos requisitos. Os requisitos podem ser comparados à um contrato, que no momento que o

sistema apresentar um erro do ponto de vista do negócio, será comparado com a documentação aprovada se o comportamento do sistema está

igual o definido.

Construção – É a entrega de código-fonte e as evidências de que o sistema foi testado. É importante observar que cabe ao requisitante homologar

a entrega em ambiente de homologação. Verificando que o solicitado foi entregue conforme documentação da fase de Elaboração.

Transição – É a entrega do sistema em ambiente de produção.

É possível visualizar o cronograma na aba Gantt, exibindo as fases/produtos, o qual é importante avaliar se os prazos de entrega estão de acordo

com a sua necessidade, respeitando os prazos definidos em contrato, conforme tabela 1. Dica: utilize o filtro “versão” para visualizar as entregas por

pacotes.

Tabela 1 - Prazos para Entrega dos Serviços  

Tamanho do Serviço por Ponto de Função Prazo máximo em dias úteis para conclusão

do serviço

1-30 20

31-60 30

61-90 40

91-120 60

121-150 80

151-180 100

181-210 135

Início do Serviço: Em até 10 dias úteis contados da abertura da demanda em sistema web de controle.

Fonte: Pregão 19 – Editar de Fábrica de Software - item 6.1 do Apêndice “A”

#33 - 15/01/2018 14:26 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira

#32 - 12/01/2018 14:19 - Ivan Carlos de Oliveira - CGG

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Planejamento

#31 - 06/11/2017 09:50 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#30 - 17/10/2017 14:35 - Leonardo Leite Macêdo

- Ficheiro SGP #1609 - Prorrogação de Permanência - Homologação da Documentação.msg adicionado
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#29 - 17/10/2017 14:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

Aguardando homologação dos casos de uso, conforme e-mail eviado a area gestora.

#28 - 12/09/2017 14:47 - Raphael  Santos Barbosa

- Atribuído a alterado de Raphael  Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

#27 - 12/09/2017 14:44 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#26 - 12/09/2017 14:44 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

#25 - 30/06/2017 17:39 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#24 - 30/06/2017 14:21 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira

#23 - 29/06/2017 08:53 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Planejamento - Em Espera para OS - Em Planejamento

#22 - 27/06/2017 16:47 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Planejamento - Em Espera

#21 - 23/06/2017 17:06 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-DF

#20 - 23/06/2017 15:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#19 - 23/06/2017 15:05 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

#18 - 05/06/2017 08:58 - Anderson  da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Anderson  da Silva Bandeira para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800135

- Nº do Reforço configurado como 800135

#17 - 02/06/2017 17:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante
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- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Anderson  da Silva Bandeira

- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

#16 - 02/06/2017 12:45 - Raphael  Santos Barbosa

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Raphael  Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#15 - 08/05/2017 14:35 - Donizete Oliveira

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Raphael  Santos Barbosa

#14 - 08/05/2017 13:38 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,

Para homologação da proposta, você deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Serviço – Tenha ciência do custo dessa demanda;

2. Prazo (dias úteis) – Verifique o prazo contratual que a empresa terá para o desenvolvimento da demanda;

3. Analise o Documento de Análise de Impacto – Para isso, clique no “Produto – Documento de Análise de Impacto”; Veja as Revisões

associadas, clique na última revisão, clique no documento disponível e, por fim, em download. Leia o documento e verifique se sua solicitação

está toda contemplada.

4. Se estiver de acordo com as informações disponíveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”,

submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas

Cavalcante”.

5. Caso não concorde com a proposta, você poderá rejeitar, alterando o estado para “Demanda – Proposta rejeitada” e explique nas notas qual

ponto não atendeu suas expectativas.

#13 - 08/05/2017 13:37 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico

Demanda aprovada.

#12 - 03/05/2017 10:22 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Fiscal Técnico

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 62661.76

Contagem estimada validada pela FSW

r15692

#11 - 24/04/2017 13:25 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
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- Atribuído a alterado de Maria Heloísa de Sousa Silva para Equipe de Métricas

- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 64.00

- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 64.00

- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 81460.29

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 62661.76

- Prazo (dias úteis) alterado de 0 para 50

Contagem estimada finalizada pela FME.

Aguardando validação da FSW.

r15631

#10 - 11/04/2017 16:48 - Leonardo Leite Macêdo

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Maria Heloísa de Sousa Silva

DAI Adequada conforme orientação.

#9 - 10/04/2017 15:45 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macêdo

DAI inadequado. No DAI produto 1853, não foi preenchido que tipo de impacto (I A E) os fluxos a partir do FA03 sofreram, favor verificar e atualizar o

documento para prosseguimento.

#8 - 04/04/2017 13:06 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Equipe de Métricas

#7 - 31/03/2017 16:40 - Perpétua Glória Reis Faria

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

#6 - 30/03/2017 18:14 - Elmo Raposo Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

#5 - 30/03/2017 18:13 - Elmo Raposo Oliveira

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Preposto

#4 - 29/03/2017 14:30 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

#3 - 29/03/2017 14:08 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Preposto

Demanda aprovada e encaminhada para elaboração de proposta técnica.

#2 - 29/03/2017 14:07 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#1 - 28/03/2017 17:23 - Anemarie da Silveira Bender
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- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada

- Atribuído a configurado como Fiscal Técnico

- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0

Ficheiros

SGP #1609 - Prorrogação de Permanência - Homologação da Documentação.msg51,5 KB 17/10/2017 Leonardo Leite Macêdo

ENC  SGP 1609 - Escopo da Demanda - Prorrogação de permanência.msg49 KB 17/01/2018 Raphael  Santos Barbosa

 SGP  Homologação das alterações no Caso de Uso Gerenciar Precedência.msg86 KB 20/03/2018 Raphael  Santos Barbosa

RES  Médica que deveria ser bloqueada para solicitar prorrogação.msg123 KB 20/03/2018 Raphael  Santos Barbosa

SGP  Incluir regra em  Solicitar Prorrogação de Permanência  (CRM Brasil e Intercambista).msg103 KB 20/03/2018 Raphael  Santos Barbosa
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