AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAGAO TECNICA DOS SERVIGOS DE ENERGIA ELETRICA
COORDENAGAO DA AGAO FISCALIZADORA DA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

DATA: |22/09/2026 15:53 DETALHAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSAO INSERIDOS NO SISTEMA DE GESTAO DA TRANSMISSAO - SETEMBRO/2026
Status do cronograma Tipo do empreend. Transmissora Cddigo_Siget Empreendimento Ato legal Conclusdo informada Data Homologagao Colunal Atraso em dias
Atrasado Reforco AXIA T2017-068 SE ANGRA - remanejamento de vdos 500 kV 22/06/2020 30/12/2027 30/12/2027 Siget Siget 2.747
Atrasado Reforco AXIA T2017-073 SE Campos - adequagdo do setor de 138 kV 22/04/2022 22/11/2026 22/11/2026 Siget Siget 1.675
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2017-077 SE Capdo Bonito - substituicdo dos TR 3 e TR 6 15/07/2022 10/10/2026 10/10/2026 Siget Siget 1.548
Atrasado Ampliacdo ETEPA T2017-085 LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Agu e SE 230/138 kV Tomé Acu 11/08/2021 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 1.876
Atrasado Ampliagdo ITAMARACA T2018-027 SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora) 10/02/2024 01/12/2026 01/12/2026 Siget Siget 1.025
Atrasado Ampliacdo SAO FRANCISCO T2018-054-B LT 230 kV Morro do Chapéu Il - Irecé, C2 e C3, CD 21/09/2023 31/10/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 1.136
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2018-102 LT 138 kV SAO JOSE DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUCAO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/902C 15/03/2025 06/11/2026 06/11/2026 Siget Siget 601
Atrasado Ampliacdo VALE DO ITAJAI T2019-034-A2 Setor 138 kV Itajai 2 (Em Operagdo); Entradas de Linha e Seccionamentos 138 kV associados de responsabilidade da transmissora 22/03/2024 28/02/2026 Concluido Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJA] T2019-034-A4 Seccionamento da LT 230 kV Jaragud do Sul - Joinville Norte na SE Joinville Sul; 22/03/2024 03/07/2026 Concluido Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A5 Seccionamento da LT 230 kV Jaragua do Sul - Joinville na SE Joinville Sul; 22/03/2024 24/07/2026 Concluido Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJA] T2019-034-A6 Seccionamento da LT 230 kV Joinville - Joinville Norte na SE Joinville Sul; 22/03/2024 15/08/2026 Concluido Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A7 Transformadores 05T1, 2 e 3 525/230/13,8 kV Joinville Sul 22/03/2024 04/09/2026 Concluido Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A8 Transformadores 04T5 e 04T6 230/138/13,8 kV Joinville Sul 22/03/2024 31/10/2026 31/10/2026 Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A9 Seccionamento da LT 525 kV Curitiba — Gaspar 2; 22/03/2024 31/10/2026 31/10/2026 Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A10 Seccionamento da LT 525 kV Curitiba Leste — Blumenau, com implantagdo de um reator de linha 05E1 150 Mvar manobrével. 22/03/2024 31/10/2026 31/10/2026 Monitoramento Siget 952
Atrasado Ampliacdo LAGOA DOS PATOS T2019-044-A LT 525 kV Capivari do Sul - Siderépolis 2 C1 22/03/2024 31/12/2035 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 4.301
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2019-075 Reencabegamento da LT 230 kV Recife Il - Pirapama Il C2 na SE Jaboatéo Il 07/03/2023 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 1.349
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2019-090 Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres || 04/05/2023 23/10/2026 05/03/2027 RAD Siget 1.268
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-001 Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim Il / SE Araras 19/08/2023 20/10/2028 20/10/2028 Siget Siget 1.889
Atrasado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-A LT 230 kV Lechuga - Tarum3, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Taruma 31/03/2026 20/09/2026 22/10/2026 RAD Siget 173
Atrasado Ampliagdo ENERGISA-AM T2021-040-C Novo setor 69 kV da SE Manaus 31/03/2026 31/08/2027 31/12/2027 RAD Siget 518
Adiantado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-G-1 Revitalizagdo completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo 31/03/2030 31/10/2027 31/12/2027 RAD Siget -882
Adiantado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-G-2 Substituicdo das 2as fases das transformages TM1, TM2 e TM3 31/03/2030 31/07/2027 01/02/2028 RAD Siget -974
Adiantado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-G-3 Substituicdo das 3as fases das transformagdes TM1, TM2 e TM3 31/03/2030 31/07/2027 01/02/2028 RAD Siget -974
Atrasado Reforco AXIA T2021-053 SE Campinas - instalagdo do 12 reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha. 03/12/2024 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 696
Atrasado Ampliacdo MEZ 6 T2021-054 LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 30/09/2025 30/11/2027 30/06/2028 Monitoramento Siget 791
Atrasado Ampliagdo MEZ 5 T2021-060-E LT 230 kV Porto Alegre 1 — Porto Alegre 9 C1 31/03/2026 30/10/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 213
Atrasado Ampliacdo MEZ 5 T2021-060-F LT 230 kV Capivari do Sul — Osério 3 C1 31/03/2026 30/07/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 121
Atrasado Ampliagdo MEZ 5 T2021-060-G LT 230kV Guaiba 3 — Pélo Petroquimico C1 31/03/2026 30/10/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 213
Atrasado Ampliacdo BRE 4 T2021-064 LT 230kV Fortaleza Il - Dias Macedo 11 C1/C2 e SE Dias Macedo I 31/03/2026 13/09/2026 02/01/2027 RAD Siget 166
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-067 Instalagdo de Banco de Capacitores na SE Valparaiso 04/12/2025 30/11/2027 30/11/2027 Siget Siget 726
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-068 Instalagdo de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente 04/12/2025 28/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 298
Atrasado Reforco AXIA Norte T2021-072 Seccionamento da LT 138kV Rondondpolis-Couto Magalhdes na SE Petrovina 29/02/2024 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 974
Atrasado Reforco AXIA T2021-075 SE Pogos de Caldas - Instalagdo do novo transformador 500/345 kV em paralelo com o ATR51 22/10/2027 04/12/2027 04/12/2027 Siget Siget 43
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-076 Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Agua Azul na SE Ferndo Dias 20/06/2026 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 132
Normal Ampliacdo SSP T2021-084-A SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras — Sete Pontes C1 e C2 30/09/2026 30/09/2026 06/10/2026 RAD Siget 0
Normal Ampliagdo SSP T2021-084-B LT 345 kV Comperj— Venda das Pedras C1 30/09/2026 30/09/2026 22/10/2026 RAD Siget 0
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-115 Melhoria na SE Bauru - substitui¢do do reator monofasico RE2 440 kV, 3x33,33 MVAr 12/08/2026 03/05/2028 03/05/2028 Siget Siget 630
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-116 Melhoria na SE Bauru - substituicdo do banco de reatores monofasicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAr 12/08/2026 03/05/2028 03/05/2028 Siget Siget 630
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-117 Melhoria na SE Bauru - substitui¢do do reator monofasico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAr 12/08/2026 29/07/2028 29/07/2028 Siget Siget 717
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-119 Melhoria na SE Edgard Souza-substituigdo do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA 12/08/2026 12/10/2026 12/10/2026 Siget Siget 61
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2021-122 Melhoria na SE Pirituba - substitui¢do do transformador monofasico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA 12/08/2027 12/10/2026 12/10/2026 Siget Siget -304
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-126 Melhoria na SE Cabrelva - substituigdo do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA 12/08/2027 21/06/2028 21/06/2028 Siget Siget 314
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-128 Melhoria na SE Cabretva - substituigdo do transformador monofésico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA 12/08/2027 21/06/2028 21/06/2028 Siget Siget 314
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-129 Melhoria na SE Embu-Guacgu - substitui¢do do transformador monofésico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA 12/08/2027 26/06/2029 26/06/2029 Siget Siget 684
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-130 Melhoria na SE Embu-Guacgu - substitui¢do do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA 12/08/2027 26/06/2029 26/06/2029 Siget Siget 684
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-131 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar 12/08/2026 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 871
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-136 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar 12/08/2026 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 871
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-137 Melhoria na SE Leste - substituigdo da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV 12/08/2026 17/12/2026 17/12/2026 Siget Siget 127
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-152 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-153 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-154 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-155 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2021-156 Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-157 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2021-158 Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2021-159 Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Atrasado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2021-160 Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr 12/08/2027 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 506
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2021-170 SE Gravatai 2-Aumento da capacidade do setor 230kV. 23/12/2026 23/12/2026 23/12/2026 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA T2022-010 Melhoria na C. Paulista - substitui¢do do transformador monofasico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 05/04/2027 20/12/2026 20/12/2026 Siget Siget -106
Adiantado Reforgo AXIA T2022-011 Melhoria na SE C. Paulista - susbtitui¢do do transformador monofasico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 05/04/2027 14/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -203
Adiantado Reforgo AXIA T2022-012 Melhoria na SE C. Paulista - substitui¢cdo do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA 05/04/2027 14/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -203
Normal Reforgco AXIA T2022-013 Melhoria na SE Campinas - substituigdo do transformador monofésico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA 05/04/2027 05/04/2027 05/04/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforgo AXIA Nordeste T2022-065 Reforgo na SE Teresina Il - Instalagdo do 22 banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar 26/05/2025 24/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 486
Atrasado Ampliagdo JACANA T2022-091 SE 500 kV Olindina - transformagao — 500/230 kV 31/03/2025 31/03/2027 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 730
Atrasado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2022-100 LT 138 KV PORTO FERREIRA — RIBEIRAO PRETO - Reconstrugdo/ Recondutoramento 22/08/2026 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 85
Normal Reforco AXIA T2022-103 Melhoria na SE C. Paulista-Substituicdo de reator monofésico reserva RTR2. 14/09/2027 14/09/2027 14/09/2027 Siget Siget 0

Atrasado Reforco AXIA T2022-112 Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras — Macaé C1 na SE Lagos 16/12/2025 31/03/2027 31/03/2027 Siget Siget 470




Status do cronograma Tipo do empreend. Transmissora Cddigo_Siget Empreendimento Ato legal Conclusdo informada Data Homologagao Colunal Atraso em dias

Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2022-113 Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA — CATU C1 na SE ALAGOINHAS || 11/11/2025 29/08/2027 29/08/2027 Siget Siget 656
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2022-115 SE S30 José dos Campos - Substituicdo de trés bancos de transformadores 230/88 kV monofasicos 07/08/2026 31/03/2028 31/03/2028 Siget Siget 602
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2022-116 LT Mairipora-Jaguari - Reconstrugdo/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW 01/12/2025 01/01/2028 01/01/2028 Siget Siget 761
Adiantado Ampliacdo VERDE T2022-120-A1 LT 500 kV Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 30/09/2027 13/12/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -285
Adiantado Ampliagdo VERDE T2022-120-A2 Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Vérzea de Palma C1 30/09/2027 20/12/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -285
Adiantado Ampliagdo VERDE T2022-120-A3 LT 500 Kv Buritizeiro 3 - S.G.do Para 30/09/2027 06/12/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -285
Adiantado Ampliagdo VERDE T2022-120-A4 SE Buritizeiro 3 500kV 30/09/2027 20/12/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -285
Adiantado Ampliagdo VERDE T2022-120-A5 LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 30/09/2027 14/11/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -285
Adiantado Ampliagdo VERDE T2022-120-A6 Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Trés Marias C1 30/09/2027 22/11/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -285
Adiantado Ampliacdo VERDE T2022-120-B Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE Sdo Gongalo do Para 30/09/2027 02/11/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget -332
Adiantado Ampliacdo VERDE T2022-120-C LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo patio 500 kV) 30/09/2027 01/09/2027 03/04/2028 Monitoramento Siget -29
Adiantado Ampliacdo VERDE T2022-120-D Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2 30/09/2027 30/10/2026 09/02/2027 Monitoramento Siget -335
Adiantado Ampliacdo EAM II T2022-131 LT 230 kV Manaus - Maua 3 - C1 30/09/2027 14/11/2026 14/11/2026 Siget Siget -320
Atrasado Reforco AXIA T2023-001 Revitalizagdo completa das instalagdes do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu 04/10/2026 02/02/2027 04/10/2026 RAD Siget 121
Atrasado Reforgco AXIA Sul T2023-013 Melhoria na SE Passo Fundo: substitui¢do do autotransformador monofasico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA 11/09/2026 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 19
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-014 Melhoria na SE Passo Fundo: substitui¢do do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva 11/09/2026 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 49
Atrasado Reforgco CEMIG-GT T2023-024 Melhoria na SE Vérzea da Palma 1: Substituicdo do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA 21/03/2026 21/01/2028 21/01/2028 Siget Siget 671
Atrasado Reforgco AXIA Sul T2023-029 Melhoria na SE Londrina: substituicdo de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA 15/03/2026 15/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 184
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-032 Melhoria na SE Santo Angelo: substituicdo do banco de reatores monofasicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar 11/09/2026 11/12/2026 11/12/2026 Siget Siget 91
Normal Reforgco AXIA Sul T2023-035 Melhoria na SE Dourados: substitui¢do do autotransformador trifasico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA 15/09/2026 15/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-037 Melhoria na SE Védrzea da Palma 1: Substituicdo do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA 21/03/2026 30/03/2027 30/03/2027 Siget Siget 374
Atrasado Reforgco COPEL-GT T2023-041 Melhoria na SE Campo Comprido: substitui¢do de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2) 23/05/2026 13/12/2026 13/12/2026 Siget Siget 204
Atrasado Reforgco COPEL-GT T2023-047 Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substitui¢do de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1) 23/05/2026 11/10/2026 11/10/2026 Siget Siget 141
Atrasado Reforgo COPEL-GT T2023-049 Melhoria na SE Uberaba: substituicdo do transformador 230/69/13,8 kV — 150 MVA (TF-B) 23/05/2026 27/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 127
Atrasado Reforgo AXIA Nordeste T2023-052 Melhoria na SE Fortaleza: Substitui¢do do transformador 04T4 da SE FTZ 13/04/2026 31/10/2027 31/10/2027 Siget Siget 566
Normal Reforgco AXIA Norte T2023-065 Melhoria na SE Rondondpolis: Substituicdo do banco de capacitores 13,8 kV, nimero 1. 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforgo AXIA Norte T2023-066 Melhoria na SE Rondondpolis: Substituicdo do banco de capacitores 13,8 kV, nimero 3. 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforgco AXIA Norte T2023-067 Melhoria na SE Rondonépolis: Substituicdo do banco de capacitores 13,8 kV, nimero 2. 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforgo AXIA Norte T2023-068 Melhoria na SE Vila do Conde: substituigdo banco de autotransformador de forga - VCAT7 02 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforgco AXIA Norte T2023-069 Melhoria na SE Vila do Conde: substituigdo do banco de autotransformador de poténcia - VCAT7 01 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforgo AXIA Norte T2023-070 Melhoria na SE Maraba: substitui¢do do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V. 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2023-072 Melhoria na SE Sdo Luis I: substitui¢do do transformador de forca N2 03 230/69kV DE 100MVA. 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2023-073 Melhoria na SE Sdo Luis II: substituicdo dos autotransformadores de forgca N2 01 500/230kV de 200MVA. 02/08/2027 02/08/2027 02/08/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2023-074 Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituicdo do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NUMERO 1 02/02/2027 02/02/2027 02/02/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2023-075 Melhoria na SE Coxipd: substituicdo do Reator 230kV 30MVAr numero 1 da SE Coxip6 - CXRE6-01 02/02/2027 02/02/2027 02/02/2027 Siget Siget 0
Normal Reforgco AXIA Norte T2023-076 Melhoria na SE Coxipd: substituicdo do Reator 230kV 30MVAr numero 2 da SE Coxip6 - CXRE6-02. 02/02/2027 02/02/2027 02/02/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-078 Reforgo na SE Canoas 1: substituicdo do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA 06/03/2028 06/03/2028 06/03/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CPFL Transmissdo T2023-083 Melhoria na SE Santa Marta: Substituigdo do autotransformador de poténcia (AT-1) 02/12/2026 22/06/2028 22/06/2028 Siget Siget 568
Adiantado Reforgco CPFL Transmissdo T2023-084 Reforgo na SE Eldorado do Sul - substitui¢do do TF1 e instalagdo do TF2 03/04/2027 23/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -192
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2023-087 Melhoria na SE Guarita: Substituigdo do Banco de Capacitores 1 (BC-01) 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-089 Melhoria na SE Guarita: Substituicdo do transformador de poténcia (TR2) 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CPFL Transmissdo T2023-091 Melhoria na SE Santa Marta: Substitui¢do do auto transformador de Poténcia (AT-2) 02/12/2026 22/06/2028 22/06/2028 Siget Siget 568
Adiantado Reforgco CPFL Transmissdo T2023-093 Melhoria na SE Presidente Medici: substitui¢do do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV 02/12/2026 27/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -66
Adiantado Reforgo CPFL Transmissdo T2023-093-A Substitui¢do da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici. 02/12/2026 27/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -66
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-095 Melhoria na SE Quinta: substituigdo do banco de transformadores TR-2 230/69 kV. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-095-A Substitui¢do da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-099 Melhoria na SE Scharlau: substituicdo do banco de capacitores BC1. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2023-100 Melhoria na SE Scharlau: substituicdo do banco de capacitores BC2. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-101 Melhoria na SE Scharlau: substituicdo do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2023-101-A Substitui¢do da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CPFL Transmissdo T2023-102 Reforgo na SE Canastra: substituigdo do TR-1 por transformador trifdsico de 50 MVA 30/06/2026 04/06/2027 04/06/2027 Siget Siget 339
Adiantado Refor¢o PCTE T2023-105 Reforgo na SE Ribeirdo Preto: Instalagdo do 32 ATF 500/440 kV 3x400 MVA 11/10/2029 03/10/2029 03/10/2029 Siget Siget -8
Atrasado Reforco PCTE T2023-106 Reforgo na SE Ribeirdo Preto: Instalagdo do 22 RTB 500 kV — 3x60 Mvar 27/06/2025 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 521
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-110 Reforgo na SE Bom Jesus da Lapa: substituicdo do TR3 230/69 kV 11/07/2025 01/10/2028 01/10/2028 Siget Siget 1.178
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-111 Reforgo na SE Trés Irm3os: Instalagdo do 32 banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA 24/01/2026 24/03/2027 24/03/2027 Siget Siget 424
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2023-113 Reforgo na SE S. Jodo do Piaui: substitui¢do do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA 14/07/2025 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 489
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-119 Reforgo na SE Neves 1: substituigdo do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA. 18/12/2025 18/12/2026 18/12/2026 Siget Siget 365
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-120 Reforgo na SE Neves 1: substituigdo do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA 18/09/2026 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget 285
Adiantado Reforgco CEMIG-GT T2023-121 Reforgo na SE Jaguara: Substituicdo dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA. 25/05/2027 15/12/2026 15/12/2026 Siget Siget -161
Normal Ampliacdo Centroeste T2023-124 LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1 30/03/2028 30/03/2028 30/03/2028 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo TANGARA TRANSMISSORA  T2023-126-A LT 230 kV Agailandia - Dom Eliseu II, CD 30/03/2028 31/12/2026 31/12/2026 RAD Siget -455
Atrasado Ampliacdo EDF OITI T2023-127 SE 345/138 kV Porto do Agu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA |, Cl e C2 30/09/2026 20/10/2026 03/02/2027 RAD Siget 20
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-128 Reforgo - Seccionamento da LT Banabuit-Milagres C2 na SE Icé. 28/07/2026 29/11/2026 01/09/2027 RAD Siget 124
Adiantado Reforgo AXIA Nordeste T2023-129 Reforgo - Seccionamento da LT P.Afonso IlI-Bom Nome C3 na SE Floresta II. 28/12/2029 28/11/2029 28/12/2029 RAD Siget -30
Adiantado Reforgco AXIA Nordeste T2023-130 Reforgo - Seccionamento da LT P.Afonso IlI-Bom Nome C2 na SE Tacaratu. 18/12/2029 18/11/2029 18/12/2029 RAD Siget -30
Adiantado Reforgo AXIA Nordeste T2023-131 Reforgo - Seccionamento da LT P.Afonso Ill-Floresta Il C1 na SE Tacaratu. 28/12/2029 27/11/2029 27/11/2029 Siget Siget -31
Normal Reforco AXIA Norte T2023-134 Reforgo na SE Presidente Dutra: substituicdo do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA. 15/11/2026 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 0
Atrasado Reforco AXIA Norte T2023-136 Reforgo na SE Maraba: substituicdo do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA. 21/09/2026 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 70
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-138 Reforgo SE Jorge Lacerda A: substituigdo TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV — 120 MVA 14/05/2026 04/10/2026 04/10/2026 Siget Siget 143
Adiantado Reforgo CPFL Transmissdo T2023-139 Reforgo na SE Venancio Aires: Substituicdo do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 22 TR, de 25 MVA 24/02/2027 25/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -152
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-140 Reforgo na SE Montes Claros 2: Subst. de 3 ATF 345/138 kV 150 MVA por 2 bancos de (6+1)x125 MVA 05/10/2026 03/12/2026 03/12/2026 Siget Siget 59
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-141 Reforgo na SE Gov Valadares 2: Substituigdo dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA 29/09/2026 20/12/2026 20/12/2026 Siget Siget 82
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-143 Autorizagdo do langamento do C2 da LT Taubaté - Sdo José dos Campos. 13/09/2026 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 17

Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-144 Reforgo na SE Botucatu: Substituigdo do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA 03/10/2025 28/02/2027 28/02/2027 Siget Siget 513
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Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-146 Reforgo na SE Botucatu: Substituigdo do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA 03/10/2026 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 43
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-147 Reforgo na SE Bertioga II: Substituicdo do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA 03/10/2025 23/08/2027 23/08/2027 Siget Siget 689
Adiantado Reforgco AXIA Norte T2023-153 SE P. Dutra- Substituicdo do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. 20/10/2027 01/05/2027 01/05/2027 Siget Siget -172
Adiantado Reforgo AXIA Norte T2023-154 SE Imperatriz- Substituicdo BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. 20/10/2027 01/06/2027 01/06/2027 Siget Siget -141
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-156 Reforgo na SE Jales: Substituicdo do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. 30/10/2025 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget 608
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-158 Reforgo na SE Jales: Substituicdo do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. 30/10/2025 12/08/2027 12/08/2027 Siget Siget 651
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-159 Reforgo na SE Bom Jesus da Lapa: Substitui¢do do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA 10/11/2025 01/05/2028 01/05/2028 Siget Siget 903
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2023-161 Reforgo na SE Irecé: Substituicdo do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA 05/12/2025 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 299
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-162 Reforgo na SE Itabaiana: Substitui¢do do 12 e 22 TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA 05/01/2027 30/08/2027 30/08/2027 Siget Siget 237
Normal Reforco MARUMBI T2023-163 Reforgo na SE Curitiba Leste: Instalagdo do 12 banco de reatores em 525 kV 03/04/2027 03/04/2027 03/04/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco MARUMBI T2023-164 Reforgo na SE Curitiba Leste: Instalacdo da fase reserva para o RB1 525kV 03/04/2027 03/04/2027 03/04/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforco AXIA T2023-166 Reforgo na SE Ivaipora: Instalagdo das fases principais para o 22 RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar 25/01/2026 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 248
Atrasado Reforco AXIA T2023-166-A Reforgo na SE Ivaipora: Instalagdo da fase reserva para o 22 RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar 25/01/2026 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 248
Atrasado Reforco AXIA T2023-168 Reforgo na SE B. Fluminense: Instalagdo das fases principais para o 12 RTB 500 kV (3+1)x66,6 Mvar 25/01/2026 18/10/2026 18/10/2026 Siget Siget 266
Atrasado Reforco AXIA T2023-168-A Reforgo na SE B. Fluminense: Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar 25/01/2026 13/10/2026 13/10/2026 Siget Siget 261
Atrasado Reforco AXIA T2023-169 Reforgo na SE Ibilina: Instalagdo das fases principais para o 12 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 28/11/2026 28/11/2026 Siget Siget 307
Atrasado Reforco AXIA T2023-169-A Reforgo na SE Ibitina: Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 28/11/2026 28/11/2026 Siget Siget 307
Atrasado Reforco AXIA T2023-171 Reforgo na SE Ibiina: Instalagdo das fases principais para o 22 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 25/03/2027 25/03/2027 Siget Siget 424
Atrasado Reforco AXIA T2023-171-A Reforgo na SE Ibitina: Instalagdo da fase reserva para o 22 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 25/03/2027 25/03/2027 Siget Siget 424
Adiantado Ampliacdo ISA ENERGIA BRASIL T2023-174-A1 LT 500 kV Buritirama-Barra Il, CS na SE Barra Il e SE Barra Il 29/03/2029 28/02/2027 27/04/2027 Monitoramento Siget -760
Adiantado Ampliacdo ISA ENERGIA BRASIL T2023-174-A2 LT 500 kV Barra II- Correntina-Arinos 2 e SE 500 kV Correntina 29/03/2029 28/02/2027 27/04/2027 Monitoramento Siget -760
Adiantado Ampliacdo ISA ENERGIA BRASIL T2023-174-B LT 500 kV Juazeiro Ill - Campo Formoso Il - Barra Il e SE 500 kV Campo Formoso Il 29/03/2029 28/02/2028 14/05/2028 Monitoramento Siget -395
Normal Ampliagdo Rialma TV T2023-175-A1 LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa Il C2 29/03/2029 03/04/2025 Concluido Monitoramento Siget 0
Normal Ampliacdo Rialma TV T2023-175-A2 LT Bom Jesus da Lapa Il - Jaiba C1 29/03/2029 05/09/2026 31/10/2026 Monitoramento Siget 0
Normal Ampliagdo Rialma TV T2023-175-A3 LT Jaiba - Butirizeiro 3 C1 29/03/2029 31/12/2026 31/08/2027 Monitoramento Siget 0
Normal Ampliacdo Rialma TV T2023-175-E SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalagdo de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar 29/03/2029 29/03/2029 29/03/2029 RAD Siget 0
Normal Ampliagdo Rialma TV T2023-175-F1 LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa Il C3 29/03/2029 03/04/2025 Concluido Monitoramento Siget 0
Normal Ampliacdo Rialma TV T2023-175-F2 LT Bom Jesus da Lapa ll-Jaiba C2 29/03/2029 05/09/2026 31/10/2026 Monitoramento Siget 0
Normal Ampliagdo Rialma TV T2023-175-F3 LT Jaiba-Buritizeiro 3 C2 29/03/2029 31/12/2026 31/08/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo BURITI T2023-176 LT 500 kV Buritizeiro 3 - Sdo Gongalo do Pard C2 30/09/2028 03/01/2027 09/03/2027 Monitoramento Siget -636
Adiantado Ampliacdo ISA ENERGIA BRASIL T2023-178 LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2 29/03/2029 24/05/2028 29/03/2029 Monitoramento Siget -309
Normal Ampliacdo Rialma T VI T2023-179 LT 230 kV Recife Il - Bongi C1/C2 29/03/2029 29/03/2029 29/03/2029 Siget Siget 0
Adiantado Reforco AXIA Nordeste T2023-181 Reforgo na SE Olindina: Instalagdo do 32 banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV 30/12/2029 30/07/2028 30/07/2028 Siget Siget -518
Adiantado Ampliacdo JANAPU T2023-182 LT 500 kV Janauba 6 - Presidente Juscelino 30/09/2028 30/12/2026 30/03/2027 Monitoramento Siget -640
Adiantado Ampliacdo ASA BRANCA T2023-183-B LT 500kV Pogdes Il — Medeiros Neto Il C2 29/03/2029 01/07/2027 25/12/2027 Monitoramento Siget -637
Adiantado Ampliacdo ASA BRANCA T2023-183-C LT 500kV Medeiros Neto Il - Jodo Neiva 2 C2 29/03/2029 01/09/2027 23/05/2028 Monitoramento Siget -575
Adiantado Ampliacdo ASA BRANCA T2023-183-D LT 500kV Jo3o Neiva 2 - Viana 2 C2 29/03/2029 01/09/2027 22/07/2028 Monitoramento Siget -575
Adiantado Ampliacdo ASA BRANCA T2023-183-G SE Medeiros Neto Il - Reator de Barra 500kV 29/03/2029 20/01/2027 28/02/2027 Monitoramento Siget -799
Adiantado Ampliacdo ASA BRANCA T2023-183-H SE Jodo Neiva 2 - Reator de Barra 500kV 29/03/2029 31/07/2027 24/08/2027 Monitoramento Siget -607
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-184 Reforgo na SE Taubaté: Instalagdo do 12 RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar 30/04/2026 01/08/2028 01/08/2028 Siget Siget 824
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-185 Reforgo na SE Taubaté: Instalagdo do 12 RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar 30/04/2026 22/08/2028 22/08/2028 Siget Siget 845
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-186 Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar 30/04/2026 01/02/2028 01/02/2028 Siget Siget 642
Atrasado Reforco AXIA T2023-187 SE 138/13,8 kV Angra - Transformagao 138/13,8 kV - 15 MVA. 07/09/2026 20/10/2026 20/10/2026 Siget Siget 43
Atrasado Reforgco IE JAGUAR 9 T2023-188 Reforgo na SE Araras: Instalagdo do 12 banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar em 440kV 04/04/2026 17/12/2027 17/12/2027 Siget Siget 622
Atrasado Reforco IE JAGUAR 9 T2023-189 Reforgo na SE Araras: Instalagdo da fase reserva para o RB1 de 3 x 33,3 Mvar em 440 kV 04/04/2026 17/12/2027 17/12/2027 Siget Siget 622
Normal Reforco AXIA T2023-190 Reforgo na SE Vitdria: Substituigdo do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA. 26/03/2027 26/03/2027 26/03/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforco BELEM T2023-191 Reforgo na SE Marituba: Instalagdo do 22 banco de reatores de barra de 3 x 63,3 Mvar em 500 kV 25/01/2026 29/05/2026 22/10/2026 Siget Siget 124
Atrasado Reforgco IE MINAS GERAIS T2023-193 Reforgo na SE Nova Ponte: Instalagdo do RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar 16/02/2026 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 226
Atrasado Reforgco IE MINAS GERAIS T2023-194 Fase reserva para o RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar na SE Nova Ponte 16/02/2026 30/09/2026 22/10/2026 Siget Siget 226
Atrasado Reforco CHIMARRAO T2023-195 Reforgo na SE Candiota 2: Instalagdo do 12 RTB 525 kV - 3x50 Mvar 06/02/2026 30/05/2027 30/05/2027 Siget Siget 478
Atrasado Reforco CHIMARRAO T2023-196 Fase reserva para o RTB1 525 kV - 3x50 Mvar na SE Candiota 2 06/02/2026 30/05/2027 30/05/2027 Siget Siget 478
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-197 Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofésica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA 21/03/2026 24/03/2027 24/03/2027 Siget Siget 368
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-204 Reforgo SE Tieté: substitui¢do TRs 138/13,8 kV — 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV — 33,33 MVA 13/12/2025 17/07/2028 17/07/2028 Siget Siget 947
Atrasado Reforco IE MINAS GERAIS T2023-210 Reforgo na SE Araxa 3: 22 Autotransformador Monofasico 345/138 kV 20/11/2026 15/05/2028 15/05/2028 Siget Siget 542
Atrasado Reforco AXIA T2024-001 SE Guarulhos: Instalagdo do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV 23/02/2026 29/01/2027 29/01/2027 Siget Siget 340
Atrasado Reforco AXIA T2024-002 SE Guarulhos: Instalagdo de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar 23/02/2026 29/01/2027 29/01/2027 Siget Siget 340
Atrasado Reforco AXIA T2024-003 SE Guarulhos: Instalagdo do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar 23/02/2026 28/01/2027 28/01/2027 Siget Siget 339
Atrasado Reforco AXIA T2024-004 SE Guarulhos: Instalagdo de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar 23/02/2026 28/01/2027 28/01/2027 Siget Siget 339
Atrasado Reforgco AXIA Sul T2024-005 SE GRAVATAI 3: Instalagdo do 22 Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravatai 3. 15/10/2026 15/12/2026 15/12/2026 Siget Siget 61
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2024-006 SE MOSSORO IV: Instalacdo do 22 Transformador de 230/69 kV 26/08/2026 26/08/2027 26/08/2027 Siget Siget 365
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-007 SE CAMPO BOM: Substituicdo do TR3 e obras associadas 10/02/2028 10/02/2028 10/02/2028 Siget Siget 0
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2024-010 Reforgo na SE Caxias do Sul 2: Instalagdo do 22 TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 21/01/2029 21/01/2029 21/01/2029 Siget Siget 0
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2024-011 Reforgo na SE Camacari IV: Instalacdo do 12 Banco de Reatores de Barra em 500 kV 19/03/2026 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 256
Adiantado Reforgo AXIA Sul T2024-012 Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar 15/09/2027 31/05/2027 31/05/2027 Siget Siget -107
Adiantado Reforgco AXIA Sul T2024-013 Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar 15/09/2027 31/05/2027 31/05/2027 Siget Siget -107
Adiantado Reforgo AXIA Sul T2024-014 Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar 15/09/2027 31/05/2027 31/05/2027 Siget Siget -107
Adiantado Reforgco AXIA Sul T2024-015 Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar 15/09/2027 31/05/2027 31/05/2027 Siget Siget -107
Normal Reforgo CPFL Transmissdo T2024-020 Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituigdo do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS 15/09/2027 15/09/2027 15/09/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-021 Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituigdo do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS 15/09/2027 15/09/2027 15/09/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2024-022 Melhoria na SE Ouro Preto 2: Substituicdo do Autotransformador T2 500/345-13,8kV — 400MVA 19/03/2027 20/04/2027 20/04/2027 Siget Siget 32
Adiantado Reforgco CEMIG-GT T2024-023 Melhoria na SE TRES MARIAS: Substituicdo do transformador trifasico T14 19/03/2027 11/09/2026 22/10/2026 Siget Siget -189
Atrasado Reforgco CEMIG-GT T2024-024 Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituigdo do transformador T8 138-13,8kV-15MVA 19/03/2027 19/08/2027 19/08/2027 Siget Siget 153
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2024-025 Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituigdo do banco de reatores monofasicos S5(RT5) 3x33,33 Mvar 525kV 19/03/2027 19/05/2027 19/05/2027 Siget Siget 61
Normal Reforgco CEMIG-GT T2024-026 Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituigdo do banco de reatores monofasicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar 525kV 19/11/2027 19/11/2027 19/11/2027 Siget Siget 0

Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-029 Melhoria na SE Sdo Jodo do Piaui: Substituicdo do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA 21/03/2027 21/03/2027 21/03/2027 Siget Siget 0
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Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Nordeste

IE MINAS GERAIS

IE MINAS GERAIS
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
IE MINAS GERAIS
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
CEMIG-GT
CEMIG-GT
MANTIQUEIRA

SPTE

ISA ENERGIA BRASIL
CEMIG-GT
CEMIG-GT

CPFL Transmissao
MANTIQUEIRA

SPTE

AXIA Norte

CPFL Transmissao
CPFL Transmissdo
AXIA

AXIA

COPEL-GT

ISA ENERGIA BRASIL

Cddigo_Siget
T2024-030
T2024-031
T2024-032
T2024-033
T2024-034
T2024-035
T2024-036
T2024-038
T2024-039
T2024-040
T2024-041
T2024-042
T2024-043
T2024-044
T2024-047
T2024-050
T2024-055
T2024-056
T2024-058
T2024-059
T2024-060
T2024-061
T2024-062
T2024-064
T2024-065
T2024-066
T2024-069
T2024-070
T2024-071
T2024-072
T2024-073
T2024-074
T2024-075
T2024-076
T2024-078
T2024-079
T2024-080
T2024-081
T2024-082
T2024-083
T2024-085
T2024-086
T2024-087
T2024-088
T2024-089
T2024-090
T2024-091
T2024-092
T2024-095
T2024-097
T2024-098
T2024-099
T2024-100
T2024-101
T2024-102
T2024-103
T2024-104
T2024-105
T2024-106
T2024-107
T2024-108
T2024-110
T2024-111
T2024-112
T2024-113
T2024-115
T2024-116
T2024-118
T2024-119
T2024-120
T2024-121
T2024-122
T2024-123
T2024-124
T2024-125

Empreendimento
Melhoria na SE Pirapama II: Substituicdo do Transformador Trifasico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA
Melhoria na SE Campina Grande II: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR3 230/69 kV, 100 MVA
Melhoria na SE Campina Grande II: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR4 230/69 kV, 100 MVA
Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar
Reforgo na SE Zebu: Instalagdo do 42 TF 230/69
Reforgo na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalagdo do 32 ATF 345/138 kV
Reforgo na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalagdo do ATF 42 de 345/138 kV
Melhoria na SE Peruibe: Substituigdo do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar
Melhoria na SE Peruibe: Substituigdo do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar
Melhoria na SE Peruibe: Substituigdo do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar
Melhoria na SE Norte: Substituicdo do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Norte: Substituicdo do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Nordeste: Substituicdo do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Nordeste: Substituicdo do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar
Reforgo na SE Uberlandia 10: Instalagdo do 22 ATF de 345/138 kV
Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituicdo de 1 Transformador Trifasico TR-6 88-13,8 kV e adequagdes.
Melhoria na SE Itapetininga 1: Substitui¢do de 1 Transformador Trifasico TR-1, 88/11,5 kV SP
Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituicdo de 1 Transformador Trifasico TR-3, 88/11,5 kV, SP
Melhoria na SE Flérida Paulista: Substituigdo de 1 Transformador Trifasico TR-3, 138-69 kV, SP
Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substitui¢do de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP
Melhoria na SE LESTE: Substitui¢do das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo das fases azul e branca do banco de reatores RE-3
Melhoria na SE RIBEIRAO PRETO: Substituicdo do banco de transformadores n2 2 (TR-2)
Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituicdo do banco de transformadores TR-4
Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituicdo da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV
Melhoria na SE Rondondpolis: Substituicdo do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar
Melhoria na SE Imperatriz: Substituicdo do Transformador Trifasico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA
Melhoria na SE Sdo Luis I: Substituigdo do Transformador Trifasico TF4, 230/69 kV, 100 MVA
Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar
Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar
Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de banco de capacitor BCO3
Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituigdo do banco capacitor
Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substitui¢do de trafo potencia ATO1 FASESA e C
Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituicdo de reator RT1A FASES A, Be C
Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituicdo do banco de capacitor BCO7 345 kV
Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituigdo de trafo potencia ATO9 500/345KV FASE A, B e C
Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substitui¢do de trafo potencia TRRGO9V
Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituicdo de reator RT1B FASEA, B e C
Melhoria na SE TIHUCO PRETO: Substitui¢do de reator RTIATP2 FASES B e C
Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituicdo de reator RT1C FASEA, Be C
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de trafo potencia TRRG 03 - FASESA,Be C
Melhoria na SE TIHUCO PRETO: Substitui¢do de reator RTO1 FASES A, B e C
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de reator RT02 FASEA,Be C
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituigdo de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C
Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituicdo de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA
Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substitui¢do de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA
Melhoria na SE Itabera: Substituicdo do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar
Melhoria na SE Marimbondo: Substituicdo do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar
Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituicdo do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA
Melhoria na SE Embu-Guagu: Reforma do Compensador Sincrono para reestabelecimento de sua vida util
Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substitui¢do do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV
Melhoria na SE Barro Alto: Substituicdo do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA
Melhoria na SE Brasilia Sul: Substituicdo da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA
Reforgo na SE Coremas: Instalagdo do 42 TR 230/69 kV
Melhoria na SE Bandeirantes: Substituigdo da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV
Melhoria na SE Ribeirdo Preto: substituigdo da fase reserva, 440-138 kV, do TR-2
Reforgo na SE Bom Despacho 3: Instalagdo do 22 Banco de Reatores de Barra 3x60 Mvar
Reforgo na SE Sdo Gotardo 2: Instalagdo do 42 Banco de reatores de barra monofésicos 3x60 Mvar
Reforgo na SE Itabira 5: Instalagdo do 22 Banco de reatores de barra monofasicos 3 x 33,3 Mvar
Reforgo na SE Pirapora 2: Instalagdo do 12 Banco de Reatores de Barra 3x50 Mvar
Reforgo na SE Bauru: Instalagdo de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV
Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do banco de autotransformadores ATF10 345/289kV 3x150MVA
Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do Autotransformador Reserva TRR1 345/289 kV, 150 MVA
SE CAMPO BOM: Substituigdo do TR6 e obras associadas
Reforgo na SE Itabira 5: Instalagdo da fase reserva para o 22 Banco de reatores de barra monofasico
Reforgo na SE Pirapora 2: Instalagdo da fase reserva do 12 Banco de Reatores de Barra 50 Mvar
Reforgo na SE Rondondpolis: substitui¢do do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV
Reforgo na SE Santa Maria 1: Substituigdo do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1)
Reforgo na SE Santa Maria 1: Instalagdo do 22 Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifasico
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA
Reforgo na SE Campos Mourdo: Substituicdo do TF1
Reforgo na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar

Ato legal
21/09/2026
21/03/2027
21/03/2027
30/04/2026
22/09/2026
20/11/2026
20/11/2026
08/10/2027
08/10/2027
08/10/2027
08/10/2027
08/10/2027
08/10/2027
08/10/2027
20/11/2026
08/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
25/04/2029
08/04/2029
08/04/2029
21/03/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
08/04/2028
08/10/2026
25/04/2027
08/04/2027
08/04/2028
25/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2028
08/04/2027
25/04/2028
08/04/2028
08/04/2028
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2028
08/04/2027
25/04/2028
25/04/2029
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
25/09/2026
08/04/2029
25/04/2029
24/07/2026
24/07/2026
24/07/2026
28/09/2027
20/05/2026
11/06/2028
11/06/2028
10/08/2028
24/07/2026
28/09/2027
28/11/2026
01/05/2027
01/05/2027
13/08/2027
13/08/2027
13/11/2026
20/05/2026

20/12/2026
21/03/2027
21/07/2027
22/08/2028
28/03/2027
23/06/2028
23/06/2028
20/10/2028
20/10/2028
20/10/2028
19/11/2027
19/11/2027
19/11/2027
19/11/2027
28/04/2028
30/04/2028
08/04/2029
08/04/2029
30/04/2030
08/04/2029
20/12/2026
27/02/2028
27/02/2028
26/04/2029
26/02/2027
26/02/2027
21/03/2028
21/03/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
15/12/2026
30/11/2026
25/04/2027
08/04/2027
15/12/2026
13/06/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2028
08/04/2027
25/04/2028
08/04/2028
08/04/2028
08/04/2027
08/04/2027
20/03/2027
08/04/2028
13/06/2027
25/04/2028
25/04/2029
20/03/2027
08/04/2027
08/04/2027
30/08/2026
27/04/2028
26/04/2030
25/10/2026
18/12/2026
31/10/2027
28/09/2027
31/01/2029
09/12/2027
09/12/2027
10/08/2028
31/10/2027
28/09/2027
28/11/2026
01/05/2027
01/05/2027
30/07/2027
01/05/2027
13/11/2026
31/01/2029

Data Homologagao
20/12/2026
21/03/2027
21/07/2027
22/08/2028
28/03/2027
23/06/2028
23/06/2028
20/10/2028
20/10/2028
20/10/2028
19/11/2027
19/11/2027
19/11/2027
19/11/2027
28/04/2028
30/04/2028
08/04/2029
08/04/2029
30/04/2030
08/04/2029
20/12/2026
27/02/2028
27/02/2028
26/04/2029
26/02/2027
26/02/2027
21/03/2028
21/03/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
21/09/2028
15/12/2026
30/11/2026
25/04/2027
08/04/2027
15/12/2026
13/06/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2028
08/04/2027
25/04/2028
08/04/2028
08/04/2028
08/04/2027
08/04/2027
20/03/2027
08/04/2028
13/06/2027
25/04/2028
25/04/2029
20/03/2027
08/04/2027
08/04/2027
22/10/2026
27/04/2028
26/04/2030
25/10/2026
18/12/2026
31/10/2027
28/09/2027
31/01/2029
09/12/2027
09/12/2027
10/08/2028
31/10/2027
28/09/2027
28/11/2026
01/05/2027
01/05/2027
30/07/2027
01/05/2027
13/11/2026
31/01/2029

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

90

122
845
187
581
581
378
378
378
42
42
42
42
525
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Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Normal
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado

Tipo do empreend.
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Reforgco
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgo
Reforgo
Reforgo
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Melhoria
Reforco
Melhoria
Reforgco
Reforgo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo

MANAUS TR

AXIA Norte
BORBOREMA
COPEL-GT

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
CEMIG-GT

AXIA

AXIA

AXIA

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
GATE

GATE

TECP

TECP

TECP

TECP

COQUEIROS
CEMIG-GT

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

TECP

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

EATE

ENTE

ENTE

ISA ENERGIA BRASIL
CEMIG-GT
CEMIG-GT
CEMIG-GT

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
VERDE

VERDE

ISA ENERGIA BRASIL
CEMIG-GT
CEMIG-GT

EVRECY

EVRECY

AXIA

TESB

AXIA

AXIA Nordeste
AXIA Nordeste
NOVA ERA TERESINA
NOVA ERA TERESINA
EDP NORDESTE
EDP NORDESTE

EDP NORDESTE

EDP NORDESTE

EDP NORDESTE
Nova Era Ceard

Cddigo_Siget
T2024-126
T2024-127
T2024-128
T2024-129
T2024-130
T2024-131
T2024-132
T2024-133
T2024-134
T2024-135
T2024-136
T2024-137
T2024-138
T2024-139
T2024-140
T2024-141
T2024-143
T2024-144
T2024-145
T2024-146-A
T2024-146-B
T2024-147-A
T2024-147-B
T2024-147-C
T2024-147-D
T2024-148
T2024-149
T2024-150-A
T2024-150-B
T2024-150-E
T2024-150-F
T2024-150-G
T2024-150-H
T2024-150-
T2024-150-)
T2024-150-K
T2024-150-L
T2024-150-M
T2024-150-N
T2024-151
T2024-152
T2024-153
T2024-154
T2024-155
T2024-157
T2024-160
T2024-162
T2024-163
T2024-168
T2024-174
T2024-175
T2024-176
T2024-177
T2024-178
T2024-179
T2024-180
T2024-181
T2024-182
T2024-183
T2024-185
T2024-186
T2024-187
T2024-189
T2024-190
T2024-191
T2024-192
T2024-193-A
T2024-193-B
T2024-194-A
T2024-194-B
T2024-194-C
T2024-194-D
T2024-194-E
T2024-195-A

Empreendimento
Reforgo na SE Silves: Instalagdo do 22 AT 500/138 kV — 3x50 MVA e conexdes
Reforgo na SE Rondondpolis: substitui¢do do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV
Reforgo na SE Jodo Pessoa Il: Instalagdo do 32 ATF
Reforgo na SE Campos Mourdo: Substituicdo do TF2
Reforgo na SE Oeste: Instalagdo do 12 Banco de Reatores de Barra
Reforgo na SE Oeste: Instalagdo da fase reserva ao 12 Banco de Reatores de Barra
Reforgo na SE Itabira 2: Substituigdo do trafo 69-13,8 kV monofasico, por trafo 69-13,8 kV trifasico
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV
Melhoria na SE Ribeirdo Preto: substituigdo do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr
Melhoria na SE Ribeirdo Preto: substituigdo da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr
Reforgo na SE Itapeva: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores de 30 Mvar
Reforgco na SE Santo Angelo: Instalacdo de uma fase reserva de 100 MVA no TR5
Reforgo na SE Porto Ferreira: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV
Reforgo na SE Florida Paulista: Substitui¢do do Transformador de Poténcia TR4
Reforgo na SE Mairipora: Substituicdo do Transformador de Poténcia TR3
Reforgo na SE Cerquilho: Substituigdo do TR1
Reforgo na SE Itararé II: Substituicdo do Transformador de Poténcia TR5
LT +800 kVCC Graga Aranha — Silvania e Bipolos
Compensagdes Sincronas na SE Silvania.
LT 500 kV Silvania — Nova Ponte 3 Cl e C2, CD
LT 500 kV Nova Ponte 3 — Ribeirdo Preto C1 e C2, CD.
SE 500 kV Silvdnia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada
SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada
LT 500 kV Marimbondo 2 — Campinas, C1
Melhoria na SE Juiz de Fora 1: Substitui¢do do transformador trifésico T2 138/23 kV 33,2 MVA
SE Centro - Substitui¢do do Barramento GIS A de 345 kV e substituigdes das conexdes existentes
SE Centro - Substituicdo do Barramento GIS B de 345 kV e substituicdes das conexdes existentes
SE Centro - Médulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT1
SE Centro - Médulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT2
SE Centro - Unidade de Transformagdo Trifasica de 345-230/88 kV — 150 MVA (substitui¢do do TR1)
SE Centro - Unidade de Transformac&o Trifasica de 345-230/88 kV — 150 MVA (substitui¢cdo do TR2)
SE Centro - Transformagdo Trifésica de 345-230/88 kV — 150 MVA (implantago do 1° novo TR)
SE Centro - Transformagao Trifasica de 345-230/88 kV — 150 MVA (implantagdo do 2° novo TR)
SE Centro - Unidade de Transformagdo Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA (substitui¢cdo do TR3)
SE Centro - Unidade de Transformag&o Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA (substituicdo do TR4)
SE Centro - Unidade de Transformagdo Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA (substitui¢cdo do TR5)
SE Centro - Transformagao Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA - Novo - Reserva a quente
Reforgo na SE Imperatriz: Instalagdo do 42 TR230/69 kV - 100 MVA e conexdes
Reforgo na SE Ji-Parana: Substituigdo do TR1 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA
Reforgo na SE Ji-Parana: Instalacdo do 32 TF 230/138/13,8 kV
Reforgo na SE Nobres: Instalagdo do 32 TF 230/138/13,8 kV
Reforgo na SE Porto Franco: 42 TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexdes
Reforgo na SE Vilhena: 3° TF 230/69/13,8 kV
Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.
Melhoria na SE Agailandia: Substituicdo do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 315 Mvar.
Melhoria na SE Maraba: Substituicdo do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 279 Mvar.
Melhoria na SE Pirituba: Substituicdo da fase reserva do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA
Reforgo na SE Trés Marias: Substitui¢do do ATF12 289/138 kV, 150 MVA, por um Banco ATF 3x100 MVA
Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do ATF13 289/138 kV, 150 MVA, por um Banco ATF 3x100 MVA

Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do Transformador Reserva 289/138 kV, por uma fase de 100 MVA

Reforgo na SE Norte: 12 banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexdo.

Reforgo na SE Norte: fase reserva para o 12 banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV

Reforgo na SE Santos Dumont 2: 1° Banco reatores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexdo

Reforgo na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1° Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV
Reforgo na SE Milton Fornasaro: Instalacdo de 42 banco de TR 345/88kV — 3 x 133,3 MVA e conexdes
Reforgo na SE Ouro Preto 2: Instalagdo do 32 Transformador de 500/138/13,8 kV

Reforgo na SE Conselheiro Lafaiete: Instalagdo de um BC de 32,8 Mvar/138 kV

Reforgo na SE Caxias Norte: Instalagdo do 12 banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV
Reforgo na SE Caxias Norte: Instalagdo da fase reserva ao 12 banco de reatores de barra

Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituicdo de reator RESERVA 1 - RTIATP1/2/3

Reforgo na SE Restinga: Instalagdo do 32 TF 230/69 kV — 83 MVA (3¢) e conexoes

Melhoria na SE Ivaipora: Substituicdo de trafo potencia TRRGO1

Reforgo na SE Arapiraca Ill: Instalagdo do 32 Transformador de Poténcia Trifasico de 230/69 kV
Reforgo na SE Teixeira de Freitas II: Instalagdo do 32 AT Monofésico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA
LT 500 kV Quixada-Crateus-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Cratels e Compensagdo Sincrona
LT 230 kV Ibiapina Il - Piripiri C3

LT 500 kV Curral Novo do Piaui Il - Sdo Jodo do Piaui Il C1

LT 500 kV Sdo Jodo do Piaui Il - Ribeiro Gongalves C3

SE 500 kV S&o Jodo do Piaui Il

Seccionamento da LT 500 kV Sdo Jodo do Piaui — Ribeiro Gongalves C1 na SE Sdo Jodo do Piaui Il
Seccionamento da LT 500 kV S3o Jodo do Piaui — Ribeiro Gongalves C2 na SE Sdo Jodo do Piaui Il

LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba

Ato legal
05/12/2026
28/10/2027
26/06/2029
13/11/2026
07/05/2026
07/05/2026
06/03/2027
13/08/2027
13/08/2027
13/08/2027
22/05/2027
22/05/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
30/09/2027
30/09/2027
30/03/2030
30/03/2030
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
30/03/2029
19/03/2027
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
22/12/2028
09/04/2027
30/09/2027
30/09/2027
23/10/2027
23/04/2027
09/04/2027
01/11/2027
01/05/2028
01/05/2028
08/04/2029
11/06/2027
11/12/2027
11/12/2027
03/09/2026
03/09/2026
02/10/2027
02/10/2027
20/03/2027
23/04/2027
09/04/2027
01/10/2026
01/10/2026
08/04/2028
16/04/2027
30/09/2027
09/04/2027
09/04/2027
30/06/2029
30/06/2029
30/06/2029
30/06/2029
30/06/2029
30/06/2029
30/06/2029
30/06/2029

24/09/2026
28/11/2026
30/04/2028
13/11/2026
04/02/2028
04/02/2028
30/09/2026
30/07/2027
13/08/2027
13/08/2027
31/03/2028
22/02/2028
18/05/2028
12/04/2028
09/04/2027
30/04/2030
31/12/2029
12/02/2029
02/08/2028
30/03/2028
30/03/2028
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
02/04/2027
17/05/2028
11/10/2026
30/04/2027
18/01/2027
11/10/2026
30/04/2027
28/02/2028
30/04/2027
28/02/2028
31/03/2027
30/09/2027
28/02/2028
11/10/2026
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
23/04/2027
23/04/2027
25/03/2028
15/12/2026
18/12/2026
31/01/2027
12/10/2026
13/09/2026
11/10/2027
14/09/2026
03/12/2027
03/12/2027
01/09/2027
01/09/2027
10/03/2029
25/08/2027
15/12/2026
30/01/2028
30/01/2028
08/04/2028
16/04/2027
30/09/2027
09/04/2027
08/04/2027
30/06/2029
30/06/2029
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
20/04/2027
20/02/2027
30/04/2027

Data Homologagao
22/10/2026
28/11/2026
30/04/2028
13/11/2026
04/02/2028
04/02/2028
22/10/2026
30/07/2027
13/08/2027
13/08/2027
31/03/2028
22/02/2028
18/05/2028
12/04/2028
09/04/2027
30/04/2030
31/12/2029
12/02/2029
02/08/2028
30/03/2028
30/03/2028
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
02/04/2027
17/05/2028
19/11/2026
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18/01/2027
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28/02/2028
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28/02/2028
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30/09/2027
28/02/2028
19/11/2026
09/04/2027
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09/04/2027
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23/04/2027
25/03/2028
15/12/2026
18/12/2026
31/01/2027
12/10/2026
22/10/2026
11/10/2027
22/10/2026
03/12/2027
03/12/2027
01/09/2027
01/09/2027
10/03/2029
25/08/2027
15/12/2026
30/01/2028
30/01/2028
08/04/2028
16/04/2027
30/09/2027
09/04/2027
08/04/2027
30/06/2029
30/06/2029
Concluido
Concluido
Concluido
20/04/2027
20/02/2027
02/10/2027
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Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget
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Monitoramento
Monitoramento
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Siget

Siget
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Siget
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Monitoramento
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Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
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Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget
Monitoramento

RAD
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento

RAD

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Siget
Siget
Siget
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Siget
Siget
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Siget
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Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

-157
-14

314
276
405
369

1.117

-803
-602
-704
-803
-602
-298
-602
-298
-632
-449
-298
-803

-174
-174
-183

351
-321
-500
-456
-909
-271

-453

-115



Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Atrasado
Normal
Normal
Atrasado
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Normal
Normal
Atrasado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Tipo do empreend.
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco

Nova Era Ceard
Nova Era Ceard
Nova Era Ceara
Nova Era Ceard
Nova Era Ceard
Nova Era Ceard
Nova Era Ceard
Nova Era Ceard
Nova Era Ceara

GSI

GSI

GSI

GSI

GSI

Nova Era Integragdo
Nova Era Integragao
Nova Era Integragdo
Nova Era Integragao
Nova Era Integragdo
Nova Era Integragdo
GSlI

GSlI

GSlI

EDP NORTE NORDESTE 1

Brasrio
CT1
Anastdacio
Anastéacio
EMA |
EMA |

EDP NORTE NORDESTE 2

GSIII

GSlII

GSlII

TPC

TPC

TPC
LUZIANIA-NIQUELA
CPFL Transmissao
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
COPEL-GT

AXIA Norte

CAIUA-T
VINEYARDS
CEMIG-GT
CEMIG-GT
CEMIG-GT
CEMIG-GT
CEMIG-GT
CEMIG-GT

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Norte
NARANDIBA

AXIA Nordeste
CALDAS NOVAS

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste
COPEL-GT

AXIA Norte

Cddigo_Siget
T2024-195-B
T2024-195-C
T2024-195-D
T2024-195-E
T2024-195-F
T2024-195-G
T2024-195-H
T2024-195-1
T2024-195-)
T2024-196-A
T2024-196-B
T2024-196-C
T2024-196-D
T2024-196-E
T2024-197-A
T2024-197-B
T2024-197-C
T2024-197-D
T2024-197-E
T2024-197-F
T2024-198-A
T2024-198-B
T2024-198-C
T2024-199
T2024-200
T2024-202-B
T2024-203-A
T2024-203-B
T2024-204-A
T2024-204-B
T2024-205-A
T2024-206-A
T2024-206-B
T2024-206-C
T2024-207-A
T2024-207-B
T2024-207-C
T2024-208
T2024-209
T2024-210
T2024-211
T2024-212
T2024-213
T2024-214
T2024-215
T2024-216
T2024-217
T2024-219
T2024-220
T2024-221
T2024-222
T2024-223
T2024-224
T2024-225
T2024-226
T2024-227
T2024-228
T2024-229
T2024-230
T2024-231
T2024-232
T2024-234
T2024-235
T2024-236
T2024-237
T2024-238
T2024-239
T2024-240
T2024-241
T2024-242
T2024-243
T2025-001
T2025-002
T2025-003
T2025-004

Empreendimento
SE 500/230 kV Morada Nova
Seccionamento da LT 500 kV Acu Il — Quixada C1 na SE Morada Nova
Seccionamento da LT 230 kV Banabuit — Russas Il C2 na SE Morada Nova
LT 230 kV Banabuit - Morada Nova
LT 230 kV Morada Nova - Russas I
LT 230 kV Alex - Morada Nova
Seccionamento da LT 500 kV Pecém |l — Fortaleza Il — C2 na SE Pacatuba
Seccionamento da LT 500 kV Quixadd — Fortaleza Il — C1 na SE Pacatuba
Seccionamento da LT 230 kV Banabuiti — Mossor6 Il C1 na SE Alex
LT 500 kV Ceard Mirim Il - Jodo Pessoa Il
LT 500 kV Jodo Pessoa Il - Pau Ferro
LT 500 kV Garanhuns Il - Messias
SE 230/69 kV Pildes Il
SE 500 kV Ceard Mirim Il — 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva
LT 500 kV Bom Nome lI-Zebu IlI-Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome Il e SE 500/230 kV Zebu Il
LT 230 kV Araticum — Milagres — C2
LT 230 kV Abaiara — Milagres — C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres — Crato Il C1 na SE Abaiara
LT 230 kV Chapada Ill — Crato Il - C1
SE 230 kV Crato Il — 12 e 22 Banco de Capacitores em Derivagdo
LT 500 kV Bom Nome Il — Campo Formoso Il C1
SE 500 kV Jussiape — patio de 500 kV, trechos de LT 500 kV e Reator de Barra e de Linha
SE 500 kV Capelinha 3 — 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar
LT 500 kV Jussiape—S3do Jodo do Paraiso—Capelinha 3—Itabira 5 e SE 500 kV S3o Jodo do Paraiso
LT 230 kV Diandpolis Il -Formosa do Rio Preto-Gilbués Il e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto
SE 500/345 kV GNA | e Il - transformacdo 500/345 kV
SE 230/138 kV GV Brasil
LT 230 kV Inocéncia - Ilha Solteira 2, C4
SE 230/138 kV Anastécio - novo patio 138 kV e substituigdo do TF1 e TF2 230/138 kV
LT 500 kV Teresina IV - Graga Aranha
LT 500 kV Boa Esperanga - Graga Aranha
LT 500 kV Ribeiro Gongalves - Colinas C3
LT 500 kV Ourolandia Il — Jussiape C1
LT 500 kV Ourolandia Il — Jussiape C2
SE 500 kV Ouroldndia Il — 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar
LT 500 kV S&o Jodo do Paraiso — Padre Paraiso 2 — Mutum
SE 500 kV Padre Paraiso 2 — 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar
SE 500 kV Mutum — 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar
Reforgo na SE Niquelandia: Instalagdo do 22 Banco de Autotransformadores 230/69 kV — 30 MVA
Reforco na SE Polo Petroquimico: Substituicio do 12 TF 230/69 kV — 50 MVA (3@)
Reforgo na SE Cerquilho: Substituigdo do TR2
Reforgo na SE Itararé II: Substituicdo do Transformador de Poténcia TR6
Reforgo na SE Polo Petroquimico: Substituicio do 22 TF 230/69 kV — 50 MVA (3@)
Reforgo na SE Taquara: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA
Reforgo na SE Realeza Sul: Instalagdo do 12 Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conex3o
Reforgo na SE Ji-Parana: Substituigdo do TR2 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA
Reforgo na SE CASCAVEL NORTE: Instalagdo do 12 Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conexdo
Reforgo na SE LAJEADO 3: Instalagdo do 32 TF 230/69 kV — 83 MVA (39) e conexdes
Reforgo na SE Itutinga: Substitui¢do do TR2 por 1 trafo trifasico de 300 MVA
Reforgo na SE Juiz de Fora: Instalagdo de 32 TR 138/23kV — 1 x 33,2 MVA 3? e conexoes
Reforgo na SE Sao Gongalo do Para: Instalagdo do novo Banco de Transformadores 12 TF 500/138 kV
Reforgo na SE Sao Gongalo do Para: Fase reserva 200 MVA 500/138 kV
Reforgo na SE Sao Gongalo do Para: Substituicdo do 2° TF 500/138 kV, 3 x 200 MVA
Reforgo na SE Sao Gongalo do Pard: Instalagdo do 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar
Reforgo na SE S3o José: Substituicdo do TR11 pelo ATF 500/138kV, 3 x 300 MVA
Reforgo na SE S3o José: Substituicdo do TR12 pelo ATF 500/138kV, 3 x 300 MVA
Reforgo na SE S&o José: Substituicdo da Fase Reserva para o TR11 e TR12 - ATF 500/138kV, 1 x 300 MVA
Reforgo na SE Porto Velho: Instalagdo do 52 TF 230/69 kV — 1 x 150 MVA e Conexoes
Reforgo na SE BRUMADO II: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexdes
Reforgo na SE IBICOARA: Instalacdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexdes
Reforgo na SE CORUMBA: Instalagdo do 3° TF 345/138 kV, 1 x 75 MVA e conexdes
Reforgo na SE ANHANGUERA: Instalagdo do 1° Transformador Defasador, 230/230 kV 500 MVA e CT
Reforgo na SE CAPAO BONITO: Substituicdo do 12 TF 230/138 kV por 150 MVA.
Reforgo na SE CAPAO BONITO: Substitui¢do do 22 TF 230/138 kV por 150 MVA
Reforgo na SE CAPAO BONITO: Substitui¢do do 32 TF 230/138 kV por 150 MVA
Reforgo: Seccionamento da LT 230kV Bom Nome-PauloAfonso 11l C3 na SE Zebu il
Reforgo: Seccionamento da LT 230kV Floresta II-PauloAfonso Il C2 na SE Zebu Ill.
Reforgo na SE Anhanguera: Transformador Defasador Reserva Trifasico, 230/230 kV +- 30°
SE SCHARLAU: Substituigdo do TR5 e obras associadas
SE SCHARLAU: Substituicdo do TR10 e obras associadas
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA.
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C2 BA
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kVSAPEACU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-1.
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kVSAPEACU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-2.
Reforgo SE Bateias: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA
Reforgo SE Rondonopolis: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA (5° unidade da subestagdo).
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28/05/2027
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06/06/2028
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24/12/2027
10/08/2028
10/02/2028
03/08/2027
03/08/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/01/2028
31/07/2027

28/02/2027
28/02/2027
28/02/2027
31/03/2027
28/02/2027
28/02/2027
31/10/2026
28/02/2027
31/01/2027
01/12/2026
20/12/2026
28/02/2027
20/12/2028
20/12/2026
30/12/2029
30/10/2026
30/10/2026
31/03/2027
28/02/2027
30/12/2029
28/02/2027
31/05/2027
31/05/2027
30/04/2028
01/06/2027
30/01/2028
30/11/2026
04/12/2026
30/06/2030
30/06/2030
30/11/2026
28/02/2027
28/02/2027
20/12/2026
30/12/2029
30/12/2029
30/12/2029
07/04/2027
15/04/2027
12/02/2029
02/08/2028
15/04/2027
23/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
20/04/2027
09/04/2027
21/04/2027
09/06/2027
11/06/2027
11/06/2027
11/06/2027
11/12/2028
11/09/2027
11/06/2027
11/09/2027
28/05/2027
20/01/2027
28/05/2027
28/05/2027
30/08/2028
07/10/2030
07/10/2030
07/10/2030
03/01/2030
03/01/2030
30/10/2029
10/08/2028
10/02/2028
03/08/2027
03/08/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/01/2028
31/07/2027

Data Homologagao
31/10/2027
31/10/2027
31/10/2027
30/11/2027
31/10/2027
31/10/2027
05/05/2027
01/12/2027
01/12/2027
25/03/2027
24/04/2027
20/05/2028
30/06/2029
20/12/2026
30/12/2029
05/07/2027
31/07/2027
31/12/2027
31/12/2027
30/12/2029
30/12/2029
30/12/2029
21/02/2028
30/06/2029
01/06/2027
30/01/2028
30/11/2026
04/12/2026
30/06/2030
30/06/2030
09/06/2027
28/04/2027
28/04/2027
30/12/2029
30/12/2029
30/12/2029
30/12/2029
07/04/2027
15/04/2027
12/02/2029
02/08/2028
15/04/2027
23/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
20/04/2027
09/04/2027
21/04/2027
09/06/2027
11/06/2027
11/06/2027
11/06/2027
11/12/2028
11/09/2027
11/06/2027
11/09/2027
28/05/2027
20/01/2027
28/05/2027
28/05/2027
30/08/2028
07/10/2030
07/10/2030
07/10/2030
03/01/2030
03/01/2030
30/10/2029
10/08/2028
10/02/2028
03/08/2027
03/08/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/01/2028
31/07/2027

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD
Monitoramento

RAD

Siget

Siget

Siget

Siget
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento

RAD
Monitoramento

RAD

RAD

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Atrasado
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Atrasado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Normal
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Atrasado
Adiantado
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Atrasado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
N&o Informado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Atrasado
Normal
Normal

Tipo do empreend.
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Reforgco
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Reforgco

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte
COPEL-GT

ITE

GRAUNA

GRAUNA

GRAUNA

JURUA

CT2

ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

TP SUL

TP SUL

ETVG

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
COPEL-GT

AXIA Norte

AXIA Norte

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

COPEL-GT

AXIA Nordeste
CAIUA-T

ARGO VIl

AXIA Norte

IE BIGUACU

AXIA Sul

GENEBRA

GENEBRA

ISA ENERGIA BRASIL
COPEL-GT
COPEL-GT

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste
SJT/SAO JOAO

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Norte

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
COPEL-GT

Cddigo_Siget
T2025-005
T2025-006
T2025-007
T2025-008
T2025-009
T2025-010-A
T2025-010-B
T2025-010-C
T2025-011
T2025-012
T2025-017
T2025-018
T2025-019
T2025-020
T2025-021
T2025-022
T2025-023
T2025-024
T2025-025
T2025-026
T2025-027
T2025-028
T2025-029
T2025-030
T2025-031
T2025-032
T2025-033
T2025-034
T2025-035
T2025-036
T2025-037
T2025-038
T2025-039
T2025-040
T2025-041
T2025-042
T2025-043
T2025-044
T2025-045
T2025-046
T2025-047
T2025-048
T2025-049
T2025-050
T2025-051
T2025-052
T2025-053
T2025-054
T2025-056
T2025-057
T2025-058
T2025-059
T2025-060
T2025-061
T2025-062
T2025-063
T2025-064
T2025-065
T2025-067
T2025-068
T2025-069
T2025-070
T2025-071
T2025-072
T2025-073
T2025-074
T2025-075
T2025-076
T2025-077
T2025-078
T2025-079
T2025-081
T2025-083
T2025-084
T2025-085

Empreendimento
Reforgo SE Sinop: Instalagdo do 42 ATF 230/138 kV — 150 MVA.
Reforgo SE Nova Mutum: Instalagdo do 42 ATF 230/69 kV — 75 MVA.
Reforgo SE Nova Mutum: Substituicdo TF1 230/69 kV.
Reforgo SE Realeza: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA.
Reforgo SE Cuiaba: Instalagdo do 22 ATF 500/230 kV — 3x250 MVA.
LT 525 kV Curitiba Oeste — Abdon Batista 2 - Abdon Batista, SE Curitiba Oeste e SE Abdon Batista 2
LT 525 kV Abdon Batista 2 — Segredo C1 e LT 525 kV Segredo — Cascavel Oeste C1
LT 345kV Jaguara — Araxa C3 e Reator de Barra da SE Araxa 3
SE 440/138 kV Estancia e seccionamento da LT 440 kV Bauru - Salto, C1
SE 500/138 kV Barra Il - transformac&o e novo setor de 138 kV.
Recapacitagdo da LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA (SP)
Melhoria na SE Foz do Iguagu: revitalizagdo do transformador conversor 57844
Melhoria na SE Foz do Iguagu: revitalizagdo do transformador conversor 7197219
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 57855
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7197222
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7476860
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7197223
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7197226
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 58778
Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TR1 - 440/88 kV
Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TR2 - 440/88 kV
Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TR3 - 440/88 kV
Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TRR-1 (fase reserva) 440/88 kV
Reforgo na SE Bom Jardim: instalagdo do 42 TR 440/88 kV - 3x100 MVA
Reforgo na SE Bom Jardim: instalagdo do 22 TR 440/138 kV, 3x100 MVA
Reforgo na SE Pogos de Caldas: Instalagdo do 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA
Reforgo na SE Marimbondo 2: instalagdo do 32 reator de barra 3 x 45,3 Mvar / 500 kV
Refor¢o na SE Marimbondo 2: instalacdo de fase reserva para o 32 reator de barra monofésico / 500 kV
Reforgo na SE Varzea Grande 2: instalagdo do 32 transformador 230/138 kV - 3x50 MVA
Reforgo na SE 230/69 kV Mirueira: Substituigdo do transformador 04TR3 (100 MVA)
Reforgo na SE 230/69 kV Mirueira: Substituigdo do transformador 04TR4 (100 MVA)
Reforgo na SE Cabredva: Substitui¢do do transformador 138/13,8 kV TR-5 (12,5 MVA) para 33,3 MVA
Reforgo na SE Cabretva: Substituicdo do transformador 138/13,8 kV TR-6 (18,75 MVA) para 33,3 MVA
Reforgo na SE Guaira: Substituicdo do ATF 230/138 kV (ATF-B) de 150MVA por 1 x 225MVA
Reforgo na SE Sorriso: Substituigdo do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA por uma 1 x 100 MVA
Reforgo na SE Sorriso: instalagdo do 5° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA
Reforgo na SE Mogi Guacgu I: Instalagdo do 32 transformador 138/13,8 KV de 33,3 MVA
Reforco na SE Agua Vermelha: Instalagdo do 22 transformador 138/13,8 KV de 12,50 MVA
Reforgo na SE Jacarepagua: Instalagdo do 19 reator de barra trifasico - 30 Mvar/138 kv
Reforgo na SE D.1.S.J dos Pinhais: 12 Capacitor em Derivagdo 69 kV, 1 x 15 MVar
Reforgo na SE Mirueira Il: Instalagdo do 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Cascavel Norte: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Milagres II: instalagdo da fase reserva para o reator de linha fixo 500 kV, 51,66 Mvar
Reforgo na SE Lucas do Rio Verde: instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA
Reforgo na SE Ratones: instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Siderdpolis: instalagdo do 42 TF 230/69 kV — 150 MVA
Reforgo na SE FERNAO DIAS: Instalagdo do 4° ATF 500/440kV, 3 x 400 MVA e conexdes
Reforgo na SE FERNAO DIAS: Instalagdo do 4° ATF 500/440kV, 3 x 400 MVA e conexdes
Reforgo na LT 138 kV Caraguatatuba-Ubatuba: Recondutoramento de trecho de 11,4 km para 231/245 MVA
SE MARINGA 230/138 kV: instalagdo do 42 ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA trifésico
SE Sarandi 230/138 kV: Instalagdo do 42 ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA trifasico
Recondutoramento da LT 230 kV Recife Il - Mirueira (04C4)
Reforgo na SE Teresina: Substituicdo do TR3 (100 MVA) por uma unidade trifdsica (200 MVA)
Reforgo na SE Teresina: Substituicdo do TR5 (100 MVA) por uma unidade trifdsica (200 MVA)
Seccionamento da LT 500 kV Gilbués - Sdo Jodo do Piaui C1 na SE Cristino Castro (Gerador)
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do reator reserva RTR 69 kV 60 Mvar TIJUCO PRETO RTR1 SP
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo de REATOR DE LINHA - RTIMBD2
Melhoria na SE SERRA DA MESA Substituicdo do reator RTSMSB1 500kV - 3x24,5 MVAr
Melhoria na SE MARABA
Melhoria na SE ITUTINGA: Substituicdo do Reator Reserva RT8V1
Melhoria na SE POCOS DE CALDAS: Substitui¢do do reator da LT Pogos de Caldas — Itajuba
Melhoria na SE POCOS DE CALDAS: Substituigdo do reator reserva da LT Pogos de Caldas — Itajuba
Melhoria na SE C. PAULISTA: Substituigdo do REATOR RTO1 fase A e B
Melhoria na SE IMPERATRIZ - SUBSTITUIGAO DO AUTOTRANSFORMADOR 1ZAT7-01
Melhoria na SE SAO LUIS Il - SUBSTITUIGAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 50,8MVAr - LDBC6-01
Melhoria na SE S3o Luis Il - SUBSTITUIGAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,5MVAr - LBDC6-03
Melhoria na SE UTINGA - SUBSTITUIGAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-01
Melhoria na SE UTINGA - SUBSTITUIGAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-02
Melhoria na SE Sdo Luis Il - SUBSTITUIGAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-04
Melhoria na SE S3o Luis Il - SUBSTITUIGAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-02
Melhoria na SE S3o Luis Il - SUBSTITUIGAO DO TRANSFORMADOR LDAT7-02
Melhoria na SE Camagari II: Substituicdo do Transformador TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 100 MVA (Fase B)
Melhoria na SE Chavantes - Substitui¢do do Transformador Trifasico 88-13,8 kV, (TR-7), 2 MVA
Melhoria na SE Miguel Reale - Substituicdo da fase reserva da transformagado 345/88 kV
Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste

Ato legal
31/07/2027
20/07/2027
20/03/2028
17/07/2027
19/08/2027
20/12/2029
20/12/2029
20/12/2029
20/06/2028
20/03/2029
11/09/2027
11/10/2027
11/10/2027
11/04/2027
11/04/2027
11/10/2027
11/10/2027
11/10/2028
11/10/2028
22/12/2029
22/12/2029
22/12/2029
22/12/2029
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/04/2027
22/04/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/04/2028
22/10/2027
22/07/2028
22/10/2027
22/06/2028
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
23/12/2028
23/12/2028
21/01/2029
21/01/2029
10/08/2030
06/05/2028
06/05/2028
08/03/2028
03/04/2028
03/04/2028

31/10/2029
02/12/2028
02/12/2028
30/04/2029
31/10/2028
04/11/2028
04/11/2028
04/11/2030
02/12/2028
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
02/12/2028
27/11/2028
30/01/2031
30/01/2031
17/11/2029

31/07/2027
20/07/2027
20/07/2027
17/07/2027
30/07/2027
30/11/2027
30/11/2027
31/05/2027
20/06/2028
20/03/2029
30/05/2029
11/10/2027
11/10/2027
11/04/2027
11/04/2027
11/04/2027
11/10/2027
11/10/2028
11/10/2028
30/09/2029
26/01/2030
20/09/2029
24/12/2029
28/02/2030
26/06/2028
22/10/2027
20/04/2027
20/04/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/04/2028
19/01/2028
19/01/2028
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
07/03/2028
22/04/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/04/2027
22/10/2027
23/12/2028
20/12/2028
21/01/2029
21/01/2029
07/08/2030
06/05/2028
06/05/2028
08/03/2028
03/04/2028
03/04/2028

31/10/2029
02/12/2028
02/12/2028
30/04/2029
31/10/2028
04/11/2028
04/11/2028
14/09/2027
02/12/2028
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
02/12/2028
27/11/2028
30/03/2031
30/01/2031
17/11/2029

Data Homologagao
31/07/2027
20/07/2027
20/07/2027
17/07/2027
30/07/2027
20/12/2029
20/12/2029
31/05/2027
20/06/2028
20/03/2029
30/05/2029
11/10/2027
11/10/2027
11/04/2027
11/04/2027
11/04/2027
11/10/2027
11/10/2028
11/10/2028
30/09/2029
26/01/2030
20/09/2029
24/12/2029
28/02/2030
26/06/2028
22/10/2027
20/04/2027
20/04/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/04/2028
19/01/2028
19/01/2028
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
07/03/2028
22/04/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/10/2027
22/04/2027
22/10/2027
23/12/2028
20/12/2028
21/01/2029
21/01/2029
07/08/2030
06/05/2028
06/05/2028
08/03/2028
03/04/2028
03/04/2028

31/10/2029
02/12/2028
02/12/2028
30/04/2029
31/10/2028
04/11/2028
04/11/2028
14/09/2027
02/12/2028
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
31/10/2029
02/12/2028
27/11/2028
30/03/2031
30/01/2031
17/11/2029

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Monitoramento
Monitoramento
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Monitoramento
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

-751
-751
-934

-185

-244
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Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Tipo do empreend.
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Reforco
Reforgco
Melhoria

COPEL-GT

ONTE

AXIA Norte

ITATIM

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

ONTE

ONTE

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

AXIA

CEMIG-GT

CPFL Transmissao
AXIA Norte
COPEL-GT
COPEL-GT

IE PINHEIROS

IEJAPI

ARGO VII

RIO FORMOSO

IVAI

RIO FORMOSO
CPFL Transmissao
CPFL Transmissdo
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Nordeste

CPFL Transmissao
MANTIQUEIRA
MANTIQUEIRA
MANTIQUEIRA

EDP GOIAS

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Sul

AXIA Sul

AXIA Sul

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Sul

AXIA Sul

AXIA Norte

AXIA Norte
COPEL-GT

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste
AXIA Nordeste
AXIA Nordeste

AXIA Nordeste
SPT/SAO PEDRO
VALE DO ITAJAI
AXIA Nordeste

Cddigo_Siget
T2025-086
T2025-087
T2025-088
T2025-089
T2025-090
T2025-091
T2025-092
T2025-093
T2025-094
T2025-095
T2025-096
T2025-097
T2025-098
T2025-099
T2025-101
T2025-102
T2025-103
T2025-104
T2025-105
T2025-106
T2026-001
T2026-002
T2026-003
T2026-004
T2026-005
T2026-006
T2026-007
T2026-008
T2026-009
T2026-010
T2026-011
T2026-012
T2026-013
T2026-014
T2026-015
T2026-016
T2026-017
T2026-018
T2026-020
T2026-021
T2026-022
T2026-023
T2026-024
T2026-025
T2026-026
T2026-027
T2026-028
T2026-029
T2026-030
T2026-031
T2026-032
T2026-033
T2026-034
T2026-035
T2026-036
T2026-037
T2026-038
T2026-039
T2026-040
T2026-041
T2026-042
T2026-043
T2026-044
T2026-045
T2026-046
T2026-047
T2026-050
T2026-051
T2026-052
T2026-053
T2026-054
T2026-055
T2026-056
T2026-057
T2026-058

Empreendimento
Recondutoramento do trecho do seccionamento da LT 230 kV CASCAVEL — MEDIANEIRA NORTE
Reforgo na SE Onga Puma - Instalar o 12 Capacitor em Derivagdo 230 kV, 1 x 50 MVar 3F
Reforgo na SE Tucurui: Instalagdo do 3° ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 100 MVA
Reforgo na SE Chapad3o - Instalar o 3° Autotransformador 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3?
Reforgo na SE Presidente Dutra: Instalagdo do 2° ATF 500/230/13,8 kV, 3 x 150 MVA
Reforgo na SE Boa Vista: Substituigdo do BVTF602 pelo 3° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Boa Vista: Instalagdo do 4° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Coletora Porto Velho: Substitui¢do do TF-13 pelo 12 ATF 500/230/13,8 kV (3 x 200 MVA)
Reforgo na SE Coletora Porto Velho: Fase Reserva do 12 ATF 500/230/13,8 kV (1 x 200 MVA)
RAP Prévia - ANEXO Il - REA n? 10.032/2021
RAP Prévia - ANEXO IIl - REA n? 10.032/2021
Reforgo na SE Cabreuva: Instalagdo do 42 ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA
Reforgo na SE Taubaté: Substitui¢do do transformador 500/440 kV, de 3 x 300 MVA por 3 x 400 MVA
Reforgo na SE Pogos de Caldas: instalar o 1° Reator de Barra 345 kV, 3 x 50 Mvar
Reforgo na SE Pogos de Caldas - Instalagao 1° Reator de Barra 345 kV, (1R) x 50 Mvar
Reforgo na LT 345 KV Itabirito 2 - Jeceaba C1: Recapacitagdo da LT 345 kV 56,4 km para 1123/1383 MVA
Reforgo na SE Caxias do Sul 2: Substituigdo da Fase Reserva 230/69 kV (1 x 55 MVA) para o TR1 e TR2
Reforgo na SE Colinas:Substitui¢do do BC1 (CR-COCL7-01) 500 kV (161 MVAr) por unidade de 194,39 MVAr
Reforgo na SE Pilarzinho: Substituicdo do TF-A (150 MVA) pelo 12 TR 230/69 kV (1 x 225 MVA)
Reforgo na SE Pilarzinho: Substituicdo do TF-B (150 MVA) pelo 22 TR 230/69 kV (1 x 225 MVA)
Reforgo na SE ATIBAIA II: Instalagdo do 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1F, e conexdes
Reforgo na SE SALTO: Instalagdo do 3° TF 440/88 kV, 3 x 133,33 MVA 1F, e conexdes
Reforgo na SE Gilbués Il: Instalagdo de 1 Fase reserva 1 x6 6,6 MVAr p/ o banco de reatores GDRE7-09
Reforco na SE Rio das Eguas: Instalagdo do 3° ATF 500/230/13,8 kV (3 x 100 MVA)
Reforgo na SE Sarandi: Instalagdo do 3° ATF 525/230 kV (3 x 224 MVA)
Reforgo na SE Rio Formoso II: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV (1 x 200 MVA)
Reforgo na SE Santa Marta: Substituicdo do TR-3 230/69 kV (83 MVA) pelo 12 TF 230/69 kV (165 MVA)
Reforgo na SE Santa Marta: Substituicdo do TR-11 230/69 kV (83 MVA) pelo 22 TF 230/69 kV (165 MVA)
Recondutoramento completo da LT 88 kV PRE.PRUDENTE /PARAGUACU PAULISTA Il C-1 SP
Recondutoramento completo da LT 88 kV PRE.PRUDENTE /QUATA C-1 SP
Recondutoramento completo da LT 88 kV QUATA /PARAGUACU PAULISTA Il C-1 SP
Melhoria na SE Camacari II: Substituicdo do Transformador TR7 230/13,8 kV, 100 MVA (Fases A e C)
Melhoria na LT CERQUILHO - ITAPETININGA 2: Reconstrugdo de 62,5 km da LT
Melhoria na SE Sto Ant Jesus: Substitui¢do de 01 (um) Transformador de Poténcia 230/69kV
Melhoria na SE Santa Marta: Substituigdo do Transformador de poténcia
Reforgo na SE Jodo Monlevade 4: Instalagdo do 22 TR 230/69 kV, 3 x 25 MVA (1F), e conexdes
Reforgo na SE Presidente Juscelino: Instalagdo do 32 RTB monofdésico, 3F x 50 Mvar, 500 kV
Reforgo na SE Presidente Juscelino: Instalagdo do 32 RTB monofasico, (1R) x 50 Mvar, 500 kV
Reforgo na SE Goidnia Leste: Substitui¢do do TR-C (50 MVA) por TR trifasico 230/13,8 kV 1x75 MVA
Reforgo na SE Ilha Solteira 1: Substituicdo do TR-1 por unidade trifasica 138/13,8 kV (1 x 33,3 MVA)
Reforgo na SE Ilha Solteira 1: Substituicdo do TR-2 por unidade trifasica 138/13,8 kV (1 x 33,3 MVA)
Reforgo na SE Mococa: Substituigdo do TR-2 por unidade trifasica 138/11,5 kV (1 x 33,3 MVA)
Reforgo na SE Nova Avanhandava: Substituigdo do TR-4 por unidade trifésica 138/13,8 kV (1 x 20 MVA)
Reforgo na SE Porto Primavera: Substitui¢do do TR-3 por unidade trifasica 34,5/13,8 kV (1 x 20 MVA)
Reforgo na SE Porto Primavera: Substitui¢do do TR-4 por unidade trifasica 34,5/13,8 kV (1 x 20 MVA)
Reforgo na SE Ubarana: Instalagdo do 3° TR 138/69 kV — 1 x 30 MVA
Reforgo na SE Jaguaritina: Substitui¢do do TR-1 por unidade trifasica 138/11,5 kV (1 x 33,33 MVA)
Reforgo na SE Jaguaridna: Instalagdo do 2° TR 138/11,5 kV — 1 x 33,33 MVA
Reforgo na SE Biguagu: Substituicdo do 12 ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F
Reforgo na SE Biguagu: Substituicdo do 22 ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F
Reforgo na SE Biguagu: Substituicdo do 32 ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F
Reforgo na SE Irecé: Substituicdo do 04T4 (55 MVA) por unidade trifsica 230/138 kV (1 x 100 MVA)
Reforgo na SE Irecé: Substituicdo do 04T5 (55 MVA) por unidade trifsica 230/138 kV (1 x 100 MVA)
Reforgo na SE Santo Anténio de Jesus: Instalagdo do 42 TR 230/69 kV (1 x 100 MVA)
Reforgo na SE Picos: Substitui¢do do 04T2 (39 MVA) por unidade trifasica 239/69/13,8 kV (100 MVA)
Reforgo na SE Mussuré II: Substituicdo do 04T1 (100 MVA) por unidade trifasica 230/69 kV (150 MVA)
Reforgo na SE Mussuré II: Substituicdo do 04T3 (100 MVA) por unidade trifasica 230/69 kV (150 MVA)
Reforgo na SE Mirueira: Instalagdo do 3° TR 230/69 kV (1 x 200 MVA)
Reforgo na SE Jaboatdo II: Instalagdo do 3° TR 230/69 kV (1 x 150 MVA)
Reforgo na SE Maceid Il: Instalagdo do 32 TR 230/69 kV (1 x 200 MVA)
Reforgo na SE Pinhalzinho 2: Instalagdo do 4° ATF 230/138-13,8 kV, 1 x 150 MVA 3F, e conexdes
Reforgo na SE Joinville: Substituicdo do TF 2 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3F
Reforgo na SE Porto Franco: Substituigdo do TR 230/69 kV (PFTF601), de 33 MVA 3F, por 100 MVA 3F
Reforgo na SE SINOP: Substituigdo do TF 230/138 kV (T-01), 100 MVA 3F, por 150 MVA 3F, e conexdes
Reforgo na SE Posto Fiscal: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3F, e conexdes
Melhoria na SE RECIFE Il - Substitui¢do do Autotransformador Monofésico TR2 500/230 kV, 3 X 200 MVA
Melhoria na SE TERESINA - Substitui¢do do Reator de Linha Monofasico RTR1 (04ER.M) 230 kV, 3,33 MVAr
Melhoria na SE NATAL Il - Substituigdo de Reator de Linha Monofasico RT2 230 kV, 3 X 3,3 MVAr
Melhoria na SE CAMACARI Il - Substituicdo do Transformador Monofasico TRR1 (04TR) 230/13,8 kV
Melhoria na SE CAMACARI Il - Substitui¢do do Autotransformador Monofasico TR2 500/230 kV
Melhoria na SE U.SOBRADINHO - Substitui¢do do Autoransformador Monofasico TRR1 (05TR) 500/230 kV
Melhoria na SE U.SOBRADINHO - Substituigdo do Autotransformador Monofésico TR4 500/230 kV
Reforgo na SE Rio Grande II: Instalagdo do 42 AT 230/138 kV, 3 x 33 MVA, e conexdes.
Reforgo na SE Itajai 2: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F, e conexdes
Melhoria na SE U.SOBRADINHO - Substitui¢do do Reator de Linha Monofasico RT5 500 kV, 3x33,3 MVAr
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Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
N&o Informado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Adiantado
Normal

Tipo do empreend.
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Reforgo
Reforgco
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Reforgco
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria
Melhoria

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste
AXIA Nordeste
AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Sul

MEZ

IEPSA

Rialma VII

Rialma VII

Rialma VII

Rialma VII

CPFL Transmissao
CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
Guaporé Sul

EDP MATRINCHA 2
EDP MATRINCHA 2
EDP MATRINCHA 2
Nova Ponte
Paracatu

Carnauba

Serido

AXIA Norte

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL

Cddigo_Siget
T2026-059
T2026-060
T2026-061
T2026-062
T2026-063
T2026-064
T2026-065
T2026-066
T2026-067
T2026-068
T2026-069
T2026-070
T2026-071
T2026-072
T2026-073
T2026-074
T2026-075
T2026-076
T2026-077
T2026-078
T2026-079
T2026-080
T2026-081
T2026-082
T2026-083
T2026-084
T2026-085
T2026-086
T2026-089
T2026-090
T2026-091
T2026-092
T2026-093
T2026-094
T2026-095
T2026-096
T2026-097
T2026-098
T2026-099
T2026-100
T2026-101
T2026-102
T2026-103
T2026-104-A
T2026-104-B
T2026-104-C
T2026-104-D
T2026-105-A
T2026-105-B
T2026-105-C
T2026-105-D
T2026-105-E
T2026-106
T2026-107-A
T2026-107-B
T2026-107-C
T2026-108
T2026-109
T2026-110
T2026-111
T2026-113
T2026-114
T2026-115
T2026-116
T2026-117
T2026-118
T2026-119
T2026-120
T2026-121
T2026-122
T2026-123
T2026-124
T2026-125
T2026-126
T2026-127

Empreendimento
Melhoria na SE P. AFONSO IV - Substitui¢do do Autotransformador Monofésico TRR1 (05TR.M) 500/230 kV
Melhoria na SE P.AFONSO IV - Substituicdo do Autotransformador Monofasico TR8 500/230 kV, 3x200 MVA
Melhoria na SE S.JOAO PIAUI - Substituigdo do Reator de Linha Monofasico RT1 500 kV, 3x33,3 MVAr
Melhoria na SE B.ESPERANCA - Substitui¢do de Reator de Linha Monofésico RT1 (05E1.A) 500 kV
Melhoria na SE JI-PARANA: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC2 (JPBC6-02) 230KV
Melhoria na SE JI-PARANA: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC1 (JPBC6-01) 230KV
Melhoria na SE JI-PARANA: Substituicdo da Reator de Linha Trifasico RT1 (JPRE6-01) 230kV, 20 MVAR
Melhoria na SE BARRA PEIXE: Substituicdo do Reator de Linha Trifasico RT1 (BPRE601) 230kV, 20 MVAr
Melhoria na SE ARIQUEMES: Substituicdo do Reator de Linha Trifdsico RT1 230kV, 20 MVAr,
Melhoria na SE SINOP: Substituicdo do Reator de Linha Trifdsico RT2 (SPRE602) 230kV, 20 MVAr
Melhoria na SE RONDONOPOLIS: Substituicdo do Reator de Linha Trifdsico RT4 230kV, 20MVAr
Melhoria na SE RONDONOPOLIS: Substituicdo do Reator de Linha Trifdsico RT2 (RPRE602) 230kV, 30 MVAr
Melhoria na SE RONDONOPOLIS: Substituicdo do Reator de Barra Trifasico RT3 (RPRE603) 230kV, 30 MVAr
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RT14 500kV, 60MVAr
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RTR14 (IZRE7-14-R) 500kV
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RT11 500kV, 55MVAr
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Linha Monofasico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr
Melhoria na SE COLINAS: Substituicdo do Reator de Linha Monofasico RT2 (CORE7-02) 500kV, 55MVAr
Melhoria na SE SAO LUIS I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR1 (LITF6-01) 230/69kV, 100MVA
Melhoria na SE PERITORO: Substitui¢do do Transformador Trifésico TF1 (PRTF6-01) 230/69kV, 100MVA
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo do Transformador Monofasico TR2 (AT02) 345/230kV, 75MVA
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo do Reator de Linha Monofésico RTR1 (RT8V1), 345kV, 20 MVAr
Melhoria na SE CAMPOS: Substituicdo do Reator de Linha Monofésico RT6 (RTO6), 345kV, 20MVAr
Melhoria na SE CAMPOS: Substituicdo do Reator de Linha Monofdsico RTR1, 345kV, 20MVAr, fase reserva
Melhoria na SE SAO JOSE: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC2 138kV, 100Mvar
Melhoria na SE SAO JOSE: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC1 138kV, 150Mvar
Melhoria na SE BRAS.SUL: Substituicdo do Transformador Monofasico TRR2 (AT87V1) 345/230kV, 75 MVA
Melhoria na SE SAMAMBAIA: Substituicdo do Transformador Monofésico TR3 500/345kV, 350MVA, fase B
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC5 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC2 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC6 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC9 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC4 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC10 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE ITUMBIARA: Substituicdo do Reator de Linha Monofésico RTR4 500kV, 37MVAr, reserva
Melhoria na SE ITUMBIARA: Substituicdo do Reator de Linha Monofasico RTEBIM 500kV, 37MVAr
Melhoria na SE ITUMBIARA: Substitui¢do do Autotransformador Monofésico (AT49) 500/345kV, 186,7MVA
Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substitui¢do do Reator de Barra Trifdsico RT4 138kV, 15MVA
Melhoria na SE F.IGUACU 60HZ: Substituicdo do Autotransformador Monofasico TR2 750/500 kV, 550MVA
Melhoria na SE F. IGUACU 60HZ: Substituigdo do Autotransformador Monofasico TRR5 (AT912V) 750/500kV
Reforgo na SE Caxias do Sul 5: Instalagdo do 32 TF 230/13,8 kV - 50 MVA
Reforgo na SE Piraja: Instalagdo do 3° TF 230/69 kV - 1 x 180 MVA
LT 345 kV Miguel Reale - Centro, C1 e C2, Subterrdneas.
LT 500 kV Santa Luzia Il - Bom Nome Il, C1, CS
LT 230 kV Caxias Il - Teresina Il C1, CS
LT 230 kV Teresina - Teresina Ill C1, CS
SE 230 kV Caxias Il - Controle Automatico Rapido de Reativos - CARR
SE 525/138 kV Erechim e seccionamentos.
SE 230/69 kV Boa Vista do Burica 2 e seccionamentos
SE 230/138 kV Ivoti 2 e seccionamentos.
SE 230/138 kV Sdo Sebastido do Cai 2, LTs 230 kV Ivoti 2 - S.S. do Cai 2 - Caxias e seccionamentos.
LT 230 kV Sarandi - Maringd, C1 e C3, CD.
SE 500/230 kV Vilhena 3, LT 500 kV Jauru - Vilhena 3 C1 e LTs 230 kV Vilhena - Vilhena 3 C1 e C2
SE 230/138 kV Matrinchd 2
LT 230 kV Itapaci - Matrincha 2, C1, CS.
LT 230 kV Matrinchd 2 - Firminépolis, C1, CS.
SE Nova Ponte 3 — 2 compensagdes sincronas em 500kV (-200/+300) Mvar
SE Paracatu 4 — 1 compensagao sincrona 500kV (-200+300) Mvar
SE Agu Ill — 2 compensagdes sincronas em 500kV (-200/+300) Mvar
SE Jodo Camara Ill — 1 compensagdo sincrona em 500kV (-200/+300) Mvar
Reforgo na SE Coelho Neto: Instalagdo de Reator de Linha Fixo 230 kV (1 x 10 MVAr)
Melhoria na SE INTERLAGOS: Substituicdo da fase azul do TR 345/230 KV, 166,67 MVA
Melhoria na SE ITARARE Il: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/69 kV TR3, 30,00 MVA
Melhoria na SE ITARARE Il: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/69 KV, 25,00 MVA,
Melhoria na SE ITARARE I: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 69/13,8 KV, 5,00 MVA
Melhoria na SE JUPIA: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV, TR16, 18,75 MVA
Melhoria na SE JUPIA: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 KV, TR17, 18,75 MVA
Melhoria na SE LIMEIRA I: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 kV TR1, 30,00 MVA
Melhoria na SE LIMEIRA I: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA
Melhoria na SE MOGI GUACU I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV TR1, 30,00 MVA
Melhoria na SE MOGI GUACU I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV TR2, 30,00 MVA
Melhoria na SE MOGI MIRIM |1: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 kV TR1, 18,75 MVA
Melhoria na SE SANTO ANGELO: Substitui¢do das fases azul e vermelha do TR3 TR 440/138 kV, 50,00 MVA
Melhoria na SE SE PERUIBE: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 kV TR1, 33,33 MVA
Melhoria na SE SE PERUIBE: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 69/13,8 kV TR3, 6,25 MVA

Ato legal
16/03/2029
16/03/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
27/03/2029
11/03/2029
27/03/2029
27/03/2029
26/01/2030
07/10/2028
23/02/2031
23/08/2030
23/08/2030
23/08/2030
23/08/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2031
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/08/2029
23/08/2029
23/08/2029
23/08/2029
25/08/2030
20/03/2030
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031

16/03/2029
16/03/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
27/03/2029
11/03/2029
27/03/2029
27/03/2029
12/11/2029

23/02/2031
23/08/2030
23/08/2030
23/08/2030
23/08/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2031
30/06/2027
30/06/2027
30/06/2027
23/08/2029
23/08/2029
23/08/2029
23/08/2029
25/08/2030
20/03/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/03/2031
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/03/2031
20/03/2031
20/12/2030
20/03/2031
20/12/2030
20/03/2031

Data Homologagao
16/03/2029
16/03/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
26/02/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
11/03/2029
27/03/2029
11/03/2029
27/03/2029
27/03/2029
12/11/2029
07/10/2028
23/02/2031
23/08/2030
23/08/2030
23/08/2030
23/08/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2030
23/02/2031
30/06/2027
30/06/2027
30/06/2027
23/08/2029
23/08/2029
23/08/2029
23/08/2029
25/08/2030
20/03/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/03/2031
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/03/2031
20/03/2031
20/12/2030
20/03/2031
20/12/2030
20/03/2031

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

O O O O 0O OO0 0000 000000000000 0000000000 OoOO0OOo0O OO OO oo

'
~
O O OO0 OO0 o0 oo oo [0,)

o
a
o

-969

o
a
o

o O O O o o



Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
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Cddigo_Siget
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Empreendimento
Melhoria na SE REGISTRO: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA
Melhoria na SE REGISTRO: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 kV TR6, 60,00 MVA
Melhoria na SE RIO CLARO-I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA
Melhoria na SE ROSANA: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 KV TR6, 18,75 MVA
Melhoria na SE TAQUARUCU: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 kV TR10, 12,50 MVA
Melhoria na SE VALPARAISO: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 10,00 MVA
Melhoria na SE UBARANA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/69 kV TR2, 30,00 MVA
Melhoria na SE AGUA VERMELHA: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR7, 12,50 MVA
Melhoria na SE CACONDE: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/11,5 kV TR3, 30,00 MVA
Melhoria na SE CAPIVARA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR6, 6,25 MVA
Melhoria na SE CARDOSO: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 kV TR1, 18,75 MVA
Melhoria na SE CARDOSO: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/69 kV TR4, 25,00 MVA
Melhoria na SE CARDOSO: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 69/13,8 kV TR3, 20,00 MVA
Melhoria na SE CASA BRANCA: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/11,5 KV TR1, 10,00 MVA
Melhoria na SE CASA BRANCA: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/11,5 KV TR2, 10,00 MVA
Melhoria na SE IBITINGA: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR4, 10,00 MVA
Melhoria na SE ITAPEVA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR4, 18,75 MVA
Melhoria na SE MONGAGUA: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 kV TR1, 30,00 MVA
Melhoria na SE MONGAGUA: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA
Melhoria na SE TRES IRMAOS: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR12, 12,50 MVA
Melhoria na SE TRES IRMAOS: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR13, 12,50 MVA
Melhoria na SE ARARAQUARA CTP: Substituicdo fases azul, branca e vermelha de RTB 440 kV, 66,67 Mvar
Melhoria na SE MAIRIPORA: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR4, 33,00 MVA
Melhoria na SE BLUMENAU: Substituigdo do Autotransformador Monofésico TR6 525/230/13,8kV, 224MVA
Melhoria na SE BLUMENAU: Substituicdo do Reator de Barra Monofésico RT1 525kV 50MVAr, fases A, B e C
Melhoria na SE BLUMENAU: Substituicdo do Reator de Barra Monofésico (RE-R) 525kV 50MVAr, Reserva
Melhoria na SE XANXERE ESU: Substituigdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC1 230kV, 100MVAr
Melhoria na SE CURITIBA: Substitui¢do do Reator de Barra Monofasico RT1 525kV, 50MVAr, Fase B e C
Melhoria na SE J.LACERDA-A: Substituigdo do Transformador Trifasico TR10 (TF10) 230/69/13,8kV, 83MVA
Melhoria na SE P.DUTRA: Substitui¢do do Reator de Barra Monofasico RT9 500kV, 60 MVAr, fases A e B
Melhoria na SE P.DUTRA: Substitui¢do do Reator de 500KV - PDRE7-09 - Fase V
Melhoria na SE P.DUTRA: Substitui¢do do Reator de 500KV - PDRE7-09 - Fase R
Melhoria na SE CAXIAS SUL 2: Substituigdo do Transformador Monofasico das Fases A, B e C do TR-1
Melhoria na SE CAMAQUA: Substituigdo do Transformador Trifasico 69/23 kV (TR-2)
Melhoria na SE CAMAQUA: Substituicdo do Banco de Capacitor 1 (BC-1) de 23 kV
Melhoria na SE SANTA MARTA: Substituicdo do Transformador Trifasico 138/13,8 kV (TR-1)
Melhoria na SE CASCAVEL: Substituicdo do transformador 230-138-13,8kV — 150MVA (ATF-B)
Melhoria na SE FIGUEIRA: Substitui¢do do transformador 230-138-13,8kV — 150MVA (ATF-A)
Melhoria na SE PALMEIRAS: Substituicdo do transformador trifasico TR 2 - 230/69kV (50MVA)
Reforgo na SE Itatiba: 4° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1F, e conexdes
Reforgo na SE Pilarzinho: Substituigdo 2° Capacitor em Derivagdo 69 kV, de 15 Mvar para 30 Mvar 3?
Reforgo na SE Cachoeirinha 1: Substitui¢do do transformador TR4 138/23 kV 3F, de 15 para 42 MVA
Reforgo na SE Foz do Iguagu Norte: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA, e conexdes
Reforgo na SE Serra da Mesa: Substituigdo do ATF-4 (50 MVA) por novo banco 230/138/13,8 kV (150 MVA)
Reforgo na SE S.da Mesa: Substituicdo do ATF-R (16,67 MVA) por fase reserva 230/138/13,8 kV (50 MVA)
Reforgo na SE Serra da Mesa: Substituigdo do ATF-5 (50 MVA) por novo banco 230/138/13,8 kV (150 MVA)
Reforgo na SE Barreiro: Substitui¢do do reator S1 (20 Mvar), por novo reator 13,8 kV, 30 Mvar.
Reforgo na SE Barreiro: Substitui¢do do reator S2 (20 Mvar), por novo reator 13,8 kV, 30 Mvar.
Reforgo na SE Neves: Substituigdo do TR-6 (25MVA), por nova unidade trifasica 138-13,8 kV, 40 MVA.
Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do do TR2 (3x20 MVA) por um novo banco 230/88 kV (3x33,33 MVA)
Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do do TR3 (3x20 MVA) por um novo banco 230/88 kV (3x33,33 MVA)
Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do do TR4 (3x20 MVA) por um novo banco 230/88 kV (3x33,33 MVA)
Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do da fase reserva 230/88 kV (20 MVA) por unidade de 33,33 MVA
Reforgo na SE Chavantes: Substituicdo do TR5 (40/40 MVA) por unidade trifasica 230/88 kV (80/96 MVA)
Reforgo na SE Chavantes: Substituicdo do TR6 (40/40 MVA) por unidade trifasica 230/88 kV (80/96 MVA)
Reforgo na SE Chavantes: Substituicdo do TR8 (40/40 MVA) por unidade trifasica 230/88 kV (80/96 MVA)
Reforgo na SE Assis: Substituigdo do TR3 (75/90 MVA) por unidade trifdsica 230/88 kV (150/180 MVA)
Reforgo na SE Assis: Substituigdo do TR4 (75/90 MVA) por unidade trifésica 230/88 kV (150/180 MVA)
Reforgo na SE Neves: Substitui¢do do TR-7 (25MVA), por nova unidade trifasica 138-13,8 kV, 40 MVA
Reforco na SE Aguas Lindas: Substituicdo do TR-1 (50 MVA) por uma nova unid. trif. 230/69 kV, 75 MVA
SE 500/138 kV Nova Extrema e Seccionamento da LT 500 kV Estreito — Ferndo Dias — C2
Reforgo na SE Ribeiro Gongalves - Instalagdo do 3 TF 230/69 kV, 1x100 MVA trifasico
Reforgo na SE Xavantes: Subst. ATF-1 (3x50 MVA) por um novo banco monofésico 230/138 kV, 3 x 75 MVA
Reforgo na SE Goidnia Leste: Subst. transformador TR-D (50 MVA) por unid. trif. 230/13,8 kV, 75 MVA
Reforgo na SE Goidnia Leste: Subst. transformador TR-R (50 MVA) por unid. trif. 230/13,8 kV, 75 MVA
Seccionamento da Linha de Transmissdo 138 kV Bariri — Barra Bonita C1 na SE Estancia
Seccionamento da Linha de Transmissdo 138 kV Bariri — Barra Bonita C2 na SE Estancia
Reforgo na SE S.J.B.Vista Il: Instalagdo de 6 SSSC na EL da LT 138 kV S.J.B.Vista Il/Pogos Caldas C1
Reforgo na SE S.J.B.Vista Il: Instalagdo de 6 SSSC na EL da LT 138 kV S.J.B.Vista Il/Pogos Caldas C2
Reforgo na SE Passo Real: Subst. AT1 230/138 kV, monof., de 3x50 MVA por unid. 3x75 MVA e conexdes.
Reforgo na SE Passo Real: Subst. do ATR1 230/138 kV, monof3sico, de 1Rx50 MVA por unidade 1Rx75 MVA.
Reforgo na SE Passo Real: Subst. AT2 230/138 kV, monof., de 3x50 MVA por unid. 3x75 MVA, e conexdes.
Reforgo na SE Passo Real: Subst. ATR2 230/138 kV, monofésico, de 1Rx50 MVA por unidade 1Rx75 MVA.
Reforgo na LT 69 kV CRUZ ALTA 1/PANAMBI C1: Recond. ACCC Liverpool (11,96 mm), 67/81 MVA e Subst. EL
Reforgo na SE Panambi: Substituicdo do TR1 69/13,8 kV, 42 MVA 3F (atual 25 MVA), e conexdo.

Ato legal
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2031
20/03/2030
20/03/2030
14/04/2029
25/03/2029
25/03/2029
25/09/2030
25/03/2029
25/03/2029
27/03/2029
27/03/2031
27/03/2031
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
31/12/2030
06/04/2029
06/04/2029
07/04/2028
29/01/2029
04/11/2028
04/03/2029
09/12/2028
09/05/2029
09/05/2029
09/11/2029
17/12/2028
17/06/2028
17/12/2028
17/12/2028
17/06/2029
17/12/2029
17/12/2028
17/12/2028
17/06/2029
17/12/2029
17/12/2028
17/06/2029
17/12/2029
17/12/2028
01/08/2030
14/02/2029
17/12/2028
17/06/2029
17/12/2028
17/01/2030
17/01/2030
16/07/2028
16/07/2028
17/03/2030
17/03/2030
17/09/2029
17/09/2029
17/11/2029
03/06/2029

20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/03/2031
20/12/2030
20/03/2031
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/12/2030
20/03/2030
31/12/2029
12/04/2029
25/03/2029
25/03/2029
25/03/2029
25/03/2029
25/03/2029
27/03/2029
27/03/2031
27/03/2031
30/09/2029
30/09/2029
30/09/2029
30/12/2030
06/04/2029
06/04/2029
30/11/2027

04/11/2028
04/03/2029

09/05/2029
09/05/2029
09/11/2029
12/12/2028
12/06/2028
12/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
15/12/2028
12/02/2030
31/12/2027
01/08/2030

30/11/2028
30/07/2028
30/07/2028
16/06/2030
16/06/2030
16/06/2030
16/06/2030
17/03/2030
17/03/2030
17/09/2029
17/09/2029
17/11/2029
03/06/2029

Data Homologagao
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20/12/2030
20/12/2030
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12/12/2028
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15/12/2028
15/12/2028
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15/12/2028
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03/06/2029
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Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
Normal
Normal
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado
N&o Informado

Tipo do empreend.
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforgco
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo

CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
COLIBRI SUL
COLIBRI A

COLIBRI B

BR2ET

BR2ET

COLIBRI C

COLIBRI D
CASTANHEIRA
CASTANHEIRA

EDTE

TP NORTE

ISA ENERGIA BRASIL
PARA |

ASSU

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
AXIA Nordeste

AXIA

AXIA

AXIA Nordeste

EDP GOIAS

IEJAPI

EDP GOIAS

Cddigo_Siget
T2026-204
T2026-205
T2026-206
T2026-207
T2026-208
T2026-209
T2026-210
T2026-211
T2026-212
T2026-213
T2026-214
T2026-215
T2026-216
T2026-217
T2026-218
T2026-219-A
T2026-219-B
T2026-227
T2026-228
T2026-229-A
T2026-229-B
T2026-230
T2026-231
T2026-233
T2026-234
T2026-235
T2026-236
T2026-237
T2026-238
T2026-239
T2026-240
T2026-241
T2026-242
T2026-243
T2026-246
T2026-247
T2026-248
T2026-249
T2026-250

Empreendimento
Reforgo na SE Cruz Alta 1: Subst. do transformador TR3 69/23 kV, 1 x 42 MVA 3F (atual 25 MVA).
Reforgo na SE Cruz Alta 1: Subst. TR2 138/23 kV, trifasico, 42 MVA (atual 25 MVA), e conexdes.
Reforgo na LT 138 kV Atibaia 2/Braganca Paulista C-1: Reconstrugdo em CD, 19,9 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Atibaia 2/Braganca Paulista C-2: Reconstrugdo em CD, 19,9 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Rio Claro 1/Araras C-1: Reconstrugdo em CD, 12 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Rio Claro 1/Araras C-2: Reconstrugdo em CD, 12 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Mairipora/Agua Azul C-1: Reconstrugdo em CD, 20,59 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Mairipord/Agua Azul C-2: Reconstrugdo em CD, 20,59 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Mogi Mirim 3/Jaguaritiina C-1: Reconstrugdo em CD, 32,7 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV Mogi Mirim 3/Jaguaritiina C-2: Reconstrugdo em CD, 32,7 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV S3o Jodo Boa Vista Il/Pogos Caldas C-1:Reconstrugdo em CD, 33,9 km, 2 x 636 MCM
Reforgo na LT 138 kV S&o Jodo Boa Vista Il/Pogos Caldas C-2:Reconstrugdo em CD, 33,9 km, 2 x 636 MCM
LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas C1, CS
SE 500 kV Ceara Mirim Il - Compensagdo Sincrona
SE 500 kV Quixada - Compensagdo Sincrona
LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS
SE 230/69 kV Nossa Senhora da Gldria Il e Seccionamento
SE 500 kV Morada Nova - Compensagdes Sincronas
SE 500 kV Acu Il - Compensagdo Sincrona
SE 500/230/138 kV Claudia - patios novos de 230 kV e 138 kV e transformagdes 500/230 kV e 230/138 kV
SEs Cachimbo e Novo progresso e LTs Claudia/Cachimbo e Cachimbo/Novo Progresso
Reforgo na SE POCOES Il - Instalar o 2° Auto/Transformador monofasico 500/230 kV, 3 x 200 MVA
Reforgo na SE Sinop - Instalagdo do 32 Autotransformador 500/230 kV, 3x133,33 MVA monofésico
Reforgo na SE Santa Barbara: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores em Derivagdo 440 kV, 200 Mvar
Reforgo na SE Santana do Araguaia: Instalagdo do 1° Capacitor em Derivagdo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3F.
Reforgo na SE Agu lll: Instalagdo do 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1F, e conexdes
Reforgo na SE Embu-Guagu: Substituicdo do TR3 (3x250 MVA) por um novo banco 440/345 kV (3x300 MVA)
Reforgo na SE Embu-Guagu: Substituicdo do TRR1 (250 MVA) por nova fase reserva 440/345 kV (300 MVA)
Reforgo na SE Embu-Guagu: Substituicdo do TR5 (3x250 MVA) por um novo banco 440/345 kV (3x300 MVA)
Reforgo na SE Embu-Guagu:Instalagdo do 32 banco de transformadores 440/345 kV (3x300 MVA) e conexdes
Reforgo na LT 138 kV JACU{ /PASSO REAL: Recondutoramento do C1, para 1xACCC LINNET, 244/257 MVA.
Reforgco na LT 138 kV JACU[ /PASSO REAL: Recondutoramento do C2, para 1xACCC LINNET, 244/257 MVA.
Reforgo na SE Nossa Senhora do Socorro: Instalagdo do 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3F
Reforgo na SE Rio Verde Furnas 4° ATF 230/138/13,8 kV, (3+1R) x 75 MVA (225 MVA)
Reforgo na SE Pogo de Caldas: 32 autotransformador 500/345/13,8 kV, de 3x200 MVA 1F, e conexdes
Reforgo na SE Piripiri: Instalagdo do 12 TR trifésico 69/13,8 kV (31,25 MVA) e conexdes
Reforgo na SE Itapaci: substituigdo do transformador TR1 50 MVA por um novo trafo de 75 MVA
Reforgo na SE Salto: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores em Derivagdo 440 kV, 200 Mvar
Reforgo SE Itapaci: substituicdo do transformador TR2 (50 MVA) por um novo transformador de 75 MVA

Ato legal
03/01/2030
03/07/2029
10/01/2030
10/01/2030
10/01/2030
10/01/2030
10/11/2029
10/11/2029
31/12/2029
31/12/2029
30/11/2030
30/11/2030
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/06/2031
26/06/2031
31/01/2030
21/02/2029
04/08/2029
07/02/2029
28/02/2029
28/02/2030
28/08/2029
28/02/2030
28/02/2029
11/03/2029
11/09/2029
18/02/2029
04/03/2029
04/03/2029
28/09/2026
01/03/2029
04/03/2029
01/06/2029

03/01/2030
03/07/2029
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2028
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/06/2031
26/06/2031

11/03/2029
11/09/2029

Data Homologagdo
03/01/2030
03/07/2029
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
09/01/2030
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2028
26/12/2029
26/12/2029
26/12/2029
26/06/2031
26/06/2031
31/01/2030
21/02/2029
04/08/2029
07/02/2029
28/02/2029
28/02/2030
28/08/2029
28/02/2030
28/02/2029
11/03/2029
11/09/2029
18/02/2029
04/03/2029
04/03/2029
22/10/2026
01/03/2029
04/03/2029
01/06/2029
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Siget
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