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SERWQOPUBHCOFEDERAL
MJ - POLICIA FEDERAL
COORDENAGAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

ANEXO VIl - DO TERMO DE REFERENCIA
MAPEAMENTO DO CENARIO ATUAL E ESPERADO

INTRODUGAO

O presente anexo tem o objetivo apresentar o histérico de consumo de servigos similares ao do objeto de
contratag&o, realizado pela CGTI no &mbito do Contrato n® 12/2010-CGTI/DPF, bem como projetar sua necessidade
futura, a ser atendida pelo novo contrato. Estas informagdes estdo associadas ao Catalogo de Sistemas em
producdo na PF, no qual estdo descritas as plataformas tecnolégicas e a criticidade de cada sistema.

O historico de consumo foi recuperado a partir do sistema de gestdo de ordens de servigo da CGTI/DPF, que
contém todas as demandas efetuadas através do Contrato n° 12/2010-CGTI/DPF desde outubro de 2010. Foram

consideradas as ordens de servigo referentes aos servigos entregues até 06/2014.

Os valores projetados para o periodo de Julho de 2014 a Dezembro de 2014 foram obtidos pela repeticdo dos
valores constatados no primeiro semestre do mesmo ano;

Os valores projetados para os anos de 2015 a 2019 foram obtidos por regressao linear a partir dos valores dos anos
antecedentes, respectivamente.

VOLUMETRIA DO CONTRATO

Conforme detalhado posteriormente, os volumes de consumo de pontos de fung&o projetados para os cinco anos de
vigéncia do novo contrato s&o o0s seguintes:

Consumo estimado de Pontos de Fungao
Ano | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAGAO
2015 9.473,95 1.582,68
2016 11.008,87 1.493,13
2017 12.543,79 1.403,58
2018 14.078,70 1.314,04
2019 15.613,62 1.224,49

Uma vez que o consumo projetado apresenta uma tendéncia de crescimento e que esta sujeito as distorsdes
inerentes a projecdes sobre demandas volateis, a alternativa para dotar o contrato da capacidade necesséria, sem
bloqueio excessivo de recursos orgamentarios, € o dimensionamento pela média do periodo futuro, facultando ao
gestor efetuar o ajuste a menor nos dois primeiros anos e a maior nos dois Ultimos, fazendo uso da margem de
acréscimos ou supressdes prevista no art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

Tal pratica ndo implica distorsdo na escala considerada para formagao dos pregos das licitantes, uma vez que a
variagdo ja se encontra prevista no Termo de Referéncia, parte integrante do Edital de Licitagéo.
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3.1

Estimativa de Volume para Desenvolvimento e Evolugéo:

Considerando a metodologia apresentada, o volume contratual define-se pelo seguinte:

VCA=(C15+C16+C17+C18+C19)/5
Onde:
VCA = Volume Contratual Anual
C# = Consumo de Pontos de Fungéo de Desenvolvimento no ano, onde # € {2015, 2016, 2017, 2018, 2019}

VCA = 12.543,79 = 13.000 Pontos de Fungao

Estimativa de Volume para Sustentagéo:

A média do esfor¢o de sustentagdo no periodo, para o mesmo portfolio de sistemas, foi de aproximadamente
1.400 Pontos de Fungdo ao ano. Todavia, as métricas utilizadas na sustentagdo foram ajustadas a padrdes
definidos pelo SISP e também pela experiéncia com a execugéo do contrato vigente.

A mudanca imposta pelos ajustes se da conforme a tabela abaixo:

Item Atual Ajustado Aumento
Atendimento 0,5 PF /Dia 1,6 PF / Dia 320%
Manuteng&o Corretiva 0,1 *PF_CORRECAO | 0,5* PF_CORRECAO | 500%

Foram analisadas as demandas histéricas dos anos considerados anteriormente, e o impacto de cada item de
sustentacdo se da conforme a seguir:

Item % Qtd. Demandas Tamanho Médio
Atendimento =75% 0,4 PF
Manutengéo Corretiva =4% 4 PF

Realizando uma projecéo a partir dos dados anteriores, considerando a média anual de sustentagao de 1.400 PF,
chegou-se ao valor estimado de aproximadamente 3.000 PF para o Catalogo de Sistemas do item 5.

Considerados os dados expostos, o valor definido para a sustentagéo dos 06 primeiros meses de cada sistema e
incluido na Tabela de Itens Nao Mensuraveis do Roteiro de Métricas (Anexo IX), considerando uma margem de
remuneracao que abrange manutengdes adaptativas de pequeno porte, é definido a seguir:

3.000 PF x ——~

VALOR_SUSTENTACAO = —— Sistelr;::ses + margem_adaptativa = 15 PF / Sistema / Més

INFORMAGOES DE HISTORICO DO CONTRATO EM VIGENCIA

Volumetria anual de Ordens de Servigo e Pontos de Fung&o executados para desenvolvimento de sistemas:

DESENVOLVIMENTO
Ano Qtd. 0S Qtd. PF
2010 220 2.276,57
2011 246 3.289,13
2012 300 4.357,78
2013 434 5.653,60
2014 452 8.768,92
20152 526 9.473,95
20162 591 11.008,87
20172 656 12.543,79
20182 722 14.078,70
20192 787 15.613,62

"Valores do segundo semestre projetados por repetigéo do primeiro semestre
2 Valores projetados por regressao linear dos anos anteriores



3.2 Visualizag&o grafica da volumetria anual de pontos de fungéo executados por tipo de servigo:
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3.3 Volumetria anual de Pontos de Fung&o executados por plataforma tecnolégica envolvida:

Tecnologia 2010 2011 2012 | 2013 | 2014' | 20152 | 20162 | 20172 | 20182 | 20192
Natural 2.206,51 | 3.779,74 | 2.902,78 | 2.973,60 | 1.845,40 | 2.283,10 | 2.130,26 | 1.977,43 | 1.824,59 | 1.671,75
Java 1.135,82 | 1.438,20 | 2.987,96 | 3.205,61 | 5.039,12 | 5.633,54 | 6.590,95 | 7.548,35 | 8.505,75 | 9.463,15
PHP 219,75 84,95 46,42 | 451,66 | 2.834,42 | 2.406,25 | 2.965,86 | 3.525,46 | 4.085,07 | 4.644,67
Java/Natural 26292 | 44151 | 102,77| 707,00 64500| 740,73| 843,70 | 946,66 | 1.049,63 | 1.152,59
Java/PHP 3575| 115,20 37,80 7,40 - - - -

Java/Natural/
PHP/Delphi 7,70 17,79 66,48 0,50 - 8,69 5,42 2,15
Delphi 2,83 - - - - - -

Valores do segundo semestre projetados por repeti¢ao do primeiro semestre
2 Valores projetados por regresséo linear dos anos anteriores
Valores negativos foram descartados

34  Visualizago gréafica da volumetria anual de pontos de fungéo por plataforma tecnolégica:
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4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

4.1 O parque tecnolégico de sistemas nesta CGTl esta distribuido conforme as seguintes tecnologias:

Java
Linguagens de Programagao PHP

Natural

JBoss Seam
Frameworks Hibernate

JSF / RichFaces
Servidor de Aplicacdo JB0ss

Tomcat

Oracle
Bancos de Dados PostgreSQl

MySQL

Adabas
Servidor Web Apache
Ferramentas de Integragédo Maven / Jenkins
Ferramentas de Teste JUnit / Selenium
Ferramenta de Auditoria e Qualidade | Sonar
Repositorio SVN

5  CATALOGO DE SISTEMAS

51 A tabela a seguir contém o Catalogo inicial de sistemas sustentados, com informagdes de criticidade do Sistema,
plataforma tecnoldgica, volume anual de Ordens de Servico e Pontos de Fungéo executados em sustentacéo por
Sistema:



_ 2010 2011 2012 2013 2014 wedia |
Sistema | Plataforma | "No 65T Qtd PF | N°0S | QtdPF | N°OS | QidPF | N°OS | QtdPF | N°OS | QuPF | To@IPF| "pp | Criticidade
2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014
ope PHP 0 | 000 | o | 000 [ o [ 000 | 0 [ 000 | 14 | 7301 | 7301 | 1460 | CRiTICO
REMOC 2 Java 0 | 000 | o | 000 [ 2 [ 260 | 0 [ 000 | 2 | 040 | 300 | 060 | CRiTiCO
SINPRO Natwal | 31 | 14175 | 137 | 34485 | 78 | 24102 | 61 | 25327 | 16 | 4900 | 195007 | 390,01 | CRITICO
SINTI Natwal | 6 | 1900 | 11 | 4400 | 16 | 7100 | 11 | 4700 | O | 000 | 18100 | 3620 | CRITICO
SIPROQUIM | Java 5 | 50025 | 20 | 11022 | 22 | 3500 | 34 | 5814 | 5 | 1760 | 73021 | 14604 | CRITICO
SISCART | JavalNatwral | 75 | 31182 | 219 | 39481 | 158 | 77,75 | 33 | 6760 | 19 | 1380 | 81128 | 16226 | CRITICO
CNV Java 0 | 000 | o | 000 | 6 | 980 | 23 | 479 | 3 | 238 | 6014 | 1203 | NORMAL
GEPNet PHP 0 | 000 | o | 000 [ 2 [ 08 | 2 [ 400 | 1 | 120 | 600 | 120 | NORMAL
GRU Java 0 | 000 | 6 | 1310 | 5 | 540 | 10 | 2190 | 2 | 670 | 4710 | 942 | NORMAL
REF 2 Java 0 | 000 | o | 000 [ 2 [ 020 | 2 | 2480 | 9 | 260 | 2760 | 552 | NORMAL
SAD Natwal | 2 | 050 | 7 | 1340 | 11 | 4050 | 4 | 2200 | 1 | 040 | 7680 | 1536 | NORMAL
SAOP PHP 6 | 08 | 2 | 2345 | 1 | 080 | 3 | 150 | 1 | 040 | 2695 | 539 | NORMAL
SIAPRO Natwal | 7 | 160 | 6 | 316 | 17 | 2744 | 22 | 2040 | 2 | 060 | 529 | 1058 | NORMAL
SIAR Natwal | 40 | 2078 | 42 | 8050 | 32 | 8904 | 43 | 8560 | 10 | 2520 | 30112 | 6022 | NORMAL
SINARM Natwral | 140 | 11783 | 153 | 20013 | 103 | 17515 | 63 | 14850 | 11 | 2650 | 758,11 | 15162 | NORMAL
SINCRE Natwal | 58 | 15850 | 118 | 36310 | 69 | 25656 | 89 | s 5 | 1380 | 114160 | 22832 | NORMAL
SINDRE Natwal | 1 | 030 | o [ 000 | 3 | 1100 | 3 | 870 | 1 | 300 | 2300 | 460 | NORMAL
SINIC Natwal | 13 | 2070 | 17 | 2054 | 19 | 2402 | 25 | 3200 | 6 | 760 | 1228 | 2457 | NORMAL
SINPI Natwal | 7 | 1798 | 24 | 7270 | 19 | 5840 | 22 | 8440 | 6 | 1450 | 247.98 | 4960 | NORMAL
SISEG 2 PHP 7 [ oso | 1 [ 030 | o [ o000 | 5 | 13 [ 1 | 240 | 3040 | 608 [ NORMAL
EDUCA Jaa | 36 | 2670 | 22 | 2654 | 9 [ 2470 [ 15 [ 3136 | 0o | 000 | 10930 | 2186 | NORMAL
TOTAL 434 | 135741 | 785 | 180950 | 574 | 115088 | 470 | 96049 | 115 | 261,00 | 678043 | 1356,09

* Foram desconsiderados os sistemas que n&o originaram demandas significativas no periodo analisado. A demanda desses sistemas paga por pontos de
fungao na execugao do contrato.

6  PREVISAO DE SUBSTITUICAO DE SISTEMAS LEGADOS

6.1 Os sistemas que apresentam versdes recebendo investimentos simultaneamente nas plataformas tecnoldgicas
Natural/ADABAS e Java/Oracle ou Java/PostgreSQL s&o aqueles em processo de substituicdo. As versbes na
plataforma Java encontram-se em processo de desenvolvimento, enquanto suas correspondentes em
Natural/ADABAS aguardam as entregas de sistemas e migracdes de dados para que sejam desativadas.

6.2 O cronograma para recebimento das novas versdes encontra-se descrito na tabela abaixo, no considerados ai os
pilotos de uso, treinamentos de usuarios e migracdes de dados:

Produgao Desenvolvimento
Sistema Plataforma Sistema Plataforma Entrega
SIAR Natural/Adabas SIAR 2 10 Semestre/2015
SINARM Natural/Adabas SINARM 2 10 Semestre/2015
SINCRE Natural/Adabas SINCRE 2 10 Semestre/2015
SINIC Natural/Adabas E-Pol Java 6/ JBoss 5/ Oradle 11g 20 Semestre/2015
SINPI Natural/Adabas SINPI 2 10 Semestre/2015
SIPROQUIM | Java/OAS SIPROQUIM 2 2° Semestre/2015
SINPRO Natural/Adabas e-Pol 20 Semestre/2015
SISCART PostgreSQL e-Pol 2° Semestre/2015
6.3  Os esforcos em sustentagdo dos sistemas em produgéo tendem a ser transferidos suas novas versdes apos a

transicdo, o que indica que, gradualmente, o esforco de sustentagéo relacionado & plataforma Mainframe serd

reduzido.




