
Cliente: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/AC

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 1º mês 2º mês 3º mês

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.405,90R$        6.405,90R$       6.405,90R$       

1.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares. 33% 33% 33%

2 SERVIÇOS INICIAIS 346,58R$           

2.1 Placas padrão de obra. 100%

3 COBERTURA 230.667,57R$   

3.1 Remoção de telhas, de forma manual, sem reaproveitamento. 100%

3.2
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha termoacústica, incluso transporte vertical.
100%

3.3
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 

águas, incluso içamento.
100%

3.4
Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso 

acessórios de fixação e içamento.
100%

3.5
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte 

de 33 cm, incluso içamento.
100%

3.6

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação 

máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

100%

4 ESTACIONAMENTO 19.147,29R$     

4.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão 100%

4.2
Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, 

espessura de 8 cm, com reaproveitamento dos blocos sextavado.
100%

4.3
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 

25 x 25 cm, espessura 8 cm.
100%

5 CALÇADA 10.091,95R$     

5.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão para pintura. 100%

5.2 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos. 100%

6 MURO 13.921,71R$     4.851,99R$       

6.1

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas 

de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400l.

100%

6.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

100%

6.3
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, duas 

demãos.
100%

6.4
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de 

casas.
100%

6.5 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. 100%

6.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos.
50% 50%

7 PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO 3.233,97R$       11.800,40R$     

7.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão para pintura. 100%

7.2
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de 

casas.
100%

7.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos.
100%

7.4
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, 

sem reaproveitamento.
100%

7.5
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura de fixação.
100%

7.6 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). 100%

7.7
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
100%

7.8
Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
100%

7.9

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 

m².

100%

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul-AC
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7.10
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm.
100%

8 ESQUADRIA 3.329,82R$       

8.1
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra (preparação de 

superfícies metálicas para pintura).
100%

8.2

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão).

100%

8.3

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto 

perfil) executado em obra (por demão).

100%

9 BOTA FORA 50,42R$             33,61R$            

9.1
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).
60% 40%
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