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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES - GTED/DPF/FIG/PR

ANEXO XII - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

INICIO DO CONTRATO

Assinatura do contrato

DIAO
Reunido para a Emissdo da Ordem de Servigo

48 HORAS DA
ASSINATURA DO Inicio da execugdo dos servigos
CONTRATO

Reunido semanal

Apresentar o modelo ou padrdo de uniformes.

Apresentar o Curriculum Vitae do Engenheiro - Responsavel Técnico

5 DIAS DA Apresentar o Curriculum Vitae do Técnico em Eletrotécnica — Encarregado

ASSINATURA DO
CONTRATO Apresentar os Curriculum Vitae dos Profissionais Oficiais eletricistas

Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial de Manutengao Predial

Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Meio Oficial

Analise da Fiscalizag¢do Técnica

Reunido semanal

Relatorio inicial

Plano Anual de Manutengao

Apresentar Software de Gerenciamento de Manutengao

Prestagao dos servigos Especializados

15 Dias Apresentagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Responsavel

Fornecimento e instalagdo dos materiais (mesas, cadeiras, armario, terminais
(computadores) e impressora com tecnologias compativeis as necessidades e
exigéncias)

Relatorio de Inspegdo da Situagao Fisica — RISF

Analise da Fiscalizagdo Técnica

30 Dias Reunido semanal

Sistema de controle de frequéncia de pessoal da Equipe Fixa.
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Implementar Software de Gerenciamento de Manutencdo.

Entregar o veiculo para deslocamento da equipe.

2° a0 12° MES

Relatorio mensal de Manuteng@o Predial (5 dias)

Reunido semanal (até dia 7)

Relatorio da Fiscalizagdo Técnica (10 dias)

Reunido semanal (até dia 14)

Recebimento provisorio - Fiscalizagdo (5 dias)

Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)

Reunido semanal (até dia 21)

Reunido semanal (até dia 28)

FINALIZACAO DO
CONTRATO

Relatorio Final de Manutengao Predial (5 dias)

Relatorio da Fiscalizagdo Técnica (10 dias)

Recebimento provisorio - Fiscalizagao (5 dias)

Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)

FIM DO CONTRATO
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Manutencao Predial
DPF/FIG/PR

Inicio do contrato
Assinatura do contrato
Reunido Para a emissao de 0S5
Inicio da Execugao dos Servigos
Reunido semanal

Apresentar o modelo ou padrao de uni...
Apresentar o Curriculum Vitae do Eng...

Apresentar o Curriculum Vitae do Técn...
Apresentar o Curriculum Vitae dos Prof...
Apresentar o Curriculum Vitae do Profi...
Apresentar o Curriculum Vitae do Profi...

Anélise da Fiscalizacao Técnica
Reunido semanal

Reuniao semanal

Relatério inicial

Plano Anual de Manutencao

Apresentar Software de Gerenciament...

Prestacdo dos servigcos Especializados

Apresentacdo da ART do Engenheiro R...
Fornecimento e instalagdo dos Materia...
Relatério de Inspegéo da Situacao Fisi...

Anélise da Fiscalizacao Técnica
Reunido semanal
Reuniao semanal

Sistema de Controle de Frequéncia de ...
Implementar Software de Gerenciame...
Entregar o Veiculo para deslocamento ...

2° ao 12° més

Relatdério mensal de Manutencao Predi...

Relatério de fiscalizacéo Técnica
Reuniao semanal

Recebimento Provisdrio

Reunido semanal

Recebimento Definitivo - GESCON
Reunido semanal

Reunido semanal

Finalizacao do contrato
Relatdrio final de Manutencao Predial
Relatdrio final da Fiscalizacao Técnica
Recebimento Provisério
Recebimento Definitivo - GESCON
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Reunido
samanal
Até Dia 21

Reunido
semanal
Até Dia 28

Inicio do contrato

Assinatura do contrato

Eeunlén Para a emissdo de 0S5
Inicio da Execucdo dos Servicos

Reunido semanal

Apresentar o modelo ou padrao de uniformes

Apresentar o Curriculum Vitae do Engenheiro - Responsédvel Técnico
Apresentar o Curriculum Vitae do Técnico em Eletrotécnica - Encarregado
Apresentar o Curriculum Vitae dos Profissionais Oficiais Eletricistas
Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial de Manutengao Predial
Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Meio Oficial

| Andlise da Fiscalizacio Técnica

Reunido semanal

Reunido semanal

Relatério inicial

Plano Anual de Manutengdo

Apresentar Software de Gerenciamento de Manutengao
Prestacdo dos servicos Especializados

Apresentacdo da ART do Engenheire Responsavel
Fornecimento e instalacao dos Materiais de Escritdrio
Relatdrio de Inspegdo da Situacdo Fisica - RISF
![EC Andlise da Fiscalizacdo Técnica

Reunido semanal

Reunido semanal

Sistema de Controle de Frequéncia de Pessoal da Equipe Fixa

Implementar Software de Gerenciamento de Manutengao
Entregar o Veiculo para deslocamento da Equipe

Relatério mensal de Manutencdo Predial
Relatério de fiscalizacdo Técnica

Reunido semanal >
Reunido semanal

Recebimento Provisdrio

Recebimento Definitivo - GESCON

Reunido semanal
Reunido semanal

Luiz Condi de Godoi

Finalizacdao do contrato

Relatério final de Manutencdo Predial
Relatdrio final da Fiscalizacio Técnical0dias
Recebimento Provisério
Recebimento Definitivo - GESCON

]
Eﬁs__
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APF 13.560
Gerente de Projeto da EPC - Resp. Técnico
Engenheiro Industrial - Elétrica CREA/DF-18820/D
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