
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

10/2024 RICARDO VITOR DUARTE 18/04/2024 15:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de mão de obra em copeiragem, carregador, garçom, encarregado geral, auxiliar de encarregado e assistente administrativo.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Deficiência na
definição da
demanda

Superdimensionamento ou
subdimensionamento da demanda.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, 

WILLIAM PEREIRA JORDAO
  Ações de Contingência

C-01 Refazimento da demanda Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, 
WILLIAM PEREIRA JORDAO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Não aprovação do
Estudo Técnico ou
do Termo de
Referência.

Atraso no processo de contratação e,
consequentemente, atraso no início da
prestação do serviço.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às

disposições dos normativos aplicados a contratação.
Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, 

WILLIAM PEREIRA JORDAO
  Ações de Contingência

C-01 Retorno do processo ao setor solicitante a fim de que os erros sejam retificados. Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, 
WILLIAM PEREIRA JORDAO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Empresa inidônea
ou incapaz de arcar
com as obrigações
d a  f u t u r a
contratação.

Necessidade de instauração de novo
procedimento licitatório. Ônus excessivo..

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Qualificação da equipe de planejamento e de seleção Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, 

WILLIAM PEREIRA JORDAO
  Ações de Contingência

C-01 Refazimento da demanda Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, 
WILLIAM PEREIRA JORDAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes



Equipe de Planejamento

 

 

 

 

JULIANA DANTAS LIMA
Integrante Requisitante Titular

 

 

 

 

 

 

WILLIAM PEREIRA JORDAO
Integrante Requisitante Substituto

 

 

 

 

 

 

ISRAEL DE MATOS AMARAL
Integrante Administrativo

 

 


	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
	Matriz de Gerenciamento de Riscos
	1. Informações Básicas
	2. Histórico de Revisões
	3. Riscos Identificados
	4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
	5. Responsáveis / Assinantes
	Equipe de Planejamento



