
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QTDE (% DO 

PREÇO 
GLOBAL)

PREÇO 
GLOBAL.

(R$)

PREÇO DA 
ETAPA

(R$)
30 45 90 130 160

1 ETAPA 01 cj 10,68% 30.708,41 3.279,45 30 3.279,45
Estudos Preliminares (EP), Relatório de Premissas das demais especialidades e 
Engenharias - conforme CEET; Reunião e visita presencial na SRDF.

2 ETAPA 02 cj 15,85% 30.708,41 4.865,77 15 4.865,77
Anteprojetos de instalações de prevenção e combate a incêndio, detecção de fumaça e 
demais itens do sistema, anteprojeto de extintores e hidrantes, Anteprojeto de 
sprinklers e Anteprojeto de SPDA - conforme CEET;

3 ETAPA 03 cj 7,12% 30.708,41 2.186,30 45 2.186,30
Projeto Legal do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros ; Modelagem das 
instalações com pontos e dimensionamentos - conforme CEET;

4 ETAPA 04 cj 38,97% 30.708,41 11.965,76 40 11.965,76
Confecção de parte do Projeto Básico e do projeto executivo: Modelagem Geral de 
todas as Especialidades, relatórios de compatibilizações e modelagem preliminar de 
estrutura e complementares , quadros, listas e demais documentações das 
especialidades; Plano técnico de Prevenção e combate a incêndio e desastres - 
conforme CEET;

5 ETAPA 05 cj 27,39% 30.708,41 8.411,13 30 8.411,13
Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Detalhamentos dos Projetos ; 
Documentação Técnica, contendo:  Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, 
Planilha Orçamentária , Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial 
de Quantitativos, e etc; Plano de Brigada; Plotagem e entrega das pranchas; 
Compilação de arquivos - conforme CEET;

Total sem BDI (R$) 30.708,41 3.279,45 4.865,77 2.186,30 11.965,76 8.411,13
BDI % 24,92% 7.652,54 817,24 1.212,55 544,83 2.981,87 2.096,05

Total Geral com BDI (R$) 38.360,95 4.096,69 6.078,32 2.731,13 14.947,63 10.507,18

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, PLANO DE BRIGADISTA, 
PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRE e SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) - SRDF
LOCAL: BRASÍLIA/DF
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ANEXO V

PRAZO 
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ETAPA

PRAZO 
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