
Obra:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 TOTAL
% Executado 0,42% 0,69% 0,76% 1,09% 1,19% 1,06% 2,05% 1,32% 0,92% 0,99% 0,97% 1,21% 1,95% 2,52% 1,81% 1,33% 2,25% 3,21% 2,75% 2,08% 3,36% 7,41% 6,23% 3,43% 2,94% 2,50% 3,94% 4,92% 4,59% 6,24% 6,41% 5,63% 2,77% 1,13% 5,14% 2,78% 100%
Financeiro (R$)  R$                 4.977.154,52  R$          21.096,65  R$             34.504,97  R$            37.709,54  R$               54.159,31  R$             59.464,93  R$               52.691,34  R$             102.116,43  R$               65.881,92  R$               45.642,66  R$               49.275,58  R$               48.266,15  R$                 60.442,29  R$                97.162,17  R$              125.661,45  R$                90.331,86  R$                66.416,98  R$              111.883,69  R$               159.618,71  R$              136.634,65  R$                103.493,24  R$               167.104,31  R$             369.024,06  R$                310.120,81  R$               170.758,66  R$                146.183,27  R$              124.658,76  R$               195.914,53  R$               244.756,84  R$              228.445,19  R$              310.662,84  R$                318.804,92  R$                280.112,68  R$                137.845,78  R$                  56.466,69  R$                255.708,95  R$                       138.131,72  R$                   4.977.154,52 

% Executado 7,60% 7,09% 6,92% 6,76% 4,98% 4,98% 3,55% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 2,38% 2,38% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,38% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 100%
Financeiro (R$)  R$                 3.734.878,59  R$        283.742,05  R$           264.948,75  R$          258.597,85  R$             252.333,42  R$           185.838,42  R$            185.838,42  R$             132.564,21  R$               64.121,20  R$               64.120,07  R$               64.120,07  R$               64.120,07  R$                 64.120,07  R$                63.406,78  R$                63.406,78  R$                63.406,78  R$                63.406,78  R$                63.406,78  R$                 63.406,78  R$                63.406,78  R$                  63.406,78  R$                 63.406,78  R$               63.406,78  R$                  63.406,78  R$                 88.712,93  R$                  88.712,93  R$                88.680,06  R$                 88.680,06  R$                 88.680,06  R$                88.680,06  R$                88.712,93  R$                  88.680,06  R$                  88.680,06  R$                  88.680,06  R$                  88.680,06  R$                  88.680,06  R$                         88.680,06  R$                   3.734.878,59 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 5,04% 10,99% 8,44% 6,15% 8,87% 12,54% 4,31% 1,91% 19,07% 7,37% 100%
Financeiro (R$)  R$               16.164.491,16  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$              309.028,66  R$                309.028,66  R$               309.028,66  R$             309.028,66  R$                309.028,66  R$               309.028,66  R$                309.028,66  R$              309.028,66  R$               814.687,60  R$            1.777.256,28  R$          1.364.784,56  R$              994.097,83  R$             1.433.019,52  R$             2.027.486,58  R$                697.480,39  R$                308.274,25  R$             3.083.134,61  R$                   1.192.040,22  R$                 16.164.491,16 

% Executado 0,00% 4,55% 5,68% 10,88% 12,44% 10,36% 23,02% 12,97% 6,57% 3,25% 1,28% 1,70% 0,92% 4,79% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 4.373.854,81  R$                         -    R$           199.130,17  R$          248.581,27  R$             476.088,88  R$           544.291,54  R$            453.189,27  R$          1.006.674,15  R$             567.393,78  R$            287.241,02  R$             142.190,62  R$               55.940,49  R$                 74.385,01  R$                40.266,59  R$              209.491,70  R$                19.205,22  R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$               35.039,16  R$                  14.745,94  R$                                -    R$                                 -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   4.373.854,81 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 2,52% 3,20% 3,20% 8,99% 10,64% 7,46% 11,74% 13,08% 13,11% 7,40% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 2,62% 3,90% 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 2.992.259,94  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$             69.650,95  R$               69.650,95  R$               75.428,01  R$               95.810,83  R$               95.810,83  R$             269.142,60  R$             318.450,10  R$               223.350,50  R$              351.192,67  R$              391.290,04  R$              392.281,82  R$              221.455,09  R$                28.885,31  R$                 28.885,31  R$                28.885,31  R$                  28.885,31  R$                 28.885,31  R$               28.885,31  R$                  78.516,99  R$               116.841,68  R$                  50.075,00  R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   2.992.259,94 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 5,90% 9,44% 6,47% 5,23% 5,57% 7,84% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 3,96% 3,15% 1,93% 0,00% 0,00% 2,91% 6,74% 7,45% 4,36% 2,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 5.462.518,81  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$             158.761,16  R$             158.761,16  R$            158.761,16  R$             158.761,16  R$             158.761,16  R$               322.182,91  R$              515.549,14  R$              353.182,61  R$              285.557,03  R$              304.155,63  R$              427.995,56  R$               158.761,16  R$              158.761,16  R$                158.761,16  R$               158.761,16  R$             216.404,43  R$                172.081,32  R$               105.620,59  R$                                 -    R$                              -    R$               158.761,16  R$               368.277,11  R$              406.997,99  R$              238.141,74  R$                158.761,16  R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   5.462.518,81 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,50% 17,00% 8,77% 0,00% 22,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,46% 20,46% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 1.905.566,97  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$              180.997,87  R$              323.917,22  R$              167.137,18  R$                              -    R$              435.133,53  R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$             389.890,84  R$                389.890,84  R$                 18.599,49  R$                                 -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   1.905.566,97 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03% 4,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,08% 26,64% 22,66% 13,78% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 4.745.352,65  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                48.936,57  R$               195.746,28  R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                 79.477,50  R$                                 -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$          1.427.279,39  R$             1.264.397,41  R$             1.075.455,91  R$                654.059,59  R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   4.745.352,65 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32% 0,00% 3,62% 13,76% 4,34% 0,00% 0,00% 4,38% 4,38% 5,01% 4,38% 4,38% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 4.301.180,89  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                99.633,46  R$                              -    R$              155.563,69  R$               591.780,92  R$              186.855,57  R$                                 -    R$                                -    R$             188.483,31  R$                188.483,31  R$               215.581,20  R$                188.483,31  R$              188.483,31  R$               459.566,56  R$               459.566,56  R$              459.566,56  R$              459.566,56  R$                459.566,56  R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   4.301.180,89 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97% 0,61% 1,98% 5,28% 10,00% 7,30% 0,91% 10,57% 10,57% 14,21% 14,45% 10,57% 8,77% 0,00% 0,00% 3,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 4.761.707,70  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                46.031,73  R$                29.125,23  R$                94.496,50  R$               251.427,86  R$              476.377,90  R$                347.703,87  R$                 43.560,13  R$             503.329,68  R$                503.329,68  R$               676.525,19  R$                688.119,04  R$              503.329,68  R$               417.646,40  R$                                -    R$                              -    R$              180.704,80  R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   4.761.707,70 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,98% 0,00% 6,33% 17,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,67% 18,26% 13,35% 13,35% 13,35% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                    962.247,35  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                19.051,27  R$                                -    R$                60.915,52  R$                168.497,65  R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                   1.826,79  R$                                 -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$              150.791,06  R$                175.749,14  R$                128.471,97  R$                128.471,97  R$                128.471,97  R$                                 -    R$                                       -    R$                       962.247,35 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,79% 0,00% 0,00% 2,22% 2,22% 1,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,17% 57,98% 3,40% 3,40% 2,55% 2,55% 1,11% 100%
Financeiro (R$)  R$                    521.318,87  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                  14.559,63  R$                                -    R$                              -    R$                  11.569,62  R$                 11.569,62  R$                    8.454,18  R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$              105.141,31  R$                302.259,22  R$                  17.708,71  R$                  17.708,71  R$                  13.281,53  R$                  13.281,53  R$                           5.784,81  R$                       521.318,87 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 1,32% 0,00% 0,00% 39,22% 0,00% 0,24% 4,99% 12,68% 11,54% 20,78% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 1.670.676,06  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                25.675,84  R$                  22.000,99  R$                                -    R$                              -    R$                655.289,29  R$                                -    R$                    4.038,19  R$                83.429,47  R$               211.918,98  R$               192.734,26  R$              347.099,55  R$              128.489,51  R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   1.670.676,06 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,90% 87,74% 100%
Financeiro (R$)  R$                    315.518,43  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$                    4.296,05  R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                  34.384,94  R$                       276.837,45  R$                       315.518,43 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 1,26% 0,00% 0,17% 0,17% 0,17% 1,83% 4,51% 3,22% 13,42% 12,59% 7,98% 10,33% 10,33% 2,65% 2,65% 2,36% 2,36% 2,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,59% 2,88% 7,78% 4,14% 3,30% 100%
Financeiro (R$)  R$                    838.551,82  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 7.943,56  R$               10.591,41  R$                              -    R$                   1.453,22  R$                  1.453,22  R$                  1.453,22  R$                15.363,37  R$                37.843,64  R$                26.992,52  R$               112.494,33  R$              105.539,25  R$                  66.892,80  R$                 86.651,05  R$               86.651,05  R$                  22.228,03  R$                 22.228,03  R$                  19.758,25  R$                19.758,25  R$                 19.758,25  R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                  21.695,88  R$                  24.165,66  R$                  65.201,46  R$                  34.733,57  R$                         27.701,80  R$                       838.551,82 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 6,24% 1,04% 0,00% 2,60% 0,00% 15,13% 6,00% 3,90% 6,39% 11,37% 6,39% 16,53% 6,84% 7,83% 7,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                    831.838,21  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$               17.932,13  R$               51.889,72  R$                   8.616,45  R$                              -    R$                21.641,34  R$                              -    R$              125.857,89  R$                49.949,06  R$                 32.436,41  R$                53.114,81  R$                  94.583,64  R$                 53.114,81  R$             137.479,73  R$                  56.908,73  R$                 65.165,90  R$                  63.147,60  R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                       831.838,21 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,99% 10,65% 13,09% 0,00% 0,00% 2,02% 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 3,67% 3,67% 5,96% 5,26% 3,67% 3,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 1.318.496,27  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$               105.331,11  R$              140.441,48  R$              172.628,11  R$                              -    R$                              -    R$                26.670,77  R$               531.661,67  R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$               48.433,15  R$                  48.433,15  R$                 78.641,70  R$                  69.388,83  R$                48.433,15  R$                 48.433,15  R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                       -    R$                   1.318.496,27 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,33% 2,60% 6,00% 3,73% 4,32% 7,73% 7,81% 5,50% 0,07% 3,59% 3,59% 4,32% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,86% 4,52% 3,59% 3,59% 100%
Financeiro (R$)  R$                 1.992.337,12  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   6.659,69  R$                  6.659,69  R$                51.790,11  R$              119.485,75  R$                74.355,32  R$                86.103,50  R$               154.090,23  R$              155.581,16  R$                109.653,58  R$                   1.439,47  R$               71.519,08  R$                  71.519,08  R$                 86.074,01  R$                  83.438,92  R$                83.438,92  R$                 83.438,92  R$                 83.438,92  R$                83.438,92  R$                83.438,92  R$                  83.438,92  R$                  83.438,92  R$                  96.758,30  R$                  90.098,61  R$                  71.519,08  R$                         71.519,08  R$                   1.992.337,12 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 6,71% 0,45% 2,46% 2,76% 1,73% 13,52% 0,53% 1,55% 3,95% 2,90% 9,56% 7,83% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 3,83% 4,33% 7,27% 6,05% 100%
Financeiro (R$)  R$                 1.509.969,74  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   6.827,14  R$                  6.827,14  R$              101.298,13  R$                  6.827,14  R$                37.083,79  R$                41.608,45  R$                 26.120,69  R$              204.074,23  R$                    7.971,04  R$                 23.431,06  R$               59.685,28  R$                  43.761,81  R$               144.323,57  R$                118.290,27  R$                51.055,44  R$                 51.055,44  R$                 51.055,44  R$                51.055,44  R$                51.055,44  R$                  51.055,44  R$                  51.055,44  R$                  57.882,58  R$                  65.447,83  R$                109.702,30  R$                         91.419,19  R$                   1.509.969,74 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 17,54% 33,49% 18,28% 3,28% 3,21% 3,57% 3,33% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,24% 1,05% 0,00% 0,04% 0,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                 8.434.253,73  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  9.468,47  R$                                 -    R$            1.479.211,74  R$          2.824.998,34  R$             1.541.815,05  R$               276.422,89  R$                270.878,82  R$              300.976,47  R$               281.030,24  R$               270.878,82  R$              270.878,82  R$              270.878,82  R$                270.878,82  R$                273.416,68  R$                  88.766,63  R$                                 -    R$                    3.753,14  R$                                       -    R$                   8.434.253,73 

% Executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100%
Financeiro (R$)  R$                    103.837,13  R$                         -    R$                            -    R$                          -    R$                              -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$                              -    R$                                 -    R$                                -    R$                                 -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                 -    R$                       103.837,13  R$                       103.837,13 

0,42% 0,69% 0,76% 1,09% 1,19% 1,06% 2,05% 1,32% 0,92% 0,99% 0,97% 1,21% 1,95% 2,52% 1,81% 1,33% 2,25% 3,21% 2,75% 2,08% 3,36% 7,41% 6,23% 3,43% 2,94% 2,50% 3,94% 4,92% 4,59% 6,24% 6,41% 5,63% 2,77% 1,13% 5,14% 2,78%

0,42% 1,12% 1,87% 2,96% 4,16% 5,22% 7,27% 8,59% 9,51% 10,50% 11,47% 12,68% 14,64% 17,16% 18,97% 20,31% 22,56% 25,76% 28,51% 30,59% 33,95% 41,36% 47,59% 51,02% 53,96% 56,46% 60,40% 65,32% 69,91% 76,15% 82,55% 88,18% 90,95% 92,09% 97,22% 100,00%

 R$        304.838,71  R$           498.583,89  R$          544.888,66  R$             782.581,60  R$           859.245,84  R$            761.369,97  R$          1.475.543,96  R$             951.968,90  R$            659.519,31  R$             712.013,57  R$             697.427,69  R$               873.368,39  R$          1.403.956,75  R$          1.815.760,70  R$          1.305.261,33  R$              959.700,34  R$          1.616.677,20  R$            2.306.430,34  R$          1.974.319,34  R$             1.495.438,34  R$            2.414.594,49  R$          5.332.258,85  R$             4.481.129,07  R$            2.467.398,41  R$             2.112.293,33  R$          1.801.272,17  R$            2.830.891,31  R$            3.536.644,30  R$          3.300.947,10  R$          4.488.961,16  R$             4.606.611,18  R$             4.047.522,83  R$             1.991.819,68  R$                815.922,41  R$             3.694.898,18  R$                   1.995.951,46 

 R$        304.838,71  R$           803.422,60  R$      1.348.311,26  R$          2.130.892,86  R$        2.990.138,70  R$         3.751.508,67  R$          5.227.052,63  R$          6.179.021,53  R$         6.838.540,83  R$          7.550.554,41  R$          8.247.982,10  R$            9.121.350,49  R$        10.525.307,24  R$        12.341.067,94  R$        13.646.329,27  R$        14.606.029,62  R$        16.222.706,82  R$         18.529.137,15  R$        20.503.456,49  R$          21.998.894,83  R$         24.413.489,32  R$        29.745.748,17  R$          34.226.877,25  R$         36.694.275,66  R$          38.806.568,99  R$        40.607.841,16  R$         43.438.732,47  R$         46.975.376,77  R$        50.276.323,87  R$        54.765.285,02  R$          59.371.896,20  R$          63.419.419,03  R$          65.411.238,71  R$          66.227.161,12  R$          69.922.059,30  R$                 71.918.010,75 

PERCENTUAL POR ETAPA

 R$                 71.918.010,75 
PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL R$
 R$               71.918.010,75 

TOTAL ACUMULADO R$

21 FINALIZAÇÃO DE OBRA

20 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

19 SPDA/LÓGICA/CFTV/CONTROLE DE ACESSO/INSTALAÇÕES ESPECIAIS

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17 IMPERMEABILIZAÇÃO

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

15 PPCIP/SDAI

14 COMUNICAÇÃO VISUAL

13 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS

12 PINTURA

11 FORRO

10 REVESTIMENTO DE PAREDE/FACHADA

9 PISOS INTERNOS

8 ESQUADRIAS

7 COBERTURA

6 PAREDES/DIVISÓRIAS/CAIXA DE ESCADA

5 SUPERESTRUTURA

4 INFRAESTRUTURA

3 IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DANIELLE MINDELO 
DE SOUZA 
SANTOS:01063060494
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