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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo
6/2025 LEVI MONTEIRO DE SOUZA 12/05/2025 21:40

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisicéo deAquisicdes de Aparelhos de Ar-Condicionado, sem instalagcao, e demais insumos do segmento de climatizagao para a SR/PF/RJ

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Especificacdo dos
materiais serem

erroneamente Descricéo errbnea ou incompleta dos itens . - ~ -
. a Planejamento Administracéo Médio
interpretados pelos no Termo de Referéncia.
participantes do
processo licitatério.
Impactos
1 Aquisicéo de produtos com baixa qualidade.
Acoes Preventivas
P-01 Elaborar o Termo de Referéncia de forma clara e concisa para entendimento dos Responsaveis: LEVI MONTEIRO DE SOUZA,
licitantes. VANDERSON BERNARDES DA
SILVA
Acdes de Contingéncia
C-01 Analisar o Termo de Referéncia a fim de identificar pontos que possam ser Responsaveis: LEVI MONTEIRO DE SOUZA,
guestionados e corrigi-los, caso necessario, antes da publicacéo. VANDERSON BERNARDES DA
SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Pesquisas de
pregos ndo Pesquisas de precos realizadas de forma
condizentes com as equivocada, com pre¢cos muito acima ou Planejamento Administracédo Médio
praticadas no muito abaixo do valor de mercado.
mercado.
Impactos
1 Item ou grupo podera permanecer deserto, sem interessados no fornecimento.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar as pesquisas de forma detalhada e de acordo com as praticadas no Responsavel: LEVI MONTEIRO DE SOUZA

mercado, observando todas as diretrizes da IN 65, de 07 de julho de 2021.
Acdes de Contingéncia

C-01 Corrigir os pregos que estiverem fora da realidade do mercado, antes da Responsaveis: LEVI MONTEIRO DE SOUZA,
publicagao. VANDERSON BERNARDES DA
SILVA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Aquisicéo de Termo de Referéncia mal elaborado, com
produtos de baixa especificacbes de produtos de baixa Planejamento Administracéo Médio
qualidade qualidade.
Impactos
1 Reclamacéo por parte dos usuarios finais, menor durabilidade e ineficiéncia nos resultados que deveriam apresentar.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar Termo de Referéncias especificando produtos de qualidade, com Responsavel: LEVI MONTEIRO DE SOUZA

especificagdes que restrinjam produtos de ma qualidade e que ndo atendam as
necessidades Administrativas desta Unidade Gestora.
Acoes de Contingéncia
C-01 Correcéo dos itens no Termo de Referéncia, antes da publica¢éo, que possam dar Responsavel: VANDERSON BERNARDES DA
margem a aquisicdo de produtos de baixa qualidade e que ndo atendam as SILVA
necessidades desta Unidade Gestora.



4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Ic P Documento assinado digitalmente

Bmsil LEVI MONTEIRC DE SOUZA
Data: 13/05/2025 08:51:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

#

LEVI MONTEIRO DE SOUZA
Agente Administrativo

MARCO ANTONIO FERNANDES DE BRITTO
Chefe da AEDI/SR/PF/MS

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VANDERSON BERNARDES DA SILVA

Membro da comissao de contratagao
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