PLANILHA ORCAMENTARIA - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIROS - PRECOS NAO DESONERADOS

OBRA Prédio da Superintendéncia Regional da Policia Federal DATA 28/10/2025
LOCAL Av Ipiranga, 1365 - Bairro Azenha - Porto Alegre, RS
NAO DESONERADO
TEM ETAPA UN. QUANT.  VALOR SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.01 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO PARA REFORMA M2 125,00 634,58 634,58 100%

1.02 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 5.432,00 | 1.358,00 25% 1.35800 | 25% 135800 | 25% 135800 | 25%

1.03 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO - ART UN 1,00 271,47 271,47 100%

2 RETIRADAS E DEMOLICOES
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE

2,01 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 35,00 296,42 296,42 100%
AF_09/2023
REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE

202 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 110,00 61,51 Sl 100%

3 PREPARACAO DA BASE PARA BOMBAS

301 ?\EI\/]\(QD/LQIgGO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 012 34.26 3426 o
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,

3.02 ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA M2 1,00 222,89 222,89 100%
SERRADA. AF_09/2021

4 INSTALAGAO SISTEMA DE ELEVACAO

4.1 TUBULACAO DE SUCCAQO
LUVA DE PRESSAO DN 2.1/2" (TRANSICAO ENTRE TUBULACAO DE ACO

4101 GALVANIZADO EXISTENTE E A NOVA - REF. TUPY PRESS) UN 200 949.43 G 100%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 MM (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE

4.1.02 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 (LIGAGCAO ENTRE M 3.00 36229 SR 875
TUBULACAQ EXISTENTE E TUBULACAO NOVA DE SUCCAOQ)

4.1.03 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 178,58 178,58 100%

4.1.04 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 75mmx2.1/2"™ UN 2,00 872,15 872,15 100%

4105 LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DIAM. 75x60mm UN 2,00 107,90 107,90 100%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE

4.1.06 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024. (TUBULACAO DE M 4,00 149,25 149,25 100%
SUCCAO)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E

4.1.07 INSTALACAO. AF.08/2021 UN 2,00 361,61 361,61 100%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

4.1.08 SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - UN 4,00 85,77 85,77 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

4109 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 200 177,32 o e
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE

4110 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 200 108,27 el e
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM

AL RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 4631 S 100%
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM

4.1.12 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 46,46 46,46 100%
AF_04/2024
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

4113 SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 172", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE UN 2,00 23,52 2352 | 100%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

42 TUBULACAO DE RECALQUE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 25

4201 A 50 MCA. Qe 21,0 A 13.3 MM UN 2,00 13.032,06 13.032,06  100%

4.2.02 CHUMBADOR PARABOLT 3/8™ UN 8,00 279,62 279,62 |  100%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA

4.2.03 DE EDIFICACAO . (TUBULACAO DE RECALQUE) M 108,00 2568,51 kil 1189z
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4.2.04 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 200 8385 il B
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

4.2.05 INSTALAGAC. AF. 08/2021 UN 2,00 261,76 261,76 | 100%

4206 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - N 200 346,12 o

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
4.2.07 SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAQ PREDIAL DE UN 8,00 94,06 94,06 100%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE

4.2.08 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2024

UN 18,00 237,19 237,19 100%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM

4209 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 12,00 196,27 196,27 100%

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
4.2.10 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 2,00 112,53 112,53 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
4211 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES UN 10,00 330,53 330,53 100%
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
4212 INSTALACAQES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 30,00 495,24 495,24 100%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023. (FECHAMENTO SHAFTS)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

42.13 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 36,00

264,77 1.264,77 100%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
42.14 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 2,00 77,88 77,88 100%
AF_06/2022

PINTURA DA FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A

4215 BASE DE AGUA (TRECHO TUBULACAO PVC PARENTE EM AREA EXTERNA)

M 36,00 592,71 592,71 100%

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPCV/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1.1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

42.16 M 31,00 602,83 602,83 100%

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

4217 M 34,00 260,02 260,02 100%

42.18 ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS UN 15,00 232,97 232,97 100%

4219 E\)EELCJZAL\JCAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDES DE DISTRIBUICAO DE UN 1.00 338,65 338,65 100%

4.2.20 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA UN 1,00 487,22 487,22 100%
5 SERVICOS DE ACABAMENTO ALVENARIAS

5.01 RECOMPOSICAO E ARREMATES EM ALVENARIAS TIJ.FURADOS 10cm M2 25,60 2.249,27 2249,27‘ 100%
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
502 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 25,60 133,98 13398 100%
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
503 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR M2 25,60 640,28 640,28 100%
QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5.04 PREPARO PAREDE EMBOCO DESEMPENADO-MASSA CORRIDA PVA (LATA M2 25,60 529,22 52922 100%
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
505 DEMAO. AF_04/2023 M2 2560 97.70 9770 | '00%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
506 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 25,60 362,59 36259 | 100%
5 SERVICOS FINAIS
601 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS UN 1,00 460,85 26085 100%
6.02 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 125,00 4.045,40 404540 | 100%
6.03 PROJETO ™AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS M2 126,00 958,86 958,86 | 100%
41.79491 | 287913 22.038,81 9.064,34 781262
2.879,13 24.917,94 33.982,29 41.794,91
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