|
Reforma da fachada frontal do prédio da Av. Parana n2 991
Av. Parana n2 991, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS out-24
POLICIA FEDERAL
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINACAO QUANT 12 MES 22 MES
SERVICO (RS) RS % RS %
1. SERVICOS GERAIS 6.901,56 6.901,56 100% 0,00 0%
2. ADMINISTRACAO LOCAL 26.089,80 13.044,90 50% 13.044,90 50%
3. MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 3.798,63 2.659,04 70% 1.139,59 30%
4. ANDAIMES 31.957,80 15.978,90 50% 15.978,90 50%
5. DEMOLICOES E RETIRADAS 931,98 931,98 100% 0,00 0%
6. RESTAURACOES 7.088,67 3.544,34 50% 3.544,34 50%
7. PINTURA EM PAREDES EXTERNAS 7.054,74 1.410,95 20% 5.643,80 80%
8. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS 4.730,11 0,00 0% 4.730,11 100%
9. DRENOS 1.711,68 0,00 0% 1.711,68 100%
10. LIMPEZA DA OBRA 340,00 0,00 0% 340,00 100%
CUSTO DIRETO: 90.604,97 44.471,67 49% 46.133,31 51%
BDI (%) 28,35% 25.686,51 12.607,72 13.078,79
CUSTO TOTAL: 116.291,49 57.079,38 59.212,10
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