Obra

Item Descrigao

1 Administragido Central

2 Instalagao Infraestrutura
3 Rack

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PF - POLICIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50

Cabeamento estruturado DPF Joinville

Bancos

B.D.l.

SINAPI - 07/2024 - Santa 24,18%

Catarina
SICRO3 - 04/2024 - Santa
Catarina
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
0,00%

28.986.03

0,00%

138.066.39

0,00%

28.602.40

30 DIAS
50%

50%
0

43%
R$ 83.526,21
43%
R$ 83.526,21

SAS Quadra 06, lotes 09/10 Ed, Sede PF - 10° Andar, Ala Norte - Setor de Autarquias Sul - / DF

(61) 2024-8715 / cunha.tsc@dpf.gov.br

60 DIAS
50%

50%
100%

57%

R$ 112.128,61
100%

R$ 195.654,82



PF - POLICIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

SAS Quadra 06, lotes 09/10 Ed, Sede PF - 10° Andar, Ala Norte - Setor de Autarquias Sul - / DF
(61) 2024-8715 / cunha.tsc@dpf.gov.br



