
 PF - POLÍCIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50 

Obra Bancos
Cabeamento estruturado DPF Joinville SINAPI - 07/2024 - Santa 

Catarina
SICRO3 - 04/2024 - Santa 
Catarina
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 Administração Central 0,00%

28.986,03
50% 50%

 2 Instalação Infraestrutura 0,00%
138.066,39

50% 50%

 3 Rack 0,00%
28.602,40

0 100%

43% 57%
 R$  83.526,21  R$ 112.128,61 

43% 100%
 R$  83.526,21  R$ 195.654,82 

B.D.I.
24,18%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%
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