CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO
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MINISTERIO DA FAZENDA
R RECEITA FEDERAL DO BRASIL B
a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 9% REGIAO FISCAL D)
Receﬁa‘:Federal Secao de Engenharia - Divisao de Programacéo e Logistica Receita Federal :
S o
OBJETO Substituigéo de cobertura e reparos em instalagées elétricas na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa DATA: mar-22 -
UWI\DE Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil - RFO9 BDI: 20,95% _|
DOCUMENTO: Cronograma Fisico-Financeiro BDI dif.: 0,00% f—
T T — . - - - - - o
cé@%’g. ESCRICAO VALOR TOTAL MES 01 / MES 02 / MES 03 MES 07 TOTAL ACUMULADO >
— - (sem BDI) . : E
L1, 2 [ADMINISTRAGAO DA OBRA
9% R$ 47.018,80 R R R R 0 Rs 47.018,80)/)
¢ )
© ~ |CANTEIRO DE OBRAS RS 5.559,56 - 0 R R RS 5.550,56)
| —y A
8 SERVIGOS PRELIMINARES RS 14.742,45 R 0,00 R RS 14.742,45|I |
N
i = [sERVIcOS E DEMOLIGOES E REMOGOES RS 11.872,88 o 0.0 o 0.0 o Rs 11872880
[=)
(71 ©-|QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEGAO RS 2.245,68 R$ 2.245.68
oy
CABEAMENTOS E TERMINAGOES RS 22.314,00 R$ 22.314,00
ELETRODUTOS E CONDULETES
R$ 1.287,00 R$ 1.287,00)
ELETROCALHAS RS 20.720,33 R$ 20.720,33
LUMINARIAS, REFLETORES, INTERRUPTORES E TOMADAS RS 61.994,32 RS 18.598,30 RS 61.994,32
CABEAMENTO ESTRUTURADO E LOGICA RS 604,00 RS 604,00
ESTRUTURA METALICA RS 154.916,24 30,0% RS 46.474,87 R$ 154.916,24
PINTURA RS 45.677,16 15,0% RS 6.851,57 R$ 13.703,15 RS 45.677,16,
COBERTURA RS 278.982,61 R$ 69.745,65 RS 278.982,61
TOTAL SEM BDI R$ 667.935,02 R$ 14.099,39: R$12.281,30:  9,4%: R$ 62.993,67: RS 121.104,26 100,0%:
TOTAL MENSAL SEM BDI R$ 14.099,39 R$ 12.281,30 R$ 62.993,67 R$ 121.104,26
wr
TOTAL ACUMULADO SEM BDI R$ 14.099,39 R$ 26.380,70 R$ 89.374,37:
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Ministério da Economia

PAGINA DE AUTENTICACAO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1°, da Medida Proviséria n°® 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei n® 12.682, de 09 de julho de 2012.

A pégina de autenticagdo ndo faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeragao independente.

Documento juntado ao processo em 29/06/2022 14:49:40 por JOSE WALDINEY DOS SANTOS, servidor habilitado e
reconhecido via certificado digital. (COPIA SIMPLES)

Histérico de acdes sobre o documento:
Esta cdpia / impresséo foi realizada por SIGRID HAGER STRAMBI em 20/10/2022.

Instrucdo para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o enderego:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislacéo e Processo".
3) Selecione a opcao "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o cddigo abaixo:

EP20.1022.10520.PJO0

5) O sistema apresentara a copia do documento eletrénico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.

Cédigo hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
26ADA3CB693FEQLE77C1344610F4A28380E7D36DC69C8571AE6559A80ABIBAAF




