REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA

Grafico de Gantt

SRRFO8 - Edificio sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Inicio: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

g

AKMB

Receita Federal arquitetos
Etapa Inicio Fim Duragdo 45|67 (8]9/10(11|12]13|(14(15|16(17(18]19(20(21|22|23(24
1 ADMINISTRACAO LOCAL 01/07/2024] 01/09/2024 63
2 SERVICOS PRELIMINARES 01/06/2024( 21/06/2024 21
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024| 21/08/2024 70
4 SISTEMA DE PROTECAOSOLAR 10/06/2024| 24/08/2024 76
5 REVESTIMENTO 15/06/2024] 02/07/2024 18
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 23/08/2024| 01/09/2024 10




REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA

Grafico de Gantt

SRRFO8 - Edificio sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Inicio: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Inicio Fim Duragdo| 25|26 |27 (28|29
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 01/07/2024| 01/09/2024 63
2 SERVICOS PRELIMINARES 01/06/2024| 21/06/2024 21
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024| 21/08/2024 70
4 SISTEMA DE PROTECAO SOLAR 10/06/2024| 24/08/2024 76
5 REVESTIMENTO 15/06/2024| 02/07/2024 18
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 23/08/2024| 01/09/2024 10




REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA

Grafico de Gantt

SRRFO8 - Edificio sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Inicio: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Inicio Fim
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 01/07/2024| 01/09/2024
2 SERVICOS PRELIMINARES 01/06/2024| 21/06/2024
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024| 21/08/2024
4 SISTEMA DE PROTECAO SOLAR 10/06/2024| 24/08/2024
5 REVESTIMENTO 15/06/2024| 02/07/2024
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 23/08/2024| 01/09/2024




REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA

Grafico de Gantt

SRRFO8 - Edificio sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Inicio: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Inicio Fim
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 01/07/2024| 01/09/2024
2 SERVICOS PRELIMINARES 01/06/2024| 21/06/2024
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024| 21/08/2024
4 SISTEMA DE PROTECAO SOLAR 10/06/2024| 24/08/2024
5 REVESTIMENTO 15/06/2024| 02/07/2024
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 23/08/2024| 01/09/2024




